

ESTIM 68 SUPERVISION EXCEDENTE SPARK F-3929 C.MOD-042-2021-P

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020070-		\$157,635.45	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$21,799.20		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$408.73	
1236-1-58313		EDIFICIO PIDET/SPARK	\$136,244.98		
Total :			158,044.18	158,044.18	

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00725

Nº. POLIZA

Fecha 03/septiembre/2021

Páguese por este cheque a la orden de:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

\$ 157,635.45

CON
LETRA:

*** (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero.

PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUAChihuahua
GOBIERNO DEL ESTADODon Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels.+52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

Para abono en cuenta del beneficiario

CUENTA No.

CHEQUE No.

ESTIM 68 SUPERVISION EXCEDENTE SPARK F-3929 C.MOD-042-2021-P

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$157,635.45	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$21,799.20		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$408.73	
1236-1-58313		EDIFICIO PIDET/SPARK	\$136,244.98		
Total :			158,044.18	158,044.18	

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00725

No. POLIZA



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

1 DE SEPTIEMBRE

DE 2021

IMPORTE DE:

\$ 157,635.45

(SON CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 68 (SESENTA Y OCHO) EXCEDENTE RELATIVA A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P, AL AMPARO DEL CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-101-2020-P Y CONVENIO MODIFICATORIO C.MOD.-042-2021-P

Folio fiscal:

0553741B-0B5A-11EC-8181-00155D012007

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIÑO CHACON

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ


TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3929

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2021-09-01T13:23:00

Folio Fiscal

0553741B-0B5A-11EC-8181-00155D012007

Lugar de expedición: 31000

Emisor

RFC: VSI040809IC4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de
certificación

2021-09-01T14:23:00

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: G02 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No. EST-68 EXCEDENTES RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No. 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P Y DEL CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-101-2020-P DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DEL 2020 ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$136,244.98000 Tasa - 0.160000 Importe - \$21,799.19680	136,244.98000	136,244.98000

TOTAL EN LETRA:

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 18/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No. 68 (EXCEDENTES) \$136,244.98

IVA (16%) \$21,799.20

TOTAL \$158,044.18

DESCUENTOS

CMIC 0.30% \$408.73

NETO A RECIBIR

\$157,635.45

Subtotal

136,244.98 MXN

IVAT 0.160000

21,799.19680 MXN

Total

158,044.18 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||f.1|0553741B-0B5A-11EC-8181-00155D012007|2021-09-01T14:23:00|TBN040809RKA|Fpovlq1kRBnxqKyikzrj7nPyH+hVJ4IRWoS12NINrGDpSoQhcJw0R8oh3sAo+VrZABUw4IA4JrvMQdpJr8XKM0R+c7EaOykkiIEIUYKacMXMgXKI/GKDDrzvEk91yU8nFU1bJPyiv1eLMx3RbaLLGYChI0PHIEZvIX4ECnkawsekbgw2ZB6LBJ714WH1xT9sRPPJwmsr/Se5PL0ecZ6Zzh37wCBqn5rDasuXsD7krvEu3Fue9OGs9nNa5gtGICjh42z55+eAEmUbHpkTXdxUcUBX6NwRY2XqSibfxbXxyZQHj9XeZwhfBxfermPul5XqAKRxe5G8X9hPAW==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

Fpovlq1kRBnxqKyikzrj7nPyH+hVJ4IRWoS12NINrGDpSoQhcJw0R8oh3sAo+VrZABUw4IA4JrvMQdpJr8XKM0R+c7EaOykkiIEIUYKacMXMgXKI/GKDDrzvEk91yU8nFU1bJPyiv1eLMx3RbaLLGYChI0PHIEZvIX4ECnkawsekbgw2ZB6LBJ714WH1xT9sRPPJwmsr/Se5PL0ecZ6Zzh37wCBqn5rDasuXsD7krvEu3Fue9OGs9nNa5gtGICjh42z55+eAEmUbHpkTXdxUcUBX6NwRY2XqSibfxbXxyZQHj9XeZwhfBxfermPul5XqAKRxe5G8X9hPAW==

Sello digital del SAT

a8zaHjuj5KuxGy5A2Q54m5+N4epFL0hnOwysyQIBWV2YqVkc8DoGAMlywm27r12ZNgfjoNVCULBC4VDg4UVt+bNUK5maVnHKrFD3eylqtbBBYpul0xgyT2TN8zNfBrVcTQWysvHmVvxtWT7nmnu4A7zwzPCEqfGjWSDhRdy519VihpbaNjYRyHqGAnFmP8Xk5LzTbQN3E1biaxiUFILAsQ9LJECfaWVE8DQOeJwcmfn2krHERVpV7e5wGVpmuYAtScUep1gij2v2hdnZnLoWMMd5Pb83zLQOezAED0UqgHUQu9HIAj5pwZkq+38N8bMFK0f2ZKyxQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

Página 1 de 1

RECIBI DE :PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE: \$ 157,635.45 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N.) POR CONCEPTO DE ESTIMACION No: EST-68 RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE I DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA. AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P CON UN IMPORTE DE : \$ 3'839,256.12 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A; AL AMPARO DEL CONVENIO ADICIONAL C.AD.-101-2020-P CON UN IMPORTE DE \$3'386,722.44 (TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 44/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A; AL AMPARO DEL CONVENIO MODIFICATORIO C.MOD.-042-2021-P CON UN IMPORTE DE \$353,069.58 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SESENTA Y NUEVE 58/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.

TOTAL DE LA ESTIMACION No. EST-68 (EXCEDENTES).

IVA(16.00%)

TOTAL

DESCUENTOS:

CMIC

0.30%

\$

408.73 ✓

TOTAL

\$

157,635.45 ✓

NETO A RECIBIR:

\$ 136,244.98 ✓

\$ 21,799.20 ✓

\$ 158,044.18 ✓

\$ 157,635.45 ✓

\$ 157,635.45 ✓

SIN I.V.A.

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO MAS CONVENIO ADICIONAL C.AD-101-2020-P; C.MOD.-042-2021-P

ACUMULADA ANTERIOR

\$ 7,579,048.14 ✓

ESTA ESTIMACION

\$ 7,437,113.62 ✓

TOTAL ACUMULADO

\$ 136,244.98 ✓

POR EJERCER

\$ 7,573,358.60 ✓

\$ 5,689.54 ✓

RESUMEN DE RETENCIONES

CMIC

ACUMULADA ANTERIOR

\$

22311.39 ✓

ESTA ESTIMACION

\$

408.73 ✓

TOTAL

\$

22720.12 ✓

ARQ. MARIELA ANGÉLICA ALVAREZ POSADA
SUPERVISOR DE PROYECTO

ING. MANUEL TREVIÑO CHACÓN
JEFE DE LA UNIDAD DE
INGENIERIA, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

ING. MARIO A. CHAVEZ GARCIA
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
VALUACION Y SERVICIOS
INTEGRADOS S.A DE C.V

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO
SUPERVISOR DE COSTOS

ING. FABIAN ALEJANDRO
SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

		Calle Ignacio allende #502-A, colonia centro, C.P. 31000, chihuahua, chih.		HOJA DE RESUMEN FINAL	
		ESTIMACION No. 68 (SESENTA Y OCHO) EXCEDENTES ✓			
OBRA: CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No: C.P.S.O.P.-005-2020-P, C.A.D.-101-2020-P, C.MOD.-042-2021-P ✓			
UBICACIÓN: CD. CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		PERIODO DE ESTIMACION: DEL 28/06/21 AL 27/07/21 ✓			
		IMPORTE ESTIMADO: \$ 136,244.98 ✓			
		ESTIMADO ACUMULADO: \$ 7,573,358.60			
CONCEPTO		IMPORTE	OBSERVACIONES		
2.1.2 ✓	Seguimiento y control de bitácora de obra que incluya reporte fotográfico del avance de la misma y las firmas de todos los que integran la nota en cuestión, así como cualquier situación que se presente durante el desarrollo de los trabajos que sea diferente a lo establecido en los anexos técnicos de contratación. Levantar minutas de trabajo de las reuniones oficiales referentes a la ejecución de la obra. Por unidad de servicio terminado. P.U.S.T. ✓	\$ 53,244.89 ✓			
2.4.1 ✓	Revisión, verificación y en su caso autorización de estimaciones y numeros generadores, que sean congruentes con el avance real en físico, presentando la volumetría total generada hasta el momento de manera sustentada con gráficos, croquis y fotos. Por unidad de servicio terminado. P.U.S.T. ✓	\$ 51,211.22 ✓			
2.4.2 ✓	Revisión, verificación y en su caso autorización de conceptos de obra extraordinaria y boletines de obra para aclaración de detalles constructivos, arquitectónicos y de instalación que se requieran durante el proceso de obra, presentando mediante un oficio la justificación para elaboración y ejecución de volúmenes excedentes o extraordinarios de la obra con base en las unidades de medición establecidas en el catálogo de conceptos y precios unitarios a medida que se vayan ejecutando, con evidencia comprobable, reporte fotográfico y numeros generadores. Por unidad de servicio terminado. P.U.S.T. ✓	\$ 17,616.19 ✓			
2.4.3 ✓	Elaboración y entrega de estimaciones debidamente integrada por los siguientes documentos de soporte en hoja membretada del supervisor: 1.-Oficio entrega de estimación, 2.- Caratula de estimación, 3.- Cuerpo de estimación, 4.- Numeros generadores con fotografías de los trabajos ejecutados, 5.- Notas de bitácora, 6.- Croquis impresos dibujados en formato electrónico DWG, 7.- Control de calidad, pruebas de laboratorio (en caso de aplicar para el concepto estimado), 8.- Análisis, calculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación, 9.- Generadores paralelos de obra, realizados por la supervisión. Por unidad de servicio terminado. P.U.S.T. ✓	\$ 14,172.68 ✓			
IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION		\$ 136,244.98 ✓			
RESUMEN					
SUMA ESTIMACION	\$ 136,244.98	ING. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ COORDINADOR GENERAL		ING. MARIO A. CHAVEZ GARCIA SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION, VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.	
DESC. CMIC 30%	\$ 408.73	ARQ. MARIELA ANGÉLICA ALVÁREZ SUPERVISOR DE PROYECTO		ING. MANUEL CRISÓFORO TREVIÑO CHACÓN JEFE DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
NETO A RECIBIR	\$ 157,635.45	ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO SUPERVISOR DE COSTOS		ING. JESUS JOSE ESTRADA HERNANDEZ RESIDENTE DE OBRA	