

ESTIM 7 SUPERVISION DE LA OBRA EDIF SPARK CPSOP-005-2020-P F-3286

08/JULIO/2020  RECIBE DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$225,161.57	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$31,322.79		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$1,928.67	
1236-1-58313		EDIFICIO PIDET/SPARK	\$195,767.45		
Total :				227,090.24	227,090.24

C00515

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA

Páguese por este cheque a la orden de:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

\$

225,161.57

(DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 57/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUAChihuahua
GOBIERNO DEL ESTADODon Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

Para abono en cuenta del beneficiario

Firma(s)

ESTIM 7 SUPERVISION DE LA OBRA EDIF SPARK CPSOP-005-2020-P F-3286

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$225,161.57	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$31,322.79		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$1,928.67	
1236-1-58313		EDIFICIO PIDET/SPARK	\$195,767.45		
Total :				227,090.24	227,090.24

C00515

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



PROMOTORA
**PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA**

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

29 DE JUNIO

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ **225,161.57**

(SON DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 57/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 07 ORDINARIA RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P

Folio fiscal:

FC23134A-BA48-11EA-B816-00155D014009

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIZO CHACON

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ


ELABORÓ

ARQ. MARIELA ALVAREZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3286

No. de serie del CSD del emisor

00001000000403143053

Fecha y Hora de emisión

2020-06-29T14:42:01

Folio Fiscal

FC23134A-BA48-11EA-B816-00155D014009

Emisor

RFC: VSI040809IC4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

2020-06-29T15:42:01

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: 101 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No. EST-07 RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No.1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$195,767.45000 Tasa - 0.160000 Importe - \$31,322.79200	195,767.45000	195,767.45000

TOTAL EN LETRA:

DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVENTA PESOS 24/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No. EST-07 \$279,667.79
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%) \$ 83,900.34
SUMA \$195,767.45
I.V.A. (16%) \$ 31,322.79
TOTAL \$227,090.24
DESCUENTOS
CMIC 0.30% \$ 839.00
TOTAL DEDUCTIVA RETROACTIVA \$ 1,089.67
NETO A RECIBIR \$225,161.57

Subtotal	195,767.45 MXN
IVAT 0.160000	31,322.79200 MXN
Total	227,090.24 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FC23134A-BA48-11EA-B816-00155D014009|2020-06-29T15:42:01|TBN040609RKA|rs9Xum1UaEdukiFuKpFwmeUrVIBW6QVCZm+f6689kwRj1nffcyphZVorWB76UDcSWNoT2aNKdo9b+sf1Ww/hblJajcTVEr+V9lwC160cVS+2rZuINyBgWxNz5GHlrGm48aYHIGSTIMq7qSF2Lwfu+KUCfqvatXuDSiW8yfaM7v57/x/PFXolluEBO95BfGyyXcEOPIPeKyXvD9dtozYjPvKhSakrPnfnuuvMOObA1mGeMQRD0woh1it+ppC+kggRn0rdVEjNxyqhibVp5eE5CPGADr1aev5MzUifaC5GsYoNkmYpOC5xSY3ZDIdKcgp58f4pKGKXxQ==j00001000000403557578||

Sello digital del emisor

rs9Xum1UaEdukiFuKpFwmeUrVIBW6QVCZm+f6689kwRj1nffcyphZVorWB76UDcSWNoT2aNKdo9b+sf1Ww/hblJajcTVEr+V9lwC160cVS+2rZuINyBgWxNz5GHlrGm48aYHIGSTIMq7qSF2Lwfu+KUCfqvatXuDSiW8yfaM7v57/x/PFXolluEBO95BfGyyXcEOPIPeKyXvD9dtozYjPvKhSakrPnfnuuvMOObA1mGeMQRD0woh1it+ppC+kggRn0rdVEjNxyqhibVp5eE5CPGADr1aev5MzUifaC5GsYoNkmYpOC5xSY3ZDIdKcgp58f4pKGKXxQ==

Sello digital del SAT

GwEHl0+p1fWns3CNFsuaLL1IB1xlywif0XduouvCFNAJ9UIGTTn5d2CooaVR7s9BA5SP/2C7AnP7Op+ejkZxc2Gz0hSnn6dWIBSTCD2Qo4fTMSBFEL+6WU6kx5G3Mms3nlgMsd8u4s9HKqr4FTa9j59yJ9IOB7w2KxUEQMiqdZf8fdeSBqgZsVmWbLDU2Bv23rRAJ2BJQHwMHRqyA9Cdvanl07RqDLbn4DUV4H1ljzrxnlmaleWZmpyWagS3ok6Ts3t6a4Mu9qkDKIK3XrYBnmycTgg2OEDGQNCf845hrPDuYUzQyQvN3Po7f8JChRH0KA9h4nsG==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

ESTIM 8 SUPERVISION DE LA OBRA EDIF SPARK CPSOP-005-2020-P F-3285

RECIBI DE CONFORMIDAD

21-07-20
Arg. Jorge Morales

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$59,770.63
1124-10001		IVA IDENTIFICADO		\$8,274.80	
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA			\$221.65
1236-1-58313		EDIFICIO PIDET/SPark		\$51,717.48	
			Total :	59,992.28	59,992.28

C00527

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA

Páguese por este cheque a la orden de:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

\$ 59,770.63

*** (CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 63/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUAChihuahua
GOBIERNO DEL ESTADODon Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

Firma(s)

Para abono en cuenta del beneficiario

ESTIM 8 SUPERVISION DE LA OBRA EDIF SPARK CPSOP-005-2020-P F-3285

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$59,770.63
1124-10001		IVA IDENTIFICADO		\$8,274.80	
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA			\$221.65
1236-1-58313		EDIFICIO PIDET/SPARK		\$51,717.48	
Total :				59,992.28	59,992.28



PROMOTORA
**PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA**

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

29 DE JUNIO

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ **59,770.63**

(SON CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 63/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 08 EXTRAORDINARIA RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET / SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P

Folio fiscal:

E3E19F52-BA47-11EA-B816-00155D014009

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TRÉVIZO CHACÓN

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

ELABORÓ

ARQ. MARIELA ALVAREZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3285

No. de serie del CSD del emisor

00001000000403143053

Fecha y Hora de emisión

2020-06-29T14:34:11

Folio Fiscal

E3E19F52-BA47-11EA-B816-00155D014009

Emisor

RFC: VSI040809IC4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

2020-06-29T15:34:11

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No.8 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No.1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$51,717.48000 Tasa - 0.160000 Importe - \$8,274.79680	51,717.48000	51,717.48000

TOTAL EN LETRA:

CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 28/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No.8 EXTRAORDINARIOS	\$73,882.12
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%)	\$22,164.64
SUMA	\$51,717.48
I.V.A. (16%)	\$ 8,274.80
TOTAL	\$59,992.28
DESCUENTOS	
CMIC 0.30%	\$ 221.65
NETO A RECIBIR	\$59,770.63

Subtotal	51,717.48 MXN
IVAT 0.160000	8,274.79680 MXN
Total	59,992.28 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||[1.]E3E19F52-BA47-11EA-B816-00155D014009|2020-06-

29T15:34:11|TBN040609RKA|bEII05SEwR7er1zhG5CJT3FkRMTwYkAEHw3q|1vwWj3f6IRRGKpWNNWJTHAHFqwrDKa3AICjsXeYckWCUphQ5A14fz9AUha7|AGEh34yt
0vETst1pTv6F2/XMCG+J4KrEsGX6k9DSmjePWJx5HyOuxFmLQZfMgw0grT4LbcG+WjdANyxMfJAFRqsTgMlcOZtusnyG5qFuMYR4fnqc0PMlqmtpmO6T3kpfY0+0n
VV7zQaGYkbLJFuY0ARuH3gm1J6krxr9Q0m0yWJgqskSj0++s6AzwWkGk9F3VJUKlztSBDJvcMw+N6Qg1sPgOQPlxb4vufUZGebuOMqAYg==|000010000004035
57578||

Sello digital del emisor

bEII05SEwR7er1zhG5CJT3FkRMTwYkAEHw3q|1vwWj3f6IRRGKpWNNWJTHAHFqwrDKa3AICjsXeYckWCUphQ5A14fz9AUha7|AGEh34yt0vETst1pTv6F2/XMCG+J4KrEsGX6k9DSmjePWJx5HyOuxFmLQZfMgw0grT4LbcG+WjdANyxMfJAFRqsTgMlcOZtusnyG5qFuMYR4fnqc0PMlqmtpmO6T3kpfY0+0nVV7zQaGYkbLJFuY0ARuH3gm1J6krxr9Q0m0yWJgqskSj0++s6AzwWkGk9F3VJUKlztSBDJvcMw+N6Qg1sPgOQPlxb4vufUZGebuOMqAYg==

Sello digital del SAT

c0z8F1bFKLjwJgMjzpfj6N28uls1JURM/qW3IXA8pm6VNdBodkFCs1rF0qUR86FyLahwJGfXh1DC4nNvHvWCFBED9jCAQ0S4jlosCZdlr7B51dLIQr8Ah5bjMzS
Uvqwyf2Wiu86PSqotYlrPQJ49uGTf/bVb7fe4ZOrRoDlwG6zPELJQkARzqeUJEKWKwZMVx2+2IOTcTPBHuIdldiM+FhLj4g7IEwFjVOhGcOWIJDkFRA9a2Wp+qUgvB
k096+U0g0ARyZu3TQ8vYQJwX1qIaUDCf8tq9eHew4dTUnjCTXTv2607znvEeYP+rWDr14olM1J1Q==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1

ESTIM 9,10,11, SUPERVICION DE LA OBRA EDIF SPARK CPSOP-005-2020-P F-3312-3313-3314

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$271,379.38	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$37,570.47		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$1,006.36	
1236-1-58313		EDIFICIO PIDET/SPArk	\$234,815.27		
Total :				272,385.74	272,385.74

C00568

ELABORO

REVISOR

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA

27/julio/2020

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

\$ 271,379.38

(DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N.)

Moneda Nacional

PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUAChihuahua
GOBIERNO DEL ESTADODon Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

Firma(s)

Para abono en cuenta del beneficiario

ESTIM 9,10,11, SUPERVICION DE LA OBRA EDIF SPARK CPSOP-005-2020-P F-3312-3313-3314

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$271,379.38	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$37,570.47		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$1,006.36	
1236-1-58313		EDIFICIO PIDET/SPArk	\$234,815.27		
Total :				272,385.74	272,385.74

C00568

ELABORO

REVISOR

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



PROMOTORA
**PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA**

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

20 DE JULIO

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ **184,191.81**

(SON CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 81/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 09 ORDINARIA RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO FIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P

Folio fiscal:

F9153080-C891-11EA-80FD-00155D014007

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

COORDINADOR GRAL

ING. MANUEL TREVIZO CHACON

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIZÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3312

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2020-07-17T18:59:45

Folio Fiscal

F9153080-C891-11EA-80FD-00155D014007

Emisor

RFC: VS040809IC4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

2020-07-17T19:59:45

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: 101 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No. EST-09 RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No.1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$159,374.87000 Tasa - 0.160000 Importe - \$25,499.97920	159,374.87000	159,374.87000

TOTAL EN LETRA:

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 85/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No. EST-09	\$227,678.38
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%)	\$ 68,303.51
SUMA	\$159,374.87
I.V.A. (16%)	\$ 25,499.98
TOTAL	\$184,874.85
DESCUENTOS	
CMIC 0.30%	\$ 683.04
NETO A RECIBIR	\$184,191.81

Subtotal	159,374.87 MXN
IVAT 0.160000	25,499.97920 MXN
Total	184,874.85 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]F9153080-C891-11EA-80FD-00155D014007]2020-07-17T19:59:45[6]B040609RKA[XGvFR/baJMIHwTe6UohV1LueL0VcJG5/R14MaYaycpjXAZlr+mhVCye0wJba100opH9MtkHMLHdTHFWGLJ9M0dW7hcdYx8js+a6ads0sT/GMnaPCNgYWWxajrn6BWZVKL0SkAd1ZD1w2ZMYileMCDE3vMSU8rPHM1nDyubK0srxhU7UYTs8Ohe0v05CsJ1qwnN/3GQ/LXC6uf04N9/OGIUvarbmKDOgQdH AHfQw0hnVerVTF2403PeNESH+OayLWqhMVQJkCphMdpvS0xQY9PbDbE5xVG5hUpM3SfWSToEMIMU7QRE16uSkqaHJ55I3pSwBE15DbIQEx+g==j00001000000403557578]]

Sello digital del emisor

XGvFR/baJMIHwTe6UohV1LueL0VcJG5/R14MaYaycpjXAZlr+mhVCye0wJba100opH9MtkHMLHdTHFWGLJ9M0dW7hcdYx8js+a6ads0sT/GMnaPCNgYWWxajrn6BWZVKL0SkAd1ZD1w2ZMYileMCDE3vMSU8rPHM1nDyubK0srxhU7UYTs8Ohe0v05CsJ1qwnN/3GQ/LXC6uf04N9/OGIUvarbmKDOgQdH AHfQw0hnVerVTF2403PeNESH+OayLWqhMVQJkCphMdpvS0xQY9PbDbE5xVG5hUpM3SfWSToEMIMU7QRE16uSkqaHJ55I3pSwBE15DbIQEx+g==

Sello digital del SAT

x91UnrpnGIYAAfo2oCei3ODIysuAXcRW3sE75vmFsr1ZLquz28JqDjPcUwAtZg9CMS2GuRI658ZK5plxmQ2sE60zlrJBEYPTfNwBmmSDVEkgUznIPEnr3bz0DIRxTC6Wbg4alJzyAzqrxmRXnfq1U8ec4hSYaPrDDbTr1LWzXz0zRIAHOkkN7IvRnlb6zmE+btI4szsFDgJGzNEF+Vc47GUul1vcU/mynAJRwrv9D652JfQG1t1ayCxyZTACH83haY1T8Snk1F8qLPYLufE76xdn/mXJTNm22M2diaXmp7pwwHErVO/L1Q8q1P4A8nHUMTudCrPA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

20 DE JULIO

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ **59,770.63**

(SON CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 63/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 10 EXTRAORDINARIA RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P

Folio fiscal:

9E8ADE1B-C893-11EA-80FD-00155D014007

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIZO CHACON

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIZÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



**Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.**

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3313

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2020-07-17T19:11:32

Folio Fiscal

9E8ADE1B-C893-11EA-80FD-00155D014007

Emisor

RFC: VSI040809IC4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

**Fecha y hora de
certificación**

2020-07-17T20:11:33

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No.10 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDE/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No.1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$51,717.48000 Tasa - 0.160000 Importe - \$8,274.79680	51,717.48000	51,717.48000

TOTAL EN LETRA:

CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 28/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No.10 EXTRAORDINARIOS \$73,882.12
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%) \$22,164.64
SUMA \$51,717.48
I.V.A. (16%) \$ 8,274.80
TOTAL \$59,992.28
DESCUENTOS
CMIC 0.30% \$ 221.65
NETO A RECIBIR \$59,770.63

Subtotal	51,717.48 MXN
IVAT 0.160000	8,274.79680 MXN
Total	59,992.28 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9E8ADE1B-C893-11EA-80FD-00155D014007|2020-07-

17T20:11:33|TBN040809RKA|UY|OW1TbNa0Dw2gKPMbon83bQrLGT8M9AHbBO/vdX6C2/kqC/OByBmpBo3DeRF5Spz+Gj8rDRZ9aFLH+39mpAuV24KbddM0kv7N
y19PFmGIS2/zGU9SbcEe+cTPMmgej2seA6o7y7507VITXsDqtmz5XVDj9jEetp4aYYPvwQ3YqF/OHNTco0bhdT6t6FXEdA9oAGv3sGkfZWE1wDIS1BglP14HQdPKMht
LXH05F5KHUX9a9JQxgJrW3qa5Yg4GMqApplMePBW12d7OYwFMHElgsOlPQmQ10quKMx1WFWb+Kh43xjGsglzsGe9PdYcJtFuVPlEtLdwDA==|0000100000040
3557578||

Sello digital del emisor

UY|OW1TbNa0Dw2gKPMbon83bQrLGT8M9AHbBO/vdX6C2/kqC/OByBmpBo3DeRF5Spz+Gj8rDRZ9aFLH+39mpAuV24KbddM0kv7N|y19PFmGIS2/zGU9SbcEe+cT
PMmgej2seA6o7y7507VITXsDqtmz5XVDj9jEetp4aYYPvwQ3YqF/OHNTco0bhdT6t6FXEdA9oAGv3sGkfZWE1wDIS1BglP14HQdPKMhtLXH05F5KHUX9a9JQxgJrW3
qa5Yg4GMqApplMePBW12d7OYwFMHElgsOlPQmQ10quKMx1WFWb+Kh43xjGsglzsGe9PdYcJtFuVPlEtLdwDA==

Sello digital del SAT

WeBAwLwAmVm1TRKZtDjKEFo42qKx64zL6tBAFPLKqaGkQllyyH0wg5Nmrc9ep7cKokTYNt7SPqnuXL4dnyFhyAMg+KS0lIQsv3/zfgDGxztYkx+I7z5KQcUHGFLF
qAMng61RW5NmY0X5x1L7h8evyGwG5MQNgVzvCQDzk8J6aThq420u2n3McVO1L8BsO76xCf5r3tQDa4QqWu9c/RgqboolgkqSvNwZ6dhoPbhCYSIOWV25Xrmm
LEtpPHINlrYQR0TeXfC7etj75wgo+wXSDhQReoLoupSDN74sE18YBmA+fk6Mzuwx4V+4sAkJoPw+EtJ53wTv5z==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

22 DE JULIO

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ **27,416.94**

(SON VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 94/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 11 EXTRAORDINARIA RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P

Folio fiscal:

AEDDAOF0-CADO-11EA-9AAD-00155D014007

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIÑO CHACON

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe

OBSERVACIONES



**Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.**

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3314

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2020-07-20T15:33:42

Folio Fiscal

AEDDA0F0-CAD0-11EA-9AAD-00155D014007

Emisor

RFC: VSI040809IC4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

**Fecha y hora de
certificación**

2020-07-20T16:33:42

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No. 11 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No.1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$23,722.94000 Tasa - 0.160000 Importe - \$3,795.67040	23,722.94000	23,722.94000

TOTAL EN LETRA:

VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 61/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No.11 EXTRAORDINARIOS	\$33,889.91
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%)	\$10,166.97
SUMA	\$23,722.94
I.V.A. (16%)	\$ 3,795.67
TOTAL	\$27,518.61
DESCUENTOS	
CMIC 0.30%	\$ 101.67
NETO A RECIBIR	\$27,416.94

Subtotal 23,722.94 MXN

IVAT 0.160000 3,795.67040 MXN

Total 27,518.61 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]AEDDA0F0-CAD0-11EA-9AAD-00155D014007|2020-07-20T16:33:42|B0N040609RKA|DTh+Bgk9bsmfQZzA4W7mTVFchFBKGY1GRr9m+0+TtuCoGxN3DnyrDxZDyKqF8vyc9ub6EmPRbIhA8pvWkMM6kXK+ODk3TmsCftBiqDCUBG4NLsv4eY7D66zkY/8A8NWjdOFqdBHFWr9XjFZ6iDnYfeCLZPY7WCYpr/VNqMUI7Oidpbod2ran76mFqPgn0oB/VqtiV8z+JPac+M6+J3dpQ3UJZJuWA6WqZ5FalqATQAXhFXjrsNOF2yFdiWqIRFHvuA5PAvaSV82Kf0at73UIER0e+DTRL5K7Q7FChD+MCGFjyle7NbcbeI5jtc5pSaph1nvghls0pzF9Mjg==|00001000000403557578|]]

Sello digital del emisor

DTh+Bgk9bsmfQZzA4W7mTVFchFBKGY1GRr9m+0+TtuCoGxN3DnyrDxZDyKqF8vyc9ub6EmPRbIhA8pvWkMM6kXK+ODk3TmsCftBiqDCUBG4NLsv4eY7D66zkY/8A8NWjdOFqdBHFWr9XjFZ6iDnYfeCLZPY7WCYpr/VNqMUI7Oidpbod2ran76mFqPgn0oB/VqtiV8z+JPac+M6+J3dpQ3UJZJuWA6WqZ5FalqATQAXhFXjrsNOF2yFdiWqIRFHvuA5PAvaSV82Kf0at73UIER0e+DTRL5K7Q7FChD+MCGFjyle7NbcbeI5jtc5pSaph1nvghls0pzF9Mjg==

Sello digital del SAT

JRuwgmBGA6uuQjsenP+I+I3EnJGNLefDCJ41m5ihJnpHj14+W4WOqAQuSnHCR+sj3MPk7IFJxQroIxYCzRIEokP19N23mKPBT/N8uuAv3WakzOGN0YnsJQ9KDaD0XwXXO13IBMuqtqWEvEK71Rihgg6te16Y5R8rbV16b944iv86oHrC9neoWA20pg1+POWIPdBHwEL+TGwt+6qzhI/Lk+PHf5V9wWogpo2m8ZZot3/q19799N1L9vKJABIgTHAYg77V0qGUWGT7UesKpLCEX9eYV8sHB8tdvdkzsfBjM6QUm2/LmGTCK8Y70xOstFKmz4ral08xj+qww=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1

RECIBI DE :PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE: \$ 27,416.94[✓] (VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 94/100 M.N.) POR CONCEPTO DE ESTIMACION No: EST-11 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO , CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA. AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P CON UN IMPORTE DE : \$ 3,839,256.12 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.

TOTAL DE LA ESTIMACION No.11 (EXTRAORDINARIOS)

AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30.00%)		\$	33,889.91 [✓]
SUMA		\$	10,166.97 [✓]
IVA(16.00%)		\$	23,722.94 [✓]
TOTAL		\$	3,795.67 [✓]
DESCUENTOS:		\$	27,518.61 [✓]
CMIC	0.30%	\$	101.67 [✓]
TOTAL		\$	27,416.94 [✓]
NETO A RECIBIR:		\$	27,416.94 [✓]

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO

ACUMULADA ANTERIOR		\$	3,839,256.12 [✓]
ESTA ESTIMACION		\$	1,744,772.91 [✓]
TOTAL ACUMULADO		\$	33,889.91 [✓]
POR EJERCER		\$	1,778,662.82 [✓]
IMPORTE DEL ANTICIPO		\$	2,060,593.30 [✓]
AMORTIZADO ESTA ESTIMACION		\$	1,151,776.84 [✓]
ACUMULADO ANTERIOR		\$	10,166.97 [✓]
TOTAL AMORTIZADO		\$	520,431.90 [✓]
POR AMORTIZAR		\$	530,598.87 [✓]
		\$	621,177.97 [✓]

SIN I.V.A.

RESUMEN DE RETENCIONES

ACUMULADA ANTERIOR	\$	5234.33 [✓]	\$
ESTA ESTIMACION	\$	101.67 [✓]	\$
TOTAL	\$	5336.00 [✓]	\$

CMIC

ARQ. MARIELA ANGÉLICA ÁLVAREZ POSADA
SUPERVISOR DE PROYECTO

ING. MANUEL TREVIZO CHACÓN
JEFE DE LA UNIDAD DE
INGENIERÍA, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

ING. MARIO A. CHAVEZ GARCIA
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
VALUACION Y SERVICIOS
INTEGRADOS S.A DE C.V

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO
SUPERVISOR DE COSTOS

ING. FABIAN ALEJANDRO
SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

		Calle Ignacio Allende #502-A, colonia centro, C.P. 31000, chihuahua, chih.		HOJA DE RESUMEN FINAL	
		ESTIMACION EXTRAORDINARIA No. 11			
OBRA: CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No: C.P.S.O.P.-005-2020-P			
UBICACIÓN: CD. CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		PERIODO DE ESTIMACION: DEL 1/03/20 AL 31/03/20			
		IMPORTE ESTIMADO: \$ 33,889.91 ✓			
		ESTIMADO ACUMULADO: \$ 1,778,662.82 ✓			
CONCEPTO		IMPORTE	OBSERVACIONES		
EXT-04	Trabajos de inspeccion estructural y asesoria tecnica y todo lo necesario para su correcta ejecucion, por unidad de servicio terminado P.U.S.T.	\$ 33,889.91 ✓			
IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION		\$ 33,889.91 ✓			
RESUMEN					
SUMA ESTIMACION	\$	33,889.91 ✓			
AMORTIZACION ANTICIPO 30%	\$	10,166.97 ✓			
SUMA	\$	23,722.94 ✓			
I.V.A	\$	3,795.67 ✓			
TOTAL	\$	27,518.61 ✓			
DESC. CMIC 30%	\$	101.67 ✓			
NETO A RECIBIR	\$	27,416.94 ✓			
		ING. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ. COORDINADOR GENERAL	ING. MARIO A. CHAVEZ GARCIA SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.		
		ARO. MARIELA ANGÉLICA ALVAREZ SUPERVISOR DE PROYECTO	ING. MANUEL CRISÓFORO TREVIÑO CHACÓN JEFE DE LA UNIDAD DE INGENIERIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		
		ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO SUPERVISOR DE COSTOS			

ESTIM 12,13,14 SUPERVICION DE LA OBRA EDIF SPARK CPSOP-005-2020-P F-3315-3316-3317

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$82,250.82	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$11,387.01		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$305.01	
1236-1-58313		EDIFICIO PIDET/SPArk	\$71,168.82		
Total :				82,555.83	82,555.83

C00571

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA

Páguese por este cheque a la orden de:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

\$ 82,250.82

(OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 82/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUAChihuahua
GOBIERNO DEL ESTADODon Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels.: +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

Para abono en cuenta del beneficiario

Firma(s)

ESTIM 12,13,14 SUPERVISION DE LA OBRA EDIF SPARK CPSOP-005-2020-P F-3315-3316-3317

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$82,250.82	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$11,387.01		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA			\$305.01
1236-1-58313		EDIFICIO PIDET/SPARK	\$71,168.82		
Total :				82,555.83	82,555.83

C00571

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

22 DE JULIO

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ 27,416.94

(SON VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 94/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 12 EXTRAORDINARIA RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P

Folio fiscal:

5E207681-CAD2-11EA-9AAD-00155D014007

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIZO CHACON

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ


ELABORÓ

ARQ. MARIELA ALVAREZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3315

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2020-07-20T15:45:45

Folio Fiscal

6E207681-CAD2-11EA-9AAD-00155D014007

Emisor

RFC: VSI040809IC4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

2020-07-20T15:45:45

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No.12 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No.1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$23,722.94000 Tasa - 0.160000 Importe - \$3,795.67040	23,722.94000	23,722.94000

TOTAL EN LETRA:

VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 61/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No.12 EXTRAORDINARIOS	\$33,889.91
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%)	\$10,166.97
SUMA	\$23,722.94
I.V.A. (16%)	\$ 3,795.67
TOTAL	\$27,518.61
DESCUENTOS	
CMIC 0.30%	\$ 101.67
NETO A RECIBIR	\$27,416.94

Subtotal	23,722.94 MXN
IVAT 0.160000	3,795.67040 MXN
Total	27,518.61 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]5E207681-CAD2-11EA-9AAD-00155D014007|2020-07-

20T16:45:45|TBN040609RKA|URIGFnZ77wj7R1JECI2VWIPITPSQUI49LNZnWuHMjYi6cScOKmisSWJfYxerhfcGZH68W8qhk2g9Ks2i8Nk3ZFRoIdbWHW11I4i84uS
zqKKgTRPLmzVYSwj77iujCuWQYI+gUryolp7rUOrjYnrW0SatW1xm7N+LGc2SppQa3rjZGoSi2r0nHwBqoVi5U7FihSlvzeG17paB9m31trtvLEbDuv3/5affICaHetNw
4HNUJHib+Nw+IB760ZKWKYCy1kJgXG509ASEVTFQaVYz8W5wXBQJspXQIUWWH8oLC10Zi38nGIS3wC1xZM+uE0U07ZmLCsdHpg==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

URIGFnZ77wj7R1JECI2VWIPITPSQUI49LNZnWuHMjYi6cScOKmisSWJfYxerhfcGZH68W8qhk2g9Ks2i8Nk3ZFRoIdbWHW11I4i84uS
zqKKgTRPLmzVYSwj77iujCuWQYI+gUryolp7rUOrjYnrW0SatW1xm7N+LGc2SppQa3rjZGoSi2r0nHwBqoVi5U7FihSlvzeG17paB9m31trtvLEbDuv3/5affICaHetNw4HNUJHib+Nw+IB760ZKWKY
vCy1kJgXG509ASEVTFQaVYz8W5wXBQJspXQIUWWH8oLC10Zi38nGIS3wC1xZM+uE0U07ZmLCsdHpg==

Sello digital del SAT

u2bBUiWBRCoAjs2YOLa60HLqK91YsBztIGv0TwCN20IB0+TdfetwihPaAilg42Lq7guKT+o3pxbcEjYS913N0d4c+VLvBQN7CfUNQ85Joa02VmOPcJgCGF7Q+BD
ChJ8zyGgAM+4t+KAY4So0iFr3LYuSgI801dsVCTySNWZ9EDU1KfE611/579e1nglXB61RJRORk2OAZ0VIXWeFYXpdvHwyMA1SJWta5Tk4CizM5rC9WbZp6LKcyPh
BKKCsW67tthDYIvYvQNPfgo8ctTtUcUOLoPVUYaK4ukpcNO2aK705geA4GTMV3CTH6iE6hji2Y6T0TsVUilEVIQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1

RECIBI DE :PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE: \$ 27,416.94 (VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 94/100 M.N.) POR CONCEPTO DE ESTIMACION No: EST-12 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO , CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA. AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P CON UN IMPORTE DE : \$ 3,839,256.12 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.

TOTAL DE LA ESTIMACION No.12 (EXTRAORDINARIOS)

AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30.00%)		\$	33,889.91 ✓
SUMA		\$	10,166.97 ✓
IVA(16.00%)		\$	23,722.94 ✓
TOTAL		\$	3,795.67 ✓
DESCUENTOS:		\$	27,518.61 ✓
CMIC	0.30%	\$	101.67 ✓
TOTAL		\$	27,416.94 ✓
NETO A RECIBIR:		\$	27,416.94 ✓

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO

ACUMULADA ANTERIOR		\$	3,839,256.12 ✓
ESTA ESTIMACION		\$	1,778,662.82 ✓
TOTAL ACUMULADO		\$	33,889.91 ✓
POR EJERCER		\$	1,812,552.73 ✓
IMPORTE DEL ANTICIPO		\$	2,026,703.39 ✓
AMORTIZADO ESTA ESTIMACION		\$	1,151,776.84 ✓
ACUMULADO ANTERIOR		\$	10,166.97 ✓
TOTAL AMORTIZADO		\$	530,598.87 ✓
POR AMORTIZAR		\$	540,765.84 ✓
		\$	611,011.00 ✓

RESUMEN DE RETENCIONES

ACUMULADA ANTERIOR	\$	5336 ✓	\$
ESTA ESTIMACION	\$	101.67 ✓	\$
TOTAL	\$	5437.67 ✓	\$

CMIC

ARQ. MARIELA ANGÉLICA ÁLVAREZ POSADA
SUPERVISOR DE PROYECTO

ING. MANUEL TRÉVIZO CHACÓN
JEFE DE LA UNIDAD DE
INGENIERÍA, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

ING. MARIO A. CHAVEZ GARCIA
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
VALUACION Y SERVICIOS
INTEGRADOS S.A DE C.V

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO
SUPERVISOR DE COSTOS

ING. FABIAN ALEJANDRO
SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

		Calle Ignacio Allende #502-A, colonia centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih.		HOJA DE RESUMEN FINAL		
OBRA: CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No: C.P.S.O.P.-005-2020-P ✓				
UBICACIÓN: CD. CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		PERIODO DE ESTIMACION: DEL 1/04/20 AL 30/01/20 ✓				
		IMPORTE ESTIMADO: \$ 33,889.91				
		ESTIMADO ACUMULADO: \$ 1,812,552.73 ✓				
CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES				
EXT-04	Trabajos de inspeccion estructural y asesoria tecnica y todo lo necesario para su correcta ejecucion, por unidad de servicio terminado P.U.S.T.	\$ 33,889.91 ✓				
IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION		\$ 33,889.91 ✓				
RESUMEN						
SUMA ESTIMACION	\$ 33,889.91 ✓					
AMORTIZACION ANTICIPO 30%	\$ 10,166.97 ✓					
SUMA	\$ 23,722.94 ✓					
I.V.A	\$ 3,795.67 ✓					
TOTAL	\$ 27,518.61 ✓					
DESC. CMIC 30%	\$ 101.67 ✓					
NETO A RECIBIR	\$ 27,416.94 ✓					
		ING. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ. COORDINADOR GENERAL		ING. MARIO A. CHAVEZ GARCIA SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.		
		ARO. MARIELA ANGÉLICA ALVAREZ SUPERVISOR DE PROYECTO		ING. MANUEL CRISÓFORO TREVIÑO CHACÓN JEFE DE LA UNIDAD DE INGENIERÍA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		
		ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO SUPERVISOR DE COSTOS				



PROMOTORA
**PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA**

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

22 DE JULIO

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ **27,416.94**

(SON VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 94/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 13 EXTRAORDINARIA RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P

Folio fiscal:

5DDF3223-CAD3-11EA-9AAD-00155D014007

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIZO CHACON

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

ELABORÓ

ARQ. MARIELA ALVAREZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3316

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2020-07-20T15:52:54

Folio Fiscal

5DDF3223-CAD3-11EA-9AAD-00155D014007

Emisor

RFC: VSI040809IC4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

2020-07-20T15:52:55

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No.13 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No.1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$23,722.94000 Tasa - 0.160000 Importe - \$3,795.67040	23,722.94000	23,722.94000

TOTAL EN LETRA:

VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 61/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No.13 EXTRAORDINARIOS	\$33,889.91
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%)	\$10,166.97
SUMA	\$23,722.94
I.V.A. (16%)	\$ 3,795.67
TOTAL	\$27,518.61
DESCUENTOS	
CMIC 0.30%	\$ 101.67
NETO A RECIBIR	\$27,416.94

Subtotal	23,722.94 MXN
IVAT 0.160000	3,795.67040 MXN
Total	27,518.61 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||5DDF3223-CAD3-11EA-9AAD-00155D014007|2020-07-

20T16:52:55|TBN040609RKA|dvZJqZRD+Tni6qX2YGHAKOf+7ZHUd9JfJOpZBlgQXUp1qd+9LZsCJ1F4r0wmLCzrJazUYPA6E2qocEqvJcfGsHku6ngzI6IYHJzFm7D7c3JxSs/4L2IKBudTKAXG516CN1/JILDXwS+xt69PIYW1YvJo4yefSelfXpUoZEHuHCFY1HRzL44XEI4EOxJvHW9oe/LWcmaRoY2VdlNSs+4VcBMKENZIDr4CZWzyVVOvPORN9pBgagzeLI+Gx+mOvQVeXskE0nFvM3Talzn5CYsTfdXl8yZLw92Dh8hXPZB52yo2EJUUVI0drDqp6ae84zDdOJAL+RqENP/WnMqA==|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

dvZJqZRD+Tni6qX2YGHAKOf+7ZHUd9JfJOpZBlgQXUp1qd+9LZsCJ1F4r0wmLCzrJazUYPA6E2qocEqvJcfGsHku6ngzI6IYHJzFm7D7c3JxSs/4L2IKBudTKAXG516CN1/JILDXwS+xt69PIYW1YvJo4yefSelfXpUoZEHuHCFY1HRzL44XEI4EOxJvHW9oe/LWcmaRoY2VdlNSs+4VcBMKENZIDr4CZWzyVVOvPORN9pBgagzeLI+Gx+mOvQVeXskE0nFvM3Talzn5CYsTfdXl8yZLw92Dh8hXPZB52yo2EJUUVI0drDqp6ae84zDdOJAL+RqENP/WnMqA==

Sello digital del SAT

DlcsZpL9DlxuFnHU9ImM1HePYcKsG8TQokodpp1kXj+3cUxrCfJymly8Z1sBOBP77qphMvgVyuPVTNZlibM+EXOkzx4fLTrVzAHRRPukI8WBxMedi9ctDH3AIKIDAsqMFWnoVMypAcgKYv6PlcQ86NCQR+at2E1J6k7HLZXunA4o0SjkwDYZ8J6gKOQqQ5NMFvrrSa52MbY6OlnGwyIHxcuVdM6/uv00xPDFH1RkgTYXoKpGILX5JF+m2zAvX2H82dLRpEopuHmDnAjQoYLIE3Mx1/B14J60ALZZI6+gcxcH0qJXsG0EFDU7i7oJocSo5149mU10AxXYg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1

RECIBI DE :PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE: \$ 27,416.94 (VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 94/100 M.N.) POR CONCEPTO DE ESTIMACION No: EST-13 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO , CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA. AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P CON UN IMPORTE DE : \$ 3,839,256.12 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.

TOTAL DE LA ESTIMACION No.13 (EXTRAORDINARIOS)

AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30.00%)			\$	33,889.91 ✓
SUMA			\$	10,166.97 ✓
IVA(16.00%)			\$	23,722.94 ✓
TOTAL			\$	3,795.67 ✓
DESCUENTOS:			\$	27,518.61 ✓
CMIC	0.30%	\$	101.67 ✓	
TOTAL		\$	27,416.94 ✓	
NETO A RECIBIR:			\$	27,416.94 ✓

SIN I.V.A.

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$	3,839,256.12 ✓
ACUMULADA ANTERIOR	\$	1,812,552.73 ✓
ESTA ESTIMACION	\$	33,889.91 ✓
TOTAL ACUMULADO	\$	1,846,442.64 ✓
POR EJERCER	\$	1,992,813.48 ✓
IMPORTE DEL ANTICIPO	\$	1,151,776.84 ✓
AMORTIZADO ESTA ESTIMACION	\$	10,166.97 ✓
ACUMULADO ANTERIOR	\$	540,765.84 ✓
TOTAL AMORTIZADO	\$	550,932.81 ✓
POR AMORTIZAR	\$	600,844.03 ✓

RESUMEN DE RETENCIONES

ACUMULADA ANTERIOR	\$	5437.67 ✓	\$
ESTA ESTIMACION	\$	101.67 ✓	\$
TOTAL	\$	5539.34 ✓	\$

CMIC

ARQ. MARIELA ANGÉLICA ÁLVAREZ POSADA
SUPERVISOR DE PROYECTO

ING. MANUEL TREVIÑO CHACÓN
JEFE DE LA UNIDAD DE
INGENIERÍA, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

ING. MARIO A. CHAVEZ GARCIA
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
VALUACION Y SERVICIOS
INTEGRADOS S.A DE C.V

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO
SUPERVISOR DE COSTOS

ING. FABIAN ALEJANDRO
SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

		Calle Ignacio Allende #502-A, colonia centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih.		HOJA DE RESUMEN FINAL	
OBRA: CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No: C.P.S.O.P.-005-2020-P ✓			
UBICACIÓN: CD. CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		PERIODO DE ESTIMACION: DEL 1/05/20 AL 31/05/20 ✓			
		IMPORTE ESTIMADO: \$ 33,889.91 ✓			
		ESTIMADO ACUMULADO: \$ 1,846,442.64 ✓			
CONCEPTO		IMPORTE	OBSERVACIONES		
EXT-04	Trabajos de Inspeccion estructural y asesoria tecnica y todo lo necesario para su correcta ejecucion, por unidad de servicio terminado P.U.S.T.	\$ 33,889.91			
IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION		\$ 33,889.91			
RESUMEN					
SUMA ESTIMACION	\$	33,889.91 ✓	ING. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ COORDINADOR GENERAL ING. MARIO A. CHAVEZ GARCIA SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION. VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.		
AMORTIZACION ANTICIPO 30%	\$	10,166.97 ✓			
SUMA	\$	23,722.94 ✓			
I.V.A	\$	3,795.67 ✓			
TOTAL	\$	27,518.61 ✓			
DESC. CMIC 30%	\$	101.67 ✓	ARO. MARIELA ANGÉLICA ÁLVAREZ SUPERVISOR DE PROYECTO ING. MANUEL CRISÓFORO TREVIZO CHACÓN JEFE DE LA UNIDAD DE INGENIERÍA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		
NETO A RECIBIR	\$	27,416.94 ✓			
		ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO SUPERVISOR DE COSTOS			



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

22 DE JULIO

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ **27,416.94**

(SON VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 94/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 14 EXTRAORDINARIA RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P

Folio fiscal:

AE96898A-CAD4-11EA-9AAD-00155D014007

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIZO CHACON

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

ELABORÓ

ARQ. MARIELA ALVAREZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3317

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2020-07-20T16:02:19

Folio Fiscal

AE96898A-CAD4-11EA-9AAD-00155D014007

Emisor

RFC: VSI040809IC4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

2020-07-20T17:02:19

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No.14 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No.1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$23,722.94000 Tasa - 0.160000 Importe - \$3,795.67040	23,722.94000	23,722.94000

TOTAL EN LETRA:

VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 61/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No.14 EXTRAORDINARIOS	\$33,889.91
AMORTIZACION DEL ANTICIPO(30%)	\$10,166.97
SUMA	\$23,722.94
I.V.A. (16%)	\$ 3,795.67
TOTAL	\$27,518.61
DESCUENTOS	
CMIC 0.30%	\$ 101.67
NETO A RECIBIR	\$27,416.94

Subtotal	23,722.94 MXN
IVAT 0.160000	3,795.67040 MXN
Total	27,518.61 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AE96898A-CAD4-11EA-9AAD-00155D014007|2020-07-20T17:02:19|TBN040609RKA|R00mpnCSLGCACSBALOB0JOYZGBW249BeT/KvhYHUwme+0B2sJYxCaefoQGGol7ITIE7rKH/cnVwHjhREqW/Okp4W6AhcS5yxcw/Q3PgdeI3c5HX3I6ZIW2h5z5rbYVowDebH2g5eI4r/LCS0ASh+bdHTOWWU0cZdg7KrraoCLg/JrObxdgXhZNMw8gs5ur1MryGR0+swE9ZMKF++C+CLtI3IKQ0BWUCKSalYdMY6JLMn6BuwQhElalkG2f0sTjocDdFaaXrwausPb0wqgEaSqXQgTVSCWZRI0VHcmnUPjTv2/L9NS5ZS4uw8lxemXkZiknONOnyH4/mvp/Q==|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

R00mpnCSLGCACSBALOB0JOYZGBW249BeT/KvhYHUwme+0B2sJYxCaefoQGGol7ITIE7rKH/cnVwHjhREqW/Okp4W6AhcS5yxcw/Q3PgdeI3c5HX3I6ZIW2h5z5rbYVowDebH2g5eI4r/LCS0ASh+bdHTOWWU0cZdg7KrraoCLg/JrObxdgXhZNMw8gs5ur1MryGR0+swE9ZMKF++C+CLtI3IKQ0BWUCKSalYdMY6JLMn6BuwQhElalkG2f0sTjocDdFaaXrwausPb0wqgEaSqXQgTVSCWZRI0VHcmnUPjTv2/L9NS5ZS4uw8lxemXkZiknONOnyH4/mvp/Q==

Sello digital del SAT

TT90IS9Xm3Q3UcaNvAW5SvpHfBU0Myb/Sx00slmh6bMcG/lMKH+ B64X/S+6muMMh13PcQ3056|McErDeo/psN5KBMJ4KY2gpWB502tG3j88nqpmIAWkGYknlQV2/zGHvt2ycRkbcR9jS+BgNHqfvs+uYpz8eVkrF8TArVYxavR9xzF9S2OgoPVU2tkUIXfpjzSJvitsXXHkmVett.syhPflbaS38heQeK92dwNw5Ss/2GMGAGNa4FmcVvjgI.61otjE7kIRBJQIUPf9RWgIGdho7LopOA1xtFIFIZGhagT439jh8ID4qa02uM4Tm879p3sH2VFP4veew==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1

RECIBI DE :PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE: \$ 27,416.94 (VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 94/100 M.N.) POR CONCEPTO DE ESTIMACION No: EST-14 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO , CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA. AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P CON UN IMPORTE DE : \$ 3,839,256.12 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.

TOTAL DE LA ESTIMACION No.14 (EXTRAORDINARIOS)

AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30.00%)	\$	33,889.91 ✓
SUMA	\$	10,166.97 ✓
IVA(16.00%)	\$	23,722.94 ✓
TOTAL	\$	3,795.67 ✓
	\$	27,518.61 ✓

DESCUENTOS:

CMIC	0.30%	\$	101.67 ✓
TOTAL		\$	27,416.94 ✓
NETO A RECIBIR:		\$	27,416.94 ✓

SIN I.V.A.

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$	3,839,256.12 ✓
ACUMULADA ANTERIOR	\$	1,846,442.64 ✓
ESTA ESTIMACION	\$	33,889.91 ✓
TOTAL ACUMULADO	\$	1,880,332.55 ✓
POR EJERCER	\$	1,958,923.57 ✓
IMPORTE DEL ANTICIPO	\$	1,151,776.84 ✓
AMORTIZADO ESTA ESTIMACION	\$	10,166.97 ✓
ACUMULADO ANTERIOR	\$	550,932.81 ✓
TOTAL AMORTIZADO	\$	561,099.78 ✓
POR AMORTIZAR	\$	590,677.06 ✓

RESUMEN DE RETENCIONES

ACUMULADA ANTERIOR	\$	5539.34 ✓
ESTA ESTIMACION	\$	101.67 ✓
TOTAL	\$	5641.01 ✓

CMIC

ARQ. MARIELA ANGÉLICA ÁLVAREZ POSADA
SUPERVISOR DE PROYECTO

ING. MANUEL TREVIZO CHACÓN
JEFE DE LA UNIDAD DE
INGENIERÍA, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

ING. MARIO A. CHAVEZ GARCIA
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
VALUACION Y SERVICIOS
INTEGRADOS S.A DE C.V

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO
SUPERVISOR DE COSTOS

ING. FABIAN ALEJANDRO
SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

		Calle Ignacio Allende #502-A, colonia centro, C.P. 31000, chihuahua, chih.		HOJA DE RESUMEN FINAL	
		ESTIMACION EXTRAORDINARIA No. 14			
OBRA: CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK		CONTRATO DE OBRA PUBLICA No: C.P.S.O.P.-005-2020-P			
UBICACIÓN: CD. CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.		PERIODO DE ESTIMACION: DEL 1/06/20 AL 30/06/20 /			
		IMPORTE ESTIMADO: \$ 33,889.91 /			
		ESTIMADO ACUMULADO: \$ 1,880,332.55 /			
CONCEPTO		IMPORTE	OBSERVACIONES		
EXT-04	Trabajos de inspección estructural y asesoría técnica y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de servicio terminado P.U.S.T.	\$ 33,889.91			
IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION		\$ 33,889.91 /			
RESUMEN					
SUMA ESTIMACION	\$	33,889.91 /			
AMORTIZACION ANTICIPO 30%	\$	10,166.97 /			
SUMA	\$	23,722.94 /	ING. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ.		
I.V.A	\$	3,795.67 /	COORDINADOR GENERAL		
TOTAL	\$	27,518.61 /			
DESC. CMIC 30%	\$	101.67 /			
NETO A RECIBIR	\$	27,416.94 /	ING. MARIELA ANGÉLICA ÁLVAREZ SUPERVISOR DE PROYECTO		
		ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO SUPERVISOR DE COSTOS			
		ING. MARIO A. CHAVEZ GARCIA SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION. VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.			
		ING. MANUEL CRISÓFORO TREVIÑO CHACÓN JEFE DE LA UNIDAD DE INGENIERÍA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			

ESTIM 15 SUPERVISION DE LA OBRA EDIF SPARK CPSOP-005-2020-P F-3380

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$184,191.81	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$25,499.98		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$683.04	
1236-1-58313		EDIFICIO PIDET/SPark	\$159,374.87		
			Total :	184,874.85	184,874.85

C00672

ELABORO

REVISOR

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA

Páguese por este cheque a la orden de:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

\$ 184,191.81

*** (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 81/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUAChihuahua
GOBIERNO DEL ESTADODon Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

Para abono en cuenta del beneficiario

Firma(s)

ESTIM 15 SUPERVISION DE LA OBRA EDIF SPARK CPSOP-005-2020-P F-3380

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$184,191.81	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$25,499.98		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA			\$683.04
1236-1-58313		EDIFICIO PIDET/SPARK	\$159,374.87		
Total :				184,874.85	184,874.85



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

25 DE AGOSTO

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ 184,191.81

(SON CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 81/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 15 RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P

Folio fiscal:

CF2C049F-E33D-11EA-8A56-00155D014009

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIÑO CHACON

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ


TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3380

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504328020

Fecha y Hora de emisión

2020-08-20T17:35:19

Folio Fiscal

CF2C049F-E33D-11EA-8A56-00155D014009

Emisor

RFC: VSI040809IC4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2020-08-20T18:35:19

00001000000504587508

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No. EST-15 RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No. 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$159,374.87000 Tasa - 0.160000 Importe - \$25,499.97920	159,374.87000	159,374.87000

TOTAL EN LETRA:

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 85/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No.15	\$227,678.38
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%)	\$ 68,303.51
SUMA	\$159,374.87
I.V.A. (16%)	\$ 25,499.98
TOTAL	\$184,874.85
DESCUENTOS	
CMIC 0.30%	\$ 683.04
NETO A RECIBIR	\$184,191.81

Subtotal

159,374.87 MXN

IVAT 0.160000

25,499.97920 MXN

Total

184,874.85 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CF2C049F-E33D-11EA-8A56-00155D014009|2020-08-20T18:35:19|TBN040609RKA|TQRfcvur2zQam69+ICd4BbZfXJYynS0fr+4y3TB9ojssBnY30GsFRwLF0jNCd0WCIstbYk6Dw/S0fyaRMA8REmbqSd3j1t1kRhmrIvVn57mDHPnyU2ZVyDfTA2G6NH/B8rULa9POQJWjDZaJIVcfUpXOqD+quC91Y3RNg06nnAJzIP03lgSJfjycjUmsYKMaqArdgwpAE4QFYirW1p4cYT/RLMBJEsAq mL0J+ROCOwMcVdluwyFso4No6SfX6RcEfhNgUHPITA9165a9C+6LLxKozrN6Rxx+MLUjLDLAGG01zjXEYUwDkLb/NKPY9JuhI8QZA==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

TQRfcvur2zQam69+ICd4BbZfXJYynS0fr+4y3TB9ojssBnY30GsFRwLF0jNCd0WCIstbYk6Dw/S0fyaRMA8REmbqSd3j1t1kRhmrIvVn57mDHPnyU2ZVyDfTA2G6NH/B8rULa9POQJWjDZaJIVcfUpXOqD+quC91Y3RNg06nnAJzIP03lgSJfjycjUmsYKMaqArdgwpAE4QFYirW1p4cYT/RLMBJEsAq mL0J+ROCOwMcVdluwyFso4No6SfX6RcEfhNgUHPITA9165a9C+6LLxKozrN6Rxx+MLUjLDLAGG01zjXEYUwDkLb/NKPY9JuhI8QZA==

Sello digital del SAT

GLRxyZx2yNmo46elxOFS2GqGzDIPHMH9EibEccV0Qc32s3AvC4eDetloGSeS2J5oFM9h6AOpwMFV5r6dMGTKIs53BW34Jnjr6Ye3fxZ+ZuNLp5D1Vw1APxJdKah55TKSv4x5sLug5XYIRq2wu+NAZclvtv4gQqIFPID2d40EhczGYsF0G9+WAfrQaxuaF5SbeMR0DipRoniWhUw+MBwahzWA6QDxcHAN2Ba3BOISAb2fvtLSTQw/SfaZIEFST04TzrZouHLfWkM35UucVH6G1V+SHKHngWbpaFVHgo2JeydNW9D+hsoUXISLb7vN12gSFxvg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1

ESTIM 16 A LA 28 SUPERVION DE LA OBRA EDIF SPARK CPSOP-005-2020-P


RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$502,654.39	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$69,588.74		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$1,864.00	
1236-1-58313		EDIFICIO PIDET/SPark	\$434,929.65		
Total :			504,518.39	504,518.39	

ELABORO


REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00746

No. POLIZA

Páguese por este cheque a la orden de:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

\$ 502,654.39

*** (QUINIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUAChihuahua
GOBIERNO DEL ESTADODon Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

Para abono en cuenta del beneficiario

Firma(s)

ESTIM 16 A LA 28 SUPERVISION DE LA OBRA EDIF SPARK CPSOP-005-2020-P

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$502,654.39	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$69,588.74		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$1,864.00	
1236-1-58313		EDIFICIO PIDET/SPARK	\$434,929.65		
Total :			504,518.39	504,518.39	

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

# ESTIM	SUBTOTAL	IVA	CMIC	TOTAL A PAGAR
16	51717.48	8274.79	221.65	\$ 59,770.62
17	23722.94	3795.67	101.67	\$ 27,416.94
18	31516.46	5042.63	135.07	\$ 36,424.02
19	5576.3	892.21	23.9	\$ 6,444.61
20	31516.46	5042.63	135.07	\$ 36,424.02
21	5576.3	892.21	23.9	\$ 6,444.61
22	31516.46	5042.63	135.07	\$ 36,424.02
23	5576.3	892.21	23.9	\$ 6,444.61
24	2788.16	446.11	11.95	\$ 3,222.32
25	10607.5	1697.2	45.46	\$ 12,259.24
26	159374.87	25499.98	683.04	\$ 184,191.81
27	51717.48	8274.796	221.65	\$ 59,770.63
28	23722.94	3795.67	101.67	\$ 27,416.94
29				\$ -
30				\$ -
31				\$ -
32				\$ -
33				\$ -
34				\$ -

\$ 434,929.65 \$ 69,588.74 \$ 1,864.00 \$ 502,654.39



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

25 DE AGOSTO

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ **59,770.63**

(SON CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 63/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 16 EXTRAORDINARIA RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P

Folio fiscal:

F4BDAC18-E33E-11EA-8A56-00155D014009

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIZO CHACON

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ


ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	N o m b r e	Importe
OBSERVACIONES			



**Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.**

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3381
No. de serie del CSD del emisor
00001000000504328020
Fecha y Hora de emisión
2020-08-20T17:43:31
Folio Fiscal
F4BDAC18-E33E-11EA-8A56-00155D014009

Emisor

RFC: VSI040609IC4
Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

**Fecha y hora de
certificación**

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2020-08-20T18:43:32

00001000000504587508

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4
Uso de CFDI: I01 - Construcciones
Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No.16 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No.1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$51,717.48000 Tasa - 0.160000 Importe - \$8,274.79680	51,717.48000	51,717.48000

TOTAL EN LETRA:

CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 28/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No.16 EXTRAORDINARIOS \$73,882.12
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%) \$22,164.64
SUMA \$51,717.48
I.V.A. (16%) \$ 8,274.80
TOTAL \$59,992.28
DESCUENTOS
CMIC 0.30% \$ 221.65
NETO A RECIBIR \$59,770.63

Subtotal	51,717.48 MXN
IVAT 0.160000	8,274.79680 MXN
Total	59,992.28 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]F4BDAC18-E33E-11EA-8A56-00155D014009|2020-08-20T18:43:32|TBN040609RKA|bmCPuMDYd4SVNIVIEjdKuaScTVDvgZTmdZ9MLUTdUvVL10hYUioZap6AWXuxiDgYZgDZyY7Yx7RBcXjIkq5V6lW5URd690gSuUOim6dhjLzAIOhxU0GCicMq18Pdeo0K94I0uHridAawGtCLnAqTxrSnoRsesndoQ3YgJlGmwVaBjd4HmthK+g7UBI3rajxQub8gkMPveLPZgEMydLwarO10KZupgU9GNFLdyHuMbCB+EEB73cTeIK69f3p7PHNTwQMmN0nriWSqRrPyYKJSrBjYthznddt9YyM9aR89K9cda1XvEZpZeljU0I2LhSKeg==|00001000000504587508]]

Sello digital del emisor

bmCPuMDYd4SVNIVIEjdKuaScTVDvgZTmdZ9MLUTdUvVL10hYUioZap6AWXuxiDgYZgDZyY7Yx7RBcXjIkq5V6lW5URd690gSuUOim6dhjLzAIOhxU0GCicMq18Pdeo0K94I0uHridAawGtCLnAqTxrSnoRsesndoQ3YgJlGmwVaBjd4HmthK+g7UBI3rajxQub8gkMPveLPZgEMydLwarO10KZupgU9GNFLdyHuMbCB+EEB73cTeIK69f3p7PHNTwQMmN0nriWSqRrPyYKJSrBjYthznddt9YyM9aR89K9cda1XvEZpZeljU0I2LhSKeg==

Sello digital del SAT

F6Pyla13nFX+bWJ7YvdOfriNeJYf+9vabZG5fZyDo2ITInRgPhh2Tumx83u6cJvPCiaT09p32chC38eVT8009TEwT1DGN2+6h7oqNnzckGTekngH2D4KTMh76NanM1hezF254b3999u3KaTCogRIB5211RSRfVnOBZ1RUXNscEhLzmAh9X1IKiixkBh5MTP9bcRiYSUKMOGsXuzzxqZVaJlPc6Eqe68LJ+LjZXSEalqxuAYFivmoQAIyRCzrhaVb6r7Vm7pgHVJOIYcn3gfmfpKBP99C70N0Mean3dlmgF+4GExkvP2L7hRipZhwC2u1lPPukLaoA49avg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

25 DE AGOSTO

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ **27,416.94**

(SON VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 94/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 17 EXTRAORDINARIA RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P

Folio fiscal:

095F213B-E341-11EA-8A56-00155D014009

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIZO CHACON

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ


ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	N o m b r e	Importe
OBSERVACIONES			



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3382

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2020-08-20T17:58:25

Folio Fiscal

095F213B-E341-11EA-8A56-00155D014009

Emisor

RFC: VSI040809IC4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

2020-08-20T18:58:25

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No.17 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No.1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$23,722.94000 Tasa - 0.160000 Importe - \$3,795.67040	23,722.94000	23,722.94000

TOTAL EN LETRA:

VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 61/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No.17 EXTRAORDINARIOS	\$33,889.91
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%)	\$10,166.97
SUMA	\$23,722.94
I.V.A. (16%)	\$ 3,795.67
TOTAL	\$27,518.61
DESCUENTOS	
CMIC 0.30%	\$ 101.67
NETO A RECIBIR	\$27,416.94

Subtotal	23,722.94 MXN
IVAT 0.160000	3,795.67040 MXN
Total	27,518.61 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|095F213B-E341-11EA-8A56-00155D014009|2020-08-

20T18:58:25|TBN040609RKA|UXrlxf+w4IYXDPYP7b2vuuaLQJFGZeM+y5OPcMYqVTw5sUBF+Ou03HZNWxWhPy3AIducOeNGhMZF4qgHW5MzJuOZISODfDw2nU8a4K75svkqT3ebF09oqri16FbL53QCdw70ur9YIEyE1YxuE8Uz5JVsk9XLwITbX8TIEArSD4OAbFX4YWI5ok1Mh5EK+yJ47WUc4vJicPBQRX9LphD11mjeHLQn3JhFJ4UrwVTUj1JrmAYYH60GNAlYzrBPzr1kI0S16h7k8o1aBfshPDAcRyRRzISGpCdnWGMdGe5Ntys8m+74+O/Vxjs7IIF3aBMJ71qvQJRSJTRS/UTA==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

UXrlxf+w4IYXDPYP7b2vuuaLQJFGZeM+y5OPcMYqVTw5sUBF+Ou03HZNWxWhPy3AIducOeNGhMZF4qgHW5MzJuOZISODfDw2nU8a4K75svkqT3ebF09oqri16FbL53QCdw70ur9YIEyE1YxuE8Uz5JVsk9XLwITbX8TIEArSD4OAbFX4YWI5ok1Mh5EK+yJ47WUc4vJicPBQRX9LphD11mjeHLQn3JhFJ4UrwVTUj1JrmAYYH60GNAlYzrBPzr1kI0S16h7k8o1aBfshPDAcRyRRzISGpCdnWGMdGe5Ntys8m+74+O/Vxjs7IIF3aBMJ71qvQJRSJTRS/UTA==

Sello digital del SAT

ZD08hRmVWdhOv13q82f++w37LslmsOmqvshskDFjg9FUE8CFxDTACynsN4UWFhskPQnyPP48zRoeKTW5+CUom2UDX/xkeVSRtdPj1knsbwmug40I7K/JJkicUgnWJ6dQ+KFJq++TyLmNVJhgb54ppBD90w8I5Ng9YyuJDQwvKW93wZUgr0IXVcrBnV+DDNulaVVgoUDYOXduJN1yuAENDR6bqgBHrtSISs10FxiB58AZD122kzRnqBqpNdlM5PG/S+LVC89+RjEeWhll2fs3TmHK9pLx03v9LntUPk6pHeR5YC+xxvN7EB0T1Kr3LdjdCAa1P4B2NvqEQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

9 DE SEPTIEMBRE

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ **184,191.81**

(SON CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 81/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 26 RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P

Folio fiscal:

AOCFF07B-F232-11EA-86F5-00155D014407

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TRÉVIZO CHACÓN

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

ELABORÓ

ARQ. MARIELA ALVAREZ POSADA

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3403
No. de serie del CSD del emisor
00001000000504329020
Fecha y Hora de emisión
2020-09-08T18:23:03
Folio Fiscal
A0CFF07B-F232-11EA-86F5-00155D014407

Emisor

RFC: VSI040809IC4
Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2020-09-08T19:23:04

00001000000504587508

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4
Uso de CFDI: I01 - Construcciones
Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No.26 RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No.1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$159,374.87000 Tasa - 0.160000 Importe - \$25,499.97920	159,374.87000	159,374.87000

TOTAL EN LETRA:

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 85/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No. 26 \$227,678.38
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%) \$68,303.51
SUMA \$159,374.87
IVA (16%) \$25,499.98
TOTAL \$184,874.85
DESCUENTOS
CMIC 0.30% \$683.04
NETO A RECIBIR \$184,191.81

Subtotal	159,374.87 MXN
IVAT 0.160000	25,499.97920 MXN
Total	184,874.85 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A0CFF07B-F232-11EA-86F5-00155D014407|2020-09-08T19:23:04|TBH040609RKA|KjKa6UTvmA4rQMYAJaBm2YmrgAsjOmaJ0Hgy+8/RGD/q/kfKacYmc9L5Dyy8tq4cP0nQDMf6yS3abcribWFrse/3Qs10VU4SBSjZSiPTC8q0yfs3PmTZqBvj79H7NuoniSyJYF9pOLpMatlPQIMs84C4vzSKx5t1bHgd0a3JN6KBAJedn9UIH191j0hVXgzv6qHfQWogFX3Wdb87v1VSLj6LyPIGawqLYL5IVvB6xm3WCNRm8AdXMolalxKA1lqzeLvQgNjnCp2WM5nHUoX4YDECInROpTxi4P12TRjnd+Go63g2xSv5rCAnUGdiFmHc280RZW8Pq05IKA==||

Sello digital del emisor

KjKa6UTvmA4rQMYAJaBm2YmrgAsjOmaJ0Hgy+8/RGD/q/kfKacYmc9L5Dyy8tq4cP0nQDMf6yS3abcribWFrse/3Qs10VU4SBSjZSiPTC8q0yfs3PmTZqBvj79H7NuoniSyJYF9pOLpMatlPQIMs84C4vzSKx5t1bHgd0a3JN6KBAJedn9UIH191j0hVXgzv6qHfQWogFX3Wdb87v1VSLj6LyPIGawqLYL5IVvB6xm3WCNRm8AdXMolalxKA1lqzeLvQgNjnCp2WM5nHUoX4YDECInROpTxi4P12TRjnd+Go63g2xSv5rCAnUGdiFmHc280RZW8Pq05IKA==

Sello digital del SAT

LUVIhwA4InMRJLzFWsyBkfrGOXkQZzOdZzCCD+As7XGisHGP2OCrBuKk3u3C3l0VvxB54qac7Q0JQ9Ay5hRox2XV7TQLyOF0az93Bq2U+xxRh/rwNbwfdiznytlePFleqs5j9oVwwFtWash8GaK6Qhhosd/YxP5x4qLjZu8fScReM/YuDHVH1MF13/OfvbfuHv3ZROQ2UXZph8iWiKSir15YU0v3Wryl+qD0AJUirRr7+5P3IJJJAuJ8kaHzBxAsj127UDUWAlrHfagysfxuLHLMGF3RCBOJnIPOgduADbSj7/IFxUuIWC/cQGCL67eKmxUDYOprwg==





PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

9 DE SEPTIEMBRE

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ **59,770.63**

(SON CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 63/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 27 EXTRAORDINARIA RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P

Folio fiscal:

179731E9-F233-11EA-86F5-00155D014407

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIÑO CHACON

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

ELABORO

ARQ. MARIELA ALVAREZ ROSADA

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe

OBSERVACIONES



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3404

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2020-09-08T18:26:22

Folio Fiscal

179731E9-F233-11EA-86F5-00155D014407

Emisor

RFC: VS1040809IC4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2020-09-08T19:26:24

00001000000504587508

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No.27 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No.1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$51,717.48000 Tasa - 0.160000 Importe - \$8,274.79680	51,717.48000	51,717.48000

TOTAL EN LETRA:

CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 28/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No. 27 (EXTRAORDINARIOS) \$73,882.12
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%) \$22,164.64
SUMA \$51,717.48
IVA (16%) \$8,274.80
TOTAL \$59,992.28
DESCUENTOS
CMIC 0.30% \$221.65
NETO A RECIBIR \$59,770.63

Subtotal	51,717.48 MXN
IVAT 0.160000	8,274.79680 MXN
Total	59,992.28 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||179731E9-F233-11EA-86F5-00155D014407|2020-09-08T19:26:24|TBN040609RKA|MxxSaQJP7WYT6revfqP76JqzOsRxlJsaALaVpSgRVewqc4T3PAHktOXq5M6WuT80EshaotyLHEQaUKjT3wglRrt+97xWO8l0zz2V3dEsb76EIT8N5a5S6BKIFH0tmjC8Xbhvx09gUfQwukreRMfAnr4S9Pe1Aa0Y4WjoTHaWeOFXKfjOW1QlerjZs3UpPFalqkVbw2nvZB2AFk4BOxnttGce848NcXNC6R13WoR82YYbun4pY2n398ljsAwACyVZFvACH5F9WHsIXkAX4DOCUUvareMq5CbgFUEK9JxT6rb+fKRM5DBdlk7Kg7M5pKghCBIYSOoe9w==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

MxxSaQJP7WYT6revfqP76JqzOsRxlJsaALaVpSgRVewqc4T3PAHktOXq5M6WuT80EshaotyLHEQaUKjT3wglRrt+97xWO8l0zz2V3dEsb76EIT8N5a5S6BKIFH0tmjC8Xbhvx09gUfQwukreRMfAnr4S9Pe1Aa0Y4WjoTHaWeOFXKfjOW1QlerjZs3UpPFalqkVbw2nvZB2AFk4BOxnttGce848NcXNC6R13WoR82YYbun4pY2n398ljsAwACyVZFvACH5F9WHsIXkAX4DOCUUvareMq5CbgFUEK9JxT6rb+fKRM5DBdlk7Kg7M5pKghCBIYSOoe9w==

Sello digital del SAT

DXR2ji2yrG97CUw0UfInUqqt+CyaV0UXPXXTPW9Tm303QXdPV8StVibmEH6lIze34hkoAtJhUAkckZM79xk5XzLv+h+ZqwsS+BDktNmnye/XwNlmbHTAr43lopzqdWhNVQrlrx2YLux7E+XcZlokm0YWyfaeIPsNU9ArN3q5w7J0pZ8E+qUEzo+qoiUjUDpABkPuU1yrRmK/bI5z3v3sQB0NUFFXjvzR98ZINv+isZG/RXroD4am9VWve9bqQigPA+CmrFPph9RdAKFqEbgBQq6jpw92N8PDRs72yiguU508hZC9dMBc2JErkbSu0tleJg2JO4oJ2w==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

9 DE SEPTIEMBRE

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ **27,416.94**

(SON VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 94/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 28 EXTRAORDINARIA RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P

Folio fiscal:

9AD510FA-F233-11EA-86F5-00155D014407

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREMZO CHACON

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

ELABORÓ

ARQ. MARIELA ALVAREZ POSADA

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3405
No. de serie del CSD del emisor
00001000000504329020
Fecha y Hora de emisión
2020-09-08T18:30:02
Folio Fiscal
9AD510FA-F233-11EA-86F5-00155D014407

Emisor

RFC: VSI040809IC4
Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2020-09-08T19:30:04

00001000000504587508

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4
Uso de CFDI: I01 - Construcciones
Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No.28 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No.1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$23,722.94000 Tasa - 0.160000 Importe - \$3,795.67040	23,722.94000	23,722.94000

TOTAL EN LETRA:

VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 61/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No. 28 (EXTRAORDINARIOS) \$33,889.91
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%) \$10,166.97
SUMA \$23,722.94
IVA (16%) \$3,795.67
TOTAL \$27,518.61
DESCUENTOS
CMIC 0.30% \$101.67
NETO A RECIBIR \$27,416.94

Subtotal	23,722.94 MXN
IVAT 0.160000	3,795.67040 MXN
Total	27,518.61 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9AD510FA-F233-11EA-86F5-00155D014407|2020-09-08T19:30:04|TBN040609RKA|cWhTnz8lJfGldK7p7mEXLFAZj|A7mLwPk+Mgu+AJUY1166bzCjWX1MHTj|3r093VyuT4MN0BvWRjdC3CAAPTphox6OgXWhTBR2q9no4rznjqXoxJEXz6KE8oRM4FtzUC8+unPyPOUYNI1SvT2msuQ5NblbleUVVdr2HF3p7z6Fhv7R0AE6kcJ7a5URQ0HrTuNsdyTJ1za7HFLQwTwjdiOvIACtWBEqPxRhMb7v8wJmLzdm6L0JR7A054WIRzxQuubxjW2skHPj5n3vgzoAJEehNN0KpNHkKH7IQv6A24q|3|7PGwv8X1b2MK0tkyAIPcMJ65I2ckYw==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

cWhTnz8lJfGldK7p7mEXLFAZj|A7mLwPk+Mgu+AJUY1166bzCjWX1MHTj|3r093VyuT4MN0BvWRjdC3CAAPTphox6OgXWhTBR2q9no4rznjqXoxJEXz6KE8oRM4FtzUC8+unPyPOUYNI1SvT2msuQ5NblbleUVVdr2HF3p7z6Fhv7R0AE6kcJ7a5URQ0HrTuNsdyTJ1za7HFLQwTwjdiOvIACtWBEqPxRhMb7v8wJmLzdm6L0JR7A054WIRzxQuubxjW2skHPj5n3vgzoAJEehNN0KpNHkKH7IQv6A24q|3|7PGwv8X1b2MK0tkyAIPcMJ65I2ckYw==

Sello digital del SAT

snoGMUeR5ay54uHglGBsIdK10Ap9wH2j4LRuPIOGJyRd5gl5EbfRfKv2T0nKxDQj|S1J0U:EDYJHDEfnaw1hfm8h5gJfZQJufH8IdOdNyCJ1hXT9MCXLIeGQMzi99gUj|aU8ZoOxay7cy6JmFSIG6RcU3w31Lh6a10h9PIVw|FEjCjwgCkNgydydOgl|5x7pVQ|W7rVzKmDGcdBfYRIP4nEukS|nP4TfSa|nA8AEunHFRcRZ2L35xaQICX9Eo5EnleVnbVWkXyBdP3bIfusEN4+|DwNaplQcQacxMQQVOIUExTprz6t3UH9xHvwtT8EmvVQ==





PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

7 DE SEPTIEMBRE

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ **6,444.61**

(SON SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 21 EXTRAORDINARIA RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET / SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P

Folio fiscal:

CBB4E8C-EEF9-11EA-9C4E-00155D014007

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIZO CHACON

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUNOZ TREVIÑO

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ


TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3398

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2020-09-04T16:58:41

Folio Fiscal

CBB4E8C-EEF9-11EA-9C4E-00155D014007

Emisor

RFC: VSI040809IC4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

2020-09-04T16:58:42

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No.21 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDE/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No.1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$5,576.30000 Tasa - 0.160000 Importe - \$892.20800	5,576.30000	5,576.30000

TOTAL EN LETRA:

SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 51/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No.21 (EXTRAORDINARIOS)	\$7,966.15
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%)	\$2,389.85
SUMA	\$5,576.30
I.V.A. (16%)	\$ 892.21
TOTAL	\$6,468.51
DESCUENTOS	
CMIC 0.30%	\$ 23.90
NETO A RECIBIR	\$6,444.61

Subtotal	5,576.30 MXN
IVAT 0.160000	892.20800 MXN
Total	6,468.51 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CBB4E8C-EEF9-11EA-9C4E-00155D014007|2020-09-04T16:58:42|TBN040809RKA|eMqsxdnMlB/mvmtKD9KIEceCcdSyQCthvYhOw3IOKNTQefHvA3LHSWCcoHo6D47W0irF4FnXfy0mt4+Q+nC5r3mSkPCW35mlUn6dnLd+ehZ78GTqvJXfJNwbGqtlvYkY8phdpbdN7MfcQ0MPxjsFikePMTYIPK/Jm8bsGmbUpUDQMazNw/rpm/Qox7I4MEIgz1gaxZgD7L1PzEJGfmoAUXq2XNKRaXsn9bGyFREIRqKz2TpKzIocK/qWANQJFKv0SkIgt4Z8aaCWiwL7CgANadN9JvY5U0NE2JeJ6hD+T/FYfoC9bxuKJzbrt+GxgGrDfguJuLpWFrIQ==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

eMqsxdnMlB/mvmtKD9KIEceCcdSyQCthvYhOw3IOKNTQefHvA3LHSWCcoHo6D47W0irF4FnXfy0mt4+Q+nC5r3mSkPCW35mlUn6dnLd+ehZ78GTqvJXfJNwbGqtlvYkY8phdpbdN7MfcQ0MPxjsFikePMTYIPK/Jm8bsGmbUpUDQMazNw/rpm/Qox7I4MEIgz1gaxZgD7L1PzEJGfmoAUXq2XNKRaXsn9bGyFREIRqKz2TpKzIocK/qWANQJFKv0SkIgt4Z8aaCWiwL7CgANadN9JvY5U0NE2JeJ6hD+T/FYfoC9bxuKJzbrt+GxgGrDfguJuLpWFrIQ==

Sello digital del SAT

JCGK19WsFLOAvRL+29cb/mHAJr+whWb4R2xnH9yxOaMawyh9JD/ddRmrW1DM6JdPBbcUcTIHvcvSyz5df1x51NL4MErPC4nsBBg5xuLZDzFq/bFT9/h05mKuZbvQm+TGnHIN08PJNEQ1F1xAVZpbER79D+PAY77NwI+arJ8tenGoBU1mVgkgDEy5Qvk7ufyVwumTbvQBLVIsuLIEASQAcoKjNpZ8gv6FmVMgoUC7z286LFYp2OSGckHhEPmd3VF9oNMMayh9YxUN0rxzHnPLE90ik0OYNi9Q9AqQK8kdEP2TxGMO11wqU7Mat2YRPF/JMV4w5sg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

7 DE SEPTIEMBRE

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ **36,424.02**

(SON TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 02/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 22 EXTRAORDINARIA RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P

Folio fiscal:

8F1F76E6-EEFA-11EA-9C4E-00155D014007

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TRÉVIZO CHACON

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ


TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3399

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2020-09-04T16:04:09

Folio Fiscal

8F1F7E6E-EEFA-11EA-9C4E-00155D014007

Emisor

RFC: VSI040809IC4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2020-09-04T17:04:09

00001000000504587608

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No.22 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No.1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$31,516.46000 Tasa - 0.160000 Importe - \$5,042.63360	31,516.46000	31,516.46000

TOTAL EN LETRA:

TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 09/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No.22(EXTRAORDINARIOS)	\$45,023.52
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%)	\$13,507.06
SUMA	\$31,516.46
I.V.A. (16%)	\$ 5,042.63
TOTAL	\$36,559.09
DESCUENTOS	
CMIC 0.30%	\$ 135.07
NETO A RECIBIR	\$36,424.02

Subtotal

31,516.46 MXN

IVAT 0.160000

5,042.63360 MXN

Total

36,559.09 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]8F1F7E6E-EEFA-11EA-9C4E-00155D014007]2020-09-04T17:04:09[IBN040609RKA][Dv7r00icFxiALKSBeodbAG51vMYGAF/QBmf1PFKYluq5GL8dR3CtuEIsJi39xfOfswg7kRi67hGoFmcpzOE+4DFx8Faa][W4i3jkh3moi1mn+68kY7goQVE+2qZxS7+1lb+ccwd9jaVyMAETmV2s0qVz66d3bEG1dkqHWxbi72QqG78di8sh4cFIQv70GsS4lqf8gbqT3eHifcRaCoLUTijlyEnfH6bcKjD8BFIA5xUJ8YpQ2VrFhwBQXPuWqU5JDk/gvbm82FPvTw0Kaq2Nxy2iDXKfAGJRLUvE1Ux8glefr1al1mLyRhXGopA0QzLSimO/3d75gc+g2Tuew==]00001000000504587608]]

Sello digital del emisor

Dv7r00icFxiALKSBeodbAG51vMYGAF/QBmf1PFKYluq5GL8dR3CtuEIsJi39xfOfswg7kRi67hGoFmcpzOE+4DFx8Faa][W4i3jkh3moi1mn+68kY7goQVE+2qZxS7+1lb+ccwd9jaVyMAETmV2s0qVz66d3bEG1dkqHWxbi72QqG78di8sh4cFIQv70GsS4lqf8gbqT3eHifcRaCoLUTijlyEnfH6bcKjD8BFIA5xUJ8YpQ2VrFhwBQXPuWqU5JDk/gvbm82FPvTw0Kaq2Nxy2iDXKfAGJRLUvE1Ux8glefr1al1mLyRhXGopA0QzLSimO/3d75gc+g2Tuew==

Sello digital del SAT

UuKquWYjBQ2+XPMPcJTQaDvllKdDImr+8nyORRJaK+xScJlfs1mN2rBglM9D+I0phq8S1vxA4hqXc6bzFVox7U0U0Z4hUrmJWkoJIS8Tc6zkie794rcfgvW6HObtofgwnLQhyhrufLkivs8ajH3i1BR7YRONucjMYlqj7Jdv63+6j6D+FZ0c9VU9qunGUOWjIGs+BDi8RESYI4wPRicKEX73uOGeN6xNimO+9aqf10+7j759ZJ4KM4wRthGboBnXut9A2x6sDpC5G8DzlamozJgAwYfncIwYEW1ja/mlKq4EFx93e8rvxVIRXQzc4xIS/HDI+xyWXT11Nw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

7 DE SEPTIEMBRE

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ **6,444.61**

(SON SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 23 EXTRAORDINARIA RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P

Folio fiscal:

6639898E-EEFB-11EA-9C4E-00155D014007

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIZO CHACON

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ


TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	N o m b r e	Importe
OBSERVACIONES			



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3400

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2020-09-04T16:10:10

Folio Fiscal

6639898E-EEFB-11EA-9C4E-00155D014007

Emisor

RFC: VSI040809IC4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2020-09-04T17:10:10

00001000000504587508

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No.23 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No.1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$5,576.30000 Tasa - 0.160000 Importe - \$892.20800	5,576.30000	5,576.30000

TOTAL EN LETRA:

SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 51/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No.23 (EXTRAORDINARIOS)	\$7,966.15
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%)	\$2,369.85
SUMA	\$5,576.30
I.V.A. (16%)	\$ 892.21
TOTAL	\$6,468.51
DESCUENTOS	
CMIC 0.30%	\$ 23.90
NETO A RECIBIR	\$6,444.61

Subtotal 5,576.30 MXN

IVAT 0.160000 892.20800 MXN

Total 6,468.51 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6639898E-EEFB-11EA-9C4E-00155D014007|2020-09-04T17:10:10|TBN040609RKA|E11uF9e4|ED8WxNggq|Z1Qr7KAWZDsX0ELoUcseDUOvLoZcDfGuFahm|56|q|p|7|ts9SELAwwJ|LC4tbW9lymnlDcl24SyFN2ZWQyay3oGbBfIgDxKJ+t4YpqfAJDY+jq10UQpMJK2DGNc2yyf|gZzYwIRRpVIGUC5hzdC13V2EPAPcJYollnOIZWMRjV|DdoDgtUA1BSzt152hATv1EHbIXbx0DmzXmSCBRLD3E3ifhPzS2q19embPyw91lcrKH06N6ixTq1I7pppSYSt24c11zb4YTTM3anw47s+2J|/fAnKkzOmVOn9k2lg3NOIYGBolliYz5m1cwYE4w==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

E11uF9e4|ED8WxNggq|Z1Qr7KAWZDsX0ELoUcseDUOvLoZcDfGuFahm|56|q|p|7|ts9SELAwwJ|LC4tbW9lymnlDcl24SyFN2ZWQyay3oGbBfIgDxKJ+t4YpqfAJDY+jq10UQpMJK2DGNc2yyf|gZzYwIRRpVIGUC5hzdC13V2EPAPcJYollnOIZWMRjV|DdoDgtUA1BSzt152hATv1EHbIXbx0DmzXmSCBRLD3E3ifhPzS2q19embPyw91lcrKH06N6ixTq1I7pppSYSt24c11zb4YTTM3anw47s+2J|/fAnKkzOmVOn9k2lg3NOIYGBolliYz5m1cwYE4w==

Sello digital del SAT

Thq7p5VCPvIH7YVKBW:0X1U9FLMEPKdVTKLd/Ln7i+UNFUEVvV+KbhWvgJ7VJ7J7Tcm3yNqTr+fe3J0Bqa27fZuXFYFP2xUwdLlcEld2HPUFFeNqJ26JHhg/pINTF111KEC56hcRRRBlgWVxakBC/XoAZY14B2hghYNN71g|Cjwfvb4nmueA+4FyWBJZFcEvTcyAZnoOhrPyRLUGbSgOkCNaBlcVhA7Em3vQo8lhpzZQdp2WwQFOXFIvw+EHaThG9Ddbz3RRSMfIEhWb0UGh05wfyu2xDJ3vXhF1bHMA9/wEILBbrNXQWTKR3Vpy0JfUCBbKw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

8 DE SEPTIEMBRE

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ 3,222.32

(SON TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 32/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 24 EXTRAORDINARIA RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P

Folio fiscal:

OD051F13-F231-11EA-86F5-00155D014407

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIZO CHACON

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ


ELABORÓ

ARQ. MARIELA ALVAREZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3401

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504328020

Fecha y Hora de emisión

2020-09-08T18:11:45

Folio Fiscal

0D051F13-F231-11EA-86F5-00155D014407

Emlsor

RFC: VSI040809IC4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2020-09-08T19:11:47

00001000000504587508

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No.24 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No.1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$2,788.16000 Tasa - 0.160000 Importe - \$446.10560	2,788.16000	2,788.16000

TOTAL EN LETRA:

TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 27/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No.24 (EXTRAORDINARIOS)	\$3,983.08
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%)	\$1,194.92
SUMA	\$2,788.16
I.V.A. (16%)	\$ 446.11
TOTAL	\$3,234.27
DESCUENTOS	
CMIC 0.30%	\$ 11.95
NETO A RECIBIR	\$3,222.32

Subtotal

2,788.16 MXN

IVAT 0.160000

446.10560 MXN

Total

3,234.27 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|00051F13-F231-11EA-86F5-00155D014407|2020-09-08T19:11:47|TBN040609RKA|J9eJr53fU5bzTA2acVcO5+78wJTB1yY6vBw3pxScL8kQfrdJloYXBe57GQGTANMu0P8r/EqNw2tYYq6+KwK7bT/RwOSM+PwM0hhlrWj/dBTZ55kgATPC1hLYRE0IRbJJ+IY6JlpguBhPHN6N6eHQPZOKHpaZAlmIjsEUIrC1Lwnl5GNuM0ySwigWloOypGcK8a9futa=quclPlcUtoIjprw7JDaWnmExGhu6L+7W4zgjlpguBhVUDdZruinbeBZBGnQotxTgav3HNRmZe+pbpCjzJLVSJOUFg+E3h8pIAtfGUMMVW/M/0SN3v1hnds/V4NIA3w==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

J9eJr53fU5bzTA2acVcO5+78wJTB1yY6vBw3pxScL8kQfrdJloYXBe57GQGTANMu0P8r/EqNw2tYYq6+KwK7bT/RwOSM+PwM0hhlrWj/dBTZ55kgATPC1hLYRE0IRbJJ+IY6JlpguBhPHN6N6eHQPZOKHpaZAlmIjsEUIrC1Lwnl5GNuM0ySwigWloOypGcK8a9futa=quclPlcUtoIjprw7JDaWnmExGhu6L+7W4zgjlpguBhVUDdZruinbeBZBGnQotxTgav3HNRmZe+pbpCjzJLVSJOUFg+E3h8pIAtfGUMMVW/M/0SN3v1hnds/V4NIA3w==

Sello digital del SAT

qHk0HlBpezKvodntc1AeolIX3ys1F/D8wNgGtvdIcg7Q2rpn5hpE39SlnkxVzc334TSHyVdxnQnFlnpIGKBYoTGSFVECsHOoXbZaQ7wy5xTnER7TuBjIMpXqJznyU+KqpwQWsyGxm6Y2tNULddVROHDXTTIqEYOUsYa+LmD+0khq5Xy2msPRW90JOdFGrcl3yollfp8e5wzmlyfQW3g9TjIqDnumM81WXns5rUJnJnTP32qg72Xr+gGy0XmUL7blsbrxmZHXldPcZpQumUyPdfsqHlY9GEVX8DqIq5tB0822R1mgUXryMoYh/Lsg8LPvtvcA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

25 DE AGOSTO

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ **36,424.02**

(SON TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 02/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 18 EXTRAORDINARIA RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P

Folio fiscal:

7BA64833-EEF3-11EA-9C4E-00155D014007

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

COORDINADOR GRAL

ING. MANUEL TREVIÑO CHACON

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ


ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3395

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2020-09-04T15:13:30

Folio Fiscal

7BA64833-EEF3-11EA-9C4E-00155D014007

Emisor

RFC: VSI040809IC4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2020-09-04T16:13:30

00001000000504587508

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No.18 EXTRAORDINARIO RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No.1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$31,516.46000 Tasa - 0.160000 Importe - \$5,042.63360	31,516.46000	31,516.46000

TOTAL EN LETRA:

TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 09/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No.18 EXTRAORDINARIOS \$45,023.52
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%) \$13,507.06
SUMA \$31,516.46
I.V.A. (16%) \$ 5,042.63
TOTAL \$36,559.09
DESCUENTOS
CMIC 0.30% \$ 135.07
NETO A RECIBIR \$36,424.02

Subtotal

31,516.46 MXN

IVAT 0.160000

5,042.63360 MXN

Total

36,559.09 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7BA64833-EEF3-11EA-9C4E-00155D014007|2020-09-04T16:13:30|TBN040609RKA|exFPgB+xDp0oDb5o91JW+wH/9zvBaAPV4rwFJXdh0X3bfwJEDdYaEaycRoRnHfGLN1IEROTM/VzIEzLbrTVyY6uxjwDLJPlycJXXAM3yZ79x0YEeGNymlrZgZIDKwQBU/mwcfjgcArJssrij1RQnABdurwNW1T4bG5dt+qYNotTrwGVrE1q9NylJn27v36FaulYaSu1lrqOtSvd1GBN4mWPOw5Wa4zU7mtQmb0txV4se8eivqm3ws8aich3LXefhoVe/r6z31508g+7193681FpOV8XquVdkfr+uc693opwJUd0eokyR6RAmT9YgWjn2OLA9vZKMLEckQ==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

exFPgB+xDp0oDb5o91JW+wH/9zvBaAPV4rwFJXdh0X3bfwJEDdYaEaycRoRnHfGLN1IEROTM/VzIEzLbrTVyY6uxjwDLJPlycJXXAM3yZ79x0YEeGNymlrZgZIDKwQBU/mwcfjgcArJssrij1RQnABdurwNW1T4bG5dt+qYNotTrwGVrE1q9NylJn27v36FaulYaSu1lrqOtSvd1GBN4mWPOw5Wa4zU7mtQmb0txV4se8eivqm3ws8aich3LXefhoVe/r6z31508g+7193681FpOV8XquVdkfr+uc693opwJUd0eokyR6RAmT9YgWjn2OLA9vZKMLEckQ==

Sello digital del SAT

CfQp1jPBoRta6JcpqaNwT9dOnhxwCJ79k6D1H8NUzhsr+stdV+0b5RpeBVPWWMXxSHzdMdbia0NwL0ICH2xxG0cjzAIWn0uMITQbcBUMnC+spYCRH2SNiWZL6Gapyh666SVD27ebssic/+0mMEY0wbgnEWJvKJED+FUaKf2MWvichfJL2Sti09BvaR8KsDoGk1GjZYPNUndv0c/Kut4cy9MoyqRfJfBzP+39p7XC1Dz+YiMcmpXtrg1lpkBAABUmzn4a6oZMf3AZDUKJLmR28R0aoRebU5Mo6waHK9VS9+749YERt6tmuPzdqCjyQZ5Kf6RawcJXpZA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

7 DE SEPTIEMBRE

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ **6,444.61**

(SON SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 19 EXTRAORDINARIA RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES
EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK
AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P

Folio fiscal:

FF6AF7F4-EEF5-11EA-9C4E-00155D014007

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIZO CHACON

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			

**I - Factura - VERSIÓN 3.3**

3396

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2020-09-04T16:31:30

Folio Fiscal

FF6AF7F4-EEF5-11EA-9C4E-00155D014007

Emisor

RFC: VSI040809IC4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2020-09-04T16:31:30

00001000000504587508

99 - Per definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No.19 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No.1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$5,576.30000 Tasa - 0.160000 Importe - \$892.20800	5,576.30000	5,576.30000

TOTAL EN LETRA:**SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 51/100 MXN**

TOTAL DE LA ESTIMACION No.19 (EXTRAORDINARIOS)	\$7,966.15
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%)	\$2,389.85
SUMA	\$5,576.30
I.V.A. (16%)	\$ 892.21
TOTAL	\$6,468.51
DESCUENTOS	
CMIC 0.30%	\$ 23.90
NETO A RECIBIR	\$6,444.61

Subtotal

5,576.30 MXN

IVAT 0.160000

892.20800 MXN

Total

6,468.51 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]FF6AF7F4-EEF5-11EA-9C4E-00155D014007[2020-09-

04T16:31:30]TBN040609RKAjcEoNIW/51Kmdz9doYqxmRZvzZpeWZ4h60yyOW+0KqPv94chREr78fU5abt1TyEvAopCYWbYa2nQRB8KNvceJfsTicpHBx7wGSGNGC
GQxDUYJY21Q7W2HvgSS+2UOM+G+MbJQybu1qjrFyqboJT0Z1KAzojNza32tK/J3xLV+2CUKvCyq7cYTFc9vdhvTux8sXZiF93/K04gOdVaPmj/bKhh3Py1dh9qfiUEXt
XaFicKf3QCc1b1AgoT0o1XLdLz2Y889sCUPVL20vNjXWIE2di085bxN+41/C3GX5p3srr6fQOMh0/T0toJZ+0mn5LWcbt2yw3yPAUAa7vMwlg==[00001000000504587
508]**Sello digital del emisor**cEoNIW/51Kmdz9doYqxmRZvzZpeWZ4h60yyOW+0KqPv94chREr78fU5abt1TyEvAopCYWbYa2nQRB8KNvceJfsTicpHBx7wGSGNGCQxDUYJY21Q7W2HvgSS+2U
QM+G+MbJQybu1qjrFyqboJT0Z1KAzojNza32tK/J3xLV+2CUKvCyq7cYTFc9vdhvTux8sXZiF93/K04gOdVaPmj/bKhh3Py1dh9qfiUEXtXaFicKf3QCc1b1AgoT0o1XLd
Lz2Y889sCUPVL20vNjXWIE2di085bxN+41/C3GX5p3srr6fQOMh0/T0toJZ+0mn5LWcbt2yw3yPAUAa7vMwlg==**Sello digital del SAT**Myrc9ahQ0jONzxU36Q3pfj63N+yqFmhqLarCv5KO/BSI3w5IQDTqBkiOmdX63xgw7mD793CPUBoJnlwQ9zaF0XiqSzyRN+0pJJCXnlasZZXTofRc47ihQ592km1ah
msq/NhLaJ3KdKkLh0Em1LsJfvQvJrxDEC9n/hQ800AEFRNxbUcubFu0enm/4dnBpC0vJUAJ8mFQ6/DgftXHFfeAJibBfvGqxs1GzpU7EZAyFib5AONwpmAQGtmYa5y
oGGA0g4o3JHTQjfk8IVNdVxarJFzQPLrQY+Z61n7Oz9O6OA/RAHP9NN9Bv19M6SdP4hZEz6xsnRMzURYP==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

7 DE SEPTIEMBRE

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ **36,424.02**

(SON TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 02/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 20 EXTRAORDINARIA RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P

Folio fiscal:

F33B48A6-EEF8-11EA-9C4E-00155D014007

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TRÉVIZO CHACON

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ


ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



**Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.**

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3397

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2020-09-04T15:52:38

Folio Fiscal

F33B48A6-EEF8-11EA-9C4E-00155D014007

Emisor

RFC: VSI040809IC4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

2020-09-04T16:52:38

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587608

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No.20 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No.1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$31,516.46000 Tasa - 0.160000 Importe - \$5,042.63360	31,516.46000	31,516.46000

TOTAL EN LETRA:

TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 09/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No.20 (EXTRAORDINARIOS)	\$45,023.52
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%)	\$13,507.06
SUMA	\$31,516.46
I.V.A. (16%)	\$ 5,042.63
TOTAL	\$36,559.09
DESCUENTOS	
CMIC 0.30%	\$ 135.07
NETO A RECIBIR	\$36,424.02

Subtotal

31,516.46 MXN

IVAT 0.160000

5,042.63360 MXN

Total

36,559.09 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]F33B48A6-EEF8-11EA-9C4E-00155D014007]2020-09-

04T16:52:38|TBN040609RKA|IV9fnfKGBH37YInVnR9DQTTm|8Sd4bSbG4yMkzwruXhT6bl5FZKpzWdO5UYMWUa9RxsYiBvpMKikSHr+DVQ57Y5w8Sz/FDfweInWYE
XoLYz391DCA/2Hrmj3tnMaU1jekNdZycSdqrC+ikDYMS9P9eHoZdYCz+3j9Y8WY6/yOqTleLwKkWA4rDEK4r4WDmmpXW06E0jPQI+vUuYUyMuSb65tmqeEXHnsIGZ
90IsCOU7Ug00IIVZV34U4zcyWITU4nLuPEXDRHdlis1yJHfr0T08YQ5CmSS2X3OG4CuK6GQwTZ5jrxJzqNuvHLh1XxU1XTWbFYbgLs4x44A==|00001000000504587608
8]]

Sello digital del emisor

IV9fnfKGBH37YInVnR9DQTTm|8Sd4bSbG4yMkzwruXhT6bl5FZKpzWdO5UYMWUa9RxsYiBvpMKikSHr+DVQ57Y5w8Sz/FDfweInWYEXoLYz391DCA/2Hrmj3tnMaU
1jekNdZycSdqrC+ikDYMS9P9eHoZdYCz+3j9Y8WY6/yOqTleLwKkWA4rDEK4r4WDmmpXW06E0jPQI+vUuYUyMuSb65tmqeEXHnsIGZ90IsCOU7Ug00IIVZV34U4zcy
WITU4nLuPEXDRHdlis1yJHfr0T08YQ5CmSS2X3OG4CuK6GQwTZ5jrxJzqNuvHLh1XxU1XTWbFYbgLs4x44A==

Sello digital del SAT

VUTUm8bWVRWAWERMLR50w4ACSikpUHFhdMLd/kRdLAQ/NDbRCfqtBgYXYt1LRBDxH/Mfe6zCnN5EBU2ReDD50U6j8Tbts0kxeTZiIRMcAxznGjJQe8RkHHDLSL
OVk9OJ889yyJea9izjniU4rWUx2QX3pnesZCBK2Jo19QOyoeCmeUOrISBakNB/OfDodsT4sVclFqyyp/gDs1gd2KPzVJcsXWJSjsFrFXAIs1dOJHQLe5Y7+Ae8NR9QC
n6Dx0lh+gQh4VSzswAeUqgHH9jyrcdRjuQH0Yrkkx12QS6fzP1ua2kHVx1hplD12EUXrFXoMYO6DmSdYrb7SxYrg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1