

ESTIM 6,7,8,9 EQUIPAMIENTO POZO 1 CICH Y REHABILITACION POZO 2 CUAUH COP-63-2019-P Y AD.046-2020

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$1,077,588.02
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$149,278.67		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA			\$4,682.32
8270-14898-0103-02-35701-1		INST. REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA G. Corriente	\$466,495.84		
8270-14898-0103-04-35701-1		INST. REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA G. Corriente	\$466,495.83		
Total :			1,082,270.34	1,082,270.34	

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00587

No. POLIZA

Páguese por este cheque a la orden de:

GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV

\$ 1,077,588.02

(UN MILLON SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS.02/100 M.N.)

Moneda Nacional



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels.+52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

Firma(s)

Para abono en cuenta del beneficiario

ESTIM 6,7,8,9 EQUIPAMIENTO POZO 1 CICH Y REHABILITACION POZO 2 CUAUH COP-63-2019-P Y AD.046-2020

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
		BANCOMER 0135020670		\$1,077,588.02	
		IVA IDENTIFICADO	\$49,278.67		
		SRIA. DE HACIENDA		\$4,682.32	
		INST. REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA G. Corriente	\$466,495.84		
		INST. REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA G. Corriente	\$466,495.83		
Total :				1,082,270.34	1,082,270.34



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

22 DE JULIO

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ 11,853.61

(SON ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONCEPTO

ESTIMACIÓN 6 (SEIS) DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO C.O.P.-0632019-P, RELATIVO A: EQUIPAMIENTO DEL POZO NÚMERO 1, UBICADO EN EL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA Y LA REHABILITACIÓN DEL POZO No. 2, UBICADO EN EL PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTÉMOC, AMBOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO.

FACTURA FOLIO:

DE06EE63-F814-4EDD-90DC-CF5AB3B8BF0D

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIZO CHACON

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
	38701	Inst Rep pozo	466,495.84
	38701	Inst Rep pozo	466,495.83
1124	10001	IVA idant	149,278.67
2119	10002	SH	4,682.32
			1,077,588.02

OBSERVACIONES



GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

RFC: GPC010519D37

601- General de Ley Personas Morales

Ave. Central Ote. No. 11 Col. Lotes Urbanos

Lugar de Expedición: 33020

Teléfono: (639) 472 39 05

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR	FACTURA CREDITO
PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA PIC800912TA4 DON QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1 Col. COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA C.P. 31109 Chihuahua Chihuahua México Forma de Pago: 99 Por definir Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido Moneda: MXN - Peso Mexicano Agente: (Ninguno) (Ninguno)	Folio Fiscal: DE06EE63-F814-4EDD-90DC-CF5AB3B8BF0D Serie: Folio: 630 Vendedor: (Ninguno) Fecha: 21/7/2020 13:46:09 Fecha y Hora de Certificación: Julio 21 2020 - 14:46:13 Orden de Compra: No. De Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074 No. De Serie del Certificado del Emisor: 00001000000407353825 Uso de CFDI: P01 Por definir

Prod Serv	Código	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	P/Unit.	Impuestos	Importe
72101500	SER014	1.00	E48 - Unidad de servicio	ESTIMACIÓN 6 (SEIS) DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO C.O.P.-063-2019-P, RELATIVO A: EQUIPAMIENTO DEL POZO NÚMERO 1, UBICADO EN EL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA Y LA REHABILITACIÓN DEL POZO No. 2, UBICADO EN EL PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTÉMOC, AMBOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO. ESTIMACIÓN No. 6 (SEIS) ORDINARIA: \$ 16,890.38 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (30.00%): \$ 5,067.11 SUBTOTAL: \$ 11,823.27 I.V.A. 16%: \$ 1,891.72 TOTAL: \$ 13,714.99 DESCUENTOS: 0.30% C.M.I.C.-D.I.F.: \$ 50.67 TOTAL DEDUCTIVA SEGÚN CONVENIO: \$ 1,810.71 SUMA TOTAL DE DESCUENTOS: \$ 1,861.38 IMPORTE NETO A RECIBIR: \$ 11,853.61 (SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N.)	11,823.27	002 - IVA - 1,891.72	11,823.27

Importe con letra:
 TRECE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 99/100 M.N.

Subtotal	11,823.27
IVA 16%	1,891.72
Retenciones	0.00
Total	13,714.99

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Sello Digital del SAT

S4fb759e2zsEBk5zHQuf3/7QIv2JCKvaV/uPLApUMyXMnP3cu8EjzKWPJl8v7KPbvKrwB2GUi3/rIMKUCy3512MmuLCiugbwC
huZzpkrvYJpag+WP8zNP4IEHR2wy7IoY3qEXsLEtrwcz7zH7m7X45am4Kl8F8YN0cT2AwFsQQQMdnTBgl2Rpv2XnJw9Scm7D44Y
GvhTeNpJBD0ur+sgx4GCwwVMQs1MnmaOmYUPpDHpj2Ygl1OznalL/3118nvNICoCzrPi6TIQbosHLTqD219inalVAQjaiZDP2h
nqVwCFqeMRE5mM2YP0vls4nHzkrEiulQLcNCOomdQ==

Sello Digital del CFDI

Hf56zU0JR7a+7DIJerUKLz0cfwVZNueGM859dF0W0HoU1lhQlx8Hf7zEYrvqggyjBnPrY9XJNXVT5+
3fZzSY9evOE+ig9G/AUKCZYsErPZaw6FDjOC45kDQqzizD8u7oV0eUqm4dwJwP6nA56imUFVTEiYK
WmOWELq0FOBQaoHaNBqaVWpl5zI0yihaBvaF5xajauObxYau8X17+Ihy+X2YLt6aPcb1x16GCzybVON
DQdCW3XR2UwNnzhlue8sCx+9n0N9nQBBk.JhzUQO+OoTaTIRB8R4kzQvSTLLTnTIS5iswNTjzSIB8hygE
v/C8SGOqp5ARazXlsMFuHQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DE06EE63-F814-4EDD-90DC-CF5AB3B8BF0D|2020-07-
21T14:46:13|MAS0810247C0|S4fb759e2zsEBk5zHQuf/3/7

QIv2JCKvaV/uPLApUMyXMnP3cu8EjzKWPJl8v7KPbvKrwB2GUi3/rIMKUCy3512MmuLCiugbwChuZzpkrvYJpag+WP8zNP4IEH
R2wy7IoY3qEXsLEtrwcz7zH7m7X45am4Kl8F8YN0cT2AwFsQQQMdnTBgl2Rpv2XnJw9Scm7D44YgVhTeNpJBD0ur+sgx4GCwwVM
MQs1MnmaOmYUPpDHpj2Ygl1OznalL/3118nvNICoCzrPi6TIQbosHLTqD219inalVAQjaiZDP2hngVwCFqeMRE5mM2YP0vls4n
HzkrEiulQLcNCOomdQ==|00001000000404486074|



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GPC010519D37	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	PIC800912TA4	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DE06EE63-F814-4EDD-90DC-CF5AB3B8BF0D	2020-07-21T13:46:09	2020-07-21T14:46:13	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$13,714.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)



GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Chihuahua, Chih. A 21 de Julio 2020

RECIBI: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE: \$ 11,853.61 (SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS.61/100 M.N. POR CONCEPTO DE ESTIMACION 6 (SEIS) ORDINARIA- RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: EQUIPAMIENTO DEL POZO NUMERO 1, UBICADO EN EL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA Y LA REHABILITACION DEL POZO NUMERO 2, UBICADO EN EL PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTEMOC, AMBOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO. AL AMPARO DEL CONTRATO C.O.P.-063-2019-P CON UN IMPORTE DE : 1'891,415.02 (UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 02/10 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.

TOTAL DE LA ESTIMACION No. EST-06 ORDINARIA		\$	16,890.38
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%)		\$	5,067.11
SUMA		\$	11,823.27
IVA(16.00%)		\$	1,891.72
TOTAL		\$	<u>13,714.99</u>
DESCUENTOS:			
CMIC - DIF	0.30%	\$	50.67
TOTAL DEDUCTIVA SEGÚN CONVENIO	0.10%	\$	<u>1,810.71</u>
SUMA RETENCIONES			1,861.38
NETO A RECIBIR:		\$	<u>11,853.61</u>
			SIN I.V.A.
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO		\$	1,891,415.02
ACUMULADA ANTERIOR		\$	1,810,709.94
ESTA ESTIMACION		\$	16,890.38
TOTAL ACUMULADO		\$	<u>1,827,600.32</u>
POR EJERCER		\$	63,814.70
IMPORTE DEL ANTICIPO		\$	<u>567,424.51</u>
AMORTIZADO ESTA ESTIMACION		\$	5,067.11
ACUMULADO ANTERIOR		\$	<u>543,212.98</u>
TOTAL AMORTIZADO		\$	<u>548,280.09</u>
POR AMORTIZAR		\$	<u>19,144.42</u>

RESUMEN DE		
ACUMULADA ANTERIOR	\$	3,621.42
ESTA ESTIMACION	\$	<u>1,861.38</u>
TOTAL	\$	<u>5,482.80</u>

Ing. Manuel C. Treviño Quacón Jefe de la
Unidad de Ingeniería Operación y
Mantenimiento

Ing. Luis Fernando Domínguez Sánchez
Supervisor de Obra

ING. RUBÉN GALAZ GRIJALVA
REPRESENTANTE LEGAL

ING. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ
COORDINADOR GENERAL

GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

22 DE JULIO

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ 6,373.59

(SON SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONCEPTO

ESTIMACIÓN 7 (SIETE) EXTRAORDINARIA, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO C.O.P.-0632019-P, RELATIVO A: EQUIPAMIENTO DEL POZO NÚMERO 1, UBICADO EN EL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA Y LA REHABILITACIÓN DEL POZO No. 2, UBICADO EN EL PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTÉMOC, AMBOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO.

FACTURA FOLIO:

F005017A-682C-4070-92CC-481574F02D6D

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIZO CHACÓN

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

COORDINADOR GRAL.

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe

OBSERVACIONES

**GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

RFC: GPC010519D37

601- General de Ley Personas Morales

Ave. Central Ote. No. 11 Col. Lotes Urbanos

Lugar de Expedición: 33020

Teléfono: (639) 472 39 05

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR	FACTURA CREDITO
PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA PIC800912TA4 DON QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1 Col. COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA C.P. 31109 Chihuahua Chihuahua México Forma de Pago: 99 Por definir Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido Moneda: MXN - Peso Mexicano Agente: (Ninguno) (Ninguno)	Folio Fiscal: F005017A-682C-4070-92CC-481574F02D6D Serie: Folio: 631 Vendedor: (Ninguno) Fecha: 21/7/2020 13:49:30 Fecha y Hora de Certificación: Julio 21 2020 - 14:49:35 Orden de Compra: No. De Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074 No. De Serie del Certificado del Emisor: 00001000000407353825 Uso de CFDI: P01 Por definir

Prod Serv	Código	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	P/Unit.	Impuestos	Importe
72101500	SER014	1.00	E48 - Unidad de servicio	ESTIMACIÓN 7 (ISETE) EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO C.O.P.-063-2019-P, RELATIVO A: EQUIPAMIENTO DEL POZO No. 1, UBICADO EN EL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA Y LA REHABILITACIÓN DEL POZO No. 2, UBICADO EN EL PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTÉMOC, AMBOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO. ESTIMACIÓN 7 (SIETE) EXTRAORDINARIA: \$ 7,878.36 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (30.00%): \$ 2,363.51 SUBTOTAL: \$ 5,514.85 I.V.A. 16%: \$ 882.38 TOTAL: \$ 6,397.23 DESCUENTOS: 0.30% C.M.I.C.-D.I.F.: \$ 23.64 IMPORTE NETO A RECIBIR: \$ 6,373.59 (SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N.)	5,514.85	002 - IVA - 882.38	5,514.85

Importe con letra:
SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N.

Subtotal	5,514.85
IVA 16%	882.38
Retenciones	0.00
Total	6,397.23

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GPC010519D37	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	PIC800912TA4	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F005017A-682C-4070-92CC-481574F02D6D	2020-07-21T13:49:30	2020-07-21T14:49:35	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,397.23	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- [INAL \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)



GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Chihuahua, Chih. A 21 de Julio 2020

RECIBI: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE: \$ 6,373.59 (SON: SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N. POR CONCEPTO DE ESTIMACION 7 (SIETE) EXTRAORDINARIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: EQUIPAMIENTO DEL POZO NUMERO 1, UBICADO EN EL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA Y LA REHABILITACION DEL POZO NUMERO 2, UBICADO EN EL PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTEMOC, AMBOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO. AL AMPARO DEL CONTRATO C.O.P.-063-2019-P CON UN IMPORTE DE : 1'891,415.02 (UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 02/10 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.

TOTAL DE LA ESTIMACION No. EST-07 EXTRAORDINARIA		\$	7,878.36
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%)		\$	2,363.51
SUMA		\$	5,514.85
IVA(16.00%)		\$	882.38
TOTAL		\$	6,397.23
DESCUENTOS:			
CMIC - DIF	0.30%	\$	23.64
NETO A RECIBIR:		\$	6,373.59
			SIN I.V.A.
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO		\$	1,891,415.02
ACUMULADA ANTERIOR		\$	1,827,600.32
ESTA ESTIMACION		\$	7,878.36
TOTAL ACUMULADO		\$	1,835,478.68
POR EJERCER		\$	55,936.34
IMPORTE DEL ANTICIPO		\$	567,424.51
AMORTIZADO ESTA ESTIMACION		\$	2,363.51
ACUMULADO ANTERIOR		\$	548,280.09
TOTAL AMORTIZADO		\$	550,643.60
POR AMORTIZAR		\$	16,780.91

RESUMEN DE		C.M.I.C.	
ACUMULADA ANTERIOR	\$	5,482.80	
ESTA ESTIMACION	\$	23.64	
TOTAL	\$	5,506.44	

Ing. Manuel C. Trevizo Chacón Jefe de la
Unidad de Ingeniería Operación y
Mantenimiento

Ing. Luis Fernando Domínguez Sánchez
Supervisor de Obra

ING. RUBÉN GALAZ GRIJALVA
REPRESENTANTE LEGAL

ING. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ
COORDINADOR GENERAL

GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV



PROMOTORA
**PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA**

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

22 DE JULIO

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ **892,609.71**

(SON OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 71/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONCEPTO

ESTIMACIÓN 8 (OCHO) EXTRAORDINARIA, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO C.O.P.-0632019-P, RELATIVO A: EQUIPAMIENTO DEL POZO NÚMERO 1, UBICADO EN EL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA Y LA REHABILITACIÓN DEL POZO No. 2, UBICADO EN EL PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTÉMOC, AMBOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO.

FACTURA FOLIO:

47A3FB18-EA8B-4797-9508-91270FE279BF

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIZO CHACON

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe

OBSERVACIONES



GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

RFC: GPC010519D37

601- General de Ley Personas Morales

Ave. Central Ote. No. 11 Col. Lotes Urbanos

Lugar de Expedición: 33020

Teléfono: (639) 472 39 05

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR	FACTURA CREDITO
PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA PIC800912TA4 DON QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1 Col. COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA C.P. 31109 Chihuahua Chihuahua México Forma de Pago: 99 Por definir Método de Pago: PDPago en parcialidades o diferido Moneda: MXN - Peso Mexicano Agente: (Ninguno) (Ninguno)	Folio Fiscal: 47A3FB18-EA8B-4797-9508-91270FE279BF Serie: Folio: 632 Vendedor: (Ninguno) Fecha: 21/7/2020 13:56:00 Fecha y Hora de Certificación: Julio 21 2020 - 14:56:04 Orden de Compra: No. De Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074 No. De Serie del Certificado del Emisor: 00001000000407353825 Uso de CFDI: P01 Por definir

Prod Serv	Código	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	P/Unid.	Impuestos	Importe
72101500	SER014	1.00	E48 - Unidad de servicio	ESTIMACIÓN 8 (OCHO) EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO C.O.P.-063-2019-P, RELATIVO A: EQUIPAMIENTO DEL POZO NÚMERO 1, UBICADO EN EL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA Y LA REHABILITACIÓN DEL POZO No. 2, UBICADO EN EL PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTÉMOC, AMBOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO. ESTIMACIÓN 8 (OCHO) EXTRAORDINARIA: \$ 788,310.77 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (2.13%): \$ 16,780.91 SUBTOTAL: \$ 771,529.86 16% I.V.A.: \$ 123,444.78 TOTAL: \$ 894,974.64 DESCUENTOS: 0.30% C.M.I.C.-D.I.F.: \$ 2,364.93 IMPORTE NETO A RECIBIR: \$ 892,609.71 (SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 71/100 M.N.)	771,529.86	002 - IVA - 123,444.78	771,529.86

Importe con letra:
 OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N.

Subtotal	771,529.86
IVA 16%	123,444.78
Retenciones	0.00
Total	894,974.64

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Sello Digital del SAT

eI5Cldlavh2QYJ7x5cUJEVPIPsOD+uWxHwHFdj0NRi2sQHApvMXSOajxWshb4/aRaHlVfSLpbQRWPJKPvVXpdnViHYqAW9NPJ
2oSEu7UcWoEMQwhXV9o9JDJWdWp2bM9+1sbLRzP3zVLSWVqALcHllqWVIE3rcsbN+OgmFICdqzcAhkhpSjbJ16kk5uxCpXii
lavEQOgBBBBQdB5Ksbeo0i7Sd1kAiSGcF14PjNiiY4ixSZ1za7apqAOtokqHHeGBaazi3RgWOSoch0oQh7iqz1AUU1UM54bDF
XhwhlvaFndDr0qj/41xEAJZPQ/4TChYf2KgeMalgv==

Sello Digital del CFDI

ETMqha9Qg1ttdkchMd6uQRv4ev6ldy14jb3LOgrcpf3Wi0S9wXZ8NT0jC/rCNY2meMuN22qcMkXVU1E0
PcszA819iwarPDvvp+wMTjoSAki9xXC0xxh0hrXIZj+t9hKkoYzpeUWofe1kYsYkYgsQEdR/i7sg
ubhCleWbRjgg4egdTDC1QKGDH+xZdwNZXHlm9icZp5zt4HU5JjThvCZISQto4KUAFG1mPX6Vv8KSLF
jYmbG5mzwNW32or6pKl6s+119K+FV95rFfoisth+vgVXZ+q5VHkTgPXsThxc8QR0Fd0NcUwMV6Y5fsYq
C5f5WTSI66EIMbCuDaUNA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|47A3FB18-EA8B-4797-9508-91270FE279BF|2020-07-21T14:56:04|MAS0810247C0|eI5Cldlavh2QYJ7x5cUJEVPI
PsnOD+uWxHwHFdj0NRi2sQHApvMXSOajxWshb4/aRaHlVfSLpbQRWPJKPvVXpdnViHYqAW9NPJ2oSEu7UcWoEMQwhXV9o9JDJW
DwP2bM9+1sbLRzP3zVLSWVqALcHllqWVIE3rcsbN+OgmFICdqzcAhkhpSjbJ16kk5uxCpXii|lavEQOgBBBBQdB5Ksbeo0i7
Sd1kAiSGcF14PjNiiY4ixSZ1za7apqAOtokqHHeGBaazi3RgWOSoch0oQh7iqz1AUU1UM54bDFXhwhlvaFndDr0qj/41xEAJZ
PQ/4TChYf2KgeMalgv==|0000100000404486074||



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GPC010519D37	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	PIC800912TA4	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
47A3FB18-EA8B-4797-9508-91270FE279BF	2020-07-21T13:56:00	2020-07-21T14:56:04	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$894,974.64	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
- [Portal de Obligaciones de Transparencia \(http://portaltransparencia.gob.mx\)](http://portaltransparencia.gob.mx)
- [Sistema Infomex \(https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action\)](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
- [INAI \(http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx\)](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)



GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Chihuahua, Chih. A 21 de Julio 2020


RECIBI: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE: \$ 892,609.71 (SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 71/100 M.N. POR CONCEPTO DE ESTIMACION 8 (OCHO) EXTRAORDINARIA RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: EQUIPAMIENTO DEL POZO NUMERO 1, UBICADO EN EL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA Y LA REHABILITACION DEL POZO NUMERO 2, UBICADO EN EL PARQUE INDUSTRIAL CUAUHEMOC, AMBOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO. AL AMPARO DEL CONTRATO C.O.P.-063-2019-P CON UN IMPORTE DE : 1'891,415.02 (UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 02/10 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.


TOTAL DE LA ESTIMACION No. EST-08 EXTRAORDINARIA			
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (2.13%)		\$	788,310.77
SUMA		\$	16,780.91
IVA(16.00%)		\$	771,529.86
TOTAL		\$	123,444.78
DESCUENTOS:		\$	894,974.64
CMIC - DIF	0.30%	\$	2,364.93
NETO A RECIBIR:		\$	892,609.71
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO			SIN I.V.A.
ACUMULADA ANTERIOR		\$	1,891,415.02
ESTA ESTIMACION		\$	1,835,478.68
TOTAL ACUMULADO		\$	788,310.77
IMPORTE DEL CONVENIO ADICIONAL No. 046-2020-P POR EJERCER		\$	2,623,789.45
			2,846,327.02
IMPORTE DEL ANTICIPO		\$	
AMORTIZADO ESTA ESTIMACION		\$	567,424.51
ACUMULADO ANTERIOR		\$	16,780.91
TOTAL AMORTIZADO		\$	550,643.60
POR AMORTIZAR		\$	567,424.51
		\$	0.00

RESUMEN DE		C.M.I.C.	
ACUMULADA ANTERIOR	\$	5,506.44	
ESTA ESTIMACION	\$	2,364.93	
TOTAL	\$	7,871.37	


Ing. Manuel C. Trevizo Chacón Jefe de la
Unidad de Ingeniería Operación y
Mantenimiento


Ing. Luis Fernando Domínguez Sánchez
Supervisor de Obra


ING. RUBÉN GALAZ GRIJALVA
REPRESENTANTE LEGAL


ING. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ
COORDINADOR GENERAL

GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV