

H.G.V

FORMATO DE SOLICITUD PARA ELABORACIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS

No. de documento (control interno jurídico)

C.MOD-014-2022-P

Departamento que solicita:

Ingeniería, operación y mantenimiento

Tipo de documento que solicita:

Covenio Modificatorio

Persona física o moral con la que se celebra:

Ubicación y formalización de proyectos SA de CV

Justificación del documento:

Elaboración de convenio modificatorio en seguimiento al contrato de obra pública número C.O.P. -004-2022-P con la empresa Ubicación y formalización de proyectos SA de CV, con fundamento en el Art. 82 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Chihuahua, y con motivo de dar cumplimiento a las cantidades de trabajos no previstos originalmente en el catálogo de conceptos, en el cual se contemplan los precios unitarios pactados de contrato, dichos volúmenes adicionales se establecen en el oficio PRODECH-UI-028, el monto de estos volúmenes asciende a \$20,640.69 (Veinte mil seiscientos cuarenta 69/100 M.N.)

Objeto de dicho documento:

Levar a cabo las cantidades de los trabajos no previstos originalmente en el catálogo de conceptos especificados en el oficio PRODECH-UI-028 para la conformación de un dren pluvial, ubicado en la avenida Alejandro Dumas del tramo 0+000.00 al 0+647.22 y del 0.000.00 al 0+033.86 en el complejo industrial Chihuahua.

Monto del Contrato o Convenio (no incluye IVA):

\$20,640.69 (Veinte mil seiscientos cuarenta 69/100 M.N.) INCLUYE IVA

Suficiencia presupuestal y/o presupuesto autorizado:

OFICIO PRODECH/UA/031/2022

Fecha de firma y plazo de ejecución:

Inicia 22 de febrero del 2022 concluyendo el 22 de marzo de 2022

Forma de pago:

Cheque nominativo


Garantías:


Garantía de cumplimiento 10%

Garantía de anticipo

Fianza de vicios ocultos del 10%

  
Carlos Alfredo Gonzalez Chavez  
Ingeniería, operación y mantenimiento

  
Bacilio Javier Marrufo Pérez  
Unidad Administrativa

  
Alejandro Jaschack Jaquez  
Coordinador General

Documentación anexa:

Contrato número C.O.P. -004-2022-P en original

Oficio de suficiencia presupuestal

Oficio de aprobación de volumen excedente

Fecha de recepción:

07/03/2022

Nombre de la persona que recibe:

Lic. Rocío Torres Sanjoval

*Recibí contrato  
caro Gtz  
Sanjoval*

Oficio No. PRODECH/UA/031/2022

Chihuahua, Chih., a 7 de marzo de 2022

**ING. CARLOS ALFREDO GONZÁLEZ CHÁVEZ**


Jefe de la Unidad de Ingeniería, Operación y Mantenimiento  
Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua

Por este medio le comunico que se cuenta con suficiencia presupuestal con recursos propios para la conformación de un dren pluvial, ubicado en la avenida Alejandro Dumas del tramo 0+000.00 al 0+647.22 y del 0.000.00 al 0+033.86 en el Complejo Industrial Chihuahua, en el Municipio de Chihuahua, propiedad de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua, con número de procedimiento: PRODECH-02-CICH-2022.

Lo anterior por un monto estimado de \$158,042.92 (Ciento cincuenta y ocho mil cuarenta y dos pesos 92/100 M.N.), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado, a ejercerse con recursos propios de este organismo, conforme a la aprobación del oficio no. PRODECH/UI/028/2022.

Sin otro asunto de momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE,  
EL JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

  
C.P. BACILIO JAVIER MARRUFO PEREZ

**PROMOTORA  
PARA EL DESARROLLO  
ECONÓMICO DE CHIHUAHUA**

William Shakespeare No. 163  
Complejo Industrial Chihuahua  
Chihuahua, Chih. Mex

*"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"*



SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

PROMOTORA  
PARA EL DESARROLLO  
ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

William Shakespeare No. 163, Complejo Industrial, C.P. 31136, Chihuahua, Chih.  
Teléfono: (614) 442-3360  
www.prodech.com.mx

ING. AURORA ÁLVAREZ MACÍAS  
REPRESENTANTE LEGAL

En relación al escrito con fecha del día 1 de febrero de 2022, referente al contrato de obra pública número C.O.P.-004-2022-P, para la conformación de un dren pluvial, ubicado en la avenida Alejandro Dumas del tramo 0+000.00 al 0+647.22 y del 0.000.00 al 0+033.86 en el complejo industrial Chihuahua, propiedad del organismo.

De los conceptos de trabajo con clave:

CLAVE DE CONCEPTOS DE TRABAJO									
1.1	2.1	2.2							

Me permito mencionar el Artículo 82. "Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, los Entes Públicos podrán autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, estas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago".

De lo anterior se autoriza las cantidades de trabajos adicionales a los previstos de los conceptos de trabajo con clave:

CLAVE DE CONCEPTOS DE TRABAJO									
1.1	2.1	2.2							

Concepto	Presupuesto	Excedente	P. Unitario	Total Adicional
1.1 Trazo y nivelación	2040.00 m2	270.66 m2	\$11.78	\$3,188.37
2.1. Conformación dren tramo 0+000 al 0+647.22	590.00 m3	18.84 m3	\$145.26	\$2,736.70
2.2. Conformación dren tramo 0+000 al 0+033.86	60.00 m3	82.13 m3	\$145.26	\$11,930.20
Suma del Adicional				\$17,855.27
I.V.A =				\$2,856.84
Total =				\$20,712.11
Menos retención CMIC 0.4%=				\$71.42
Neto a recibir por el contratista				\$20,640.69
Importe del Contrato =				\$137,402.23
Presupuesto aprobado =				\$158,042.92

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE



Ing. Carlos Alfredo González Chávez  
Jefe de la Unidad de Ingeniería Operación y Mantenimiento

**PROMOTORA  
PARA EL DESARROLLO  
ECONÓMICO DE CHIHUAHUA**

**04 MAR. 2022**

**APROBADO  
INGENIERÍA, OPERACIÓN  
Y MANTENIMIENTO**



SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

PROMOTORA  
PARA EL DESARROLLO  
ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

"2022, Año del Centenario de la Llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

William Shakespeare, No. 163, Complejo Industrial, C.P. 31136, Chihuahua, Chih.  
Teléfono: (614) 442-3360  
www.prodech.com.mx