

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA.
FORMATO DE SOLICITUD PARA ELABORACIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS

No. de documento (control interno juridico)

C.REP.-076-2021-P

Departamento que solicita:

UNIDAD JURÍDICA
INGENIERIA, OPERACION Y MANTENIMIENTO

Persona física o moral con la que se celebra:

ARQ. WENDY NINIVE DEL CASTILLO ROSAS

Tipo de documento que solicita:

ELABORACIÓN DE CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN al contrato C.P.S.O.P.-060-2020-P

Justificación del documento:

1.-Con fundamento en los artículos 104 y 105 del reglamento, Artículo 80 tercer párrafo "Cuando la modificación implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por ciento del importe original del contrato o del plazo de ejecución, se generarán convenios adicionales, en casos excepcionales y debidamente justificados mediante un dictamen en el que se expresen las razones fundadas, motivadas y explícitas;"

2.- de acuerdo al dictamen numero PRODECH/UII/10/2021 de fecha 26 de febrero del 2021

Objeto de dicho documento:

Modificación de aumento del Plazo de ejecución: se modifica el plazo de ejecución del 26 de febrero al 30 de septiembre del 2021 siendo 216 días naturales

Monto del Contrato o Convenio:

no se modifica

Suficiencia presupuestal y/o presupuesto autorizado:

no se modifica

Fecha de firma y plazo de ejecución:

plazo de ejecución del 26 de febrero al 30 de septiembre del 2021
siendo 216 días naturales

Forma de pago:

se conservan

Garantías:

se conservan


Ing. Manuel Crisóforo Trevizo Chacón
Nombre y firma de la persona titular de la Unidad
Solicitante

C.P. Bacilio Javier Marrufo Pérez
Nombre y firma de la persona Titular de la Unidad
Administrativa (Presupuestos)

Ing. Fabian Alejandro Santana Marquez
Nombre y firma de la persona Titular
de la Coordinación General

Documentación anexa:

copia simple: Dictamen PRODECH/UII/10/2021 de fecha 26 de febrero del 2021

Fecha de recepción:

Nombre de la persona que recibe:

Lic. Rocio Torres Sandoval.

DICTAMEN TÉCNICO

Servicio La elaboración de 5 Proyectos Ejecutivos (en lo sucesivo LOS TRABAJOS), ubicados en los municipios de Chihuahua, Cuauhtémoc y Juárez, los cuales a continuación se describen:

- 1.- Construcción de un inmueble para archivo de 200 metros cuadrados de construcción, ubicada en la Avenida William Shakespeare # 163 del Complejo Industrial Chihuahua, Chihuahua.
- 2.- Cisterna de almacenamiento de agua de 5,000 metros cúbicos, ubicada en la Avenida Cristóbal Colón sin número (Pozo 6) en el Complejo Industrial Chihuahua, Chihuahua.
- 3.- Obra de drenaje pluvial de 175 metros cuadrados, ubicado en la Avenida Tabalaopa en el Parque Industrial Chihuahua Sur, Chihuahua.
- 4.- Obra de drenaje pluvial de 175 metros cuadrados, ubicado en la Calle Río Batopilas en el Parque Industrial Cuauhtémoc, Cuauhtémoc.
- 5.- Alumbrado público sobre la Avenida Roberto Fierro, ubicado en el Parque Industrial Aeropuerto, Juárez.

Contrato: Contrato de Obra Pública Número C.P.S.O.P.-060-2020-P con fecha del día siete de septiembre de dos mil veinte, con un monto de \$ 721,023.72 (setecientos veintiún mil veintitrés pesos, 72/100 M.N.) incluye el impuesto al valor agregado I.V.A.

- 1.- Oficios de autorización de suficiencia presupuestal PRODECH/UA/070/2020 con fecha del nueve de agosto del dos mil veinte:

Partida	Monto Incluye I.V.A.
La elaboración de 5 Proyectos Ejecutivos (en lo sucesivo LOS TRABAJOS), ubicados en los municipios de Chihuahua, Cuauhtémoc y Juárez, los cuales a continuación se describen: 1.- Construcción de un inmueble para archivo de 200 metros cuadrados de construcción, ubicada en la Avenida William Shakespeare # 163 del Complejo Industrial Chihuahua, Chihuahua. 2.- Cisterna de almacenamiento de agua de 5,000 metros cúbicos, ubicada en la Avenida Cristóbal Colón sin número (Pozo 6) en el Complejo Industrial Chihuahua, Chihuahua. 3.- Obra de drenaje pluvial de 175 metros cuadrados, ubicado en la Avenida Tabalaopa en el Parque Industrial Chihuahua Sur, Chihuahua. 4.- Obra de drenaje pluvial de 175 metros cuadrados, ubicado en la Calle Río Batopilas en el Parque Industrial Cuauhtémoc, Cuauhtémoc. 5.- Alumbrado público sobre la Avenida Roberto Fierro, ubicado en el Parque Industrial Aeropuerto, Juárez.	\$727,269.46

ANTECEDENTES

De los conceptos del servicio con clave:

- 1.3.- Licencia de construcción. Incluye el trámite y la gestión ante la Autoridad correspondiente, así como la elaboración de planos catastrales, no incluye los pagos de derechos que se realizarán al ingreso del trámite ante la autoridad correspondiente, y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de servicio terminado, P.U.S.T.
- 2.3.- Licencia de construcción. Incluye el trámite y la gestión ante la Autoridad correspondiente, así como la elaboración de planos catastrales, no incluye los pagos de derechos que se realizarán al ingreso del trámite ante la autoridad correspondiente, y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de servicio terminado, P.U.S.T.



DICTAMEN TÉCNICO

Se ingreso el trámite a Desarrollo urbano y Ecología del Municipio para su revisión y en su caso autorización,


1. Alineamiento y número oficial
2. Zonificación
3. Uso de suelo
4. Estudio de impacto ambiental
5. Licencia de construcción

JUSTIFICACIÓN

Que de acuerdo a los conceptos de servicio contratados con clave 1.3 y 2.3 lo siguiente:
De los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 a la fecha no se ha recibido la resolución Desarrollo urbano y Ecología del Municipio, por el cual se modifica el plazo de ejecución del servicio siendo necesario ajustar el plazo del 26 de febrero al 30 de septiembre del 2021 (doscientos dieciséis días naturales).

De lo anterior la modificación autorizada no afecta las condiciones ni las características esenciales del servicio objeto del contrato, ni elude el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en la materia. Sin más por el momento, quedo a la orden para usted.

ATENTAMENTE



Ing. Manuel Crisóforo Trevizo Chacón.
Jefe de la unidad de Ingeniería Operación y Mantenimiento.



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

William Shakespeare No. 163
Complejo Industrial Chihuahua
Chihuahua, Chih. Mex.