

Fecha:

No.

NOTA 1

FECHA 24-10-2023.

EN ESTA FECHA SE ABRE BITÁCORA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA NUEVA DE ALUMBRADO EN LA AV VICTOR HUGO ENTRE AV. ERNEST HEMINWAY Y AV. NICOLAS GOGOL EN EL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA. ASI COMO EN LA AV. ROBERTO FIERRO, EN EL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO EN CIUDAD JUAREZ, CHIH. AMBOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO. CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO C.O.P.-081-2023-P. LA CUAL CONSISTE EN LA EXCAVACION DE ZANTAS PARA TENDIDO DE POLIDUCTO CABLEADO, INSTALACION DE DADOS DE CONCRETO, ARBOTANTES, EUMINARIAS Y SUBESTACION, ASI COMO TRANSFORMADOR.

LOS TRABAJOS A EJECUTAR ESTARAN A CARGO DEL ING. DAVID GENARO ESPINO SOLIS COMO REPRESENTANTE EN ASOCIACION CON CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA S.A DE C.V. Y DESIGNANDO AL ING. DAVID GENARO ESPINO SOLIS. COMO RESIDENTE DE OBRA.

EL MONTO DE CONTRATO ES DE \$2,163,572.22 SIN INCLUIR IVA. CON UN PLAZO DE 75 DIAS NATURALES EL CUAL INICIA EL DIA 24-10-2023 Y FINALIZA EL DIA 6-01-2024. SE OTORGA ANTICIPO EL 30% DEL MONTO DE CONTRATO \$649,071.67 I.V.A. INCLUIDO.

LAS GARANTIAS SOLICITADAS PARA ESTE CONTRATO SON:

FIANZA POR MONTO DE ANTICIPO

FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL VALOR DEL 10% DE CONTRATO.

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR UN 10%

PERSONAL AUTORIZADO PARA REALIZAR ANOTACIONES EN LA SIGUIENTE BITÁCORA.

ING. CARLOS GONZALEZ.
ENCARGADO OPTO ING.
PRODECH.

ING. MARIO CORRAL.
SUPERVISOR DE OBRA.

Fecha:

No.

NOTA 2

FECHA 30-10-2023

EN ESTA FECHA SE DA INICIO A LOS TRABAJOS EN CALLE VICTOR HUGO CON EL TRAZADO Y UBICACION DE PUNTOS DE ARBOTANTES. SE HACE ENTREGA DE OFICIO PRODECH/VI/136/2023 EN EL CUAL SE PONE A DISPOSICION LOS INMUEBLES PROPIEDAD DE PROMOTORA CON FECHA DEL DIA 24/10/2023.

NOTA 3

FECHA 31-10-2023.

EN ESTA FECHA SE DA INICIO CON LOS TRABAJOS DE RANURADO DE CONCRETO PARA CABLEADO DE ALUMINIO DE ARBOTANTES. SE INICIA DEMOLICIONES DE CONCRETO EN BANQUETA.

NOTA 4

FECHA 1-11-2023.

EN ESTA FECHA SE CONTINUA CON RANURADO DE CONCRETO Y RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES.

NOTA 5

FECHA 3-11-2023.

EN ESTA FECHA SE CONTINUAN CON TRABAJOS DE RANURADO 120 ml Y EXCAVACIONES PARA ALOJAR 2 DADOS DE ARBOTANTES.

EN ESTA FECHA EN PARQUE JUAREZ SE DA INICIO DE MARCAJE DE POSTES DE ALUMBRADO LAS CUALES SE UBICAN 26 PUNTOS.

NOTA 6

FECHA 7-11-2023.

EN ESTA FECHA SE CONTINUA CON RANURAS Y TRABAJO DE OBRA CIVIL, SE TIENEN 5 EXCAVACIONES DE DADOS DE ARBOTANTES EN CALLE VICTOR HUGO.

Fecha:

No.

NOTA 7

FECHA 08-11-2023.

EN ESTA FECHA SE CONTINUA CON RANURAS Y TRABAJOS DE OBRA CIVIL CON 245 ML DE RANURAS Y 7 EXCAVACIONES PARA ALOJAR DADOS DE ARBOTANTES. EN VICTOR HUGO.

NOTA 8

FECHA 09-11-2023.

EN ESTA FECHA SE CONTINUAN CON RANURAS Y TRABAJOS DE OBRA CIVIL 280 ML DE RANURA Y 8 EXCAVACIONES PARA DADOS DE ALUMBRADO.

NOTA 9

FECHA 10-11-2023.

EN ESTA FECHA EN CHILUAVUA SE CONTINUAN CON RANURAS Y TRABAJOS DE OBRA CIVIL CON 320 ML DE RANURA Y 11 EXCAVACIONES PARA ALOJAR DADOS DE ARBOTANTE.

NOTA 10

FECHA 14-11-2023.

EN ESTA FECHA SE CONTINUAN CON RANURAS Y EXCAVACIONES CON 415 ML DE RANURADO EN CALLE VICTOR HUGO CHIH.

Y EN CD JUAREZ SE TIENEN 8 EXCAVACIONES DE ARBOTANTES CON 200 ML DE FAJEO.

NOTA 11

FECHA 15-11-2023.

EN ESTA FECHA SE LLEVAN 120 ML DE INSTALACION DE POLIDUCTO Y 13 EXCAVACIONES DE DADOS DE ARBOTANTES. EN CHILUAVUA.

NOTA 12

FECHA 21-11-2023.

EN ESTA FECHA SE LLEVAN 480 ML DE RANURAS E INSTALACION DE POLIDUCTO Y 13 EXCAVACIONES PARA DADO DE ARBOTANTES.

Fecha:


No.

NOTA 13

FECHA 22-11-2023

EN ESTA FECHA SE CONTINUA CON RANURAS Y TRABAJOS DE RANURAS CON 500ML A LA FECHA Y 6 POSTES INSTALADOS EN CALLE VICTOR HUGO.

EN CD. JUAREZ SE LLEVAN 28 EXCAVACIONES PARA DADOS DE ALUMBRADO Y 320ML DE ZANJA.



NOTA 14

FECHA 24-11-2023

EN ESTA FECHA SE LLEVAN 520ML DE RANURAS Y PRODUCTO INSTALADO CON 13 EXCAVACIONES DE DADOS PARA ALUMBRADO.



NOTA 15

FECHA 27-11-2023

EN ESTA FECHA SE INSTALA POSTE DE SUBESTACION PARA LA LLEGADA DE CONEXIONES DE SUBESTACION EN AV. VICTOR HUGO



NOTA 16

FECHA 06-12-2023

EN ESTA FECHA SE COLOCAN HERRAJES DE SUBESTACION PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO EN CALLE VICTOR HUGO.

EN CIUDAD JUAREZ SE LLEVAN 36 BASES DE CONCRETO INSTALADAS Y CANALIZADAS CON PRODUCTO 410ML.




NOTA 17

FECHA 08-12-2023

EN ESTA FECHA SE ELABORAN TRABAJOS DE CONEXIONES DE CABLEADO DE PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO.

SE ESPERA CONEXION DE CFE EN CALLE VICTOR HUGO.



Fecha:

No.

NOTA 18

FECHA 12-12-2023

EN ESTA FECHA SE CONTINUA CON LA CONEXION DE ARBOTANTES DE PARQUE AEROPUERTO EN CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA.

SE MONTE LA TOTALIDAD DE ARBOTANTES CON BRAZO Y LUMINARIA.

SE ELABORAN CONEXIONES DE SUBESTACION.

NOTA 19

FECHA 14-12-2023

EN ESTA FECHA SE FINALIZA CON CARBUEADOS DE ARBOTANTES DE PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO, EL CUAL EL DIA DE MAÑANA CON GENERADOR SE ELABORARAN PRUEBAS ELECTRICAS. SE TIENE PENDIENTE EN AMBOS PARQUES LA CONEXION DE LINEA PRINCIPAL CON CFE.

NOTA 20

FECHA 15-12-2023

SE FINALIZAN PRUEBAS ELECTRICAS EN PARQUE AEROPUERTO

TRABAJOS CONCLUIDOS QUEDA PENDIENTE VERIFICACION Y TRAMITES CON CFE Y CONEXION DE ACOMETIDA.

NOTA 21

FECHA 18-12-2023

EN ESTA FECHA DA RECORRIDO LA VERIFICADORA EN CALLE VICTOR HUGO, SE ELABORA REPORTE.

NOTA 22

FECHA 20-12-2023

EN ESTA FECHA SE DA RECORRIDO EN PARQUE AEROPUERTO CON VERIFICADORA.

NOTA 23

FECHA 22-12-2023

EN ESTA FECHA CFE INSTALA ACOMETIDA Y UNIE DA REVISION EN COMPLEJO INDUSTRIAL

Fecha:

No.

NOTA 24.

FECHA 26-12-2023.

EN ESTA FECHA SE INSTALA ACOMETIDA ELECTRICA EN PARQUE AEROPUERTO. SE CONTINUA CON TRAMITES PARA MEDIDOR.

NOTA 25

FECHA 28-12-2023.

EN ESTA FECHA SE CONCLUYEN LOS TRAMITES Y TRABAJOS DE LAS LINEAS DE ALUMBRADO DE PARQUE AEROPUERTO Y COMPLETO INDUSTRIAL CHIHUAHUA. LOS CUALES SE HACE ENTREGA DE DOCUMENTACION DE VERIFICADORA Y PROMOTORA. INGRESO PAGO DE TRAMITOLOGIA A CFE.

NOTA 26

FECHA 29-12-2023.

EN ESTA FECHA SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LINEA NUEVA DE ALUMBRADO EN LA AVENIDA VICTOR HUGO ENTRE AV. ERNEST HEMINGWAY Y AV NICOLAS BOBOL EN COMPLETO INDUSTRIAL CHIHUAHUA. ASI COMO EN LA AV. RODOLFO FIERRO EN EL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA. PROPIEDAD DEL ORGANISMO CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO. C.O.P - 081-2023-P.