

Páguese por este cheque a la orden de:

CONSTRUCTORA PROURVIKA SA DE CV

\$ 2,146,204.57

CON
LETRA:

(DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 57/100 M.N.)

Moneda Nacional



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels.+52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero.

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

Para abono en cuenta del beneficiario

CUENTA No.

CHEQUE No.

ESTIM. 62 CONST SPARK C.MOD-013-2021-P F-1487 AJUSTE

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$2,146,204.57	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$296,795.79		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$5,564.92	
1236-1-58313		EDIFICIO PIDET/SPArk	\$1,854,973.70		
Total :			2,151,769.49	2,151,769.49	



CHIHUAHUA, CHIH., A

7 DE SEPTIEMBRE

DE 2021

IMPORTE DE:

\$ 2,146,204.57

(SON DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 57/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.

CONCEPTO

ESTIMACION # 62 (SESENTA Y DOS) AJUSTE DE COSTOS DE LAS ESTIMACIONES 50-58 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS PROPIOS DEL ORGANISMO PARA LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK, UBICADO EN EL LOTE 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, PROPIEDAD DEL ORGANISMO REFERENTE AL CONTRATO C.O.P.-080-2019-P DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 , CONVENIO MODIFICATORIO C.MOD.- 048-2020-P CON UN IMPORTE DE \$ 7,872,285.21 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 21/100 M.N.) Y CONVENIO MODIFICATORIO C.MOD.-013-2021-P CON UN IMPORTE DE \$12,735,832.76 (DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.

FACTURA FOLIO:

d8fc733f-4830-4499-b5bc-038d1deae5d1

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIZO CHACON

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

OBSERVACIONES

SUC. 0711 BANCA DE GOBIERNO CHIHUAHUA
CTA. No. 00135020670

Fecha

07/septiembre/2021

Páguese por este cheque a la orden de:

EMPIECE A
ESCRIBIR
GOBIERNO DEL EDO. DE CHIHUAHUA. SRIA. DE HACIENDA

\$ **5,564.92**

EMPIECE A
ESCRIBIR AQUÍ

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero.

CON
LETRA:

EMPIECE A
ESCRIBIR
*****(CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N.)*****



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

Para abono en cuenta del beneficiario

74 1 21 5 1 1 500 1 78 1 00 1 3 50 2 0 6 7 0 1 1 0 0 0 9 3 8 4

CUENTA No.

CHEQUE No.

RET ESTIM 62 CONST SPARK F-1487

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$5,564.92
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$5,564.92	
Total :				5,564.92	5,564.92

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00761

No. POLIZA



CHIHUAHUA, CHIH., A

7 DE SEPTIEMBRE ✓

DE 2021

IMPORTE DE:

\$ 5,564.92

(SON CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N.) ✓

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO/SECRETARIA DE HACIENDA

RETENCION: DE LA CMIC 0.3 %

RETENCIÓN SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO C.MOD.033-2020-P,
ESTIMACION # 62 (SESENTA Y DOS) AJUSTE DE COSTOS DE LAS ESTIMACIONES 50-58 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS PROPIOS DEL ORGANISMO PARA LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK, UBICADO EN EL LOTE 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, PROPIEDAD DEL ORGANISMO REFERENTE AL CONTRATO C.O.P.-080-2019-P DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 , CONVENIO MODIFICATORIO C.MOD.- 048-2020-P CON UN IMPORTE DE \$ 7,872,285.21 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 21/100 M.N.) Y CONVENIO MODIFICATORIO C.MOD.-013-2021-P CON UN IMPORTE DE \$12,735,832.76 (DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.

CONCEPTO

FACTURA FOLIO:

d8fc733f-4830-4499-b5bc-038d1deae5d1

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIZO CHACON

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

[illegible]

ESTIM. 61 CONST SPARK C.MOD-013-2021-P F-1475

RECIBI DE CONFORMIDAD

3/09/21

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$1,877,862.99	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$259,687.19		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$4,869.13	
1236-1-58313		EDIFICIO PIDET/SPark	\$1,623,044.93		
Total :			1,882,732.12	1,882,732.12	

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00659

No. POLIZA

Fecha 10/agosto/2021

Páguese por este cheque a la orden de:

CONSTRUCTORA PROURVIKA SA DE CV

\$ 1,877,862.99

CON LETRA:

(UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) Moneda Nacional



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

Para abono en cuenta del beneficiario

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero.

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

CUENTA No.

CHEQUE No.

ESTIM. 61 CONST SPARK C.MOD-013-2021-P F-1475

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$1,877,862.99	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$259,687.19		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$4,869.13	
1236-1-58313		EDIFICIO PIDET/SPARK	\$1,623,044.93		
Total :			1,882,732.12	1,882,732.12	

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00659

No. POLIZA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

3

DE

AGOSTO

DE 2021

IMPORTE DE:

\$ 1,877,862.99

(SON UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.

CONCEPTO

ESTIMACION # 61 (SESENTA Y UNO) EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS PROPIOS DEL ORGANISMO PARA LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK, UBICADO EN EL LOTE 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, PROPIEDAD DEL ORGANISMO REFERENTE AL CONTRATO C.O.P.-080-2019-P DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 , CONVENIO MODIFICATORIO C.MOD.- 048-2020-P CON UN IMPORTE DE \$ 7,872,285.21 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 21/100 M.N.) Y CONVENIO MODIFICATORIO C.MOD.-013-2021-P CON UN IMPORTE DE \$12,735,832.76 (DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.

FACTURA FOLIO:

32f425ec-22ea-40a3-9839-5999d71a4e74

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIZO CHACON

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ


TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

[illegible]



Folio Fiscal (UUID)	
32f425ec-22ea-40a3-9839-5999d71a4e74	
Método de Pago	Factura
PUE (Pago en una sola exhibición)	A 1475
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	31370
Forma de Pago	Fecha
99(Por definir)	2021-08-03T09:32:42
Confirmación	Tipo de Relación

Emisor
CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.
CPR110812528
Régimen 601(General de Ley Personas Morales)

Receptor
PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA
PIC800912TA4
Uso CFDI: I01(Construcciones)

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
72121000	2	E48	EST	1.00	\$ 1,623,044.93		\$ 1,623,044.93
ESTIMACION # 61 (SESENTA Y UNO) OBRA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS PROPIOS DEL ORGANISMO PARA LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK, UBICADO EN EL LOTE 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, PROPIEDAD DEL ORGANISMO REFERENTE AL CONTRATO C.O.P.-0802019-P DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO C.MOD-013-2021-P.							
TOTAL ESTIMACION # 61 EXT \$ 1,623,044.93							
AMORTIZACION ANTICIPO \$ -							
SUMA \$ 1,623,044.93							
IVA16% \$ 259,687.19							
TOTAL \$ 1,882,732.12							
DESCUENTOS PACTADOS							
0.20% CMIC \$ 3,246.09							
0.10% DIF \$ 1,623.04							
NETO A RECIBIR \$ 1,877,862.99 ✓							

	Total con letra: UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 12/100.-MXN Tipo de Cambio: 1	Subtotal	\$ 1,623,044.93
		IVA 0.16%	\$259,687.19
		Total	\$ 1,882,732.12

Sello digital del Emisor:
HOTIKNeTi9CU+R/y3MWkccg8iqycAGIEms70VlIXFiFy8fzJfPt2jziW56bqcWpynBcOkHivl8mpFJ1EpUWMCT9i4xaNoppXpfl/B98j+b6kC1E5+KwKYWIDJ2UnKKybKABkSqiASFkXpebwgkmMieDp2iVikPI5NkdzAeY91x5ySlsUn5EteLC2mD1g/QAPAFgLMhgdMNE+9oKz7oNeL63wGWGy7L+vwo53wLW7GTbaG65PqslrJbNfozKLZae0smUJC4hJL+r9QM9gSahkU5jZUblzKmHlnueIQG0IY3bAqGpgHt+1ja6nY7uThlO9Mk+Q76yezbrawuRwt8A==

Sello digital del SAT:
UhwFLhZSmgkIBfxDph6WsnLFZeou1P6nlnvdGRYKicdAJ9dX1HHXTs3iIEhOY0Z7eKQZTcFPw3cJUqFG4ZUTxTG6B0PfaCYiXilfz+kJ5wCBW2s1gWxP8YayjOrNh68I8U+J6Xx5xy7i2dhMl1J4XcTmJHfFndsoAIE//E2XKxhUFQXKxSbw4q+U16V9EdsczX53EWy9NUbZo3ohRAeJqUfYT/7cCKd33MYCI7HwtDEbDKAaW7XYCvTd5rT7FVK1fV+8Kp+itbcwkJ1/tvK4oKc+SXytkELqZNd6xcpmNNXsPUNeFuDqSOex9Z9wtucBaZ0eURlvo7uICV4/w==

Cadena Original del Complemento del SAT:
||1.1|32f425ec-22ea-40a3-9839-5999d71a4e74|2021-08-03T10:32:43|CFA110411FW5|HOTIKNeTi9CU+R/y3MWkccg8iqycAGIEms70VlIXFiFy8fzJfPt2jziW56bqcWpynBcOkHivl8mpFJ1EpUWMCT9i4xaNoppXpfl/B98j+b6kC1E5+KwKYWIDJ2UnKKybKABkSqiASFkXpebwgkmMieDp2iVikPI5NkdzAeY91x5ySlsUn5EteLC2mD1g/QAPAFgLMhgdMNE+9oKz7oNeL63wGWGy7L+vwo53wLW7GTbaG65PqslrJbNfozKLZae0smUJC4hJL+r9QM9gSahkU5jZUblzKmHlnueIQG0IY3bAqGpgHt+1ja6nY7uThlO9Mk+Q76yezbrawuRwt8A==|00001000000407908743||

Certificado del Emisor: 00001000000501288737 **Fecha y Hora de Certificación:** 2021-08-03T10:32:43
Certificado SAT: 00001000000407908743 **Proveedor de Certificación:** CFA110411FW5



PROURVIKA

CONSTRUCTORA

Chihuahua, Chih. A 15 de Marzo de 2021

RECIBI DE: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE: **\$1,877,862.99** (UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.) POR CONCEPTO ESTIMACION No: EST-61 (OBRA EXTRAORDINARIA) CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR. AL AMPARO DEL CONTRATO C.O.P.-080-2019-P CON UN IMPORTE DE : **\$99'991,882.03** (NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. Y CONVENIO MODIFICATORIO C.MOD.-048-2020-P CON UN IMPORTE DE **\$7,872,285.21** Y CONVENIO MODIFICATORIO C.MOD.-013-2021-P CON UN IMPORTE DE **\$12,735,832.76** (DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADOR I.V.A.

TOTAL DE LA ESTIMACION No. EST-61 (EXTRAORDINARIA)

AMORTIZACION DEL ANTICIPO				\$	1,623,044.93 /
SUMA					
IVA(16.00%)				\$	1,623,044.93 /
TOTAL				\$	259,687.19 /
DESCUENTOS:				\$	1,882,732.12 /
CMIC	0.20%	\$	3,246.09 /		
DIF	0.10%	\$	1,623.04 /		
TOTAL		\$	1,877,862.99 /		
NETO A RECIBIR:				\$	1,877,862.99 /

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO C.O.P.-080-2019-P

CONVENIO MODIFICATORIO C.MOD.-048-2020-P

CONVENIO MODIFICATORIO C.MOD.-013-2021-P

SUMA

ACUMULADA ANTERIOR

ESTA ESTIMACION

TOTAL ACUMULADO

POR EJERCER

IMPORTE DEL ANTICIPO

AMORTIZADO ESTA ESTIMACION

ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL AMORTIZADO

POR AMORTIZAR

SIN I.V.A.	
\$	99,991,882.03 /
\$	7,872,285.21 /
\$	12,735,832.76 /
\$	120,600,000.00 /
\$	117,121,981.37 /
\$	1,623,044.93 /
\$	118,745,026.30 /
\$	1,854,973.70 /
\$	29,997,564.61 /
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-

RESUMEN DE RETENCIONES

		CMIC		DIF
ACUMULADA ANTERIOR	\$	234,243.97 /	\$	117,121.94 /
ESTA ESTIMACION	\$	3,246.09 /	\$	1,623.04 /
TOTAL	\$	237,490.06 /	\$	118,744.98 /
GRANTOTAL		\$356,235.04		

ARQ. MARIELA ANGÉLICA ÁLVAREZ POSADA
SUPERVISOR DE PROYECTO

ING. MANUEL TREVIÑO GHACÓN
JEFE DE LA UNIDAD DE
INGENIERÍA, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

ING. CARLOS ALONSO RUACHO
VAZQUEZ
CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.
DE C.V.

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO
SUPERVISOR DE COSTOS

ING. JESÚS JOSÉ ESTRADA
HERNÁNDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ING. MARIO A. CHAVEZ GARCIA
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS
S.A. DE C.V.

ING. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ESTIM. 60 CONST SPARK C.MOD-013-2021-P F-1451

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$2,927,880.46	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$404,892.72		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$7,591.74	
1236-1-58813		EDIFICIO PIDET/SPARK	\$2,530,579.48		
			Total :	2,935,472.20	2,935,472.20

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00418

No. POLIZA

Fecha

27/mayo/2021

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 2,927,880.46

CONSTRUCTORA PROURVIKA SA DE CV

CON
LETRA:

Moneda Nacional

*** (DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 46/100 M.N.) ***

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero.

PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUAChihuahua
GOBIERNO DEL ESTADODon Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

Para abono en cuenta del beneficiario

CUENTA No.

CHEQUE No.

ESTIM. 60 CONST SPARK C.MOD-013-2021-P F-1451

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$2,927,880.46	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$404,892.72		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$7,591.74	
1236-1-58313		EDIFICIO PIDET/SPARK	\$2,530,579.48		
Total :			2,935,472.20	2,935,472.20	

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00418

No. POLIZA



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

26 DE MAYO

DE 2021

IMPORTE DE:

\$ 2,927,880.46

(SON DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 46/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.

CONCEPTO

ESTIMACION # 60 (SESENTA) AJUSTE DE COSTOS DE LAS ESTIMACIONES 1-44 Y 46-49 CORRESPONDIENTE A RECURSOS PROPIOS DEL ORGANISMO PARA LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK, UBICADO EN EL LOTE 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, CHIHUAHUA, CHIH, PROPIEDAD DEL ORGANISMO SEGÚN CONTRATO C.O.P.-080 2019-P DE FECHA 10 DICIEMBRE 2019 Y DE ACUERDO AL CONVENIO C.MOD.-013-2021-P DE FECHA 20 ABRIL 2021.

FACTURA FOLIO:

0811c272-4167-403d-aca7-5999d71ac3ac

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIÑO CHACON

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ


ELABORÓ

ARQ. MARIELA ANGELICA ALVAREZ POSADA

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



Folio Fiscal (UUID)	
0811c272-4167-403d-aca7-5999d71ac3ac	
Método de Pago	Factura
PPD (Pago en parcialidades o diferido)	A 1451
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	31370
Forma de Pago	Fecha
99 (Por definir)	2021-05-25T13:13:50
Confirmación	Tipo de Relación

Emisor
CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V. CPR1108125Z8 Régimen 601 (General de Ley Personas Morales)

Receptor
PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA PIC800912TA4 Uso CFDI: I01 (Construcciones)

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
72121000	2	E48	EST	1.00	\$ 2,530,579.48		\$ 2,530,579.48
ESTIMACION # 60 (SESENTA) AJUSTE DE COSTOS DE LAS ESTIMACIONES 1-44 Y 46-49 CORRESPONDIENTE A RECURSOS PROPIOS DEL ORGANISMO PARA LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK, UBICADO EN EL LOTE 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, CHIHUAHUA, CHIH, PROPIEDAD DEL ORGANISMO SEGUN CONTRATO C.O.P.-080 2019-P DE FECHA 10 DICIEMBRE 2019 Y DE ACUERDO AL CONVENIO C.MOD.-013-2021-P DE FECHA 20 ABRIL 2021.							
TOTAL ESTIMACION # 60 (AC) \$ 2,530,579.48							
AMORTIZACION ANTICIPO \$ -							
IUMA \$ 2,530,579.48							
IVA 16% \$ 404,892.72							
TOTAL \$ 2,935,472.20							
DESCUENTOS PACTADOS							
0.20% CMIC \$ 5,061.16							
0.10% DIF \$ 2,530.58							
NETO A RECIBIR \$ 2,927,880.46							

	Total con letra: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 20/100.-MXN Tipo de Cambio: 1	Subtotal	\$ 2,530,579.48
		IVA 0.16%	\$ 404,892.72
		Total	\$ 2,935,472.20

Sello digital del Emisor:

mDpbOQx5xZr88BRGZmCdIDAgZxQdBz+SVDZYqR0fepavpMZAUEX2J3UwLJSQwxb+YYnZLRYjjiy5LoHGnEJrb9CVZZ2nySh3V823uNJuqXAvQtklqfWozEnOYpt/Y25b0m vJUtLomwrrs0UvwxpT8EbQJ7d5h2rCYszETP/QpYz/qkseL3XGq9Je/Ve9dgy5V5uVmsL+YQIN66FVSR1M/apDz+IWsRCcArYL4LKHQKk7xyn+c2LqvrBeKMBz+SlksUM9fZOQp 3xoD5VNJ3F6EYWn3KuTzmhAsqAt0HIFQTBBSGz6XdeFycZC+nPg28x1Dm/cmKqyPAtnW==

Sello digital del SAT:

HxCaVAEelCw7nKhf3wYetskebZ0q3NHRX8x2x5HEpzfNpZi1hr1U7v/WA0Q+AwGJ0Ni0UG766gA9OB/TKmPfcRbhpECyALXb9uHQxEE0LVmIXWEEGyFwF69nLpnKDTnDEoWbPb msblt8zBEKZQphk+C+JNB/JOpKh3GIBBDRwPkS7Qgz2zfvR2RRZpzs0MyJQ2a25QzSNeOeCqI9hclpLw3WARo0nsUHWBNCNkAdMRsMIXzJPRQUPhhnxPeBPo1GjrHsehWBmm1vd R/nycOF8pkIZICwhMUVunganxHQV2SwOBorueof9TOBdt8vYRznXJin46YOP8yO5ar1rpw==

Cadena Original del Complemento del SAT:

||1.1|0811c272-4167-403d-aca7-5999d71ac3ac|2021-05-25T14:13:50|CFA110411FW5|mDpbOQx5xZr88BRGZmCdIDAgZxQdBz+SVDZYqR0fepavpMZAUEX2J3UwLJSQwxb+YYnZLRYjjiy5LoHGnEJrb9CVZZ2nySh3V823uNJuqXAvQtklq fWozEnOYpt/Y25b0m vJUtLomwrrs0UvwxpT8EbQJ7d5h2rCYszETP/QpYz/qkseL3XGq9Je/Ve9dgy5V5uVmsL+YQIN66FVSR1M/apDz+IWsRCcArYL4LKHQKk7xyn+c2LqvrBeKMBz +SlksUM9fZOQp3xoD5VNJ3F6EYWn3KuTzmhAsqAt0HIFQTBBSGz6XdeFycZC+nPg28x1Dm/cmKqyPAtnW==|00001000000407908743||

Certificado del Emisor: 00001000000501288737 Fecha y Hora de Certificación: 2021-05-25T14:13:50
Certificado SAT: 00001000000407908743 Proveedor de Certificación: CFA110411FW5



RECIBI DE: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE: \$2,927,880.46 (DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 46/100 M.N.) POR CONCEPTO ESTIMACION No: EST-60 (AJUSTE DE COSTOS) CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR. AL AMPARO DEL CONTRATO C.O.P.-080-2019-P CON UN IMPORTE DE: \$99,991,882.03 (NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. Y CONVENIO MODIFICATORIO C.MOD.-013-2021-P CON UN IMPORTE DE \$12,735,832.76 (DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADOR I.V.A.

TOTAL DE LA ESTIMACION No. EST-60 (AJUSTE DE COSTOS)	\$	2,530,579.48 ✓
AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
SUMA	\$	2,530,579.48 ✓
IVA(16.00%)	\$	404,892.72 ✓
TOTAL	\$	2,935,472.20 ✓
DESCUENTOS:		
CMIC	0.20%	\$ 5,061.16
DIF	0.10%	\$ 2,530.58
TOTAL		\$ 2,927,880.46 ✓
NETO A RECIBIR:	\$	2,927,880.46
		SIN I.V.A.
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO C.O.P.-080-2019-P	\$	99,991,882.03
CONVENIO MODIFICATORIO C.MOD.-013-2021-P	\$	12,735,832.76
SUMA	\$	112,727,714.79
ACUMULADA ANTERIOR	\$	106,879,765.63 ✓
ESTA ESTIMACION	\$	2,530,579.48 ✓
TOTAL ACUMULADO	\$	109,410,345.11 ✓
POR EJERCER	\$	3,317,369.68 ✓
IMPORTE DEL ANTICIPO	\$	29,997,564.61
AMORTIZADO ESTA ESTIMACION	\$	
ACUMULADO ANTERIOR	\$	29,997,564.61
TOTAL AMORTIZADO	\$	29,997,564.61
POR AMORTIZAR	\$	

RESUMEN DE RETENCIONES

	CMIC	DIF
ACUMULADA ANTERIOR	\$ 213,759.54 ✓	\$ 106,879.73 ✓
ESTA ESTIMACION	\$ 5,061.16 ✓	\$ 2,530.58 ✓
TOTAL	\$ 218,820.70 ✓	\$ 109,410.31
GRANTOTAL	\$ 328,231.01	

ARQ. MARIELA ANGÉLICA ÁLVAREZ POSADA
SUPERVISOR DE PROYECTO

ING. MANUEL TRÉVIZO CHACÓN
JEFE DE LA UNIDAD DE
INGENIERÍA, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

ING. CARLOS ALONSO RUACHO
VAZQUEZ
CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.
DE C.V.

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO
SUPERVISOR DE COSTOS

ING. JESUS JOSÉ ESTRADA
HERNÁNDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ING. MARIO A. CHAVEZ GARCIA
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS
S.A. DE C.V.

ING. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ESTIM. 59 CONST SPARK C.MOD-048-0220-P F-1471

03/Ago/2021



RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$646,950.02	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$89,465.86		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$1,677.48	
1236-1-58313		EDIFICIO PIDET/SPARK	\$559,161.64		
Total :			648,627.50	648,627.50	

ELABORO

REVISOR

PROCESO

AUTORIZO

C00616

No. POLIZA

Páguese por este cheque a la orden de:

CONSTRUCTORA PROURVIKA SA DE CV

\$ 646,950.02

CON
LETRA:

*** (SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 02/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero.

PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUAChihuahua
GOBIERNO DEL ESTADODon Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

Para abono en cuenta del beneficiario

CUENTA No.

CHEQUE No.

ESTIM. 59 CONST SPARK C.MOD-048-0220-P F-1471

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$646,950.02	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$89,465.86		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$1,677.48	
1236-1-58313		EDIFICIO PIDET/SPARK	\$559,161.64		
Total :			648,627.50	648,627.50	



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

2

DE

AGOSTO

DE 2021

IMPORTE DE:

\$ 646,950.02

(SON SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 02/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.

CONCEPTO

ESTIMACION # 59 (CINCUENTA Y NUEVE) EXCEDENTES CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS PROPIOS DEL ORGANISMO PARA LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK, UBICADO EN EL LOTE 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, PROPIEDAD DEL ORGANISMO REFERENTE AL CONTRATO C.O.P.-080-2019-P DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2019, CONVENIO MODIFICATORIO C.MOD.- 048-2020-P CON UN IMPORTE DE \$ 7,872,285.21 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 21/100 M.N.) Y CONVENIO MODIFICATORIO C.MOD.-013-2021-P CON UN IMPORTE DE \$12,735,832.76 (DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.

FACTURA FOLIO:

cfc8cf6b-b12f-435d-85b0-038d1dea6b3c

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIÑO CHACON

PRESUPUESTOS

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIANA A. SANTANA MARQUEZ

TESORERIA

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

ELABORÓ


ING. KARINA WETH MUÑOZ TREVIÑO

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



Folio Fiscal (UUID)	
cfc8cf6b-b12f-435d-85b0-038d1dea6b3c	
Método de Pago	Factura
PUE (Pago en una sola exhibición)	A 1471
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	31370
Forma de Pago	Fecha
99(Por definir)	2021-07-23T15:09:21
Confirmación	Tipo de Relación

Emisor
CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.
CPR1108125Z8
Régimen 601(General de Ley Personas Morales)

Receptor
PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA
PIC800912TA4
Uso CFDI: I01(Construcciones)

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
72121000	2	E48	EST	1.00	\$ 559,161.64		\$ 559,161.64
ESTIMACION # 59 (CINCUENTA Y NUEVE) OBRA EXCEDENTE CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS PROPIOS DEL ORGANISMO PARA LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK, UBICADO EN EL LOTE 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, PROPIEDAD DEL ORGANISMO REFERENTE AL CONTRATO C.O.P.-0802019-P DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO C.MOD-013-2021-P.							
TOTAL ESTIMACION # 59 EXC					\$ 559,161.64		
AMORTIZACION ANTICIPO					\$ - SUMA		\$ 559,161.64
IVA16%					\$ 89,465.86		
TOTAL					\$ 648,627.50		
DESCUENTOS PACTADOS							
0.20% CMIC					\$ 1,118.32		
0.10% DIF					\$ 559.16		
NETO A RECIBIR					\$ 646,950.02		

		Total con letra: SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 50/100.- MXN Tipo de Cambio: 1	Subtotal IVA 0.16%	\$ 559,161.64 \$89,465.86
			Total	\$ 648,627.50

Sello digital del Emisor:

TL4Q4IfXEdnY6pIDz8buJ2ybHKO5qk2KBKQNBjgBFXFn29cGq0IF464YkVN7mIO7DryjIP1xStjBsu0DKWMHI+BCZlScc+YqWHUXfNStaLOfj8Eg4Jdv29PK9+39QjmAK1QfA38N0q120x9p4SDJqwnlBOUIBTJHJ57QxBh7xn/ra6NVdChLN5V6PYHGCaggPJZ+gRDUtB5i3upNIRp6xpy1pxCHpYHf9QqSVMlbBYFaOPyZ8FYNyAsk3GoVWzqkQF1Mi0R7bzukpNmoZpLzWsBqyEZ2wy5riB8BeV+iJdq9sAkm+J6gX+nDPVK38UEc60QxMM3XJT27G2D7A/Q==

Sello digital del SAT:

f4KgE9eY9gygyW3G851A9eksBqBEFYJCL60tZze7VPPdWvP0mwkg5SbtvavAljV+yuGIN/980va3hOKi9gH7tTWhAViRw6LhypsYKGMwQI7UntYw62XyZTJDg80q8ZeuTKTGCGd/IPAJzgwyGiyCap7qiph8eM23uylmXNzfgDbfxtCu1ZxWii7c2xhSVD5whKvDPY8TTTjWjVCIMJhIPLQa0h9SYLj/pm3Ve2RPMs+3j2mYXh3RXnXB7TQzELp0WOTewVXGJLTGhrpIDk5jqWUNSRACB9Y8+i2QafEsr5+gdeg4HEKyyH0sJcpK7Mjm3IwidMDrUpNQ==

Cadena Original del Complemento del SAT:

||1.1|cfc8cf6b-b12f-435d-85b0-038d1dea6b3c|2021-07-23T16:09:21|CFA110411FW5|TL4Q4IfXEdnY6pIDz8buJ2ybHKO5qk2KBKQNBjgBFXFn29cGq0IF464YkVN7mIO7DryjIP1xStjBsu0DKWMHI+BCZlScc+YqWHUXfNStaLOfj8Eg4Jdv29PK9+39QjmAK1QfA38N0q120x9p4SDJqwnlBOUIBTJHJ57QxBh7xn/ra6NVdChLN5V6PYHGCaggPJZ+gRDUtB5i3upNIRp6xpy1pxCHpYHf9QqSVMlbBYFaOPyZ8FYNyAsk3GoVWzqkQF1Mi0R7bzukpNmoZpLzWsBqyEZ2wy5riB8BeV+iJdq9sAkm+J6gX+nDPVK38UEc60QxMM3XJT27G2D7A/Q==|00001000000407908743||

Certificado del Emisor: 00001000000501288737

Fecha y Hora de Certificación: 2021-07-23T16:09:21

Certificado SAT: 00001000000407908743

Proveedor de Certificación: CFA110411FW5



ESTIM. 58 CONST SPARK C.MOD-048-0220-P F-1469



23/01/2021

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$1,108,814.69	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$153,336.52		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$2,875.06	
1236-1-58313		EDIFICIO PIDET/SPARK	\$958,353.23		
Total :			1,111,689.75	1,111,689.75	

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00591

No. POLIZA

Páguese por este cheque a la orden de:

CONSTRUCTORA PROURVIKA SA DE CV

\$ 1,108,814.69

CON
LETRA:

*** (UN MILLON CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 69/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero.

PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUAChihuahua
GOBIERNO DEL ESTADODon Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

Para abono en cuenta del beneficiario

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

CUENTA No.

CHEQUE No.

ESTIM. 57 CONST SPARK C.MOD-048-0220-P F-1469

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$1,108,814.69	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$153,336.52		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$2,875.06	
1236-1-58313		EDIFICIO PIDET/SPARK	\$958,353.23		
Total :			1,111,689.75	1,111,689.75	



CHIHUAHUA, CHIH., A

15 DE JULIO

DE 2021

IMPORTE DE:

\$ 1,108,814.69

(SON UN MILLON CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 69/100 M.N.)

Importe con Letra	
-------------------	--

A NOMBRE DE:

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.

CONCEPTO

ESTIMACION # 58 (CINCUENTA Y OCHO) CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS PROPIOS DEL ORGANISMO PARA LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK, UBICADO EN EL LOTE I DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, PROPIEDAD DEL ORGANISMO REFERENTE AL CONTRATO C.O.P.-080-2019-P DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 , CONVENIO MODIFICATORIO C.MOD.- 048-2020-P CON UN IMPORTE DE \$ 7,872,285.21 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 21/100 M.N.) Y CONVENIO MODIFICATORIO C.MOD.-013-2021-P CON UN IMPORTE DE \$12,735,832.76 (DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.

FACTURA FOLIO:

81c66147-3c1e-4098-9c40-5999d71abefc

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIZO CHACON

PRESUPUESTOS

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

TESORERIA

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ


ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

[illegible]



Folio Fiscal (UUID)	
81c66147-3c1e-4098-9c40-5999d71abefc	
Método de Pago	Factura
PUE (Pago en una sola exhibición)	A 1469
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	31370
Forma de Pago	Fecha
99(Por definir)	2021-07-15T10:09:52
Confirmación	Tipo de Relación

Emissor
CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.
CPR110812528
Régimen 601(General de Ley Personas Morales)

Receptor
PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA
PIC800912TA4
Uso CFDI: I01(Construcciones)

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
72121000	2	E48	EST	1.00	\$ 958,353.23		\$ 958,353.23
ESTIMACION # 58 (CINCUENTA Y OCHO) CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS PROPIOS DEL ORGANISMO PARA LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK, UBICADO EN EL LOTE 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, PROPIEDAD DEL ORGANISMO REFERENTE AL CONTRATO C.O.P.-0802019-P DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO C.MOD-013-2021-P.							
TOTAL ESTIMACION # 58		\$ 958,353.23					
AMORTIZACION ANTICIPO		\$					
SUMA		\$ 958,353.23					
IVA 16%		\$ 153,336.52					
TOTAL		\$ 1,111,689.75					
DESCUENTOS PACTADOS							
0.20% CMIC \$ 1,916.71							
0.10% DIF \$ 958.35							
NETO A RECIBIR		\$ 1,108,814.69					

	Total con letra: UN MILLÓN CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 75/100.- MXN Tipo de Cambio: 1	Subtotal	\$ 958,353.23
		IVA 0.16%	\$ 153,336.52
		Total	\$ 1,111,689.75

Sello digital del Emisor:

DYzgGdNRRMe28xjwvxNohKtPPAhoXrGFI5gWLSQcZmidjHVQj+06AhU7XqP5aX1JgsWPFJ3CzT5Jf0v7Wl/YjAzSnxdJmmOLNUm0R8mCK/7yCl4wI9WJEKjdxYGrVCc96Ce
hH5FmMYePGIzQJq40WTES3z6q5NfnXDW6BDRGBmM4N0cDUN+0yoR9gKa+HyLjZfxLe4okZ851N6K5W91c+S+Wi56xSrSNM99z6t+St+T1F5WPDKEQIDS5w+tl1kpTzPAS6o
oBbJMSIH+20IQZzXNnpEcTysuxyb3bDvrJCUR+uifjd8GBRuwnNdzo1Q6gplX8suqlcXxmM9trfg==

Sello digital del SAT:

ndt0ghBcTpO0JcFt+KSB37QHn5FceD7j9gE8ciqspnxXGnWKYD0BSF+S3g6FRk8Q9KVI3a46UpqZx6ScbnKb03VjV335tKTA9DI7qOuBrlMOm91dkS3GilBxeYkEVIR2x+WDa0vujUZ
NylNkKaNUICXTPsqJvDCy6JiyLCUvq3EY0gK9vv8eY0Vmg9ofWVpi7O8WkTdnC6qI9H0wP9NfM8eCDUJ2eWYTHun8hrQzVM9IJ3maaWieXCY/RX4GxpBnba6KTNN8vPzVDODBlvo
HfBMJJdlor0VBIK0aSVc94Zpiyvy1LK6J4E/SXbm7bcubLUdNnd68CAe8AFWwqW==

Cadena Original del Complemento del SAT:

||1.1|81c66147-3c1e-4098-9c40-5999d71abefc|2021-07-

15T11:09:52|CFA110411FW5|DYzgGdNRRMe28xjwvxNohKtPPAhoXrGFI5gWLSQcZmidjHVQj+06AhU7XqP5aX1JgsWPFJ3CzT5Jf0v7Wl/YjAzSnxdJmmOLNUm0R8mCK/7yCl4w
I9WJEKjdxYGrVCc96CehH5FmMYePGIzQJq40WTES3z6q5NfnXDW6BDRGBmM4N0cDUN+0yoR9gKa+HyLjZfxLe4okZ851N6K5W91c+S+Wi56xSrSNM99z6t+St+T1F5WPDKEQIDS
5w+tl1kpTzPAS6oBbJMSIH+20IQZzXNnpEcTysuxyb3bDvrJCUR+uifjd8GBRuwnNdzo1Q6gplX8suqlcXxmM9trfg==|00001000000407908743||

Certificado del Emisor: 00001000000501288737

Fecha y Hora de Certificación:

2021-07-15T11:09:52

Certificado SAT: 00001000000407908743

Proveedor de Certificación:

CFA110411FW5

