

Páguese por este cheque a la orden de:

\$

333,846.68

INGENIERIA Y DISEÑO VAN SA DE CV

CON
LETRA:

(TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N.)

Moneda Nacional

PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUAChihuahua
GOBIERNO DEL ESTADODon Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero.

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

Para abono en cuenta del beneficiario

CUENTA No.

CHEQUE No.

ESTIM 7 DESMONTAJE, FABRICACION Y MONTAJE 3 TANQUES ELEVADOS ESFERICOS, CHIH, CUAUH Y JUA CAD-0472021-P F-383

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$333,846.68	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$46,167.22		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$865.64	
1231-10002		TERRENOS JUAREZ	\$288,545.10		
Total :			334,712.32	334,712.32	

C00583

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

8 DE JULIO

DE 2021

IMPORTE DE:

\$ 333,846.68

(SON TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

INGENIERÍA Y DISEÑO VAN, S.A. DE C.V. /

CONCEPTO

ESTIMACIÓN 7 (SIETE) EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO C.O.P.-071-2020-P RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TRES TANQUES ELEVADOS ESFERICOS GEODÉSICOS, CADA UNO SOBRE UNA COLUMNA A BASE DE ACERO A-36 UBICADOS EN: 1) AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN SIN NÚMERO DENTRO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; 2) CALLE RÍO TEMOSACHIC DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTÉMOC EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC; Y, 3) BOULEVARD OSCAR FLORES NÚMERO 8960 DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, TODOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO. AL AMPARO DEL CONTRATO C.O.P.-071-2020-P DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-046-2021-P DE FECHA 8 DE FEBRERO DEL 2021 Y CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-047-2021-P DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2021.

FACTURA FOLIO:

ED476949-E61E-4245-A70A-6138C761A1AD /

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIÑO CHACON

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			
VER HOJA ANEXA /			



INGENIERIA Y DISEÑO VAN, S.A. DE C.V.
RFC: IDV861118BNA

Factura
FOLIO: 383
FECHA:
8/7/2021 13:54:03

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
31136

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

TIPO DE COMPROBANTE:
I Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

CLIENTE: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA R.F.C.: PIC800912TA4

DOMICILIO: Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial Chihuahua, C.P. 31136, Chihuahua, Chihuahua, México

FORMA DE PAGO: (02) Cheque nominativo | MONEDA: (MXN) Peso Mexicano | MÉTODO DE PAGO: (PUE) Pago en una sola exhibición |

USO CFDI: (I01) Construcciones | CONDICIONES DE PAGO:

TIPO RELACIÓN: () | CFDI RELACIONADO:

CANT	UNIDAD SAT	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	72121507 Construcción, mantenimiento y reparación de tanques SER28 ESTIMACIÓN No 7 (SIETE) EXTRAS CONTRATO No. C.O.P.-071-2020-P, C. AD.-046-2021-P, C. AD.-047-2021-P. RELATIVO A: DESMONTAJE, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TRES TANQUES ELEVADOS ESFÉRICOS GEODÉSICOS, CADA UNO SOBRE UNA COLUMNA A BASE DE ACERO A36 UBICADOS EN 1) AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN SIN NÚMERO DENTRO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, 2) CALLE RÍO TEMOSACHI DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTÉMOC, EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, Y 3) BOULEVARD OSCAR FLORES NÚMERO 8960 DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIH. ESTA ESTIMACIÓN: \$ 288,545.10 RETENCIONES PACTADAS:: C.M.I.C.: 0.3%: \$ 865.64 NETO A RECIBIR: \$ 333,846.68	288,545.10	0.00% 0.00	002 - IVA 46,167.22	288,545.10

IMPORTE CON LETRA:

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 32/100

SUBTOTAL	288,545.10
I.V.A	46,167.22
TOTAL	334,712.32



SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
00001000000505576369	Julio 8 2021 - 14:54:07
FOLIO FISCAL	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
ED476949-E61E-4245-A70A-6138C761A1AD	00001000000505142236
SELLO DIGITAL DEL CFDI	
hpuxCV6EalHL4IzY22rXj6p+R4OzIHrIWTpygE24MnyvV5L5WnrvYPQMDFiVwee40c389DbYK8UluclFAwf xqChz80j9msITBQeuba5lnkzCOYEnVIEfrYKyb+/732DVA6V8AISUWjrs4vbJYaeQpV9PKHA+v97eD+CJWEdC EoN2ZA+H3vRopqFXu+J79klckGxw/d8IRqg+nyrCkK+wbLoYHPMx+2xcDux38aTii1vP7AyJdE019y2oV217a Uh+s7Y+ZKTepu2n9JZ455e658xiMvFFh0u3xnDVU5T63lhn0Ma4dkZyg8yA9mdyZUhpIR1hTEDw2KtqW==	
SELLO DEL SAT	
CsUZVWGpThLM+4L1VR4FreXCdXIEtWcwFxAgrM+RY8k4W1RB7pUSsSsAFdp0Sd5ivkdP/bdbUOl8rP +DZoCYXliq1uHY6R5Emcd4VTCpDyHcy1A14XBKVSbAe/R+G3xMwc/8AM8hnXwHGKMYimPbwBuLiB2IV eRthN8EXROZoc+XBS9cHFPI6MwyGEvSdo/YsDxUpHajLCz8l6+dUisN-c3DlpJpE5j6lOkqosZ2d6 KX8B5+v0MFsyJ63V18pD9H1UIP+yOQiso1m4feDxElnrWVbxdlyOitwZCwW+Poo+IUW1okOrhmd3 lnw12509lC2lFvxcW1w==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
1.1 ED476949-E61E-4245-A70A-6138C761A1AD 2021-07-08T14:54:07 MAS0810247C0 hpux CV6EalHL4IzY22rXj6p+R4OzIHrIWTpygE24MnyvV5L5WnrvYPQMDFiVwee40c389DbYK8UluclFA	

wfxqChz80j9msITBQeuba5/nkzCOYEnvIEfrYKyb+/732DVA6V8AISUWjrs4vbJYaeQpV9PKHA+v97eD
I+CJWEdCEoN2ZA+H3vRopqgFXu+J79kldkGxw/d8IRqg+ryrCkK+wbLoYHPMx+2xcDux38aTII1vP7Ay
JdE019y2oV2l7aUh+s7Y/+ZKTepu2n9jZ455e858xiMvFFh0u3xnDVU5T63lhn0Ma4dkZyg8yA9mdyZ
UhjpiR1hTEDw2kTq/w==[00001000000505142236]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3

OBRA: Desmontaje, fabricación y montaje de tres tanques esféricos geodésicos, cada uno sobre una columna a base de A36 ubicados en: 1) Avenida Cristóbal Colón sin número d. del Complejo Industrial Chihuahua en el Municipio de Chihuahua, 2) Calle Río Temósachic dentro del Parque Industrial Cuauhtémoc en el Municipio de Cuauhtémoc; y, 3) Boulevard Oscar Flores número 8960 dentro del Parque Industrial Aeropuerto en el Municipio de Juárez, todos Propiedad del Organismo.



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	POR EJECUTAR	ACUMULADO	P.U	ESTIMACION No. 7 EXTRA	IMPORTE
3	Desmontaje, fabricación y montaje de un tanque elevado esférico geodésico sobre columna a base de acero A36 ubicados en: Boulevard Oscar Flores número 8960 dentro del Parque Industrial Aeropuerto							
EXT-108	Suministro, fabricación de columna de 1.2 Ø metros de diámetro, en placa de 1/2" de espesor a una altura de hasta 20.00 m en tanque del Parque Industrial Aeropuerto, en Ciudad Juárez, Chih., incluye: maniobra, biselado, materiales, mano de obra, soldadura, elevación cortes desperdicios, equipo de seguridad, equipo de elevación, elevaciones, herramienta, señalamiento preventivo, fletes y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada, P.U.O.T.	ml	8.10			\$ 33,814.73	4.34	\$ 146,755.93
EXT-113	Suministro, fabricación y montaje de tubo de 6" de diámetro ced. 40 de espesor a una altura de 21.00 m en tanque Parque Industrial Aeropuerto en Cd. Juárez, Chih. Incluye bridas, codos, primario, maniobras, biselado, materiales, mano de obra, soldadura, elevaciones, herramienta, señalamiento preventivo, fletes y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada P.U.O.T.	ml	21.00			\$ 3,380.67	14.47	\$ 48,918.29
EXT-116	Suministro, fabricación y montaje de tubo de 10" de diámetro 3/8" de espesor a una altura de 15.00 m en tanque Parque Industrial Aeropuerto en Cd. Juárez, Chih. Incluye bridas, codos, primario, maniobras, biselado, materiales, mano de obra, soldadura, elevaciones, herramienta, señalamiento preventivo, fletes y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada P.U.O.T.	ml	15.00			\$ 7,429.67	12.50	\$ 92,870.88

I.V.A.

\$46,167.22

\$288,545.10

ESTIMACION 7

EXTRAORDINARIA

[Handwritten signature]



INGENIERIA Y DISEÑO VAN S.A. DE C.V.

Chihuahua, Chih. A

05 DE JULIO DEL 2021

RECIBI: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUENSE, LA CANTIDAD DE: \$

333,846.68 /

(TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N.) /

POR CONCEPTO ESTIMACIÓN No: 7 EXTRAS

RELATIVO A LOS TRABAJOS DE Desmontaje, fabricación y montaje de tres tanques elevados esféricos geodésicos, cada uno sobre una columna a base de acero A36 ubicados en: 1) Avenida Cristóbal Colón sin número dentro del Complejo Industrial Chihuahua en el Municipio de Chihuahua; 2) Calle Río Temósachic dentro del Parque Industrial Cuauhtémoc en el Municipio de Cuauhtémoc; y, 3) Boulevard Oscar Flores número 8960 dentro del Parque Industrial Aeropuerto en el Municipio de Juárez, todos Propiedad del Organismo. AL AMPARO DEL CONTRATO C. AD.-047-2021-P CON UN IMPORTE DE \$2'652,961.76 (DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 76/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A., AL AMPARO DEL CONTRATO C. AD.-046-2021-P CON UN IMPORTE DE \$1'218,000.00 (UN MILLON DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A., AL AMPARO DEL CONTRATO C.O.P.-071-2020-P CON UN IMPORTE DE \$4'876,158.57 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.

TOTAL DE LA ESTIMACIÓN No. 7 EXTRAS

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (40.00%)

SUMA

IVA(16.00%)

TOTAL

DESCUENTOS:

C.M.I.C.

TOTAL

NETO A RECIBIR:

0.30%

\$

865.64

\$

333,846.68 ✓

\$ 288,545.10 /

\$ - /

\$ 288,545.10 /

\$ 46,167.22 /

\$ 334,712.32 /

\$ 333,846.68 /

\$ 333,846.68 /

SIN I.V.A.

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO Y CONVENIOS ADICIONALES C. MOD.-046-2021-P, C. MOD.-047-2021-P

ACUMULADA ANTERIOR

ESTA ESTIMACIÓN

TOTAL ACUMULADO

POR EJERCER

IMPORTE DEL ANTICIPO

AMORTIZADO ESTA ESTIMACIÓN

ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL AMORTIZADO

POR AMORTIZAR

FONDO DE GARANTÍA

ACUMULADO ANTERIOR

\$ 7,540,620.97 /

\$ 4,849,250.70 /

\$ 288,545.10 /

\$ 5,137,795.80 /

\$ 2,402,825.17 /

\$ 1,681,433.99 /

\$ - /

\$ 1,681,433.99

\$ 1,681,433.99

\$ -

\$ -

\$ -

RESUMEN DE

ACUMULADA ANTERIOR

ESTA ESTIMACIÓN

TOTAL

C.M.I.C.

\$

14,547.76 / \$

\$

865.64 / \$

\$

15413.40 / \$

0.00

\$

0.00

0.00

\$

0.00

0.00

\$

0.00

ING. LUIS FERNANDO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ING. MANUEL TREVIÑO CHACÓN JEFE DE LA
UNIDAD DE INGENIERÍA, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

ING. JESÚS L. OROPEZA RODRÍGUEZ.

INGENIERÍA Y DISEÑO VAN, S.A. DE
C.V.

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO
SUPERVISOR DE COSTOS

ING. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ
COORDINADOR GENERAL



INGENIERIA Y DISEÑO VAN S.A. DE C.V.

CIRCUITO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ # 164
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA.
CD. DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
C.P. 30136
TEL. 614-481-0437

HOJA DE RESUMEN FINAL

ESTIMACIÓN No.

7 EXTRAS ✓

OBRA:

Desmontaje, fabricación y montaje de tres tanques elevados esféricos geodésicos, cada uno sobre una columna a base de acero A36 ubicados en: 1) Avenida Cristóbal Colón sin número dentro del Complejo Industrial Chihuahua en el Municipio de Chihuahua; 2) Calle Río Temósachic dentro del Parque Industrial Cuauhtémoc en el Municipio de Cuauhtémoc; y, 3) Boulevard Oscar Flores número 8960 dentro del Parque Industrial Aeropuerto en el Municipio de Juárez, todos Propiedad del Organismo.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No:

C.O.P.-071-2020-P, C. AD.-046-2021-P, C. AD.-047-2021-P ✓

PERIODO DE ESTIMACIÓN:

22 DE ABRIL AL 24 DE ABRIL DEL 2021 ✓

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, CUAHUTEMOC.

IMPORTE ESTIMADO: \$

288,545.10 ✓

ESTIMADO ACUMULADO: \$

5,137,795.80 ✓

UBICACIÓN: CD. JUAREZ, CHIHUAHUA,
CUAHUTEMOC.

R.F.C IDV-861118-BNA

CONCEPTO

IMPORTE

OBSERVACIONES

IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACIÓN \$ 288,545.10

DESCUENTOS

0.30% C.M.I.C. \$ 866.64 ✓

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACIÓN \$ 288,545.10 ✓

AMORTIZACIÓN ANTICIPO 40% \$

SUB-TOTAL \$ 288,545.10 ✓

IVA \$ 46,167.22 ✓

TOTAL DE LA FACTURA \$ 334,712.32 ✓

SALDO NETO PARA PAGO \$ 333,846.68 ✓

ING. JESÚS L. OROPEZA RODRÍGUEZ.
INGENIERÍA Y DISEÑO VAN, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

ING. LUIS FERNANDO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO
SUPERVISOR DE COSTOS

ING. MANUEL CRISÓFORO TREVIÑO CHACÓN
JEFE DE LA UNIDAD DE INGENIERÍA, OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO

ING. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ
COORDINADOR GENERAL

879
ESTIM 7 DESMONTAJE, FABRICACION Y MONTAJE 3 TANQUES ELEVADOS ESFERICOS, CHIH, CUAUH Y JUA CAD 0472021 P F 388-389

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$805,685.65	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$111,417.20		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$1,117.11	
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$971.96	
1231-10001		TERRENOS CHIHUAHUA	\$289,638.35		
1231-10002		TERRENOS JUAREZ	\$34,347.61		
1231-10003		TERRENOS CUAUHEMOC	\$372,371.56		
Total :			807,774.72	807,774.72	

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00632

No. POLIZA

Páguese por este cheque a la orden de:

INGENIERIA Y DISEÑO VAN SA DE CV

\$ 805,685.65

CON
LETRA

*** (OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero.

PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUAChihuahua
GOBIERNO DEL ESTADODon Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

Para abono en cuenta del beneficiario

CUENTA No.

CHEQUE No.

ESTIM 7 DESMONTAJE, FABRICACION Y MONTAJE 3 TANQUES ELEVADOS ESFERICOS, CHIH, CUAUH Y JUA CAD-0472021-P-F-
388-389

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$805,685.65	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$111,417.20		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$1,117.11	
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$971.96	
1231-10001		TERRENOS CHIHUAHUA	\$289,638.35		
1231-10002		TERRENOS JUAREZ	\$34,347.61		
1231-10003		TERRENOS CUAUHEMOC	\$372,371.56		
Total :			807,774.72	807,774.72	



Usr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00632 Del 06/08/2021

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2021 04:36 p. m.
Página 1

Concepto: ESTIM 7 DESMONTAJE, FABRICACION Y MONTAJE 3 TANQUES ELEVADOS ESFERICOS, CHIH, CUAUH Y JUA CAD-0472021-P F-388-389

Beneficiario: INGENIERIA Y DISEÑO VAN SA DE CV

Folio / Cheque : 9258

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1231-10001	TERRENOS CHIHUAHUA	\$289,638.35		
0002	1231-10002	TERRENOS JUAREZ	\$34,347.61		
0003	1231-10003	TERRENOS CUAUHEMOC	\$372,371.56		
0004	1124-10001	IVA IDENTIFICADO	\$111,417.20		
0005	2119-10002	SRIA. DE HACIENDA		\$1,117.11	
0006	2119-10002	SRIA. DE HACIENDA		\$971.96	
0007	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$805,685.65	
0008	8120-62-01-10001	TERRENOS CHIHUAHUA			
0009	8120-62-01-10002	TERRENOS JUAREZ			
0010	8120-62-01-10003	TERRENOS CUAUHEMOC			
0011	8140-62-01-10001	TERRENOS CHIHUAHUA			
0012	8140-62-01-10002	TERRENOS JUAREZ			
0013	8140-62-01-10003	TERRENOS CUAUHEMOC			
0014	1122-62-01	Aprovechamientos Patrimoniales,			
0015	1122-62-01	Aprovechamientos Patrimoniales,			
6	1122-62-01	Aprovechamientos Patrimoniales,			
7	1122-62-01	Aprovechamientos Patrimoniales,			
0018	1122-62-01	Aprovechamientos Patrimoniales,			
0019	1122-62-01	Aprovechamientos Patrimoniales,			
0020	8140-62-01-10001	TERRENOS CHIHUAHUA			
0021	8140-62-01-10002	TERRENOS JUAREZ			
0022	8140-62-01-10003	TERRENOS CUAUHEMOC			
0023	8150-62-01-10001	TERRENOS CHIHUAHUA			
0024	8150-62-01-10002	TERRENOS JUAREZ			
0025	8150-62-01-10003	TERRENOS CUAUHEMOC			
Sumas iguales =>			807,774.72	807,774.72	



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

4 DE AGOSTO

DE 2021

IMPORTE DE:

\$ 374,851.75

(SON TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 75/100 M.N.)
Importe con Letra

A NOMBRE DE:

INGENIERÍA Y DISEÑO VAN, S.A. DE C.V.

CONCEPTO

ESTIMACIÓN 8 (OCHO) EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO C.O.P.-071-2020-P RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TRES TANQUES ELEVADOS ESFERICOS GEODÉSICOS, CADA UNO SOBRE UNA COLUMNA A BASE DE ACERO A-36 UBICADOS EN: 1) AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN SIN NÚMERO DENTRO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; 2) CALLE RÍO TEMOSACHIC DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTÉMOC EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC; Y, 3) BOULEVARD OSCAR FLORES NÚMERO 8960 DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, TODOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO. AL AMPARO DEL CONTRATO C.O.P.-071-2020-P DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-046-2021-P DE FECHA 8 DE FEBRERO DEL 2021 Y CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-047-2021-P DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2021.

FACTURA FOLIO:

236F5955-2852-483B-9759-8CE2C49488A7

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIZO CHACON

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES VER HOJA ANEXA			



Chihuahua, Chih. A

23 DE JULIO DEL 2021

INGENIERIA Y DISEÑO VAN S.A. DE C.V.

RECIBI: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUENSE, LA CANTIDAD DE: \$

374,851.75 ✓

(TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 75/100 M.N.) ✓

POR CONCEPTO ESTIMACIÓN No: 8 EXTRAS

RELATIVO A LOS TRABAJOS DE Desmontaje, fabricación y montaje de tres tanques elevados esféricos geodésicos, cada uno sobre una columna a base de acero A36 ubicados en: 1) Avenida Cristóbal Colón sin número dentro del Complejo Industrial Chihuahua en el Municipio de Chihuahua; 2) Calle Río Temósachic dentro del Parque Industrial Cuauhtémoc en el Municipio de Cuauhtémoc; y, 3) Boulevard Oscar Flores número 8960 dentro del Parque Industrial Aeropuerto en el Municipio de Juárez, todos Propiedad del Organismo. AL AMPARO DEL CONTRATO C. AD.-047-2021-P CON UN IMPORTE DE \$2'652,961.76 (DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 76/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A., AL AMPARO DEL CONTRATO C. AD.-046-2021-P CON UN IMPORTE DE \$1'218,000.00 (UN MILLON DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A., AL AMPARO DEL CONTRATO C.O.P.-071-2020-P CON UN IMPORTE DE \$4'876,158.57 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.

TOTAL DE LA ESTIMACIÓN No. 8 EXTRAS

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (40.00%)

SUMA

IVA(16.00%)

TOTAL

DESCUENTOS:

C.M.I.C.

0.30%

\$

971.96 ✓

TOTAL

\$

374,851.75 ✓

NETO A RECIBIR:

\$ 323,985.96 ✓

\$ -

\$ 323,985.96 ✓

\$ 51,837.75 ✓

\$ 375,823.71 ✓

\$ 374,851.75 ✓

\$ 374,851.75 ✓

SIN I.V.A.

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO Y CONVENIOS ADICIONALES C. MOD.-046-2021-P, C. MOD.-047-2021-P

ACUMULADA ANTERIOR

ESTA ESTIMACIÓN

TOTAL ACUMULADO

POR EJERCER

IMPORTE DEL ANTICIPO

AMORTIZADO ESTA ESTIMACIÓN

ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL AMORTIZADO

POR AMORTIZAR

\$ 7,540,620.97 ✓

\$ 5,137,795.80 ✓

\$ 323,985.96 ✓

\$ 5,461,781.76 ✓

\$ 2,078,839.21 ✓

\$ 1,681,433.99 ✓

\$ -

\$ 1,681,433.99 ✓

\$ 1,681,433.99 ✓

\$ -

C.M.I.C.

RESUMEN DE

ACUMULADA ANTERIOR

ESTA ESTIMACIÓN

TOTAL

\$

15,413.40 ✓ \$

\$

971.96 ✓ \$

\$

16385.36 ✓ \$

0.00 \$

0.00

0.00 \$

0.00

0.00 \$

0.00

G. LUIS FERNANDO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
(SUPERVISOR DE OBRA)ING. MANUEL TRÉVIZO CHACÓN JEFE DE LA
UNIDAD DE INGENIERÍA, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

ING. JESÚS L. OROPEZA RODRÍGUEZ.

INGENIERÍA Y DISEÑO VAN, S.A. DE
C.V.ING. KARINA IVETH MUÑOZ TRÉVINO
SUPERVISOR DE COSTOSING. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ
COORDINADOR GENERAL



CIRCUITO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ # 164
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA.
CD. DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
C.P. 30136
TEL. 614-481-0437

INGENIERIA Y DISEÑO VAN S.A. DE C.V.

HOJA DE RESUMEN FINAL

ESTIMACIÓN No.

8 EXTRAS

OBRA:

Desmontaje, fabricación y montaje de tres tanques elevados esféricos geodésicos, cada uno sobre una columna a base de acero A36 ubicados en: 1) Avenida Cristóbal Colón sin número dentro del Complejo Industrial Chihuahua en el Municipio de Chihuahua; 2) Calle Río Temósachic dentro del Parque Industrial Cuauhtémoc en el Municipio de Cuauhtémoc; y, 3) Boulevard Oscar Flores número 8960 dentro del Parque Industrial Aeropuerto en el Municipio de Juárez, todos Propiedad del Organismo.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No:

C.O.P.-071-2020-P, C. AD.-046-2021-P, C. AD.-047-2021-P

PERIODO DE ESTIMACIÓN:

25 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DEL 2021

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, CUAHUTEMOC.

IMPORTE ESTIMADO: \$

323,985.96

ESTIMADO ACUMULADO: \$

5,461,781.76

UBICACIÓN: CD. JUAREZ, CHIHUAHUA,
CUAHUTEMOC.

R.F.C IDV-861118-BNA

CONCEPTO

IMPORTE

OBSERVACIONES

IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACIÓN \$ 323,985.96

DESCUENTOS

0.30% C.M.I.C. \$ 971.96

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACIÓN \$ 323,985.96

AMORTIZACIÓN ANTICIPO 40% \$ -

SUB-TOTAL \$ 323,985.96

IVA \$ 51,837.75

TOTAL DE LA FACTURA \$ 375,823.71

SALDO NETO PARA PAGO \$ 374,851.75

ING. JESÚS L. OROPEZA RODRÍGUEZ.
INGENIERÍA Y DISEÑO VAN, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

ING. LUIS FERNANDO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVINO
SUPERVISOR DE COSTOS

ING. MANUEL CRISÓFORO TREVIÑO GHACÓN
JEFE DE LA UNIDAD DE INGENIERÍA, OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO

ING. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ
COORDINADOR GENERAL

OBRA: Desmontaje, fabricación y montaje de tres tanques elevados esféricos geodésicos, cada uno sobre una columna a base de acero A36 ubicados en: 1) Avenida Cristóbal Colón sin número dentro del Complejo Industrial Chihuahua en el Municipio de Chihuahua; 2) Calle Río Temósachic dentro del Parque Industrial Cuauhtémoc en el Municipio de Cuauhtémoc; y, 3) Boulevard Oscar Flores número 8960 dentro del Parque Industrial Aeropuerto en el Municipio de Juárez, todos Propiedad del Organismo.



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

PROSECRETARÍA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	ESTIMACION No. 8 EXTRA	IMPORTE	
1	Desmontaje, fabricación y montaje de un tanque elevado esférico geodésico sobre columna a base de acero A36 ubicados en: Avenida Cristóbal Colón sin número dentro del Complejo Industrial Chihuahua						
EXT-109	Suministro, fabricación de columna de 1.2 Ø metros de diámetro, en placa de 1/4" de espesor a una altura de hasta 20.00 m en tanque del Complejo Industrial Chihuahua. Incluye: maniobra, biselado, materiales, mano de obra, soldadura, elevación cortes desperdicios, equipo de seguridad, equipo de elevación, elevaciones, herramienta, señalamiento preventivo, fletes y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada, P.U.O.T.	ml	8.10	\$ 33,283.23	6.97	\$ 231,984.11	COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
EXT-114	Suministro, fabricación y montaje de tubo de 10" de diámetro 3/8" de espesor a una altura de 15.00 m en tanque Complejo Industrial Chihuahua en la Ciudad de Chihuahua, Chih. Incluye bridas, codos, primario, maniobras, biselado, materiales, mano de obra, soldadura, elevaciones, herramienta, señalamiento preventivo, fletes y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada P.U.O.T.	ml	15.00	\$ 7,429.67	7.76	\$ 57,654.24	
3	Desmontaje, fabricación y montaje de un tanque elevado esférico geodésico sobre columna a base de acero A36 ubicados en: Boulevard Oscar Flores número 8960 dentro del Parque Industrial Aeropuerto						
EXT-111	Suministro, fabricación y montaje de tubo de 6" de diámetro ced. 40 de espesor a una altura de 21.00 m en tanque Complejo Industrial Chihuahua en la Ciudad de Chihuahua, Chih. Incluye bridas, codos, primario, maniobras, biselado, materiales, mano de obra, soldadura, elevaciones, herramienta, señalamiento preventivo, fletes y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada P.U.O.T.	ml	21.00	\$ 3,380.67	10.16	\$ 34,347.61	

\$323,985.96
ESTIMACION 8
EXTRA



LUGAR DE EXPEDICIÓN:
31136

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales
TIPO DE COMPROBANTE:
I Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

CLIENTE: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA R.F.C.: PIC800912TA4

DOMICILIO: Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial Chihuahua, C.P. 31136, Chihuahua, Chihuahua, México

FORMA DE PAGO: (02) Cheque nominativo | **MONEDA:** (MXN) Peso Mexicano | **MÉTODO DE PAGO:** (PUE) Pago en una sola exhibición |

USO CFDI: (I01) Construcciones | CONDICIONES DE PAGO:

TIPO RELACIÓN: () | CFDI RELACIONADO:

CANT	UNIDAD SAT	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	72121507 Construcción, mantenimiento y reparación de tanques SER28 ESTIMACIÓN No 8 (OCHO) EXTRAS CONTRATO No. C.O.P.-071-2020-P, C. AD.-046-2021-P, C. AD.-047-2021-P. RELATIVO A: DESMONTAJE, FBRICACIÓN Y MONTAJE DE TRES TANQUES ELEVADOS ESFÉRICOS GEODÉSICOS, CADA UNO SOBRE UNA COLUMNA A BASE DE ACERO A36 UBICADOS EN 1)AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN SIN NÚMERO DENTRO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, 2) CALLE RÍO TEMOSACHI DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTÉMOC, EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, Y 3) BOULEVARD OSCAR FLORES NÚMERO 8960 DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIH. ESTA ESTIMACIÓN: \$ 323,985.96 RETENCIONES PACTADAS:: C.M.I.C.: 0.3%: \$ 971.96 NETO A RECIBIR: \$ 374,851.75	323,985.96	0.00%	002 - IVA	323,985.96
				0.00	51,837.75	

IMPORTE CON LETRA:

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 71/100

SUBTOTAL	323,985.96
I.V.A	51,837.75
TOTAL	375,823.71



SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000505576369

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

Agosto 4 2021 - 10:16:29

FOLIO FISCAL

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

236F5955-2852-483B-9759-8CE2C49488A7

00001000000505142236

SELO DIGITAL DEL GFDI

IQpDePtcSWt4D+BD8lhB8HJzw5JovsFIAmN+Vw453hGSXKRdUkUcXlPmZ8MgYTRzKpmtmWFIK35pdDZdU!
Auk4LniGPSTi77x+7veFrDx507iWSXxNzBAxjMhXlPAs7MiNbUcN+EkqJvQw3DbBoCzwNQEZEUyO6fS!
rN8Yv5d/QOnYaC/BM1eZKnWqkjPQsKGbeCdwqEzvfOEJm4525t+VOHXUxmMHOS172UCfQ5QNYNwb2
ARmCXdhBp14j5R4RexndhSGRw06ew70Cte+vrUQsyCfICE6Kz+894+3EXNiQxIMeAKl1bkWJZakECYQ==

SEI O DEL SAT

Ppf9mJQpfSrap7sfY00h7z+g2cMcJeO61Jz+QvWJyKt+VW+7AZkLDVTRhkqak8PTy7nLy.D0qB5
h2xWDhzo3WwJvRXthRVrunqGTDf3fcdVboRhs2TTeSOxjSvEloteO7pRqCjU7VWXtd4hZpef8
gYJrU9VETGNI0Ny1X562arZafjVZVR0zpQyzgH82hVU01KH7/GQT8aiVHlH851dkfKhsEOCPKXWufp
n3pG5K5K0CbJmTjVfU05vJkC9D06F58fp2PPVmn83krBTtIN2V2mobA2zSMrB8o6a+C9XQdt2400
s0xJsQdNq=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|236F5955-2852-483B-9759-8CE2C49488A7|2021-08-04T10:16:29|MAS0810247C0||QpD
ePtcVSw4TD+BD8ihB6HJzw5cIvsFIaMn+Vw4s3hGsXKRdUKucXilPmZ8MaYTRZkomitWfK35cdDZd

UjAuk4LnGPSTi77x+7veFrdX5O7lWSXxkNzBAxjMhXfpAS7MNBfUcN+EkqJJeQvx3DbBcCzwNQEZE
uYo6FISqrN8Vv5d/QOnYaC/BM1oEZkh0WqjppQsKIGbeCdwqEzv5iOEJM45Z5t+gVOHXUxeMH0S11
72UCfQ5NYNwb2ARmCXdhBp14j5R4RexdnalSGrVW6ewP7OcTe+vuvQsyCITBCe6KZ+894+3EXNIQxl
MaEKf1bkWJZakECYQ=|00001000000505142236||

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3



CHIHUAHUA, CHIH., A

4 DE AGOSTO

DE 2021

IMPORTE DE:

\$ 430,833.90

(SON CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.)

Importe con Letra	
-------------------	--

A NOMBRE DE:

INGENIERÍA Y DISEÑO VAN, S.A. DE C.V.

CONCEPTO

ESTIMACIÓN 9 (NUEVE) EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO C.O.P.-071-2020-P RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TRES TANQUES ELEVADOS ESFERICOS GEODÉSICOS, CADA UNO SOBRE UNA COLUMNA A BASE DE ACERO A-36 UBICADOS EN: 1) AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN SIN NÚMERO DENTRO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; 2) CALLE RÍO TEMOSACHIC DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTÉMOC EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC; Y, 3) BOULEVARD OSCAR FLORES NÚMERO 8960 DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, TODOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO. AL AMPARO DEL CONTRATO C.O.P.-071-2020-P DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-046-2021-P DE FECHA 8 DE FEBRERO DEL 2021 Y CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-047-2021-P DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2021.

FACTURA FOLIO:

B291B044-596A-4277-95B8-B193352166D1

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIZO CHACON

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)			
No. de Cuenta	Sub-Cuenta	N o m b r e	Importe
OBSERVACIONES	<u>VER HOJA ANEXA</u>		

OBRA: Desmontaje, fabricación y montaje de tanques elevados esféricos geodésicos, cada uno sobre una columna a base de acero A36 ubicados en: 1) Avenida Cristóbal Colón sin número dentro del Complejo Industrial Chihuahua en el Municipio de Chihuahua; 2) Calle Río Temósachic dentro del Parque Industrial Cuauhtémoc en el Municipio de Cuauhtémoc; y, 3) Boulevard Oscar Flores número 8960 dentro del Parque Industrial Aeropuerto en el Municipio de Juárez, todos Propiedad del Organismo.



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

PROSECRETARÍA
DE ECONOMÍA
DE CHIHUAHUA

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	ESTIMACION No. 9 EXTRA	IMPORTE
2	Desmontaje, fabricación y montaje de un tanque elevado esférico geodésico sobre columna a base de acero A36 ubicados en: Calle Río Temósachic dentro del Parque Industrial Cuauhtémoc					
EXT-110	Suministro, fabricación de columna de 1.5 Ø metros de diámetro, en placa de 1/2" de espesor a una altura de hasta 20.00 m en tanque del Parque Industrial Cuauhtémoc. Incluye: maniobra, biselado, materiales, mano de obra, soldadura, elevación cortes desperdicios, equipo de seguridad, equipo de elevación, elevaciones, herramienta, señalamiento preventivo, fletes y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada, P.U.O.T.	ml	8.10	\$ 40,167.58	6.98	\$ 280,369.71
EXT-112	Suministro, fabricación y montaje de tubo de 6" de diámetro ced. 40 de espesor a una altura de 21.00 m en tanque Parque Industrial Cuauhtémoc, Chih. Incluye bridas, codos, primario, maniobras, biselado, materiales, mano de obra, soldadura, elevaciones, herramienta, señalamiento preventivo, fletes y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada P.U.O.T.	ml	21.00	\$ 3,380.67	10.16	\$ 34,347.61
EXT-115	Suministro, fabricación y montaje de tubo de 10" de diámetro 3/8" de espesor a una altura de 15.00 m en tanque Parque Industrial Cuauhtémoc, Chih. Incluye bridas, codos, primario, maniobras, biselado, materiales, mano de obra, soldadura, elevaciones, herramienta, señalamiento preventivo, fletes y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada P.U.O.T.	ml	15.00	\$ 7,429.67	7.76	\$ 57,654.24
						\$372,371.56

ESTIMACION 9
EXTRAORDINARIA



INGENIERIA Y DISEÑO VAN, S.A. DE C.V.
RFC: IDV861118BNA

Factura
FOLIO: 389
FECHA:
4/8/2021 09:22:13

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
31136

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales
TIPO DE COMPROBANTE:
I Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

CLIENTE: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA R.F.C.: PIC800912TA4
DOMICILIO: Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial Chihuahua, C.P. 31136, Chihuahua, Chihuahua, México

FORMA DE PAGO: (02) Cheque nominativo | MONEDA: (MXN) Peso Mexicano | MÉTODO DE PAGO: (PUE) Pago en una sola exhibición |
USO CFDI: (I01) Construcciones | CONDICIONES DE PAGO:

TIPO RELACIÓN: () | CFDI RELACIONADO:

CANT	UNIDAD SAT	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	72121507 Construcción, mantenimiento y reparación de tanques SER28 ESTIMACIÓN No 9 (NUEVE) EXTRAS CONTRATO No. C.O.P.-071-2020-P, C. AD.-046-2021-P, C. AD.-047-2021-P. RELATIVO A: DESMONTAJE, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TRES TANQUES ELEVADOS ESFÉRICOS GEODÉSICOS, CADA UNO SOBRE UNA COLUMNA A BASE DE ACERO A36 UBICADOS EN 1) AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN SIN NÚMERO DENTRO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, 2) CALLE RÍO TEMOSACHI DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTÉMOC, EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, Y 3) BOULEVARD OSCAR FLORES NÚMERO 8960 DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIH. ESTA ESTIMACIÓN: \$ 372,371.56 RETENCIONES PACTADAS:: C.M.I.C.: 0.3%: \$ 1,117.11 NETO A RECIBIR: \$ 430,833.90 ✓	372,371.56	0.00%	002 - IVA	372,371.56
				0.00	59,579.45	

IMPORTE CON LETRA:

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 01/100

SUBTOTAL	372,371.56
IVA	59,579.45
TOTAL	431,951.01



SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
00001000000505576369	Agosto 4 2021 - 10:22:16
FOLIO FISCAL	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
B291B044-596A-4277-95B8-B193352166D1	00001000000505142238
SELLO DIGITAL DEL CFDI	
cvd5MnZFM5WovjG+MM97dNoggoBfKd6Nh9skXT6uAsajKEN7VONel6XSuzYl6vRwpC4Q86/gfez0QRRnRg A120PILCcDWPxEv4SOhiZmOKSOJAY3afTK7pbVlgPCmGX11jP08ngJxQDd08WwJMeEJ3sJdS8pMzYDYO FP1JzYqVxzF+HG8gE3fpjmhvZwD4y4fjCZwxyfvmNV3LIAwOnVu38Daf4VCKMekZuwZEunlavo0NiG+K2xEA oRZlqfHzK0pGLWY/C+BlXeOm1Iw.bQSRxLRED3NUWIrAUlOTIAOoBuf7S84NNb97A+uqms39WMMVd45Vxt9A==	
SELLO DEL SAT	
dZlNErT7quYxAlzGggVIm3vQjaqYIUVCs/OaMOWKLOdspaOLZHwLFsjZYPaElUFMgTqh4xo0PT/TPVqj efwKYOLM84+NMPPDIHwBRwKfKaHtFuSbgFwdTuQfqlLHuNfC0shWLG5T38xmweH3X0749DT3VTRmO DcaHX3prMF6nBSspsqnlA7pUdpF7L43dHXqZAaw7+1Re9JskICq3W3TlqkPHnfkTpFZcnVLIVWs3 cNApmaHSzVdCHTb3u4I1/L+ElzNgjFku2wTkeFBUbJmKlH6m3M5JrBT2UpksVzsztyJo3V51y ttYE4Dtoy5X8ujZZ5X8Qg==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
[1.1]B291B044-596A-4277-95B8-B193352166D1[2021-08-04T10:22:16]MAS0810247C0[cvd5 MnZFM5WovjG+MM97dNoggoBfKd6Nh9skXT6uAsajKEN7VONel6XSuzYl6vRwpC4Q86/gfez0QRRn	



Chihuahua, Chih. A

23 DE JULIO DEL 2021

INGENIERIA Y DISEÑO VAN S.A. DE C.V.

RECIBI: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUENSE, LA CANTIDAD DE: \$

(CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.) ✓

430,833.90 ✓

POR CONCEPTO ESTIMACIÓN No: 9 EXTRAS

RELATIVO A LOS TRABAJOS DE Desmontaje, fabricación y montaje de tres tanques elevados esféricos geodésicos, cada uno sobre una columna a base de acero A36 ubicados en: 1) Avenida Cristóbal Colón sin número dentro del Complejo Industrial Chihuahua en el Municipio de Chihuahua; 2) Calle Río Temósachic dentro del Parque Industrial Cuauhtémoc en el Municipio de Cuauhtémoc; y, 3) Boulevard Oscar Flores número 8960 dentro del Parque Industrial Aeropuerto en el Municipio de Juárez, todos Propiedad del Organismo. AL AMPARO DEL CONTRATO C. AD.-047-2021-P CON UN IMPORTE DE \$2'652,961.76 (DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 76/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A., AL AMPARO DEL CONTRATO C. AD.-046-2021-P CON UN IMPORTE DE \$1'218,000.00 (UN MILLON DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A., AL AMPARO DEL CONTRATO C.O.P.-071-2020-P CON UN IMPORTE DE \$4'876,158.57 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.

TOTAL DE LA ESTIMACIÓN No. 9 EXTRAS

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (40.00%)

SUMA

IVA(16.00%)

TOTAL

DESCUENTOS:

C.M.I.C.

0.30%

TOTAL

NETO A RECIBIR:

\$ 372,371.56 ✓

\$ -

\$ 372,371.56 ✓

\$ 59,579.45 ✓

\$ 431,951.01 ✓

\$ 1,117.11 ✓

\$ 430,833.90 ✓

\$ 430,833.90 ✓

\$ 430,833.90 ✓

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO Y CONVENIOS ADICIONALES C. MOD.-046-2021-P, C. MOD.-047-2021-P

ACUMULADA ANTERIOR

ESTA ESTIMACIÓN

TOTAL ACUMULADO

POR EJERCER

IMPORTE DEL ANTICIPO

AMORTIZADO ESTA ESTIMACIÓN

ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL AMORTIZADO

POR AMORTIZAR

SIN I.V.A.

\$ 7,540,620.97 ✓

\$ 5,461,781.76 ✓

\$ 372,371.56 ✓

\$ 5,834,153.32 ✓

\$ 1,706,467.65 ✓

\$ 1,681,433.99 ✓

\$ -

\$ 1,681,433.99 ✓

\$ 1,681,433.99 ✓

RESUMEN DE

ACUMULADA ANTERIOR

ESTA ESTIMACIÓN

TOTAL

C.M.I.C.

\$

16,385.36 / \$

\$

1117.11 / \$

\$

17502.47 / \$

0.00 \$

0.00

0.00 \$

0.00

0.00 \$

0.00

G. LUIS FERNANDO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ING. MANUEL TREVIÑO CHACÓN JEFE DE LA
UNIDAD DE INGENIERÍA, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

ING. JESÚS L. OROPEZA RODRÍGUEZ

INGENIERÍA Y DISEÑO VAN, S.A. DE
C.V.

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO
SUPERVISOR DE COSTOS

ING. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ
COORDINADOR GENERAL



INGENIERIA Y DISEÑO VAN S.A. DE C.V.

CIRCUITO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ # 164
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA.
CD. DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
C.P. 30136
TEL. 614-481-0437

HOJA DE RESUMEN FINAL

ESTIMACIÓN No.

9 EXTRAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No:

C.O.P.-071-2020-P, C. AD.-046-2021-P, C. AD.-047-2021-P

PERIODO DE ESTIMACIÓN:

09 AL 31 DE MAYO 2021

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, CUAHUTEMOC.

IMPORTE ESTIMADO: \$

372,371.56

ESTIMADO ACUMULADO: \$

5,834,153.32

UBICACIÓN: CD. JUAREZ, CHIHUAHUA,
CUAHUTEMOC.

R.F.C IDV-861118-BNA

CONCEPTO

IMPORTE

OBSERVACIONES

IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACIÓN

\$ 372,371.56

DESCUENTOS

0.30% C.M.I.C. \$ 1,117.11

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACIÓN \$ 372,371.56

AMORTIZACIÓN ANTICIPO 40% \$

SUB-TOTAL \$ 372,371.56

IVA \$ 59,578.45

TOTAL DE LA FACTURA \$ 431,951.01

SALDO NETO PARA PAGO \$ 430,833.90

ING. JESÚS L. OROPEZA RODRÍGUEZ.
INGENIERIA Y DISEÑO VAN, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

ING. LUIS FERNANDO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO
SUPERVISOR DE COSTOS

ING. MANUEL CRISÓFORO TREVIÑO CHACÓN
JEFE DE LA UNIDAD DE INGENIERÍA, OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO

ING. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ
COORDINADOR GENERAL

023-80

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$221,621.67
1124-10001		IVA IDENTIFICADO		\$30,647.77	
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA			\$88.09
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA			\$486.56
1231-10002		TERRENOS JUAREZ		\$162,185.32	
1231-10002		TERRENOS JUAREZ		\$29,363.23	
Total:				222,196.32	222,196.32

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00735

No. POJZA

Fecha 06/septiembre/2021

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 221,621.67

INGENIERIA Y DISEÑO VAN SA DE CV

COV
LETRA

(DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 67/100 M.N.)

Moneda Nacional

ECONOMÍA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

Chihuahua

One Distrito de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31000 Chihuahua, Chih., México
Tel: +52 (0147) 442-3300 Fax: +52 (0147) 442-3307
R.F.C. PIC-800912-TA4

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero.

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

Para abono en cuenta del beneficiario

CUENTA No.

CHEQUE No.

ESTIM 10 Y 11 DESMONTAJE, FABRICACION Y MONTAJE 3 TANQUES ELEVADOS ESFERICOS, CHIH. CUAUH Y JUA CAD-
0472021-P F-391-390

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$221,621.67	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$30,647.77		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA			\$88.09
2119-10002		SRIA. DF HACIENDA			\$488.56
1231-10002		TERRENOS JUAREZ	\$162,185.32		
1231-10002		TERRENOS JUAREZ	\$29,363.23		
Total :			222,496.32	222,496.32	

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00735

No. Pól. 7A



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

1 DE SEPTIEMBRE

DE 2021

IMPORTE DE: \$ 33,973.26 /

(SON TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 26/100 M.N.)/
Importe con Letra

A NOMBRE DE: INGENIERÍA Y DISEÑO VAN, S.A. DE C.V.

CONCEPTO

ESTIMACIÓN 10 (DIEZ) ORDINARIA Y EXCEDENTE, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO C.O.P.-071-2020-P RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TRES TANQUES ELEVADOS ESFERICOS GEODÉSICOS, CADA UNO SOBRE UNA COLUMNA A BASE DE ACERO A-36 UBICADOS EN: 1) AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN SIN NÚMERO DENTRO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; 2) CALLE RÍO TEMOSACHIC DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTÉMOC EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC; Y, 3) BOULEVARD OSCAR FLORES NÚMERO 8960 DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, TODOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO. AL AMPARO DEL CONTRATO C.O.P.-071-2020-P DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-046-2021-P DE FECHA 8 DE FEBRERO DEL 2021 Y CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-047-2021-P DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2021.

FACTURA FOLIO: 5CF8D05D-D342-4F96-A988-AAF63B6C2FAF /

DEPARTAMENTO: INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TRÉVIZO CHACÓN

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PÉREZ

ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TRIVIÑO

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES VER HOJA ANEXA			



INGENIERIA Y DISEÑO VAN, S.A. DE C.V.
RFC: IDV881118BNA

Factura
FOLIO: 401
FECHA:
30/9/2021 12:13:00

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

31136

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

TIPO DE COMPROBANTE:

Ingreso

CLIENTE: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA R.F.C.: PIC800912TA4

DOMICILIO: Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial Chihuahua, C.P. 31136, Chihuahua, Chihuahua, México

FORMA DE PAGO: (02) Cheque nominativo | MONEDA: (MXN) Peso Mexicano | MÉTODO DE PAGO: (PPD) Pago en parcelaciones o diferido |

USO CFDI: (105) Construcciones | CONDICIONES DE PAGO:

TIPO RELACIÓN: () | CFDI RELACIONADO:

CANT	UNIDAD SAT	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	72121507 Construcción, mantenimiento y reparación de tanques SER28 ESTIMACIÓN No 10 (DIEZ) ORDINARIOS Y EXCEDENTES CONTRATO No. C.O.P.-071-2020-P, C. AD.-046-2021-P, C. AD.-047-2021-P. RELATIVO A: DESMONTAJE, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TRES TANQUES ELEVADOS ESFÉRICOS GEODÉSICOS, CADA UNO SOBRE UNA COLUMNA A BASE DE ACERO A36 UBICADOS EN 1) AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN SIN NÚMERO DENTRO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, 2) CALLE RÍO TEMOSACHI DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTÉMOC, EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, Y 3) BOULEVARD OSCAR FLORES NÚMERO 8960 DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIH. ESTA ESTIMACIÓN: \$ 29,363.23 RETENCIONES PACTADAS: C.M.I.C.: 0.3%: \$ 88.09 NETO A RECIBIR: \$ 33,973.26	29,363.23	0.00% 0.00	002 - IVA 4,696.12	29,363.23

IMPORTE CON LETRA:

TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA Y UN PESOS 35/100

SUBTOTAL	29,363.23
I.V.A	4,696.12
TOTAL	34,059.35



SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
00010000000000000000	Septiembre 30 2021 - 13:13:03
FOLIO FISCAL	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
4D578881-0099-49B9-9490-82C69B56C8D	00001000000005142293
SELLO DIGITAL DEL CFDI	
dpmTdr3nB9wzlmN7pBFL1U3Ua2c+18Ljje9v3KGM49D1oVnE4H0mAD4635ILwChUmzORpvyTG0 dhyPOsQ5xnoS2o6g7YCU4FJtm4Vvha5RucYgrfKkYpQbVFO55JkP222S6M94JstnAlykUwDso4Q evhoHpuH2nu4KraOgVRZ3je75OWumMmFWA5hMOR27QusVO7SeUJWmtoFphSnScDOWD0+mBfG7EJ1 n2Q1Bhw1E1on8PnLDkmmFPpHdHIBGGbEW82MMVFO34wVbUy2QuUy-Oy5TdRvmmuLHVMhHgUWtg==	
SELLO DEL SAT	
dDunHpmGldYrs88klupSMRmDovEvsZlqRe1JkceL50qHkMQzRqEAr55/enPM2Cch8Bak5mR xXISGXG+yC8QAmRw2yJmZ4sJx2uZGqGAVwDqsRKDv24b87sRCsnNL8wexXYDy6J7EdYoh r1S2JbExtDUn7AAAd10tacz580w0H0TLKvJsaBy16Zze7J8rodUWQC3xtJ3e4k7z-abLH7 fnsCev9n782Mhk1gd7HUYpDz12M5RA4ZUBRm5SRzTOWUk5G0VnHwqG5WdCJmJjC9ly8xppsC9L qMz5RMvG8S3H94LVLVdQ==	
ORDENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
J1.1J4D578881-0099-49B9-9490-82C69B56C8D 2021-09-30T13:13:03 MAS0810247CQdpm /Tdr3nB9wzlmN7pBFL1U3Ua2c+18Ljje9v3KGM49D1oVnE4H0mAD4635ILwChUmzORpvyTG	

iCchYPOeQ5xw0Szo8g7YCTu4FJbm4Vwma5RuoYgd5xYgxaQbwT00S5JHhP26z3rM94J3rWjy4
uwDse0o4QqphcHgdHtzmw4KprA0gV9ZNjs7SDWUm4MmPWA6HMOR2DQuwVQv7SqUWNcFshSnrSsDr
0W00+n3q7Bj1r2Q1B-wrE1cr84PNLDknwMPP+dH60GGsEW02WwVF6zKw7vBL3yQeuDy+IOy5T9R
wmmxLJfWmHhg2Wbg==[0001000000505142238]

Este documento es una representación impresa de un CPDI versión 3.3



INGENIERIA Y DISEÑO VAN, S.A. DE C.V.
RFC: IDV861118BNA

Factura
FOLIO: 381
FECHA:
2/9/2021 08:31:00

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
31135

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales
TIPO DE COMPROBANTE:
Ingreso

CLIENTE: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA R.F.C.: PIC800912TA4

DOMICILIO: Quijole de la Mancha No. 1, Complejo Industrial Chihuahua, C.P. 31135, Chihuahua, Chihuahua, México

FORMA DE PAGO: (02) Cheque nominativo | MONEDA: (MXN) Peso Mexicano | MÉTODO DE PAGO: (PUE) Pago en una sola exhibición |

USO CFDI: (101) Construcciones | CONDICIONES DE PAGO:

TIPO RELACIÓN: 0 | CFDI RELACIONADO:

CANT	UNIDAD SAT	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	72121507 Construcción, mantenimiento y reparación de tanques SER28 ESTIMACIÓN No 10 (DIEZ) ORDINARIOS Y EXCEDENTES CONTRATO No. C.O.P.-071-2020-P, C. AD.-046-2021-P, C. AD.-047-2021-P, RELATIVO A: DESMONTAJE, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TRES TANQUES ELEVADOS ESFÉRICOS GEODÉSICOS, CADA UNO SOBRE UNA COLUMNA A BASE DE ACERO A36 UBICADOS EN 1) AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN SIN NÚMERO DENTRO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, 2) CALLE RÍO TEMOSACHI DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTÉMOC, EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, Y 3) BOULEVARD OSCAR FLORES NÚMERO 8980 DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIH. ESTA ESTIMACIÓN: \$ 29,363.23 RETENCIONES PACTADAS: C.M.I.C.: 0.3%: \$ 88.09 NETO A RECIBIR: \$ 33 973.26	29,363.23	0.00% 0.00	002 - IVA 4,698.12	29,363.23

IMPORTE CON LETRA:

TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA Y UN PESOS 35/100

SUBTOTAL	29,363.23
IVA	4,698.12
TOTAL	34,061.35



SERIE DEL CERTIFICADO DE EMISOR	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
03001000000000000000	Septiembre 2 2021 - 09:31:03
FOLIO FISCAL	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
60F8D060-D342-4F95-A868-AAF63B6C2FAF	00001000000000000000
SELLO DIGITAL DEL CFDI	
[iR6Z5vdcwF9SjZ0UjPxb93Vij1ICx3cix8n28Xvj8TpmLjVqSAJluXO1V4r28nchXEwCkwiqg g+cc3Qd73KqH5JpRncbpb83AwUCw82YCH3RB YFRP+OprR588YHKYHfm2PZ3rPy8dJIGJndHP6zNH m0b640xwQrTh+bc9a9eqyEjhdCB8VRPc8NlgG+6xGdrPgcUmr8etWd7YADHgHmhW8mFPaH IbC68H+8WQp2sNJJV4NQ8Zp41SvSIA5BeG9eUSUnHn6Ces8rdsTlpsL7f65AGADUVE8Mh+8G15yCQ== [SELO DIGITAL DEL SAT] c9eYLMuceDPZc8Flor8dQ5KjxwY1T4M7CmXke7vD7B5Qc3OFdH+4nGqJ8xOWm3US636YceY BvYdLdSPJ8M+LpPv8HCB842sBUKcEM3NAS8YObu2Te4DdOlm4k1Cgk82Ddd3WAGnAljY WFSRpO2IIZWZEZgBfJgX52KwPHFqQdFKX2MYh+oww1SnotDohZUlgMU3gyvzqWEOrHKg5xey7 dLJ8R_Roily8eL8jxTEeYVpYnCUF8nUwGZ3708YWWQ2ZEYQk8HG8IGeMl8Uj8zYXv2TpAc6n B8+Vncp2Q53u7BmD5KDw==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
[1.1]6CF8D060-D342-4F95-A868-AAF63B6C2FAF[2021-09-02T09:31:03]MAS0810247CQj+3 8z5VagJwF9SjZ0UjPxb93Vij1ICx3cix8n28Xvj8TpmLjVqSAJluXO1V4r28nchXEwCkwiqg	

80g+oob8Cu78kdH5UpR0nabspB3AwUCwS2YYCH3REYFRP+QpIR568YjHK7Nm2P2lrPy6eD:GpIdh
P8zMHVn0o340xpVtEiTHf-SIJ6vacyEjYhd(cBISvRPcBNlgG+6xGdnIFjall/n0st/WjGTyIADH
gHmhV0EonFPatibCO96H+sMDgu2s,NJJV4NQ8Zp4118y5IA5BeG!9autSUhHmbDseabdpT!p5Ln79a5A
GADUv93Mh+hS15yCQ==[0001000000505142235]

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3



Chihuahua, Chih. A

27 DE JULIO DEL 2021

INGENIERIA Y DISEÑO VAN S.A. DE C.V.

RECIBI PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUENSE, LA CANTIDAD DE: \$
(TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 26/100 M.N.)

33,973.26

POR CONCEPTO ESTIMACIÓN No: 10 ORDINARIOS Y EXCEDENTES

RELATIVO A LOS TRABAJOS DE Desmontaje, fabricación y montaje de tres tanques elevados esféricos geodésicos, cada uno sobre una columna a base de acero A36 ubicados en: 1) Avenida Cristóbal Colón sin número dentro del Complejo Industrial Chihuahua en el Municipio de Chihuahua; 2) Calle Río Temósachic dentro del Parque Industrial Cuauhtémoc en el Municipio de Cuauhtémoc; y 3) Boulevard Oscar Flores número 8980 dentro del Parque Industrial Aeropuerto en el Municipio de Juárez, todos Propiedad del Organismo. AL AMPARO DEL CONTRATO C. AD.-047-2021-P CON UN IMPORTE DE \$2'852,961.76 (DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 76/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A., AL AMPARO DEL CONTRATO C. AD.-046-2021-P CON UN IMPORTE DE \$1'218,000.00 (UN MILLON DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A., AL AMPARO DEL CONTRATO C.O.P.-071-2020-P CON UN IMPORTE DE \$4'876,158.57 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.

TOTAL DE LA ESTIMACIÓN No. 10 ORDINARIOS Y EXCEDENTES

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (40.00%)

SUMA

IVA(16.00%)

TOTAL

DESCUENTOS:

C.M.I.C.

TOTAL

NETO A RECIBIR:

0.30%

\$

88.09

\$

33,973.26

\$

29,363.23

\$

\$

29,363.23

\$

4,688.12

\$

34,051.35

\$

33,973.26

\$

33,973.26

SIN I.V.A.

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO Y CONVENIOS ADICIONALES C. MOD.-046-2021-P, C. MOD.-047-2021-P

ACUMULADA ANTERIOR

ESTA ESTIMACIÓN

TOTAL ACUMULADO

POR EJERCER

IMPORTE DEL ANTICIPO

AMORTIZADO ESTA ESTIMACIÓN

ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL AMORTIZADO

POR AMORTIZAR

\$

\$7,540,820.87

\$

\$ 5,834,153.32

\$

\$ 29,363.23

\$

\$ 5,863,516.55

\$

\$ 1,677,104.42

\$

\$ 1,681,433.99

\$

\$ -

\$

\$ 1,681,433.99

\$

\$ 1,681,433.99

\$

C.M.I.C.

RESUMEN DE

ACUMULADA ANTERIOR

ESTA ESTIMACIÓN

TOTAL

\$

17,562.47

\$

\$

88.09

\$

\$

17,560.58

\$

0.00

\$

0.00

0.00

\$

0.00

0.00

\$

0.00

G. LUIS FERNANDO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ING. MANUEL TREVIÑO CHACÓN JEFE DE LA
UNIDAD DE INGENIERÍA, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

ING. JESÚS L. OROPEZA RODRÍGUEZ

INGENIERÍA Y DISEÑO VAN, S.A. DE
C.V.

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO
SUPERVISOR DE COSTOS

ING. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ
COORDINADOR GENERAL



CIRCUITO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ N 104
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CD. DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 30138
TEL. 814-481-0437

HOJA DE RESUMEN FINAL

ESTIMACIÓN No.

10 ORDINARIOS Y EXCEDENTES

OBRA:

Desmontaje, fabricación y montaje de tres tanques elevados esféricos geodésicos, cada uno sobre una columna a base de acero A36 ubicados en: 1) Avenida Cristóbal Colón sin número dentro del Complejo Industrial Chihuahua en el Municipio de Chihuahua; 2) Calle Río Temósachic dentro del Parque Industrial Cuauhtémoc en el Municipio de Cuauhtémoc; y, 3) Boulevard Oscar Flores número 8960 dentro del Parque Industrial Aeropuerto en el Municipio de Juárez, todos Propiedad del Organismo.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No:

C.O.P.-071-2020-P, C. AD.-046-2021-P, C. AD.-047-2021-P

PERIODO DE ESTIMACIÓN:

01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA, CUAUHTÉMOC.

IMPORTE ESTIMADO: \$

29,363.23

ESTIMADO ACUMULADO: \$

6,863,516.55

UBICACIÓN: CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA,
CUAUHTÉMOC.

R.F.C. IDV-861118-BNA

CONCEPTO

IMPORTE

OBSERVACIONES

IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACIÓN \$ 29,363.23

DESCUENTOS

0.30% C.M.I.C. \$ 88.09

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACIÓN \$ 29,363.23

AMORTIZACIÓN ANTICIPO 40% \$

SUB-TOTAL \$ 29,363.23

IVA \$ 4,698.12

TOTAL DE LA FACTURA \$ 34,061.35

SALDO NETO PARA PAGO \$ 33,973.26

ING. JESÚS L. OROPEZA RODRÍGUEZ
INGENIERÍA Y DISEÑO VAN, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

ING. LUIS FERNANDO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ING. MANUEL CRISÓFORO TREMZO CHACÓN
JEFE DE LA UNIDAD DE INGENIERÍA, OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TRIVIÑO
SUPERVISOR DE COSTOS

ING. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

1 DE SEPTIEMBRE

DE 2021

IMPORTE DE: \$ 187,648.41

(SON CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE: INGENIERÍA Y DISEÑO VAN, S.A. DE C.V.

CONCEPTO

ESTIMACIÓN 11 (ONCE) EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO C.O.P.-071-2020-P RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TRES TANQUES ELEVADOS ESFERICOS GEODÉSICOS, CADA UNO SOBRE UNA COLUMNA A BASE DE ACERO A-36 UBICADOS EN: 1) AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN SIN NÚMERO DENTRO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; 2) CALLE RÍO TEMOSACHIC DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTÉMOC EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC; Y, 3) BOULEVARD OSCAR FLORES NÚMERO 8960 DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, TODOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO. AL AMPARO DEL CONTRATO C.O.P.-071-2020-P DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-046-2021-P DE FECHA 8 DE FEBRERO DEL 2021 Y CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-047-2021-P DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2021.

FACTURA FOLIO: 496EB21E-2E48-46A2-87E4-C921BECDF94E

DEPARTAMENTO: INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIÑO CHACON

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIANA SANTANA MARQUEZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES	VER HOJA ANEXA		



INGENIERIA Y DISEÑO VAN, S.A. DE C.V.
RFC: IDV861118BNA

Factura
FOLIO: 400
FECHA:
30/9/2021 12:06:27

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
51136

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

TIPO DE COMPROBANTE:
Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

CLIENTE: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA R.F.C.: PIC800912TA4

DOMICILIO: Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial Chihuahua, C.P. 31136, Chihuahua, Chihuahua, México

FORMA DE PAGO: (02) Cheque nominativo | MONEDA: (MXN) Peso Mexicano | MÉTODO DE PAGO: (PPD) Pago en parcialidades o diferido |

USO CFDI: (105) Construcciones | CONDICIONES DE PAGO:

TIPO RELACIÓN: () | CFDI RELACIONADO:

CANT	UNIDAD SAT	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	72121507 Construcción, mantenimiento y reparación de tanques SER28 ESTIMACIÓN No 11 (ONCE) EXTRAS CONTRATO No. C.O.P.-071-2020-P, C. AD.-046-2021-P, C. AD.-047-2021-P. RELATIVO A: DESMONTAJE, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TRES TANQUES ELEVADOS ESFÉRICOS GEODÉSICOS, CADA UNO SOBRE UNA COLUMNA A BASE DE ACERO A36 UBICADOS EN 1) AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN SIN NÚMERO DENTRO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, 2) CALLE RÍO TEMOSACHI DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTÉMOC, EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, Y 3) BOULEVARD OSCAR FLORES NÚMERO 8960 DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIH. ESTA ESTIMACIÓN: \$ 162,185.32 RETENCIONES PACTADAS: C.M.I.C.: 0.3%. \$ 486.58 NETO A RECIBIR: \$ 187,648.41	162,185.32	0.00% 0.00	002 - IVA 25,949.65	162,185.32

IMPORTE CON LETRA:

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 97/100

SUBTOTAL	162,185.32
IVA	25,949.65
TOTAL	188,134.97



SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
0000100000505570388	Septiembre 30 2021 - 13:09:30
FOLIO FISCAL	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
E4BEFCBD-FC61-4E45-935F-97F888E8FA15	0000100000505542238
SELLO DIGITAL DEL CFDI	
liqLMX+CddipvntiliZkssELHc+3BHX3N9aDeOLzB59EV3waHX+woepP+woJaQYD7oqHhsoX+plda r5MvdeyTvDuHIL02Rv8X9X3v8a2WRIZAKQjJd+7d2gPjR5JcZLu8LMGF0M8Xv8v85YYsTdyMOHANCdp JBKu8ayNkq1WtpO2eFwvYUIM2j8dXrmcVz5Q1Hs23kwXOXKXSpOFFqJInnIvvd3mTY67SmbRcGqhwda82v eTbH1m8vRuj8x24Q2dPofNSokEnVwsvnXVlvH3VdskJc08IhwUJXZgW9CJChzSBQMLaexTHKfP==	
SELLO DEL SAT	
AFqRMOlyYXRXL8wz4KcKlKokrdJ2uHwypqTID434ZCQLcZqyb912pVNIKSHTWuuc84+e3p RThyzLAsxS7N7QZnHIGRw2A4Kq1IBj0Sp0Xc2ynzplC2w8jQ7WqVnBCC4CBF005vLVvYlHk cGvYl8f3AwlmGHGhgX6L+dwqzpyXTmEjg2qG3OTPFKw9aGnWYB642bo4y3eUL7hJdCmqEwUFC VnBAd7E2SL01w8aXX5yIEJcFUB6KbzUICAp62AQU+KOTNwXN7LmXXJLGBSjrseds0DQShdR29 Dz75Fc2dOa8ACDMJxNckPCe=	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[J].1[E4BEFCBD-FC61-4E45-935F-97F888E8FA15]2021-09-30T13:08:20[VA3C610247CQ]JL MjM+CddipvntiliZkssELHc+3BHX3N9aDeOLzB59EV3waHX+woepP+woJaQYD7oqHhsoX+plda	

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3



INGENIERIA Y DISEÑO VAN, S.A. DE C.V.
RFC: IDV861118BNA

Factura
FOLIO: 390
FECHA:
1/9/2021 09:47:29

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
31136

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales
TIPO DE COMPROBANTE:
Ingreso

CLIENTE: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA R.F.C.: PIC800912TA4

DOMICILIO: Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial Chihuahua, C.P. 31136, Chihuahua, Chihuahua, México

FORMA DE PAGO: (02) Cheque nominativo | MONEDA: (MXN) Peso Mexicano | MÉTODO DE PAGO: (PUE) Pago en una sola exhibición |

USO CFDI: (101) Construcciones | CONDICIONES DE PAGO:

TIPO RELACIÓN: () | CFDI RELACIONADO:

CANT	UNIDAD SAT	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	72121507 Construcción, mantenimiento y reparación de tanques SER28 ESTIMACIÓN No 11 (ONCE) EXTRAS CONTRATO No. C.O.P.-071-2020-P, C. AD.-046-2021-P, C. AD.-047-2021-P, RELATIVO A: DESMONTAJE, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TRES TANQUES ELEVADOS ESFÉRICOS GEODÉSICOS, CADA UNO SOBRE UNA COLUMNA A BASE DE ACERO A36 UBICADOS EN 1) AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN SIN NÚMERO DENTRO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, 2) CALLE RÍO TEMOSACHI DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTÉMOC, EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, Y 3) BOULEVARD OSCAR FLORES NÚMERO 8960 DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIH. ESTA ESTIMACIÓN: \$ 162,185.32 RETENCIONES PACTADAS: C.M.I.C.: 0.3%: \$ 486.56 NETO A RECIBIR: \$ 162,671.88	162,185.32	0.00% 0.00	002 - IVA 25,949.85	162,185.32

IMPORTE CON LETRA:

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 97/100

SUBTOTAL	162,185.32
I.V.A	25,949.85
TOTAL	188,135.17



SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
00001000000000000000	Septiembre 1 2021 - 10:47:31
FOLIO FISCAL	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
4865921E-2E48-48A2-87E4-C821BECDF94E	00001000000000000000
SELLO DIGITAL DEL CFI	
Cwd7XilWYOSp02X3Y93I0Aa263KwX0G3B9dbWYx68GFU9pd22qWpHIVShOxwSv4IHBMbGw0wOWHIF OLGBxvop0XNkVcR2vW20JHvYsWPUHagBo2EwvAZVHX+emYLRHCAMOKRWw0q7pue25TOELJV8nWe8upVie p6J0U3UyHERE1ACeHT2pJQnGolewGRV4qz7TGkOVn48y5EdTXE27x3oWbPced1Q2f88uM7Vw+Bl01W6 T-m5KbsQxeW9hEdqJJ1RHVLnxdwZGfR07Hl8sdLUs+TH26Kp3nFxl2S5Y2vVxg7YJagQJ2CxCCK9w==	
SELLO DEL SAT	
aNd.4URApHAIp05A3a1A1W4LrJuGDIZ65qJ8eXaguoIwz327z5QgIXM/P61336eAgh0ow+9gal. CcbelMBdMRm/8Y3bWV0TLGhwURVclntqKD2YRfenIjws7dQyMxRHWMOILw6GtsaC952dFPg/ IsuFetQLq4uZDxSYBzLzobP7WwX31og5LqX59z5dHnxoyeHY5ah2JCxoGUvdxSWN7J38UAJ5X #1DQTBlyBlUyKCA4URuAH5FNBzI0AXgealeJy54NDUWwM/C7ajlgwL4FEXT65KRYyCJLwaPV bc2+N8JKIZtI9n2qA9w==	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
1.1496ER2+E48-48A2-87E4-C821BECDF94E 2021-09-01T10:47:31 MAS0010247CQ Cwd7 XWdWYOSp02X3Y93I0Aa263KwX0G3B9dbWYx68GFU9pd22qWpHIVShOxwSv4IHBMbGw0wOWHIF	

IFCLGBhVsp0A0hkvRzWZ60JHfvydWPUHag5o2EwzAZvHX+annyLnHCAmDKRwX9s?pus2STCEJv5h
Ww5upVlep0Jc0u3uYHEREWADeHTZpJCnGssawG8IAqzFTGkCvV43y5EdTXE27xS0WbP1ed1Q2B
ExuMTwA+8toW5BT+fm5KasQeeW5hEdsJ1IRHVLnxdvZG8hC7H3edJLs+TI08Kp3nFyB35YzVAX
g7yJaqQA2CzFCjK9e==[000100000005142236]

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3



Chihuahua, Chih. A

27 DE JULIO DEL 2021

INGENIERIA Y DISEÑO VAN S.A. DE C.V.

RECIBE: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUENSE, LA CANTIDAD DE: \$

187,648.41

(CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N.)

POR CONCEPTO ESTIMACIÓN No: 11 EXTRAS

RELATIVO A LOS TRABAJOS DE Desmontaje, fabricación y montaje de tres tanques elevados esféricos geodésicos, cada uno sobre una columna a base de acero A36 ubicados en: 1) Avenida Cristóbal Colón sin número dentro del Complejo Industrial Chihuahua en el Municipio de Chihuahua; 2) Calle Río Temósachic dentro del Parque Industrial Cuauhtémoc en el Municipio de Cuauhtémoc y, 3) Boulevard Oscar Flores número 8960 dentro del Parque Industrial Aeropuerto en el Municipio de Juárez, todos Propiedad del Organismo. AL AMPARO DEL CONTRATO C. AD.-047-2021-P CON UN IMPORTE DE \$2'652,961.76 (DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 76/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A., AL AMPARO DEL CONTRATO C. AD.-046-2021-P CON UN IMPORTE DE \$1'218,000.00 (UN MILLON DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A., AL AMPARO DEL CONTRATO C.O.P.-071-2020-P CON UN IMPORTE DE \$4'876,153.57 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.

TOTAL DE LA ESTIMACIÓN No. 11 EXTRAS

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (40.00%)

SUMA

IVA(16.00%)

TOTAL

DESCUENTOS:

C.M.I.C.

0.30%

TOTAL

NETO A RECIBIR:

\$	162,185.32
\$	-
\$	162,185.32
\$	26,949.65
\$	189,134.97

486.56

187,648.41

\$	187,648.41
\$	187,648.41

SIN I.V.A.

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO Y CONVENIOS ADICIONALES C. MOD.-046-2021-P, C. MOD.-047-2021-P

ACUMULADA ANTERIOR

ESTA ESTIMACIÓN

TOTAL ACUMULADO

POR EJERCER

IMPORTE DEL ANTICIPO

AMORTIZADO ESTA ESTIMACIÓN

ACUMULADO ANTERIOR

TOTAL AMORTIZADO

POR AMORTIZAR

FONDO DE GARANTÍA

ACUMULADO ANTERIOR

\$	\$7,540,620.97
\$	5,863,516.55
\$	162,185.32
\$	8,025,701.87
\$	1,514,819.10
\$	1,681,433.89
\$	-
\$	1,681,433.89
\$	1,681,433.99
\$	-
\$	-
\$	-

C.M.I.C.

RESUMEN DE

ACUMULADA ANTERIOR

ESTA ESTIMACIÓN

TOTAL

\$	17,590.56	\$
\$	486.56	\$
\$	18,077.12	\$

0.00	\$	0.00
0.00	\$	0.00
0.00	\$	0.00

G. LUIS FERNANDO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRAING. MANUEL TREVIÑO CHACÓN JEFE DE LA
UNIDAD DE INGENIERÍA, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

ING. JESÚS L. OROPEZA RODRIGUEZ

INGENIERIA Y DISEÑO VAN, S.A. DE
C.V.ING. KARINA VÉTH MUNOZ TREVIÑO
SUPERVISOR DE COSTOSING. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ
COORDINADOR GENERAL



INGENIERIA Y DISEÑO VAN S.A. DE C.V.

CIRCUITO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ # 104
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA.
CD. DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
C.P. 30136
TEL. 614-481-8437

HOJA DE RESUMEN FINAL

ESTIMACIÓN No.

11 EXTRAS /

OBRA:

Desmontaje, fabricación y montaje de tres tanques elevados esféricos geodésicos, cada uno sobre una columna a base de acero A36 ubicados en: 1) Avenida Cristóbal Colón sin número dentro del Complejo Industrial Chihuahua en el Municipio de Chihuahua; 2) Calle Río Temósachic dentro del Parque Industrial Cuauhtémoc en el Municipio de Cuauhtémoc; y, 3) Boulevard Oscar Flores número 8960 dentro del Parque Industrial Aeropuerto en el Municipio de Juárez, todos Propiedad del Organismo.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No:

C.O.P.-071-2020-P, C. AD.-046-2021-P, C. AD.-047-2021-P

PERIODO DE ESTIMACIÓN:

01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA, CUAUHTÉMOC.

IMPORTE ESTIMADO: \$

162,185.32

ESTIMADO ACUMULADO: \$

6,025,701.87

UBICACIÓN: CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA,
CUAUHTÉMOC.

R.F.C. IDV-861118-BNA

CONCEPTO

IMPORTE

OBSERVACIONES

IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACIÓN \$ 162,185.32

DESCUENTOS

0.30% C.M.I.C. \$ 486.58

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACIÓN \$ 162,185.32
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 40% \$

SUB-TOTAL \$ 162,186.32
IVA \$ 25,949.65
TOTAL DE LA FACTURA \$ 188,134.97
SALDO NETO PARA PAGO \$ 187,648.41

ING. JESÚS L. ORCPEZA RODRÍGUEZ,
INGENIERIA Y DISEÑO VAN, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

ING. LUIS FERNANDO DOMÍNGUEZ SANCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ING. KARINA VETI MUÑOZ TRIVINO
SUPERVISOR DE COSTOS

ING. MANUEL CRISTÓFORO TRIVINO CHACÓN
JEFE DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO

ING. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ESTIM 12 Y 13 DESMONTAJE, FABRICACION Y MONTAJE 3 TANQUES ELEVADOS ESFERICOS, CHIH, CUAUH Y JUA CAD-
0472021-P F-394-395

RECIBO DE CONFORMIDAD

02370

1	2	CONCEPTO	PARCIA	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$599,559.78	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$82,912.33		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$1,187.29	
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$367.32	
1231-10001		TERRENOS CHIHUAHUA	\$395,762.74		
1231-10001		TERRENOS CHIHUAHUA	\$122,439.32		
Total :				601,114.39	601,114.39

C00763

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

Nº. POLIZA

Páguese por este cheque a la orden de:

INGENIERIA Y DISEÑO VAN SA DE CV

\$ 599,559.78

CON
ESTRA

(QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero.

POSPONDA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUACien Quince de la Merced No. 1, Centro Industrial Chihuahua
81100 Chihuahua, Chih., México
Tels +52 (514) 442-3300 Fax + 52 (514) 442-3327
R.F.C. PIC-800812-TA4Chihuahua
CONSEJO LOCAL

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

Para abono en cuenta del beneficiario

CUENTA No.

CHEQUE No.

ESTIM 12 Y 13 DESMONTAJE, FABRICACION Y MONTAJE 3 TANQUES ELEVADOS ESFERICOS, CHIH, CUAUH Y JUA CAD
0472021-P F-394-395

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$599,559.78	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$82,912.33		
2119-10002		SRIA DE HACIENDA		\$1,187.29	
2119-10002		SRIA DE HACIENDA		\$367.32	
1231-10001		TERRENOS CHIHUAHUA	\$395,762.74		
1231-10001		TERRENOS CHIHUAHUA	\$122,439.32		
Total :			601,114.39	601,114.39	

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00763 No. POLIZA



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

7 DE SEPTIEMBRE

DE 2021

IMPORTE DE: \$ 457,897.49

(SON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N.)
Importe con Letra

A NOMBRE DE: INGENIERÍA Y DISEÑO VAN, S.A. DE C.V.

CONCEPTO

ESTIMACIÓN 12 (DOCE) ORDINARIA Y EXCEDENTE, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO C.O.P.-071-2020-P RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TRES TANQUES ELEVADOS ESFERICOS GEODÉSICOS, CADA UNO SOBRE UNA COLUMNA A BASE DE ACERO A-36 UBICADOS EN: 1) AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN SIN NÚMERO DENTRO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; 2) CALLE RÍO TEMOSACHIC DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTÉMOC EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC; Y, 3) BOULEVARD OSCAR FLORES NÚMERO 8960 DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, TODOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO. AL AMPARO DEL CONTRATO C.O.P.-071-2020-P DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-046-2021-P DE FECHA 8 DE FEBRERO DEL 2021 Y CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-047-2021-P DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2021.

FACTURA FOLIO: F32B3FF2-BC33-48A1-9718-F6F7AD2D4D1E

DEPARTAMENTO: INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIZO DIACON

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIANA SANTANA MARQUEZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe

OBSERVACIONES VER HOJA ANEXA



INGENIERIA Y DISEÑO VAN, S.A. DE C.V.
RFC: IDV861118BNA

Folio: 402
FECHA:
30/9/2021 12:24:52

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
31136

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

TIPO DE COMPROBANTE:
1 Ingreso

CLIENTE: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA R.F.C.: PIC800912TA4

DOMICILIO: Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial Chihuahua, C.P. 31136, Chihuahua, Chihuahua, México

FORMA DE PAGO: (02) Cheque nominativo | MONEDA: (MXN) Peso Mexicano | METODO DE PAGO: (PPD) Pago en parcialidades o diferido |

USO CFDE: (101) Construcciones | CONDICIONES DE PAGO:

TIPO RELACIÓN: () | CFDI RELACIONADO:

CANT	UNIDAD SAT	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E46 - Unidad de servicio	72121507 Construcción, mantenimiento y reparación de tanques SER28 ESTIMACIÓN No 12 (DOCE) ORDINARIOS Y EXCEDENTES CONTRATO No. C.O.P.-071-2020-P, C. AD.-046-2021-P, C. AD.-047-2021-P. RELATIVO A: DESMONTAJE, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TRES TANQUES ELEVADOS ESFÉRICOS GEODÉSICOS, CADA UNO SOBRE UNA COLUMNA A BASE DE ACERO A36 UBICADOS EN 1) AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN SIN NÚMERO DENTRO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, 2) CALLE RÍO TEMOSACHI DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTÉMOC, EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, Y 3) BOULEVARD OSCAR FLORES NÚMERO 8980 DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIH. ESTA ESTIMACIÓN: \$ 395,762.74 RETENCIONES PACTADAS: C.M.I.C.: 0.3%: \$ 1,187.29 NETO A RECIBIR: \$ 457,897.49	395,762.74	0.00% 0.00	002 - IVA 63,322.04	395,762.74

IMPORTE CON LETRA:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 78/100

SUBTOTAL	395,762.74
IVA	63,322.04
TOTAL	459,084.78



SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000000000000000000000000
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: Septiembre 30 2021 - 13:24:55
FOLIO FISCAL: 402
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000000000000000000000000
C3021F2E-EE0A-40C8-A76B-ED035C1D3416
SELO DIGITAL DEL CFI: 1U0XGNH+KaAZxndv2/2Ga2UJLH1DgB6CDWbYXa22fUa2Rmdk6nXtIw9CqZ1ov6vg9ToQR/KP3dmKXMFNas+U3G00K4eOIKw7G0vSlu6o7c2HdVCDrtxwA07Vsfvdy8y1pS2dLlAho8ST0d6R5G0aA2KQX1KQW673ySndX99BRZabGHMAOYcG62FQJnthwALsQVUs7N1RiWVt+nISBwWadX+amJW0uqXGQTV38cIzA6EjwzKDXAYv7RnpYYCYCmellhokp61dRadoXMwPwQwKvQR58pFLvdnTnY4*FFy2ITSXmw+SELO DEL SAT: SHswSx3LTER+KQLOCH34ogPMNYmkklm1Kdcl1vJwNGSmN73nCcGL5FEAq18xwDcNu6RyZcqlgHF87qE5q4p6UCOIGGDWk+VUJYBwF0tcaE/5bVxK3wExu0T4eNK3mRenITX/MLCAnlch63Zwwa+7WM2ZYXdcnrmBzFJXQg0w8TVGhw+nFOajkyYlDeJ95CjcdDwA84ogL3DAX1ECyIaIcy2h35VM10FwA8U5CjAVIxnP+77CnpGSL+TYxH23JNVg6DWB64JBr6N9Lqy44c43UH1QH37ReveVHKSU6REcdFPQn8r9Cym+ADENACIONAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT: j11.1C3021F2E-EE0A-4406-A76B-ED035C1D34162021-09-30T13:24:55[MAS5B10247C0]Jp0XNIHkaAZxndv2/2Ga2UJLH1DgB6CDWbYXa22fUa2Rmdk6nXtIw9CqZ1ov6vg9ToQR/KP3cd

zXpnaqrUk3zavC1dun0yaw3kyomrNk4HuzX2pva1nqnyU004c3vU002t30yZ1W1m3m3
sFspR.Wzu1NgUmGnSutKXFNLZFWkES61PDXFJEF9udQmmT xJSkxuFNIF11bDZgrq4j+8YMKNd
WP0q9Cq15Xn16xFp1C7HJdV3ogruGmndd9IK2748gyZIZh0eSeukYJ55nk3Eeq1CH1Ly8-6dU8
rZwpFANPpF5Q1gr5Qm1000010000005051422361

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

7 DE SEPTIEMBRE

DE 2021

IMPORTE DE:

\$ 141,662.29

(SON CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

INGENIERÍA Y DISEÑO VAN, S.A. DE C.V.

CONCEPTO

ESTIMACIÓN 13 (TRECE) EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO C.O.P.-071-2020-P RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TRES TANQUES ELEVADOS ESFERICOS GEODÉSICOS, CADA UNO SOBRE UNA COLUMNA A BASE DE ACERO A-36 UBICADOS EN: 1) AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN SIN NÚMERO DENTRO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; 2) CALLE RÍO TEMOSACHIC DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTÉMOC EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC; Y, 3) BOULEVARD OSCAR FLORES NÚMERO 8960 DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, TODOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO. AL AMPARO DEL CONTRATO C.O.P.-071-2020-P DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-046-2021-P DE FECHA 8 DE FEBRERO DEL 2021 Y CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-047-2021-P DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2021.

FACTURA FOLIO:

39E27A89-3531-432A-97E7-C803B804664A

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIÑO CHACON

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIANA SANTANA MARQUEZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES VER HOJA ANEXA			



INGENIERIA Y DISEÑO VAN, S.A. DE C.V.
RFC: IDV861118BNA

Factura
FOLIO: 403
FECHA:
30/9/2021 12:29:35

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
31136

RÉGIMEN FISCAL:
801 General de Ley Personas Morales

TIPO DE COMPROBANTE:
1 Ingreso

CLIENTE: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA R.F.C.: PIC800912TA4

DOMICILIO: Quijole de la Mancha No. 1, Complejo Industrial Chihuahua, C.P. 31136, Chihuahua, Chihuahua, México

FORMA DE PAGO: (02) Cheque nominativo | MONEDA: (MXN) Peso Mexicano | MÉTODO DE PAGO: (PPD) Pago en parcialidades o diferido |

USO CFDI: (101) Construcciones | CONDICIONES DE PAGO:

TIPO RELACIÓN: () | CFDI RELACIONADO:

CANTI	UNIDAD SAT	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	72121507 Construcción, mantenimiento y reparación de tanques SER28 ESTIMACIÓN No 13 (TRECE) EXTRAS CONTRATO No. C.O.P.-071-2020-P. C. AD.-046-2021-P, C. AD.-047-2021-P, RELATIVO A: DESMONTAJE, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TRES TANQUES ELEVADOS ESFÉRICOS GEODÉSICOS, CADA UNO SOBRE UNA COLUMNA A BASE DE ACERO A36 UBICADOS EN 1) AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN SIN NÚMERO DENTRO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, 2) CALLE RÍO TEMOSACHI DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTÉMOC, EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, Y 3) BOULEVARD OSCAR FLORES NÚMERO 8960 DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIH. ESTA ESTIMACIÓN: \$ 122,439.32 RETENCIONES PACTADAS: C.M.I.C.: 0.3%; \$ 367.32 NETO A RECIBIR: \$ 141,862.29	122,439.32	0.00% 0.00	002 - IVA 19,590.29	122,439.32

IMPORTE CON LETRA:

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL VEINTINUEVE PESOS 61/100

SUBTOTAL:	122,439.32
IVA:	19,590.29
TOTAL:	142,029.61



GENEAL DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000000000000
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: Septiembre 30 2021 - 13:29:37
FOLIO FISCAL: 403 UNO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000000000000
69C84778-5599-4D3A-6EFA-66FDE955C8E
SELLO DIGITAL DEL SAT: 00001000000000000000
b1SM7QHe0TdnK9Wx7ch3dKerYDhd4k1HtyA203Rlew5ArBj+D69GlsKurtkYWUc2vmtK9rJbQDZ
T4zcGR6dnBjFEd5PNDpyF4n0L2vJawYBm2v1gGJo1MMNNG65UUnRlhxWMLCdlnqdhLKVHF42c
W4KVR1J68pmKI41QaUWA2FecDvZn3C49w01Rj3eHLANuFAn03yDpWk0e1ZMeRPU2vhuC5PldD91C
YFqDSDIEIZIE1Jl0C18Sap-NK3bNAw77moxVrn5wZPPM7044p+XSWNkhqE2MLOR+4T1S.JJew==
juxoVc0a0CrOKq8FwYyDE8ESkphLvpd8xJ54rL0V6P813DKJajE8xM/6F0VYFb5CXRejv67
9NINfgi4XIMVAn32R80gfVHGAta4F0BxprAGExwqzsd2GVu2272oCvZ1Co3WdMvN8oRQAV
v8LmLVnz6PgaMErJrsSp7wC59WIE17lqscL5xpFvbsWCFh8F8WZICNL8jSnanslym7LXYDU
UF9e5ZnL1cRqYGYGLVAGy8N7r8WAVM2WJ5GikPwDzGlu7CoQ2xjGK3d3U0jJMKFVW8F74qnlUz
IC5KlyEH5xCRDRQqGw==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
jH1T69C84778-5599-4D3A-6EFA-66FDE955C8EjXU21-00-30T13:29:37jMA80810247CQb1S
M7QHe0TdnK9Wx7ch3dKerYDhd4k1HtyA203Rlew5ArBj+D69GlsKurtkYWUc2vmtK9rJbQDZ

ESTIM 14,15 Y 16 DESMONTAJE, MONTAJE 3 TANQUES ELEVADOS CAD-047-2021-P F-407

12/Nov/2021

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$527,511.49	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$72,948.87		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$1,367.79	
1231-10001		TERRENOS CHIHUAHUA		\$55,432.24	
1231-10003		TERRENOS CUAUHEMOC		\$61,451.75	
1231-10003		TERRENOS CUAUHEMOC	\$572,814.40		
Total :			645,763.27	645,763.27	

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00921

No. POLIZA

Páguese por este cheque a la orden de:

INGENIERIA Y DISEÑO VAN SA DE CV

\$ 527,511.49

CON
LETRA:

(QUINIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 49/100 M.N.)

Moneda Nacional

PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUAChihuahua
GOBIERNO DEL ESTADODon Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero.

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

Para abono en cuenta del beneficiario

CUENTA No.

CHEQUE No.

ESTIM 14,15 Y 16 DESMONTAJE, MONTAJE 3 TANQUES ELEVADOS CAD-047-2021-P F-407

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$527,511.49	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$72,948.87		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$1,367.79	
1231-10001		TERRENOS CHIHUAHUA		\$55,432.24	
1231-10003		TERRENOS CUAUHEMOC		\$61,451.75	
1231-10003		TERRENOS CUAUHEMOC	\$572,814.40		
Total :			645,763.27	645,763.27	

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00921 No. POLIZA



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

9 DE NOVIEMBRE

DE 2021

IMPORTE DE:

\$ 527,511.49

(SON QUINIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 49/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

INGENIERÍA Y DISEÑO VAN, S.A. DE C.V.

CONCEPTO

ESTIMACIÓN 14 (CATORCE) ORDINARIA Y EXCEDENTE, ESTIMACION 15 (QUINCE) EXCEDENTE Y EXTRAORDINARIA Y ESTIMACION 16(DIECISEIS) ORDINARIA Y EXCEDENTE FINIQUITO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO C.O.P.-071-2020-P RELATIVO A LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TRES TANQUES ELEVADOS ESFERICOS GEODÉSICOS, CADA UNO SOBRE UNA COLUMNA A BASE DE ACERO A-36 UBICADOS EN: 1) AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN SIN NÚMERO DENTRO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; 2) CALLE RÍO TEMOSACHIC DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL CUAUHTÉMOC EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC; Y, 3) BOULEVARD OSCAR FLORES NÚMERO 8960 DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, TODOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO. AL AMPARO DEL CONTRATO C.O.P.-071-2020-P DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-046-2021-P DE FECHA 8 DE FEBRERO DEL 2021 Y CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-047-2021-P DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2021.

FACTURA FOLIO:

3A6C74C9-84F2-4E72-B9FE-74C234103F13

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIZO CHACON

COORDINADOR TÉCNICO

ING. ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

ELABORÓ

ING. KARINA-IVETH MUÑOZ TREVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe

OBSERVACIONES

VER HOJA ANEXA



INGENIERIA Y DISEÑO VAN, S.A. DE C.V.
RFC: IDV861118BNA

Factura
FOLIO: 407
FECHA:
9/11/2021 12:56:44

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
31136

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales
TIPO DE COMPROBANTE:
I Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

CLIENTE: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA R.F.C.: PIC800912TA4

DOMICILIO: Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial Chihuahua, C.P. 31136, Chihuahua, Chihuahua, México

FORMA DE PAGO: (02) Cheque nominativo | **MONEDA:** (MXN) Peso Mexicano | **MÉTODO DE PAGO:** (PPD) Pago en parcialidades o diferido |

USO CFDI: (I01) Construcciones | **CONDICIONES DE PAGO:**

TIPO RELACIÓN: () | **CFDI RELACIONADO:**

CANT	UNIDAD SAT	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	72121507 Construcción, mantenimiento y reparación de tanques SER28 ESTIMACIÓN No 14 (CATORCE) ORDINARIOS Y EXCEDENTES ESTIMACIÓN No. 15 (QUINCE) EXCEDENTES Y EXTRAS ESTIMACIÓN No. 16 (DIECISEIS) ORDINARIOS, EXCEDENTES Y FINIQUITO. CONTRATO No. C.O.P.-071-2020-P, C. AD.-046-2021-P, C. AD.-047-2021-P. RELATIVO A: DESMONTAJE, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TRES TANQUES ELEVADOS ESFÉRICOS GEODÉSICOS. ESTA ESTIMACIÓN: \$ 455,930.41 RETENCIONES PACTADAS:: C.M.I.C.: 0.3%: \$ 1,367.79 NETO A RECIBIR: \$ 527,511.49	455,930.41	0.00% 0.00	002 - IVA 72,948.87	455,930.41

IMPORTE CON LETRA:

QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 28/100

SUBTOTAL	455,930.41
I.V.A	72,948.87
TOTAL	528,879.28



SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
0000100000050576369	Noviembre 9 2021 - 13:56:47
FOLIO FISCAL	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
3A6C74C9-84F2-4E72-B9FE-74C234103F13	00001000000505142236
SELLO DIGITAL DEL CFDI	
VwUo3X8VmrUcEM0zqMjF21H9kvvKbisGUI8OUi19gl5HDZPwYwMx4rBmBS4T78kOffPjQUUMYzazbnkH0u8udO 0aNHpZuvB1r6jR31RgStjAGTKNMki6U+Ri3fT4ap1JuLmubFndEvmCOZDjFdK1uMrLQjRr6ITR1gwCzAjVkyUV AVcP8KvHKcWj+r7qTnrBWmnBz9UV73n46aW0qbWqJwU2hM/SA+Ymy4nhRZp1Dhu2MED+QYNG37TWBbGScHM71 pfv0csSDDpgy6Kf05uH1BVznh5JAnxUJOcrhV09zSeDNCguH5p6lWnfSaEn9OAG3lp0uFdC0qubRO9xibw==	
SELLO DEL SAT	
k9btYgcXG76KYsC6Zoj1rlaU/qmabLyikZYaZV7xgm41XyOOiW+cnaE5+CpDIPHVwAxosBEIwCOEW Elk1Ybt75rm8Epi8UNKNq5dxc2IRjTRngFrdAAxf6i4dfhwJSuAFn9ixiX1dm9gWxd4zx00GqUloNpGL YXd2PUeSaGgGhOsJaXi5lzQw8mlw48Mir4lQorvmPHeCQXHCvR0uw6rB1ThP38QRz1f+IeXn9Vv4WJlw AelaaQa8ZnkDEXWBX947Aza0TMeX6AKi5H1QY2QCPfUk6qde1158kzPDOKdasb9g53G9BdVUJjh xrUHenRBItaKFJi0+z7hSA==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
1.1 3A6C74C9-84F2-4E72-B9FE-74C234103F13 2021-11-09T13:56:47 MAS0810247C0 VwUo 3X8VmrUcEM0zqMjF21H9kvvKbisGUI8OUi19gl5HDZPwYwMx4rBmBS4T78kOffPjQUUMYzazbnkH0u8u dO0aNHpZuvB1r6jR31RgStjAGTKNMki6U+Ri3fT4ap1JuLmubFndEvmCOZDjFdK1uMrLQjRr6ITR1gwC zAjVkyUVAvcP8KvHKcWj+r7qTnrBWmnBz9UV73n46aW0qbWqJwU2hM/SA+Ymy4nhRZp1Dhu2MED+QYN G37TWBbGScHM71pfv0csSDDpgy6Kf05uH1BVznh5JAnxUJOcrhV09zSeDNCguH5p6lWnfSaEn9OAG3l p0uFdC0qubRO9xibw== 00001000000505142236	

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3