

Páguese por este cheque a la orden de:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

\$ 36,424.01

*** (TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 04/100 M.N.) ***

Moneda Nacional



SECRETARÍA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tel: +52 (614) 442-3300 Fax: +52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

Para abono en cuenta del beneficiario

Firma(s)

ESTIM 29 SUPERVISION DE LA OBRA EDIF SPARK CPSOP-005-2020-P F3440

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$36,424.01
1124-10001		IVA IDENTIFICADO		\$5,042.62	
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA			\$135.07
1238-1-58313		EDIFICIO PIDET/SPARK		\$31,516.46	
Total :				36,559.08	36,559.08



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

24 DE SEPTIEMBRE

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ 36,424.02

(SON TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 02/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 29 EXTRAORDINARIA RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P

Folio fiscal:

43168A1F-FECE-11EA-87DB-00155D014007

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

COORDINADOR GRAL

ING. MANUEL TREVIZO CHACON

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

ELABORÓ


ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe

OBSERVACIONES



**Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.**

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3440

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504328920

Fecha y Hora de emisión

2020-09-24T19:27:22

Folio Fiscal

43168A1F-FECE-11EA-87DB-00155D014007

Emisor

RFC: VS040809IC4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

2020-09-24T20:27:23

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

69 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No.29 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDE/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No.1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$31,516.46000 Tasa - 0.160000 Importe - \$5,042.63360	31,516.46000	31,516.46000

TOTAL EN LETRA:

TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 09/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No. 29 (EXTRAORDINARIOS)

\$ 45,023.52

AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%)

\$ 13,507.06

SUMA

31,516.48

IVA (16%)

\$ 5,042.63

TOTAL

36,559.09

DESCUENTOS

CMIC 0.30%

\$ 135.07

NETO A RECIBIR

\$ 36,424.02

Subtotal

31,516.46 MXN

IVAT 0.160000

5,042.63360 MXN

Total

36,559.09 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|43168A1F-FECE-11EA-87DB-00155D014007|2020-09-

24Y20-27:23|TBW040609KA|PghYx7i58U9csFiuXG9icQndUA0gWYV6HlgVYTBnmA8izGVTt2C09yKBL2536geY4VH1v4VIAchdUrhVVSQXJYqVeuzLUFbzUD8A+FW
DucCxisMjCY7montBer/RdpcP59130VihOXmwszMyLzAC5nQVHbtw8C99F5m8sTII25QK354Rh+DzXX/pniDPHMFChZ/QOyc8uF23avMYbOh8zlwACUrcQY50B016l
xglx3JSWjTtUbgVj2lg5yR+m79OvBOKbdwaSphKCBwyzhwVSCu527+5t7v683IdoJrvSHJLaP6ETap0A6isidewmMbNLaScilazVzUg==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

PghYx7i58U9csFiuXG9icQndUA0gWYV6HlgVYTBnmA8izGVTt2C09yKBL2536geY4VH1v4VIAchdUrhVVSQXJYqVeuzLUFbzUD8A+FW
DucCxisMjCY7montBer/RdpcP59130VihOXmwszMyLzAC5nQVHbtw8C99F5m8sTII25QK354Rh+DzXX/pniDPHMFChZ/QOyc8uF23avMYbOh8zlwACUrcQY50B016l
xglx3JSWjTtUbgVj2lg5yR+m79OvBOKbdwaSphKCBwyzhwVSCu527+5t7v683IdoJrvSHJLaP6ETap0A6isidewmMbNLaScilazVzUg==

Sello digital del SAT

8naSepxYuiK94caK0GyG4aETRmWlEzAViN9+YKUIQa8hU8k4qENXIXBj5QB1g41RLB29h04T+HEKT+SMahQY97XIR9KGoowX9Jy5q/p6i0ZjxLLe2vscQY
+ASIZNKYztv2bocbmSf2ScwHqXKeEchUz99qL94EH42R0g7KA2uqmaExiyImWneitq7YATCR1OupVXOZ60IKUZV5yLIDixd61vYtLafWalmGRRicV8mQzb
MX45J3prFAtbp27GNWAOsEUYaGsVh7Kw2BIFaOT6dtpxSC7VNSCjP58qUCPKP97I8jipJBRJYty35gw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1

Páguese por este cheque a la orden de:

GOBIERNO DEL EDO. DE CHIHUAHUA. SRIA DE HACIENDA

\$ 135.07

*** (CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS.07/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

Firma (s)

RET ESTIM 29 SUPERVISION DE LA OBRA EDIF SPARK CPSOP-005-2020-P F-3440

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$135.07
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$135.07	
Total :				135.07	135.07



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

24 DE SEPTIEMBRE

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ 135.07

(SON CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO/SECRETARIA DE HACIENDA

CONCEPTO

RETENCION: DE LA CMIC 0.3 % CONVENIO MODIFICATORIO C.MOD.-036-2020-P
ESTIMACION No. 29 EXTRAORDINARIA RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES
EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK
AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P

Folio fiscal:

43168A1F-FECE-11EA-87DB-00155D014007

DEPARTAMENTO:

INGENIERIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

COORDINADOR GRAL

ING. MANUEL TREVIZO CHACON

M.B.A. FABIANA SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ


ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



**Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.**

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3440

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504325020

Fecha y Hora de emisión

2020-09-24T19:27:22

Folio Fiscal

43168A1F-FECE-11EA-87DB-00165D014007

Emisor

RFC: VS1040609IC4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

**Fecha y hora de
certificación**

2020-09-24T20:27:23

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587608

Forma de Pago

99 - Por default

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: 101 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No.29 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No.1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P ClaveProdServ - 81101600 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$31,516.46000 Tasa - 0.160000 Importe - \$5,042.63360	31,516.46000	31,516.46000

TOTAL EN LETRA:

TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 09/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No. 29 (EXTRAORDINARIOS)

\$ 45,023.52

AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%)

\$ 13,507.06

SUMA

31,516.46

IVA (16%)

\$ 5,042.63

TOTAL

36,559.09

DESCUENTOS

CMIC 0.30%

\$ 135.07

NETO A RECIBIR

\$ 36,424.02

Subtotal

31,516.46 MXN

IVAT 0.160000

5,042.63360 MXN

Total

36,559.09 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]40165A1F-FECE-11EA-87DB-00165D014007|2020-09-

24T20:27:23|1B1040609RKA|PghYx7iS8U9csFluXG9gCndUA0gWYV6HlgVYTBnmA8zGVT12C09yXBL2536goY4M1t4VIAchdU+HVSQXJYqMeuzLUFbzUD8A+FW
DucCxlSvJjCY7m0ntBe+RdpcP59130VihOXnwszMyLzAC5nQVHbhw6C99FSm8sT1125QK354Rh+DxxX/pnIDPhVFCZ/QOyc8uF23ayMYbOH8zhwACUroQY5QB016I
xglx3JSfwjTrUuqVj2I2g5yR+m79OvBOKedwaSpKbBwyzhwjVSouSZ7+5ITv683doJvSHJLaP6ETap0A6IsIDownVbNLa5cILxVzUg==|00001000000504587608]]

Sello digital del emisor

PghYx7iS8U9csFluXG9gCndUA0gWYV6HlgVYTBnmA8zGVT12C09yXBL2536goY4M1t4VIAchdU+HVSQXJYqMeuzLUFbzUD8A+FWDucCxlSvJjCY7m0ntBe+RdpcP59130VihOXnwszMyLzAC5nQVHbhw6C99FSm8sT1125QK354Rh+DxxX/pnIDPhVFCZ/QOyc8uF23ayMYbOH8zhwACUroQY5QB016I
xglx3JSfwjTrUuqVj2I2g5yR+m79OvBOKedwaSpKbBwyzhwjVSouSZ7+5ITv683doJvSHJLaP6ETap0A6IsIDownVbNLa5cILxVzUg==

Sello digital del SAT

BnaSdpXyUllKp4cK0zGyG4ETRsmWIEzAvNN9+YKUIQa8hUH8k4qENJXIXBj5QB1g14RLb2sho4T+TEKTI+SMahQY97XIR9KG0owX9Jy5q/pj8ioZjxLLe2vacQY
+A9ZKKYZIv2bocbmS/2SowHqXKecHu/Z99qL94Eh4+ZROg7KA2uqmaExiy1mWneibTyaTCRToupVXOZE0rKUZvi5yUDx0d5vYEIbLafWatmGRRICVs8nvDzb
MX+5JTXpnPAbnp2TGNWAOaSEUYaGeMn7KW2BfX0T6dpX8CTVhScXlp68qUCPKP97I8yjpJBRJYTy35gw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1

Páguese por este cheque a la orden de:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

\$

32,223.07

*** (TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 07/100 M.N.) ***

Moneda Nacional



INSTITUTO
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31169 Chihuahua, Chih., México
Tel: +52 (614) 442-3300 Fax: +52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800812-TA4
Para abono en cuenta del beneficiario

Firma(s)

ESTIM 30 SUPERVISION DE LA OBRA EDIF SPARK CPSOP-005-2020-P F3443

RECIBE DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10032		BANCOMER 0135020670		\$32,223.07	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO		\$4,461.04	
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$119.49	
1236-1-58313		EDIFICIO PIDET/SPARK	\$27,881.52		
Total :			32,342.56	32,342.56	



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

1 DE OCTUBRE

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ 32,223.07

(SON TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 07/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 30 EXTRAORDINARIA RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P

Folio fiscal:

EB447426-0290-11EB-87DB-00155D014007

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

COORDINADOR GRAL

ING. MANUEL TREVIZO CHACON

M.B.A. FABIANA A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ


ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



**Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.**

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3443

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2020-09-29T14:18:20

Folio Fiscal

EB447426-0290-11EB-87DB-001550014007

Emisor

RFC: VS1040609/C04

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

**Fecha y hora de
certificación**

2020-09-29T15:18:21

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

99 - Por defecto

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No.30 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDE/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No.1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P ClaveProdServ: 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$27,881.52000 Tasa - 0.160000 Importe - \$4,461.04320	27,881.52000	27,881.52000

TOTAL EN LETRA:

TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 56/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No. 30 (EXTRAORDINARIOS)

\$ 39,830.75

AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%)

\$ 11,949.23

SUMA

27,881.52

IVA (16%)

\$ 4,461.04

TOTAL

32,342.56

DESCUENTOS

CMIC 0.30%

\$ 119.49

NETO A RECIBIR

\$ 32,223.07

Subtotal	27,881.52 MXN
IVAT 0.160000	4,461.04320 MXN
Total	32,342.56 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1||EB447426-0290-11EB-87DB-001550014007|2020-09-29T15:18:21|TBIH040609RKA|cV2UFAKISIGZqLV1Y52CwSRN|UyjqgKpZ2RztR6|FnN7UaVDnE4orNnH7vUfCwWmYs2jA0dyA54PftYovWwPFQZKqQxvwdZ2h1kSqo9+y9hmFzrhUHj|F1GIsVzD4mIngBArx4HQACACn18d7gPUsEo5KkKACAGbfeetKcFQXwtEmsAhmU11kTsmVNU4GD75gYusE8fBxzq3NqUTCOnCSh+CEV2f61J3eRr|jeU68NCHJy25fQCvuzQ6mmKXCmP+jz|tHxO9HA20dgxj872Qb+XAiKEB9rimx7chgltdzGRRG2w5sJvADQRNxyq8FAWSyOUpgag==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

cV2UFAKISIGZqLV1Y52CwSRN|UyjqgKpZ2RztR6|FnN7UaVDnE4orNnH7vUfCwWmYs2jA0dyA54PftYovWwPFQZKqQxvwdZ2h1kSqo9+y9hmFzrhUHj|F1GIsVzD4mIngBArx4HQACACn18d7gPUsEo5KkKACAGbfeetKcFQXwtEmsAhmU11kTsmVNU4GD75gYusE8fBxzq3NqUTCOnCSh+CEV2f61J3eRr|jeU68NCHJy25fQCvuzQ6mmKXCmP+jz|tHxO9HA20dgxj872Qb+XAiKEB9rimx7chgltdzGRRG2w5sJvADQRNxyq8FAWSyOUpgag==

Sello digital del SAT

YA6gk73YHJahugysKX6KSVuq5jEiqKhOCg|ccOUqu5QGLnWPZ2MSBFTg55KcE+9pP3NnUJjCgH+dkBB6UhrUo9xxAjbPVw5S8cG2dHb/qjlasMtsINVCEYHeRkqahdX12D09vqstqQJaybhmDf1eJNVhZS8Psm8g1eOfP65WauEgE4iQXgXYne2TafGD7qz7vqDUWwAu9Q4Lz8xInVRcS2khW5KlqhBFz7XX1+5d1D6FYqyDRT6Kl0CkxRhPISIGP9dpqbaVL56RkcoFYf05CgHmGCT5TJualgffElmPHIC+XMBJdcGdgtuhg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1

Fecha 13/octubre/2020

Páguese por este cheque a la orden de:

GOBIERNO DEL EDO. DE CHIHUAHUA. SRIA DE HACIENDA

\$ 119.49

*** (CIENTO DIECINUEVE PESOS 49/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Don Quijote de la Mancha No. 1 Correo Industrial Chihuahua
31100 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax +52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

Firma(s)

RET ESTIM 30 SUPERVISION DE LA OBRA EDIF SPARK CPSOP-005-2020-P F-3443

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$119.49
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$119.49	
Total :				119.49	119.49



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

1 DE OCTUBRE

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ 119.49

(SON CIENTO DIEZ Y NUEVE PESOS 49/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO/SECRETARIA DE HACIENDA

RETENCION: DE LA CMIC 0.3 % CONVENIO MODIFICATORIO C.MOD.-036-2020-P

ESTIMACION No. 30 EXTRAORDINARIA RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES

CONCEPTO

EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO FIDET /SPARK
AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P

Folio fiscal:

EB447426-0290-11EB-87DB-00155D014007

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

COORDINADOR GRAL

ING. MANUEL TREVIZO CHACON

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ


ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



**Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.**

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3443

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2020-09-29T14:18:20

Folio Fiscal

EB447426-0290-11EB-87DB-00155D014007

Emisor

RFC: VS0408050C4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

**Fecha y hora de
certificación**

2020-09-29T15:18:21

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: 101 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No.30 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No. 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$27,881.52000 Tasa - 0.160000 Importe - \$4,461.04320	27,881.52000	27,881.52000

TOTAL EN LETRA:

TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 56/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No. 30 (EXTRAORDINARIOS)

\$ 39,830.75

AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%)

\$ 11,949.23

SUMA

27,881.52

IVA (16%)

\$ 4,461.04

TOTAL

32,342.56

DESCUENTOS

CMIC 0.30%

\$ 119.49

NETO A RECIBIR

\$ 32,223.07

Subtotal	27,881.52 MXN
IVAT 0.160000	4,461.04320 MXN
Total	32,342.56 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EB447426-0290-11EB-87DB-00155D014007|2020-09-29T15:18:21|TBN040606RKAICV2UHAISISGJZqLV1Y52Cw9RNUyjqKpZ2RelzR6fN7UaVDnE4orNnH7vUfoWmYsZpOdyA5+PtyovWaPFQRZkq0xvwdz2h1k5qC9+v9hmTzrhUHjijfIGIsyzD4mIngBARx4HQCACnI8d7gPusEo5KkKACAGBftee+KfQXwtEmsAhrnU11kTsmVMU4G075gYuaE8fBzzq3NqMTCOnCSh+CEv261J3eRtUjeU88NCHJy25QCvuzQ6mwnKXcmPzjztMxOXhA2Odgj8720b+XAfKEB9Imx7chgtzg0RRG2w5sJvADQRNkyqt8PAW5yOUpgag==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

cV2UHAISISGJZqLV1Y52Cw9RNUyjqKpZ2RelzR6fN7UaVDnE4orNnH7vUfoWmYsZpOdyA5+PtyovWaPFQRZkq0xvwdz2h1k5qC9+v9hmTzrhUHjijfIGIsyzD4mIngBARx4HQCACnI8d7gPusEo5KkKACAGBftee+KfQXwtEmsAhrnU11kTsmVMU4G075gYuaE8fBzzq3NqMTCOnCSh+CEv261J3eRtUjeU88NCHJy25QCvuzQ6mwnKXcmPzjztMxOXhA2Odgj8720b+XAfKEB9Imx7chgtzg0RRG2w5sJvADQRNkyqt8PAW5yOUpgag==

Sello digital del SAT

YA6gk73YHJalkvgsXGK9KSVUq6pEiqKHCCgkicOUuq5QGLnWP22WSBP7g55cEv5pP3NIIUJcOpH+cKBB6U8R00sxAJ+bPVW55cICZdHtqanjsMtsfNMCEYHeRkqah9XZD09vqatqQJyJhnmD11eJkVhzZ95cP5m6gTadPvVSWauEgE4rQXlgYtIdz2TarGbbTjqt7YqDUW5AqU4ILz8xHnMRcS2khWSKqBf7ZAX1+5dTD6FYqjIDRTfKIMC+RnpF1SISGPYdqqbA5L36eRxcFYfrc5ChgVmdQCFTJMaigsRFEImFFIC+XMPBJdG6e0Dgufuh==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1

Fecha 11/noviembre/2020

Páguese por este cheque a la orden de:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

\$ 227,060.45

(DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SESENTA PESOS 45/100 M.N.)

Moneda Nacional



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31169 Chihuahua, Chih., México
Tel's: +52 (614) 442-3390 Fax: + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-YA4

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Firma(s)

Para abono en cuenta del beneficiario

ESTIM 34 Y 35 SUPERVISION DE OBRA EDIFICIO PIDET SPARK F 3498 Y 3499

RECIBE DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$227,060.45	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$31,434.82		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$842.01	
1236-1-58313		EDIFICIO PIDET/SPARK	\$196,467.64		
Total :				227,902.46	227,902.46



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

30 DE OCTUBRE

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ 42,868.64

(SON CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 34 EXTRAORDINARIA RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P

Folio fiscal:

05494839-1AEA-11EB-936A-00155D014007

DEPARTAMENTO: INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

COORDINADOR GRAL

ING. MANUEL TREVIÑO CHACON

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ


ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3498

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504325020

Fecha y Hora de emisión

2020-10-30T12:56:37

Folio Fiscal

05494839-1AEA-11EB-936A-00155D014007

Emisor

RFC: VS10408091C4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

2020-10-30T13:56:37

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: 101 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No. EST-34 RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No. 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P. ClaveProdServ - 8110f500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$37,092.77000 Tasa - 0.160000 Importe - \$5,934.84320	37,092.77000	37,092.77000

TOTAL EN LETRA:

CUARENTA Y TRES MIL VEINTISIETE PESOS 61/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No. EST-34 \$52,989.67

AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%) \$15,996.90

SUMA \$37,092.77

IVA (16%) \$5,934.84

TOTAL \$43,027.61

DESCUENTOS

CMIC 0.30% \$158.97

NETO A RECIBIR \$42,868.64

Subtotal

37,092.77 MXN

IVAT 0.160000

5,934.84320 MXN

Total

43,027.61 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.105494839-1AEA-11EB-936A-00155D014007]2020-10-30T13:56:37[BND40605RKA]XxjmZLW7WcsCPtqFD+cQAOROSq9sJTWBtUgHJZiBQqZ+3TRR9deunLfVxk5NeLq260epVKcWWEreXV1hZmbXBWRT/zCSsD427yPN960GxKuLmHBQFUD9g7MMVgchDYtQ8u44Wq/FEB0zyQK0me96zsTYZTYMIXvchCmgmukEx8zvY+gaRhSEsXF54VJN7pEzO+5daKV8sX15DDhEACUPDGXkr+EJ70hB5PONdSjYcmZovTJKYO/UASrhmSrfSWS6IKr6YwGK176RL20dw+QGS/C0XUFR5609hN8u6+aDUHicfa3FSLwTQkdJcaSEkd55DM3IQ==04587508]

Sello digital del emisor

XxjmZLW7WcsCPtqFD+cQAOROSq9sJTWBtUgHJZiBQqZ+3TRR9deunLfVxk5NeLq260epVKcWWEreXV1hZmbXBWRT/zCSsD427yPN960GxKuLmHBQFUD9g7MMVgchDYtQ8u44Wq/FEB0zyQK0me96zsTYZTYMIXvchCmgmukEx8zvY+gaRhSEsXF54VJN7pEzO+5daKV8sX15DDhEACUPDGXkr+EJ70hB5PONdSjYcmZovTJKYO/UASrhmSrfSWS6IKr6YwGK176RL20dw+QGS/C0XUFR5609hN8u6+aDUHicfa3FSLwTQkdJcaSEkd55DM3IQ==

Sello digital del SAT

mvGCS02RG3PQRdsXHYgmxBZ03PQqQ0s9wwUj2U6at46C0q50EOG/maQYVVFPsSg1TRJ8BL5q5mleTUu9PuzYjYwofsaV3Rzdddf609ct2A6a/Hj00n2CM9j0ZTY08Oyn6S6CTGfHafL4xcnOYprYVHeHSKuhzPHbX/IfcmY/HadKAhx7z6cQgb3d953pkSCKjaLxQhsHNYbT+NfcbJ769/VltzPL8NyzAgdEJj/WaE06eSZFbc3uSS3c4FE6CvdsNtqJUCNVEF44jY7W4PXFu3w85/SVCRx5j32p0N1NgWj568qQy1EAmDyLENDKJ1jYWhFcg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>



PROMOTORA PARA EL DESARROLLO
ECONOMICO DE CHIHUAHUA
DON QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
C.P. 31109 CHIHUAHUA, CHIH. TEL.: (614) 442-33-00
R.F.C. PIC-800912-TA4



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONOMICO
DE CHIHUAHUA

No. 0006807

FECHA

30/ octubre/2020

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

\$

272,379.38

*** (DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N.) ***

MONEDA NACIONAL



El Banco Nacional de México

Banco Nacional de México, S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH. 4481
Para abono en cuenta del beneficiario

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

ESTIM 31-32-33 SUPERVISION DE LA OBRA EDIF SPARK CPSOP-005-2020-P F-3491-3492-3493

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10003		BANAMEX CTA 7514977214			\$271,379.38
1124-10001		IVA IDENTIFICADO		\$37,570.45	
2119-10002		SRIA DE HACIENDA			\$1,006.36
1235-1-55313		EDIFICIO PIDET/SPARK		\$234,815.29	
Total:				272,385.74	272,385.74

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00884

No. POLIZA



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

28 DE OCTUBRE

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ 59,770.63

(SON CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 63/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 31 EXTRAORDINARIA RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P

Folio fiscal:

27D61972-18B2-11EB-8BAB-00155D014007

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

COORDINADOR GRAL

ING. MANUEL TREVZO CHACON

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ


ELABORÓ

ING. KARINA METH MUÑOZ TREVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



**Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.**

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3491

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504328020

Fecha y Hora de emisión

2020-10-27T17:11:41

Folio Fiscal

27D61972-18B2-11EB-8BAB-00165D014007

Emisor

RFC: VS1040809/C4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

**Fecha y hora de
certificación**

2020-10-27T18:11:41

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

99 - Por diferir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: 01 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACIÓN No. 31 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No. 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P. \$ 31,516.46 ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$51,717.48000 Tasa - 0.160000 Importe - \$8,274.79680	51,717.48000	51,717.48000

TOTAL EN LETRA:

CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 28/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No. 31 (EXTRAORDINARIOS) \$73,882.12

AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%) \$22,184.64

SUMA \$51,717.48

IVA (16%) \$8,274.80

TOTAL \$59,992.28

DESCUENTOS

CMIC 0.30% \$221.65

NETO A RECIBIR \$59,770.63

Subtotal

51,717.48 MXN

IVAT 0.160000

8,274.79680 MXN

Total

59,992.28 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|27061972-18B2-11EB-8BAB-00165D014007|2020-10-27T18:11:41|TBX040609RKA|THEWZnZybWtP06+Ib5+q4TOSFy8Pi2va8z18j6e+XoZpRLHhDoeEtrIGyU0e8BW1KvOpJNteDlxENN50KKM1cJW0VB1rb9omO6K OASsBQ8YU0U3THHwfyPUPkKwLwXMoJ0twt1NqExVdXuj1bwXts6DBa1Wsymzhq1WZYS40Mvqwn2bKAuB3PV13+extPe8+ZhtLk2KQcoarQ925+X1dBDaQhgo7autL5MgcV82qodV8eAjdYGWRGbeptvAuyapOC7VmJ|ST7T865WbFRVvjzhDbrM+5yKhdcVikJM4eRISQZnqgw141h7shAASR2PTBf86tHjg==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

THEWZnZybWtP06+Ib5+q4TOSFy8Pi2va8z18j6e+XoZpRLHhDoeEtrIGyU0e8BW1KvOpJNteDlxENN50KKM1cJW0VB1rb9omO6K OASsBQ8YU0U3THHwfyPUPk KwLwXMoJ0twt1NqExVdXuj1bwXts6DBa1Wsymzhq1WZYS40Mvqwn2bKAuB3PV13+extPe8+ZhtLk2KQcoarQ925+X1dBDaQhgo7autL5MgcV82qodV8eAjdYGWRG beptvAuyapOC7VmJ|ST7T865WbFRVvjzhDbrM+5yKhdcVikJM4eRISQZnqgw141h7shAASR2PTBf86tHjg==

Sello digital del SAT

LjPn6DqFikgFKGOZnTyAmdeVx83fakmc46GXpj6ebH9Jf9mrvbaekLpVW7aZ0235glPH+FKlqXBEOK9ctUuQb9TUWOCqWDMXjCkRf5xeMdvWwcmZs3WA2Rd kmTgrhK9udiBEX1prvFLue26wsVCA0T8TcjwtdB4EXRm3A.5hg1GICHjS+U2HVIOK0lyFb4KQZ4WgsvKuwQo52h2V01X15FJcfnWYUorJfMtzewUhbYIY7UBt8S AwHqZcC9HkqEPx8dyfGqGPC8wyYVMA16SD4TEJACQpgeSrPKNShtZbnSN5mq1v9TjY6803wXonhtw70w==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

28 DE OCTUBRE

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ 27,416.94

(SON VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 94/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 32 EXTRAORDINARIA RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P

Folio fiscal:

89867E99-18B2-11EB-8BAB-00155D014007

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

COORDINADOR GRAL

ING. MANUEL TREVIÑO CHACON

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ


ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3492

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2020-10-27T17:14:25

Folio Fiscal

89867E99-18B2-11EB-8BAB-00155D014007

Emisor

RFC: VSI040809/C4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

2020-10-27T18:14:25

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: 001 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No.32 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No. 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Trasladados: 002 IVA Base - \$23,722.94000 Tasa - 0.160000 Importe - \$3,795.67040	23,722.94000	23,722.94000

TOTAL EN LETRA:

VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 61/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No. 32 (EXTRAORDINARIOS) \$33,889.91

AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%) \$10,168.97

SUMA \$23,722.94

IVA (16%) \$3,795.67

TOTAL \$27,518.61

DESCUENTOS

CMIC 0.30% \$101.67

NETO A RECIBIR \$27,416.94

Subtotal	23,722.94 MXN
IVAT 0.160000	3,795.67040 MXN
Total	27,518.61 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]6967E99-18B2-11EB-8BAB-00155D014007|2020-10-

27T18:14:25|TBN040609RKA|QuYKdwcOvGg5yYn|DYHAUsZ7widHXSZeP5UvqyCigTXr4RVX4TJx+SgSCB9eMC5t2m3ZidnMT66NAG1B|8L6coQW0t7gT3KRa7dW
lreSHSglpZGSeO7sWgsOKoxn1U/mnsuBLbMH7pY3E3mnVxQAQYACZdJW0NVRPF5eSg1+bp229XUWVr9XUCg3ycWw4ndzNjZ4Y47MbnR6sbgg7KH9ycprY6+I+Y
TscRusukQ2bLqH3QWwOvE00N340pKZh4X+moJBGSy2QpA15YKp6Sicc3s+QIFIKVv4T1to6hLYRnsKsnxAEDXJj60Yks1rl5UPYw==|0000100000050458
7508||

Sello digital del emisor

QuYKdwcOvGg5yYn|DYHAUsZ7widHXSZeP5UvqyCigTXr4RVX4TJx+SgSCB9eMC5t2m3ZidnMT66NAG1B|8L6coQW0t7gT3KRa7dWlreSHSglpZGSeO7sWgsOKo
xn1U/mnsuBLbMH7pY3E3mnVxQAQYACZdJW0NVRPF5eSg1+bp229XUWVr9XUCg3ycWw4ndzNjZ4Y47MbnR6sbgg7KH9ycprY6+I+Y
TscRusukQ2bLqH3QWwOvE00N340pKZh4X+moJBGSy2QpA15YKp6Sicc3s+QIFIKVv4T1to6hLYRnsKsnxAEDXJj60Yks1rl5UPYw==

Sello digital del SAT

cyDBE9g2sGhC8MvVco1BcZ4P+Dg8NNUaGAI2aAIGIZrOmLedRyE4FID|062scE+MEJDEgYGYTcw2HkaARm7RHndGx42OUQ4H9YPSsX5p94miH0cBfXSYEAep
RAI3+em1sb5UyH+F6+VZJTPz42P+2YwrcyG9JKHYIPN6XUyWY3q43IU7|CP7xOUbnZyK2N0YSz76GszJpMdvOZQ|QCQDjzph3L8NKHDFV1x4HEZOAvPw6p2ccvN
MqTfJEWBfKXCX8Fq|tPVDQZ5UvAZVng|RBgeKfOB8VfmuVCE+p8cwm4JPOGghSgScKFRaqlBjcdAUuucJfmXIA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

28 DE OCTUBRE

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ 184,191.81

(SON CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 81/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 33 ORDINARIA RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P

Folio fiscal:

304A7257-18B3-11EB-8BAB-00155D014007

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

COORDINADOR GRAL

ING. MANUEL TREVIÑO CHACON

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ


ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



**Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.**

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3493

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504325020

Fecha y Hora de emisión

2020-10-27T17:19:05

Folio Fiscal

304A7257-18B3-11EB-8BAB-00165D014007

Emisor

RFC: VS10408091C4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

**Fecha y hora de
certificación**

2020-10-27T18:19:05

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: 101 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No. EST-33 RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No. 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P. ClaveProdServ: 81101500 - Ingenieria civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$159,374.87000 Tasa - 0.160000 Importe - \$25,499.97920	159,374.87000	159,374.87000

TOTAL EN LETRA:

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 85/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No. EST-33 \$227,678.38

AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%) \$68,303.51

SUMA \$159,374.87

IVA (16%) \$25,499.98

TOTAL \$184,874.85

DESCUENTOS

CMIC 0.30% \$683.04

NETO A RECIBIR \$184,191.81

Subtotal	159,374.87 MXN
IVAT 0.160000	25,499.97920 MXN
Total	184,874.85 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcelaciones o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|304A7257-18B3-11EB-8BAB-00165D014007|2020-10-

27T18:19:05|TBN040609RKA|A752BNx7hS2Q2JKRRXUx1nN6ZUd9XwZymPzuszgWomH4dmGc5QXZIKC7hQLXWYQ3XLPMT7Rj7ogHbAzyCwQ8EliQOnXyZ1z0HfL+M2enrhZS M0aAwMw eWy8NcR9Rxf8HCB LMngb6SzdEL66Ej29cIOB5VggXyYiu7Tid5JYwOLMsJ3aSKoQEmXNrcq4HOFUoTUsOO4c6K6B474e5CyUT4 EGIK5XQLY1MZIOA6kgFmFiyW9d4LWRZV88mGOMTzd0KNNh7VCEWv7Dc9pXW5F1VHS/dfrucm25kG8IlyfKGM4K8wCX+6Oystvdge7Oy7SL9A==|0000100000 0504587508||

Sello digital del emisor

A752BNx7hS2Q2JKRRXUx1nN6ZUd9XwZymPzuszgWomH4dmGc5QXZIKC7hQLXWYQ3XLPMT7Rj7ogHbAzyCwQ8EliQOnXyZ1z0HfL+M2enrhZS M0aAwMw eWy8NcR9Rxf8HCB LMngb6SzdEL66Ej29cIOB5VggXyYiu7Tid5JYwOLMsJ3aSKoQEmXNrcq4HOFUoTUsOO4c6K6B474e5CyUT4EGIK5XQLY1MZIOA6kgFmFiyW9d4LWRZV88mGOMTzd0KNNh7VCEWv7Dc9pXW5F1VHS/dfrucm25kG8IlyfKGM4K8wCX+6Oystvdge7Oy7SL9A==

Sello digital del SAT

r4KYp5HgnKVR0cPz2GL01muVGM0bfa+M8p5GPzo2XpSbGIZFg3hQ03BAOu2sNGJNynh6FG0u0wVCM/46U59R8HGhOEL942TUNRGRJnCG0tkKca9hnZINZLj YsXQ3CA692q/19On4gyf2UfpgWupYhMz+2mCWITmNNTUHYgpdn0S2KC2JVEQXTA3Y6ZmCfFrtzqj7eQY+1xDA61pP+56Gdp+InRDELQnTJPHG+5NZZDfxRY3x qyWyo1Tcy3RerU02Fibpurn7Xk1f6hJna1VR0s1f1Txdq/4g48ZCqyhoesHLHJueHG15wUmZVCptiy3NkwTA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1

Páguese por este cheque a la orden de:

GOBIERNO DEL EDO. DE CHIHUAHUA. SRIA DE HACIENDA

\$ 158.97

*** (CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N.) ***

Moneda Nacional



ESQUEMA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA



Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tel's. +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

Firma(s)

RET ESTIM 34 SUPERVISION DE LA OBRA EDIF SPARK CPSOP-005-2020-P F-3498

RECIBE DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$158.97
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$158.97	
Total :				158.97	158.97



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

30 DE OCTUBRE

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ 158.97

(SON CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO/SECRETARIA DE HACIENDA

CONCEPTO

RETENCION: DE LA CMIC 0.3 % CONVENIO MODIFICATORIO C.MOD.-036-2020-P
ESTIMACION No. 34 EXTRAORDINARIA RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN
LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL
AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P

Folio fiscal:

05494839-1AEA-11EB-936A-00155D014007

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIÑO CHACON

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIANA SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ


ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3498

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2020-10-30T12:56:37

Folio Fiscal

05494839-1AEA-11EB-936A-001550014007

Emisor

RFC: VS1040809/C4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2020-10-30T13:56:37

00001000000504587608

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No. EST-34 RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No. 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P. ClaveProdServ - 81101500 - Ingenieria civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$37,092.77000 Tasa - 0.160000 Importe - \$5,934.84320	37,092.77000	37,092.77000

TOTAL EN LETRA:

CUARENTA Y TRES MIL VEINTISIETE PESOS 61/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No. EST-34 \$52,989.67

AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%) \$15,896.90

SUMA \$37,092.77

IVA (16%) \$5,934.84

TOTAL \$43,027.61

DESCUENTOS

CMIC 0.30% \$158.97

NETO A RECIBIR \$42,868.64

Subtotal	37,092.77 MXN
IVAT 0.160000	5,934.84320 MXN
Total	43,027.61 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

01.105494839-1AEA-11EB-936A-001550014007(2020-10-

30T13:56:37)TBVX40669RKA[XxjmZLW7WCsCPfGD+cQAO909q9eJTWBtUGHJZiBQcZ+3TR89deunLfxkSNeLqZaCepYKcWMEExXV1hZmbXbWR7zCSsD427yPNS60GxKuLnHBQFUD09g7MNYgcH0YfaQSu44VqVNFEB0zyQK0me9bas3YZ7YMI0XvchCmqmukEx8zyY+gaRhSEsXF5H4VW7pEzO+5daKV8sIXISDDHEACUPDGXrf+EJ70hBSPONdSJYcmZorTJKYOuXs5hmSrfSWS6K6YwGK176FL20dw+0QSC0XurSS09N18u6+aDUHrofz3FSLwTQkUcaSEkd5SDM3RQ==j00001000000504587608j

Sello digital del emisor

XxjmZLW7WCsCPfGD+cQAO909q9eJTWBtUGHJZiBQcZ+3TR89deunLfxkSNeLqZaCepYKcWMEExXV1hZmbXbWR7zCSsD427yPNS60GxKuLnHBQFUD09g7MNYgcH0YfaQSu44VqVNFEB0zyQK0me9bas3YZ7YMI0XvchCmqmukEx8zyY+gaRhSEsXF5H4VW7pEzO+5daKV8sIXISDDHEACUPDGXrf+EJ70hBSPONdSJYcmZorTJKYOuXs5hmSrfSWS6K6YwGK176FL20dw+0QSC0XurSS09N18u6+aDUHrofz3FSLwTQkUcaSEkd5SDM3RQ==

Sello digital del SAT

mVGCSC2TRG3PQRdsXHYgmdBZc03PQ00s9wufJ2u5a446CDq850E0G/mzQYSVVFpsSg1TRJ8BL5q5m'eTUi05PuzYpWofisaV6RzdUd6/609ctA9a2HJ00n2CV9JcZTYd2OyR6S6CTGRH4x4cndYpyVYHsKkahuPHbXfomYHiaDkAHs7z9cQgb3d53p4SyoKJaLnQhsH'NvYbT+NfcbJ7E9/VVzPj8VyzAgdEjYHsE06eSZfbC3u3Sc4IF6ECNDsRtqJUCNVEF44yTjW4Pfu3w855VcrR6j32p0n1IGWt568qZy1EAmDyLEKOKJ1ijWnFcg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1

Fecha 11/noviembre/2020

Páguese por este cheque a la orden de:

GOBIERNO DEL EDO. DE CHIHUAHUA. SRIA DE HACIENDA

\$ 683.04

*** (SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.) ***

Moneda Nacional



FRONTERA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Firma(s)

RET ESTIM 35 SUPERVISION DE LA OBRA EDIF SPARK CPSOP-005-2020-P F-3499

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$683.04
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$683.04	
Total :				683.04	683.04

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00930

No. POLIZA



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

30 DE OCTUBRE

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ 683.04

(SON SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO/SECRETARIA DE HACIENDA

RETENCION: DE LA CMIC 0.3 % CONVENIO MODIFICATORIO C.MOD.-036-2020-P
ESTIMACION No. 35 ORDINARIA RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA
SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL
AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P

CONCEPTO

Folio fiscal:

5B96859F-1AEB-11EB-936A-00155D014007

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIÑO CHACON

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ


ELABORÓ

ING. KARINÁ VETH MUÑOZ TREVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



3499

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2020-10-30T13:06:11

Folio Fiscal

5B95859F-1AEB-11EB-936A-00155D014007

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

RFC: VSI040909:C4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2020-10-30T14:06:12

00001000002504537508

59 - Por defini

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: 101 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Fecha 16/diciembre/2020

Páguese por este cheque a la orden de:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

\$ 149,390.06

*** (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 06/100 M.N.) ***

Moneda Nacional



SECRETARÍA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

Para abono en cuenta del beneficiario

Firma(s)

ESTIM 36,37 Y 38 SUPERVISION DE OBRA EDIFICIO PIDET SPARK F 3541-3542-3543

RECIBE DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$149,390.06	
1124-10003		IVA IDENTIFICADO	\$20,681.94		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA			\$553.98
1236-1-58313		EDIFICIO PIDET/SPARK	\$129,262.10		
Total :			149,944.04	149,944.04	

ELABORO

REVISOR

PROCESO

AUTORIZO

G01030

No. POLIZA



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

1 DE DICIEMBRE

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ 59,770.63 ✓

(SON CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 63/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 36 EXTRAORDINARIA RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P

Folio fiscal:

207EA293-311B-11EB-82FB-00155D014009 ✓

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

COORDINADOR GRAL

ING. MANUEL TREVIÑO CHACON

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ


ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3541

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2020-11-27T18:43:34

Folio Fiscal

207EA293-311B-11EB-82FB-00155D014009

Emisor

RFC: VSI040809104

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

2020-11-27T18:43:34

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

99 - Por defecto

Receptor

RFC: PIC600912TA4

Uso de CFDI: 101 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No.36 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No.1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$51,717.48000 Tasa - 0.160000 Importe - \$8,274.79680	51,717.48000	51,717.48000

TOTAL EN LETRA:

CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 28/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No. 36 (EXTRAORDINARIOS)

\$73,882.12

AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%) \$22,164.64

SUMA \$51,717.48

IVA (16%) \$8,274.80

TOTAL \$59,992.28

DESCUENTOS

CMIC 0.30% \$221.65

NETO A RECIBIR

\$59,770.63

Subtotal

51,717.48 MXN

IVAT 0.160000

8,274.79680 MXN

Total

59,992.28 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1,1]207EA293-311B-11EB-82FB-00155D014009|2020-11-

27T18:43:34|TBN040809104|UUVLVD|TOR7|YEmSZBoSWTcPaXgCGyURPQSKQIRB8RvS2006dYVCR8hGmhcPcu4NKcfK3Q1tLQYGzhQYO|jMj78zHP3|wrtf6+y|KZT|R1D0CBOGSVW2k0errpKJkaSmy8abJ1WSZso+AI5GYIO|da26K8mZt0sUyWJEEF|PbhOJcX9CMhKzFPPrcaBpCBOC|th6h5KBCwR4MEmZzHmBb7yL|YK3s9WzTJuuqb|6zSguFAReRHRYE|/3Qb|CFVLyQDDKdaxLEBCCRd|eccEoXPalmk+YsPmS4j|IN8OC9zajajPa4x|U95a7cy|J1MeVyeuOK7m7vQ==+j20001000000504587508]]

Sello digital del emisor

UUVLVD|TOR7|YEmSZBoSWTcPaXgCGyURPQSKQIRB8RvS2006dYVCR8hGmhcPcu4NKcfK3Q1tLQYGzhQYO|jMj78zHP3|wrtf6+y|KZT|R1D0CBOGSVW2k0errpKJkaSmy8abJ1WSZso+AI5GYIO|da26K8mZt0sUyWJEEF|PbhOJcX9CMhKzFPPrcaBpCBOC|th6h5KBCwR4MEmZzHmBb7yL|YK3s9WzTJuuqb|6zSguFAReRHRYE|/3Qb|CFVLyQDDKdaxLEBCCRd|eccEoXPalmk+YsPmS4j|IN8OC9zajajPa4x|U95a7cy|J1MeVyeuOK7m7vQ==

Sello digital del SAT

EO3nrrUfXaQyQW1KkYUPOjYUUKUuDKoSZnTV0pBFFQy5Y1HCQG5c8pN1u5yN7vDEd5N8eP90iDoCvd3o4kBU58C0z9Ooc2eoz7qFWmXUkWELUAYD|WppHmn4rT11|dvpM0ekr8gLFkYB6j6B|P43PmLaoRFq|YlY0at1sJcrPbdGM5dscMEFzahnJkFmFlC0cBvXIHUX3D|U65aJzUzicNPc8|8N12Yj39tP0rCEYX9y9oinYo8|3A6C|B2+Am0Y79|qo|pH7rCjZgaNF1nSrqaJPA6Nbq4uS5KuxnUyefEDNZHBJDXY0TElv2wHPA0EHCxUVB4HA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

1 DE DICIEMBRE

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ 62,202.49

(SON SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 49/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 37 EXTRAORDINARIA RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P

Folio fiscal:

BAF68C82-311B-11EB-82FB-00155D014009

DEPARTAMENTO:

INGENIERIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

COORDINADOR GRAL

ING. MANUEL TREVIÑO CHACON

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

1 DE DICIEMBRE

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ 27,416.94 /

(SON VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 94/100 M.N.) /

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V. /

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 38 EXTRAORDINARIA RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P

Folio fiscal:

E37D5853-311C-11EB-82FB-00155D014009 /

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREMZO CHACON

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ


ELABORÓ

ING. KARINA METH MUÑOZ TREVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

1 - Factura - VERSIÓN 3.3

3543

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2020-11-27T18:56:10

Folio Fiscal

E37D5853-311C-11EB-82FB-00155D014009

Emisor

RFC: VS1040809IC4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

2020-11-27T18:56:11

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC600912TA4

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No.38 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No.1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$23,722.94000 Tasa - 0.160000 Importe - \$3,795.67040	23,722.94000	23,722.94000

TOTAL EN LETRA:

VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 61/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No. 38 (EXTRAORDINARIOS) \$33,889.91
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%) \$10,166.97
SUMA \$23,722.94
IVA (16%) \$3,795.67
TOTAL \$27,518.61
DESCUENTOS
CMIC 0.30% \$101.67
NETO A RECIBIR \$27,416.94

Subtotal	23,722.94 MXN
IVAT 0.160000	3,795.67040 MXN
Total	27,518.61 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[{"1"}]]E37D5853-311C-11EB-82FB-00155D0140092020-11-

27T19:56:11|TEB040609RKA|ZcATRZ35IXcqbokmm10aeh0+pApdGz6PIS6F2pRVHfxJnUVzCwJgB2zBmosaXkSr66f5+3LcPrNYiu8rFW3LdQn8G8DUqypQZ/nVP+g
aDJ65pKaEozhgWJ6zEMDAYcRHWfMAlhbknlEh5zthmFxdXXTgLDmCKKWKdKjoyQ6pqaShFj58RLFD+cybLZepkTWx3Kj0rLJJS98hSzoVAhqiYUGgeov4n30A
+ac9zulpeaFTmLXRFK6rBKKlFMVDOqRG8B|UrrcFUnZetqB|HJF26BC|y/s/QN0|DZi1FcZAYKUGdZWZTHQqQAZug2eZd|Q3A0pU|ObZw==|000010000005045875
08|]

Sello digital del emisor

ZcATRZ35IXcqbokmm10aeh0+pApdGz6PIS6F2pRVHfxJnUVzCwJgB2zBmosaXkSr66f5+3LcPrNYiu8rFW3LdQn8G8DUqypQZ/nVP+gDj65pKaEozhgWJ6zEMDAY
cRHWfMAlhbknlEh5zthmFxdXXTgLDmCKKWKdKjoyQ6pqaShFj58RLFD+cybLZepkTWx3Kj0rLJJS98hSzoVAhqiYUGgeov4n30A+ac9zulpeaFTmLXRFK6rBKK
lFMVDOqRG8B|UrrcFUnZetqB|HJF26BC|y/s/QN0|DZi1FcZAYKUGdZWZTHQqQAZug2eZd|Q3A0pU|ObZw==

Sello digital del SAT

HNeW9E1QvUZCRwM0LsSR5VJY16|UwgKNI7W6w13q2b2J220|sJOOqBh\$w07XaEYBAdXmDQDeqXJKHnFEWPEcO9xgO7pRYP7RbnMOSEU1h4Gpp|fCB
wJPqY1NfKzMc9S1HUKQZ2j61cN4uXrfjWgNQ5YVfSUCFKnCVwfpd|C3n5Sv9eAwP4Px4YGGdw2bLOqjhnMG48R1srmEBY102|QuvA0gtcQBJE7hTNTOR/
oxyWmUEESSHVCJlrHOGCFdWu4JON6KAs7JbF08ncE1rAkpO4SNSEpK2FXRyPzcGhr7D07gchYEN2N4rA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1

Páguese por este cheque a la orden de:

GOBIERNO DEL EDO. DE CHIHUAHUA, SRIA DE HACIENDA

\$ 230.66

*** (DOSCIENTOS TREINTA PESOS 66/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA



Chihuahua
ESTADO DEL ESTADO

Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels 452 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

Firma (s)

RET ESTIM 37 SUPERVISION DE LA OBRA EDIF SPARK CPSOP-005-2020-P F-3542

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$230.66
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$230.66	
Total :				230.66	230.66



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

1 DE DICIEMBRE

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ 230.66 /

(SON DOSCIENTOS TREINTA PESOS 66/100 M.N.) /

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO/SECRETARIA DE HACIENDA

CONCEPTO

RETENCION: DE LA CMIC 0.3 % CONVENIO MODIFICATORIO C.MOD.-038-2020-P
ESTIMACION No. 37 EXTRAORDINARIA RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN
LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL
AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P

Folio fiscal:

BAF68C82-311B-11EB-82FB-00155D014009 /

DEPARTAMENTO: INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

COORDINADOR GRAL

ING. MANUEL TREVIÑO CHACÓN

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ


ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



**Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.**

I - Factura - VERSION 3.3

3542

No. de serie del CSD del emisor

00001000003504328020

Fecha y Hora de emisión

2020-11-27T18:47:53

Folio Fiscal

BAF66C82-311B-11EB-82FB-00155D014009

Emisor

RFC: VS1040509/C4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

2020-11-27T19:47:53

No. de serie del CSD del SAT

00001000003504567508

Forma de Pago

\$ - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: 101 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No.37 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No.1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P ClaveProdServ - 81101500 - Ingenieria civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$53,821.68000 Tasa - 0.160000 Importe - \$8,611.46880	53,821.68000	53,821.68000

TOTAL EN LETRA:

SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 15/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No. 37 (EXTRAORDINARIOS) \$76,888.12
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%) \$23,066.44
SUMA \$53,821.68
IVA (16%) \$8,611.47
TOTAL \$62,433.15
DESCUENTOS
CMIC 0.30% \$230.66
NETO A RECIBIR \$62,202.49

Subtotal	53,821.68 MXN
IVAT 0.160000	8,611.46880 MXN
Total	62,433.15 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1||BAF66C82-311B-11EB-82FB-00155D014009|2020-11-

27T19:47:53|TBN040602RKA|HTxGTVH01NbS6JfWEXumLBouRG2IqBC66sZZnXdeWwSWIDxGyodhNvQugIROG0Ih829SjxUJ3+SWLRV0wFYVcLSFYxRbUo2
dZbYb7VupBgnqZg2M6GwyMUR4JaSaWiu9Oxwgt0dBCPIPo3ICBQ7R0Iqsd410matkuyOjRYvnaRQeYD8y3wSumIESaGw1TBbJwoFRT/cDzlat3uIfo023TXi
hoqsgaeoJdVOLsKpdc0+hoPMjlsjMCBBx/38mN/r49pP18SLDgyEU0UJpmcqVqT9EB2m4B01YYPNtRJBoJcWmSLNln7XUX7b7V3Iw==|000010000035045
875051|

Sello digital del emisor

HTxGTVH01NbS6JfWEXumLBouRG2IqBC66sZZnXdeWwSWIDxGyodhNvQugIROG0Ih829SjxUJ3+SWLRV0wFYVcLSFYxRbUo2dZbYb7VupBgnqZg2M6Gwy
sMUR4JaSaWiu9Oxwgt0dBCPIPo3ICBQ7R0Iqsd410matkuyOjRYvnaRQeYD8y3wSumIESaGw1TBbJwoFRT/cDzlat3uIfo023TXihoqsgaeoJdVOLsKpdc0+ho
PMjlsjMCBBx/38mN/r49pP18SLDgyEU0UJpmcqVqT9EB2m4B01YYPNtRJBoJcWmSLNln7XUX7b7V3Iw==

Sello digital del SAT

INq3u/E9403+/BV2PXbq/n7xMD0133xtdk2oVEQ/4oxe5mcompMx95UxLl5yq+bZAJaHxKHYe00UInfePARbCIOe4rhvBqxbKMO1cxq8K8mgPaSZepTRu85ZR9J
urVw/91R1KsEJAAXtncQcL4FmH/rzTdazatgKGyhtFbGUAUQ1FwW2KChRD3OKTNuJc6fBJVJN+u59F4dC6W3VSLH2HfK022Wf39mSPPpRfRlyJwGQo
g/Oz4pyYwSKWAQTCqVzIwIKGd119hQmR7I337H7oY2NZwJufRugpdxUqbl65HhYxTLP3hCmU==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1

Páguese por este cheque a la orden de:

GOBIERNO DEL EDO. DE CHIHUAHUA. SRIA DE HACIENDA

\$ 221.65

(DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 65/100 M.N.)*

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Don Quijote de la Mancha No. 1 Correo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

Firma(s)

RET ESTIM 36 SUPERVISION DE LA OBRA EDIF SPARK CPSOP-005-2020-P F-3541

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$221.65
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$221.65	
Total :				221.65	221.65



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

30 DE DICIEMBRE

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ 221.65 /

(SON DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 65/100 M.N.) /

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO/SECRETARIA DE HACIENDA

CONCEPTO

RETENCION: DE LA CMIC 0.3 % CONVENIO MODIFICATORIO C.MOD.-036-2020-P
ESTIMACION No. 36 EXTRAORDINARIA RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN
LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL
AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P

Folio fiscal:

207EA293-311B-11EB-82FB-00155D014009 /

DEPARTAMENTO: INGENIERIA OPERACION Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

COORDINADOR GRAL

ING. MANUEL TREVIÑO CHACON

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

ELABORÓ


ING. KARINA METH MUÑOZ TREVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe

OBSERVACIONES



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3541

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2020-11-27T18:43:34

Folio Fiscal

207EA293-311B-11EB-82FB-00155D014009

Emisor

RFC: VSI040909KCA

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2020-11-27T19:43:34

00001000000504587508

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No.36 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No.1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$51,717.48000 Tasa - 0.160000 Importe - \$8,274.79680	51,717.48000	51,717.48000

TOTAL EN LETRA:

CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 28/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No. 36 (EXTRAORDINARIOS) \$73,882.12
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%) \$22,164.64
SUMA \$51,717.48
IVA (16%) \$8,274.80
TOTAL \$59,992.28
DESCUENTOS
CMIC 0.30% \$221.65
NETO A RECIBIR \$59,770.63

Subtotal	51,717.48 MXN
IVAT 0.160000	8,274.79680 MXN
Total	59,992.28 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||207EA293-311B-11EB-82FB-00155D014009|2020-11-27T19:43:34|TBN040909KCA|U|V|D|T|0|R|T|Y|m|S|Z|B|0|S|W|T|C|p|X|G|C|G|Y|U|P|Q|S|K|Q|R|E|B|R|V|S|Z|0|S|D|Y|Y|C|R|h|h|G|m|h|C|P|o|u|N|K|0|K|3|Q|1|L|Q|Y|G|Z|h|Q|Y|O|j|W|J|7|8|z|H|P|3|w|T|6|y|K|Z|T|J|R|D|0|C|b|O|Q|S|V|W|Z|k|t|x|p|K|J|k|z|S|m|y|8|a|b|J|W|S|z|0|+A|S|G|Y|O|d|s|2|E|K|m|Z|0|s|U|w|J|E|E|F|j|P|b|h|h|O|J|c|+9|C|M|h|K|z|F|P|C|z|b|e|p|C|B|C|W|v|t|j|h|5|K|B|C|w|R|e|M|z|h|m|B|b|7|y|L|Y|K|3|s|9|W|a|T|J|u|u|q|b|s|z|S|g|U|F|A|R|E|R|H|R|E|J|J|Q|b|I|C|F|V|L|y|q|D|D|K|d|z|L|E|B|C|Q|R|D|c|c|E|o|X|P|a|m|k|+Y|e|P|m|S|4|J|I|N|E|O|C|9|a|j|y|P|a|4|s|J|U|9|5|e|T|o|J|J|I|W|e|V|y|6|u|G|K|7|m|T|v|Q|==||X|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|5|0|4|5|8|7|5|0|8|]

Sello digital del emisor

U|V|L|V|D|T|0|R|T|Y|m|S|Z|B|0|S|W|T|C|p|X|G|C|G|Y|U|P|Q|S|K|Q|R|E|B|R|V|S|Z|0|S|D|Y|Y|C|R|h|h|G|m|h|C|P|o|u|N|K|0|K|3|Q|1|L|Q|Y|G|Z|h|Q|Y|O|j|W|J|7|8|z|H|P|3|w|T|6|y|K|Z|T|J|R|D|0|C|b|O|Q|S|V|W|Z|k|t|x|p|K|J|k|z|S|m|y|8|a|b|J|W|S|z|0|+A|S|G|Y|O|d|s|2|E|K|m|Z|0|s|U|w|J|E|E|F|j|P|b|h|h|O|J|c|+9|C|M|h|K|z|F|P|C|z|b|e|p|C|B|C|W|v|t|j|h|5|K|B|C|w|R|e|M|z|h|m|B|b|7|y|L|Y|K|3|s|9|W|a|T|J|u|u|q|b|s|z|S|g|U|F|A|R|E|R|H|R|E|J|J|Q|b|I|C|F|V|L|y|q|D|D|K|d|z|L|E|B|C|Q|R|D|c|c|E|o|X|P|a|m|k|+Y|e|P|m|S|4|J|I|N|E|O|C|9|a|j|y|P|a|4|s|J|U|9|5|e|T|o|J|J|I|W|e|V|y|6|u|G|K|7|m|T|v|Q|==

Sello digital del SAT

B|C|3|n|z|U|H|F|a|O|y|Q|W|1|K|J|U|P|O|J|G|U|K|U|D|K|0|S|Z|N|T|V|Q|P|B|F|Q|+Y|I|C|G|Q|S|c|E|p|N|U|S|Y|N|7|v|D|E|S|N|8|+|P|C|G|D|0|C|V|D|3|0|4|b|U|5|S|C|0|z|9|O|c|Z|c|u|Z|q|F|W|m|K|U|K|W|S|U|A|Y|D|W|p|H|m|n|4|r|7|1|U|d|u|p|V|0|e|1|r|g|L|K|L|B|B|J|S|B|I|P|4|8|3|P|m|L|e|o|R|F|q|Y|L|O|a|L|S|J|s|N|P|b|D|G|M|E|d|s|C|M|E|F|a|h|n|e|J|a|F|m|F|I|L|C|0|B|X|H|H|X|3|D|I|U|e|S|a|f|L|z|g|N|P|c|I|E|N|3|Z|Y|3|9|I|P|O|C|E|Y|X|9|Y|a|o|I|N|Y|S|I|A|E|C|B|I|z|+A|m|0|Y|T|9|+|q|p|H|T|c|N|Z|g|N|F|I|S|r|q|C|A|J|P|a|E|N|b|q|4|u|S|9|K|u|x|n|U|y|6|F|8|D|H|Z|H|B|J|O|X|Y|T|e|N|z|W|H|P|A|C|E|H|C|U|V|B|4|I|H|A|==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1

Páguese por este cheque a la orden de:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

\$ 377,111.13

*** (TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO ONCE PESOS 13/100 M.N.) ***

Moneda Nacional



PROCESO PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA



Chihuahua

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chn., México
Tel's: +52 (614) 442-3300 Fax: +52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

Para abono en cuenta del beneficiario

Firma(s)

ESTIM 39,40,41,42 SUPERVISION DE OBRA EDIFICIO PIDET SPARK F 3585-3587-3588-3589

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$377,111.13	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$52,179.34		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$1,189.23	
1230-1-58113		EDIFICIO PIDET/SPARK	\$326,121.02		
Total:			378,300.36	378,300.36	



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

16 DE DICIEMBRE

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ 181,893.01 ✓

(SON CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.) ✓

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 39 (TREINTA Y NUEVE) RELATIVA A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P, AL AMPARO DEL CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-101-2020-P ✓

Folio fiscal:

62BD5785-3FD2-11EB-9FC1-00155D014007 ✓

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIÑO CHACON

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

ELABORÓ

ING. KARINÁ IVETH MUÑOZ TREVIÑO

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ


TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



**Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.**

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3585

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2020-12-16T12:10:39

Folio Fiscal

62BD5785-3FD2-11EB-9FC1-00155D014007

Emisor

RFC: VSI040806IC4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

**Fecha y hora de
certificación**

2020-12-16T13:10:39

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

99 - Por defecto

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No. EST-39 RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No. 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P. ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$157,393.15000 Tasa - 0.160000 Importe - \$25,182.90400	157,393.15000	157,393.15000

TOTAL EN LETRA:

CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 05/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No. EST-39 \$227,678.38 ✓
AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO (30%) \$70,285.23 ✓
SUMA \$157,393.15 ✓
IVA (16%) \$25,182.90 ✓
TOTAL \$182,576.05 ✓
DESCUENTOS
CMIC 0.30% \$683.04 ✓
NETO A RECIBIR \$181,893.01 ✓

Subtotal	✓ 157,393.15 MXN
IVAT 0.160000	✓ 25,182.90400 MXN
Total	✓ 182,576.05 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]62BD5785-3FD2-11EB-9FC1-00155D014007[2020-12-16T13:10:39]BNO40609RKAJNFJqW1Vlxwa5kFggLqQbZUj7JqST9D710bm5BtqBA8S70HbABxrcCB3wwK7P04N+2a7lp47hLsBIV5xn3cEKLOLEBuUgAGZWsL1BUCh12PBLpOgUjYy2R9UxplGjULA+173oxu67OybutHnYzAGPIU2oq2KqUj8BxzUgHmXTC2bJGTk3AxbDhEjgwynTskZ4NOaJGUinPIOPiRQIGQr3IVdoJEZKMHzVcmWysBceORTBFVqCn4pMn2hdlsB+1nZuTJGqQccaDnslPdeRsvUJDibYnNlSRbTYIE8A0JYJwofFqYNDXJVNj11QF03sQLV9cIvzEw==[00001000000504587508]

Sello digital del emisor

NFJqW1Vlxwa5kFggLqQbZUj7JqST9D710bm5BtqBA8S70HbABxrcCB3wwK7P04N+2a7lp47hLsBIV5xn3cEKLOLEBuUgAGZWsL1BUCh12PBLpOgUjYy2R9UxplGjULA+173oxu67OybutHnYzAGPIU2oq2KqUj8BxzUgHmXTC2bJGTk3AxbDhEjgwynTskZ4NOaJGUinPIOPiRQIGQr3IVdoJEZKMHzVcmWysBceORTBFVqCn4pMn2hdlsB+1nZuTJGqQccaDnslPdeRsvUJDibYnNlSRbTYIE8A0JYJwofFqYNDXJVNj11QF03sQLV9cIvzEw==

Sello digital del SAT

aMIX+WuTuXOG+6RNRtZsNCPM067d7v0spensEhN5WUvY7GmRAVggt4E/XI4oRk1TQKMoN+QFw7OKJGnjq+ZAPM3daJAFVrjMCIWVgQIH8HGGqcxnC6nEI+C5PpWYRORJwGryONjYwYbJkLJQ7b45R3IVN6Q6HOznznEuEB1DS7KCOB9eTGHmYSMnVSFQRi6ZVn04eAvcTbsC7mjpFF9uY9gafvFPjU+wdG2I9yx1sTUWnJRUsK2eiPL81NNu1XONAYWfGSxWoxK8duT6WtJRaP0DpyQmJGHtsLAqccB2X5o0tsx8kfyQXej3dZsXrhUg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

16 DE DICIEMBRE

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ 85,481.61 /

(SON OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 61/100 M.N.) /

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 40 (CUARENTA) OBRA EXTRAORDINARIA RELATIVA A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P, AL AMPARO DEL CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-101-2020-P

Folio fiscal:

9A006ABF-3FD3-11EB-9FC1-00155D014007 /

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

COORDINADOR GRAL

ING. MANUEL TREMZO CHACON

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

ELABORÓ


ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe

OBSERVACIONES



**Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.**

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3587

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2020-12-16T12:19:21

Folio Fiscal

9A006ABF-3FD3-11EB-9FC1-00155D014007

Emisor

RFC: VSJ040809IC4

Razón Social: VALUACIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

**Fecha y hora de
certificación**

2020-12-16T13:19:21

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

99 - Por Defecto

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No. EST-40 (EXTRAORDINARIOS) RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No. 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P. ClaveProdServ - 81101500 - Ingenieria civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$73,882.12000 Tasa - 0.160000 Importe - \$11,821.13920	73,882.12000	73,882.12000

TOTAL EN LETRA:

OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TRES PESOS 26/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No. 40 (EXTRAORDINARIOS)

\$73,882.12 ✓

IVA (16%) \$11,821.14 ✓

TOTAL \$85,703.26 ✓

DESCUENTOS

CMIC 0.30% \$221.65 ✓

NETO A RECIBIR

\$85,481.61 ✓

Subtotal	✓ 73,882.12 MXN
IVAT 0.160000	✓ 11,821.13920 MXN
Total	✓ 85,703.26 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||| 1|9A006ABF-3FD3-11EB-9FC1-00155D014007|2020-12-

16T13:19:21|TBN040602RKA|cLmXpBkGjnc4x0YJTpWmMHeVnNepznF3EgLPMcV5jFD4Ys88P37bmV3pJgBDA08Zr1TZn4TUUUSzcgSVXOpibUzq0pw9bxbw2A
TBuuvSEOmBLEMTM2YSU/BOU+XXS0HvM5HylFGGRQ6R9jAXWajC7BCj0Q81xz5S6G9+ab3mxbmjV4jc3BFHCD0A91gn70fWJsyQAI30nJfgr2R8jch2SPBJsqarepK7DnQlrbDm1xZCZxUJdK1E4KaYu40icIMz3kFOQa35HN0cc3kv17Htlyg6KHfP3g5fwJNynVKQVqwnNWIS+eQBRzYuw==|00001000000504587508|

Sello digital del emisor

dLmXpBkGjnc4x0YJTpWmMHeVnNepznF3EgLPMcV5jFD4Ys88P37bmV3pJgBDA08Zr1TZn4TUUUSzcgSVXOpibUzq0pw9bxbw2ATBuvvSEOmBLEMTM2YSU/
BOU+XXS0HvM5HylFGGRQ6R9jAXWajC7BCj0Q81xz5S6G9+ab3mxbmjV4jc3BFHCD0A91gn70fWJsyQAI30nJfgr2R8jch2SPBJsqarepK7DnQlrbDm
1xZCZxUJdK1E4KaYu40icIMz3kFOQa35HN0cc3kv17Htlyg6KHfP3g5fwJNynVKQVqwnNWIS+eQBRzYuw==

Sello digital del SAT

rvUGIMQHwY9idV3lncCq55Dq3qWjD8ZedHQVZxVLG5rrY094netfXA9vthNYLVV7zBW/0LnZcFDChM1w3gKImRiSo3rgjxp2ANUnbcm0pW+LVM2QBIEDPiXeIBF
mhTPYf2xQfmsYhXh1UmLz3KAlFp0bq1bVZ5NISHPU+XF0ISKVUmbFYzq1C3zA++NhyPRB6dWnycwFkpC5le4UJj4xvtGibHQISdhkAurSMVhXge2CZ02bEehD5
UNT0WqEGQR1195wv5NIZuMa8JEAENdyKVIsbZhfmgQ2Q6U+J0dwn.Qq97yotcyRRM6hM2Nkzj4JTaG3gvQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

16 DE DICIEMBRE

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ 70,525.88 ✓

(SON SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 88/100 M.N.) ✓

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 41 (CUARENTA Y UNO) OBRA EXTRAORDINARIA RELATIVA A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P, AL AMPARO DEL CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-101-2020-P

Folio fiscal:

4085F6DC-3FD4-11EB-9FC1-00155D014007 /

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREMZO CHACON

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ


TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3588

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2020-12-16T12:24:01

Folio Fiscal

4035FEDC-3FD4-11EB-9FC1-00155D014007

Emisor

RFC: VSI040609IC4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

2020-12-16T13:24:01

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No. EST-41 (EXTRAORDINARIOS) RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No. 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P. ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$60,955.82000 Tasa - 0.160000 Importe - \$9,752.93120	60,955.82000	60,955.82000

TOTAL EN LETRA:

SETENTA MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 75/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No. 41 (EXTRAORDINARIOS)

\$60,955.82 ✓

IVA (16%) \$9,752.93 ✓

TOTAL \$70,708.75 ✓

DESCUENTOS

CMIC 0.30% \$182.87 ✓

NETO A RECIBIR

\$70,525.88 ✓

Subtotal	✓ 60,955.82 MXN
IVAT 0.160000	✓ 9,752.93120 MXN
Total	✓ 70,708.75 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[11.1]4035FEDC-3FD4-11EB-9FC1-00155D014007[2020-12-

16T13:24:01]TBN240609RKA[MZrZ3IY3N8HAp5e620NYdBr5a/KW0j8h+1YKlvGxugF68161Uk1mZKXaNgK1CCFO7Qv1TV3KdbESg/h/PpXzwCqKx080LsGBdupl
oTLOV12Y8kKENrQKB917jUxMaIZeK1AN7742TywPENKXTVqMTsyP7yNHB+14x1JvxxGHbnzKVwOx6zPk+0jgIZ0hdnwg2gDxJq8eRguymgylQr6DeXOuzAAz8kyHD
oSEz474LwdQZaNI2IPOOmBL0L35dTYs0z2g20Mg2y2zdAJRxlE05025EnolMpGDT5YIG6dm66JYgxSAL/KS4gzBJW4vJn44WscDRAVwMP/Pw==0000100000050458
7508j

Sello digital del emisor

MZrZ3IY3N8HAp5e620NYdBr5a/KW0j8h+1YKlvGxugF68161Uk1mZKXaNgK1CCFO7Qv1TV3KdbESg/h/PpXzwCqKx080LsGBduplQLOV12Y8kKENrQKB917jUx
MaIZeK1AN7742TywPENKXTVqMTsyP7yNHB+14x1JvxxGHbnzKVwOx6zPk+0jgIZ0hdnwg2gDxJq8eRguymgylQr6DeXOuzAAz8kyHD0L35dTYs0z2g20Mg2y2zdAJRxlE05025EnolMpGDT5YIG6dm66JYgxSAL/KS4gzBJW4vJn44WscDRAVwMP/Pw==

Sello digital del SAT

rVsP7ySraQuFjZsGv3MZqZILN/GEb6QZmkS/dDzupaZW+eeA6d6bgr25i6w1CkxRjpyr3suXK7n2qLUfJhPFXt44OeCxaGT50GG4h2IBfM15Z4C19nmzWoQr/39
/L Y6SPsEbTG9Xugo4B6JKBGs1b2dK6wY9sEcyQXCNTWdXWk42g10P20obfMahYUSU5qYX0V3IKs1vD7QNUSEcbMOu2KvGDH6vYU6LvGp5sdNRh05zG5sTe40Lz
LJ6Z6QmV/M5pcaRZwcA4d4sApC6teXnnurOjHu846gpmOicFsjQ4wx17pdOegkktHsV35FdvS6+3y/Q==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

16 DE DICIEMBRE

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ 39,210.63 ✓

(SON TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 63/100 M.N.) ✓

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 42 (CUARENTA Y DOS) OBRA EXTRAORDINARIA RELATIVA A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P, AL AMPARO DEL CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-101-2020-P

Folio fiscal:

FB97D3F3-3FD4-11EB-9FC1-00155D014007 ✓

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

COORDINADOR GRAL

ING. MANUEL TRÉVIZO CHACON

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ


ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



**Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.**

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3589

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2020-12-16T12:29:14

Folio Fiscal

FB97D3F3-3FD4-11E8-9FC1-00155D014007

Emisor

RFC: VSI040609104

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

**Fecha y hora de
certificación**

2020-12-16T13:29:15

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No. EST-42 (EXTRAORDINARIOS) RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No. 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P. ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$33,889.91000 Tasa - 0.160000 Importe - \$5,422.38560	33,889.91000	33,889.91000

TOTAL EN LETRA:

TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 30/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No. 42 (EXTRAORDINARIOS)

\$33,889.91 ✓

IVA (16%) \$5,422.39 ✓

TOTAL \$39,312.30 ✓

DESCUENTOS

CMIC 0.30% \$101.67 ✓

NETO A RECIBIR \$39,210.63 ✓

Subtotal	✓ 33,889.91 MXN
IVAT 0.160000	✓ 5,422.38560 MXN
Total	✓ 39,312.30 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

16T13:29:15[BN040609104]cQLNfY+FYuC38Urtb+cGgIGHRYC5Fw30EBscZTzB0G05Y0a1b8EnaB1pqxk7EmjW6MZ9QW/J5gpMQpM6vOxy6a5pkbZLTdZY3a
AFq11bKxOxnPBmoZmh11H0hWngGo9xH0XTb7xyeHPeH6cPFIN1EU7LPV9GKmR1pLvmW/5eDPjJcdv1uY6a2MF1MOHGrduROTI6WYXbH5VMsiGymkfoXh
GnP6IBEG9cHjx7cDaceje5TZzrSHzPFZNgSYzEeNPzH6C1ZxRqQyGn139EmUJXSL8Ehg+Z1jyQ0Z5QzHJUVX40TQ3OE3bm3JNRQ==j00001000000504587508
||

Sello digital del emisor

cQLNfY+FYuC38Urtb+cGgIGHRYC5Fw30EBscZTzB0G05Y0a1b8EnaB1pqxk7EmjW6MZ9QW/J5gpMQpM6vOxy6a5pkbZLTdZY3aAFq11bKxOxnPBmoZmh11
H0hWngGo9xH0XTb7xyeHPeH6cPFIN1EU7LPV9GKmR1pLvmW/5eDPjJcdv1uY6a2MF1MOHGrduROTI6WYXbH5VMsiGymkfoXhGnP6IBEG9cHjx7cDaceje5T
ZzrSHzPFZNgSYzEeNPzH6C1ZxRqQyGn139EmUJXSL8Ehg+Z1jyQ0Z5QzHJUVX40TQ3OE3bm3JNRQ==

Sello digital del SAT

B3kgSjOwwT04FqXz1fr57zvUEEM1s9Utsun7aBYnsETX2fZ+4JQWwagPT0hL+OMw1B526b1yHE6wYTLnzjzKl4j3voaQe5ZB55b9qdCxbn2tU0QxmPfmLzAr
F+z6g7huQyEypWocn5pQj4Mz57qGLghrmzXJw5Mm468byaEC0YePBn14jnHw18y7xTudxyZZqCFjUEV1CwMODUNYH3M4BNCWQ2pA9aIgh3C3g15UA9iqInKTK
zXzNzUzbb6qjH3ME357FxyYqyKJ2E8yYfZpS88ko4U40+JaY5Nv+EE04UTIMXLGkUsyaVPNwX9w==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1

Páguese por este cheque a la orden de:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

\$ 1,016,798.85

*** (UN MILLON DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



PARADIGMA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA



Chihuahua

Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. 452 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

Firma(s)

Para abono en cuenta del beneficiario

ESTIM 43,44 Y 45 SUPERVISION DE OBRA EDIFICIO PIDET SPARK F 3590-3591-3592

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$1,016,798.85	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$140,611.75		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$2,636.47	
1236-1-58313		EDIFICIO PIDET/SPARK	\$678,823.57		
Total:				1,019,435.32	1,019,435.32

C01077

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

17 DE DICIEMBRE

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ 892,106.61

(SON OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SEIS PESOS 61/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 43 (CUARENTA Y TRES) RELATIVA A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P, AL AMPARO DEL CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-101-2020-P

Folio fiscal:

3590.00

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TRÉVIZO CHACÓN

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ


ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3590

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2020-12-17T13:07:00

Folio Fiscal

6C4F8661-40A3-11EB-B9AF-00155D014009

Emisor

RFC: VSI040809IC4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

2020-12-17T14:07:00

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

99 - Por defecto

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACIÓN No. EST-43 RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No. 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P. ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$771,051.52000 Tasa - 0.160000 Importe - \$123,368.24320	771,051.52000	771,051.52000

TOTAL EN LETRA:

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 76/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No. EST-43 \$771,051.52

IVA (16%) \$123,368.24

TOTAL \$894,419.76

DESCUENTOS

CMIC 0.30% \$2,313.15

NETO A RECIBIR

\$892,106.61

Subtotal

771,051.52 MXN

IVAT 0.160000

123,368.24320 MXN

Total

894,419.76 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1[6C4F8661-40A3-11EB-B9AF-00155D014009]2020-12-17T14:07:00[IBN040609RKA]TzTzUllt1nk0YQcklnaSCG9j6ayre5lemk1FRMK8Z6F+npnNryZMqOBM+SUxvbQR5U6qr6Tkt3ckgrixav/F66QcmfVGP1gvHISpY71zC
RFG1CbmPbuswMMys8nQVmo8iXaGdq7dAfoRBXKnQEDRO6yT00cK7QfJgJhJeTYLkUWVLI4wYy8FkYX5zsC0T2lyT1T+yjRUub0z8+J9Q6yG3y+OTqQYCA
sC14d08gFAXMvgnc0to93hVZicGsynnETz4HMAVxCCSZK6imOuu6iMT+ykYucOTpk+ySCynMKVHsWfp6+OJIm+WaydztosIUCURsg==[[00001000000504587508]]

Sello digital del emisor

TvZtUllt1nk0YQcklnaSCG9j6ayre5lemk1FRMK8Z6F+npnNryZMqOBM+SUxvbQR5U6qr6Tkt3ckgrixav/F66QcmfVGP1gvHISpY71zC
RFG1CbmPbuswMMys8nQVmo8iXaGdq7dAfoRBXKnQEDRO6yT00cK7QfJgJhJeTYLkUWVLI4wYy8FkYX5zsC0T2lyT1T+yjRUub0z8+J9Q6yG3y+OTqQYCA
sC14d08gFAXMvgnc0to93hVZicGsynnETz4HMAVxCCSZK6imOuu6iMT+ykYucOTpk+ySCynMKVHsWfp6+OJIm+WaydztosIUCURsg==

Sello digital del SAT

XrKUcjbw0L6dZpIdZ0Kq5fRfVUUTU4jsHgyDqobry7+Yc2ISV67808rYGeKZiqx8JqntJxSWRiO6pc1WwR8cQceEQBh-c0FESxpUO8F6ZzaW1LK6tCPYq5
VhyZzWqkYpIpiU+MWPZqmAm11tU4qcopYpR8L0dV86XwMEeZGTIRvScfclm4lqMw3TQG350y7sAFaBYd+OReaBOMIQYKFb7+wJGFSISQo+9a86EdChQcLY3Pl
Wxt8gHsRPFfoIy3+y223jtnoXYPpLamOJYeeYt4MpaVRuH18IKMGRHQHISpUtgLgEmOTILGfrehKaGZjMyA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

17 DE DICIEMBRE

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ 85,481.61

(SON OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 61/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 44 (CUARENTA Y CUATRO) OBRA EXTRAORDINARIA RELATIVA A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P, AL AMPARO DEL CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-101-2020-P

Folio fiscal:

3591.00

DEPARTAMENTO: INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

COORDINADOR GRAL

ING. MANUEL TREVIZO CHACON

M.B.A. FABIANA SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ


ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



**Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.**

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3591

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2020-12-17T13:09:47

Folio Fiscal

CFDE95EF-40A3-11EB-B9AF-00155D014009

Emisor

RFC: VSI040809IC4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

**Fecha y hora de
certificación**

2020-12-17T14:09:47

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

99 - Por defecto

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACIÓN No. 44 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No. 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P. ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Trasladados: 002 IVA Base - \$73,882.12000 Tasa - 0.160000 Importe - \$11,821.13920	73,882.12000	73,882.12000

TOTAL EN LETRA:

OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TRES PESOS 26/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No. 44 (EXTRAORDINARIOS)

\$73,882.12

IVA (16%) \$11,821.14

TOTAL \$85,703.26

DESCUENTOS

CMIO 0.30% \$221.65

NETO A RECIBIR

\$85,481.61

Subtotal 73,882.12 MXN

IVAT 0.160000 11,821.13920 MXN

Total 85,703.26 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CFDE95EF-40A3-11EB-B9AF-00155D014009|2020-12-17T14:09:47|TBN040609RKA|cZjDzrpRIMMq9cLWYtGdHc3bXjdH3Zd6Bwxx/AmxVH5IUaq7MRi+ABYi8qY9D9PagWh8nyDmij56o1tWwxbJZgogC1yztBpMh5sMZqeflICW0zPsQAKQH0vV07ryMUjwCDZwmea/41b1SkFh5aE0vIK7hUTM6yC0rOV+QQRNQURra8KXic0cNjDkxbUx7RYsNVnhqyAe9JyzZeE3RAHUZ39q7f+Do00AP/sTyvDZA+y2EfNmUbb5vUQKATS40slnw+RV62H0sB7eFaUT4dXhcBBiCIGxwA4jDw5+134GVrzNbl3yWcQ5MHIDWUGpCF8hcMdxmfbg==||06||

Sello digital del emisor

cZjDzrpRIMMq9cLWYtGdHc3bXjdH3Zd6Bwxx/AmxVH5IUaq7MRi+ABYi8qY9D9PagWh8nyDmij56o1tWwxbJZgogC1yztBpMh5sMZqeflICW0zPsQAKQH0vV07ryMUjwCDZwmea/41b1SkFh5aE0vIK7hUTM6yC0rOV+QQRNQURra8KXic0cNjDkxbUx7RYsNVnhqyAe9JyzZeE3RAHUZ39q7f+Do00AP/sTyvDZA+y2EfNmUbb5vUQKATS40slnw+RV62H0sB7eFaUT4dXhcBBiCIGxwA4jDw5+134GVrzNbl3yWcQ5MHIDWUGpCF8hcMdxmfbg==

Sello digital del SAT

CZZF0hO551jA6pB6zyGeflmy8outxcO:SS9WSAPkdwXuei25kZg5o8TAJYphPnLYBps896vUd0K4NYZ+D+zk5SjRyWQEFzHHAXmm3qxmYbJmKM7bVpMk7gz5d+eVT44HQhp8nD5lqf+mCs1w3EuxuGPTCIGHYQXjY50aGapvVAY7Yd5WT2MBLpeVZS2dU5TpU6lTzTmwloVCqJIV1oIC9gQq+LM7bJP5noMU/EUyHh1jQb+TgIfdeXQln5CGMvJHNEP5Y3qbt4mTw4j4fTAEZ+mcCcNfEF3S196HGCTsWchwYRPYcunwTyj+12v5PqetfQkg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

17 DE DICIEMBRE

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ 39,210.63

(SON TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 63/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 45 (CUARENTA Y CINCO) OBRA EXTRAORDINARIA RELATIVA A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P, AL AMPARO DEL CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-101-2020-P

Folio fiscal:

3592.00

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

COORDINADOR GRAL

ING. MANUEL TRÉVIZO CHACÓN

M.B.A. FABIANA SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TRIVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3592

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2020-12-17T13:17:54

Folio Fiscal

F204D7FA-40A4-11EB-9FC1-00155D014007

Emisor

RFC: VSI040609IC4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

2020-12-17T14:17:54

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: 101 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACIÓN No. 45 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDE T/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No. 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P. ClaveProdServ - 80131802 - Servicios de avalúo de inmuebles No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$33,889.91000 Tasa - 0.160000 Importe - \$5,422.38560	33,889.91000	33,889.91000

TOTAL EN LETRA:

TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 30/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No. 45 (EXTRAORDINARIOS)

\$33,889.91

IVA (16%) \$5,422.39

TOTAL \$39,312.30

DESCUENTOS

CMIC 0.30% \$101.67

NETO A RECIBIR \$39,210.63

Subtotal	33,889.91 MXN
IVAT 0.160000	5,422.38560 MXN
Total	39,312.30 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1]]F204D7FA-40A4-11EB-9FC1-00155D014007[2020-12-

17T14:17:54[BN040609RKA]JWqUfEnLRxkT5u9eQmsKkFOVYLTlan0f1f6hJWc9AVOpbmLnBYciRi1n8TjB+hEZYX6i2Lc8h8SIAvZYbblrv9AroImR3QVTfWu2QHjKskBt+sM+bjU1V+oSQDnYgPpAVd6XjtcRJEK3D9icvYhBUggMQAEL52pziQY2t5JK50zCvrfUfwpy2gK1eVYmKi5HWtXFLFUsrQpKUxGYMIZXghUtmh679ASZbZQB0Ro3CZj5Ap63B7EnWeGNdR9V1G82HEC9OVAhbA7ZAAd93NAqe2wVh2QoQcBdbai1UX0rRVGMhBLLnwQdYXkbo93IZafW3w==[00001000000504587508]]

Sello digital del emisor

JWqUfEnLRxkT5u9eQmsKkFOVYLTlan0f1f6hJWc9AVOpbmLnBYciRi1n8TjB+hEZYX6i2Lc8h8SIAvZYbblrv9AroImR3QVTfWu2QHjKskBt+sM+bjU1V+oSQDnYgPpAVd6XjtcRJEK3D9icvYhBUggMQAEL52pziQY2t5JK50zCvrfUfwpy2gK1eVYmKi5HWtXFLFUsrQpKUxGYMIZXghUtmh679ASZbZQB0Ro3CZj5Ap63B7EnWeGNdR9V1G82HEC9OVAhbA7ZAAd93NAqe2wVh2QoQcBdbai1UX0rRVGMhBLLnwQdYXkbo93IZafW3w==

Sello digital del SAT

CBkG2JhH7Bv3C0b101GibkLseqTjEgP8+ewvOSP+mmjuEbS55uyK3BF03I2pa5CMwrg8ABwK25WYUuLC195hnlndmqisyV7q2w8BMv4Dk/FQsAJ2/r0XYqCEDa6hgPU+F327jhShRXLsHfWpZM4U8rGQTHh19w2cvXXvscGVJE1gTpcyLoKc7zXODLvw3peyvD9F5+OgFWwDxOw1+1sVLupfMSqTEr+obQ2N+lepO56H34rw1Ju2T2TjYgMmFbFY6nOgGW80rPPZxZAu0pr09h+0JHQ9ad4NRiORGbyIdfWCC1kmRzSHMRH1eODXWA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>