

ESTIM. 56 CONST SPARK C.MOD-048-0220-P F-1448

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$974,505.54	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$134,763.08		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$2,526.81	
1236-1-58313		EDIFICIO PIDET/SPARK	\$842,269.27		
Total :				977,032.35	977,032.35

C00344

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA

Páguese por este cheque a la orden de:

CONSTRUCTORA PROURVIKA SA DE CV

\$ 974,505.54

*** (NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 54/100 M.N.) ***

Moneda Nacional



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Firma (s)

Para abono en cuenta del beneficiario

ESTIM. 56 CONST SPARK C.MOD-048-0220-P F-1448

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$974,505.54	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$134,763.08		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$2,526.81	
1236-1-58813		EDIFICIO PIDET/SPARK	\$842,269.27		
Total :				977,032.35	977,032.35

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

4

DE MAYO

DE 2021

IMPORTE DE:

\$ 974,505.54

(SON NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 54/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.

CONCEPTO

ESTIMACION # 56 (CINCUENTA Y SEIS) EXCEDENTE CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS PROPIOS DEL ORGANISMO PARA LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK, UBICADO EN EL LOTE 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, PROPIEDAD DEL ORGANISMO REFERENTE AL CONTRATO C.O.P.-080-2019-P DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 Y CONVENIO MODIFICATORIO C.MOD.-048-2020-P CON UN IMPORTE DE \$7,872,285.21 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 21/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.

FACTURA FOLIO:

74ccb517-fba9-4b4b-af3e-5999d71a84af ✓

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIZO CHACON

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ


ELABORÓ

ING.KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	N o m b r e	Importe
OBSERVACIONES			



Folio Fiscal (UUID)	
74ccb517-fba9-4b4b-af3e-5999d71a84af	
Método de Pago	Factura
PUE (Pago en una sola exhibición)	A 1448
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	31370
Forma de Pago	Fecha
99(Por definir)	2021-05-04T13:45:27
Confirmación	Tipo de Relación

Emisor
CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.
CPR1108125Z8
Régimen 601(General de Ley Personas Morales)

Receptor
PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA
PIC800912TA4
Uso CFDI: I01(Construcciones)

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
72121000	2	E48	EST	1.00	\$ 842,269.27		\$ 842,269.27
ESTIMACION # 56 (CINCUENTA Y SEIS) OBRA EXCEDENTE CORRESPONDIENTE A RECURSOS PROPIOS DEL ORGANISMO PARA LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK, UBICADO EN EL LOTE 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, CHIHUAHUA, CHIH, PROPIEDAD DEL ORGANISMO SEGÚN CONTRATO C.O.P.-080 2019-P DE FECHA 10 DICIEMBRE 2019.							
TOTAL ESTIMACION # 56 EXC					\$ 842,269.27		
AMORTIZACION ANTICIPO					\$ -		
SUMA					\$ 842,269.27		
IVA 16%					\$ 134,763.08		
TOTAL					\$ 977,032.35		
DESCUENTOS PACTADOS							
0.20% CMIC \$ 1,684.54							
0.10% DIF \$ 842.27							
NETO A RECIBIR					\$ 974,505.54		



Total con letra:
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TREINTA Y DOS PESOS 35/100.-MXN
Tipo de Cambio: 1

Subtotal \$ 842,269.27
IVA 0.16% \$ 134,763.08

Total \$ 977,032.35

Sello digital del Emisor:

AWIPntpNVUJY8YlVer8f2kG/S2viQkPcAKhiTukhdhgdD9R6ZfbU2piRxxqJ+cLjFY7a0LSMgtf6tiEKLXntpCKmyuB2hMknzpNnXEU2Gkxy36axa17s71VM/yXbawnrz+TM3pfa1osPqDilPmlyGCroEkRIKtrBPSWmR181DYEIct529rN+ULADP5EXaDGEuAnWMwLmc0qK/kfnDz3MfBR43s525rWJgE9V6fo2/6mGQCGBv1DM3vcRFZ7U8jdYrTKFW3WAoM6pnjMePbgq+RyzXN3+Jp2VArBnfcSjYeD03O6+gya22w7EwTNaYoyC/3gdmUQmkQKSzJuj5Q==

Sello digital del SAT:

bpyCOWFszRco8yYVf6tWpVkdVW8EAxrtYtjUMBIO+qzTJg09gBP1yYJvpMe5WQMCLf5VgYoAK+A9pyubwwZt8sHQylsAPWYiwy49zmEY00rCTGJOktkdZf3NCQ3aOLNUu56hNOUBGSAkyrWiaXhJGM4WaJOYanhsbLK5uzgAgvB0s1S+8fSoyDUxakdhh1LeakQEMFWEjOO6hnlAjeM3SaKyydLdxnUqO4KkxAKguwS+jn9KeSOEbRpt0v/UALY6B+7uDa1otwhP7mc40cAmAhTW1blqJzM6e/BUYz8y91grYV4PJrW+ttluYQD0gmNHJiM1e+i8DvuihGA==

Cadena Original del Complemento del SAT:

||1.1|74ccb517-fba9-4b4b-af3e-5999d71a84af|2021-05-

04T14:45:27|CFA110411FW5|AWIPntpNVUJY8YlVer8f2kG/S2viQkPcAKhiTukhdhgdD9R6ZfbU2piRxxqJ+cLjFY7a0LSMgtf6tiEKLXntpCKmyuB2hMknzpNnXEU2Gkxy36axa17s71VM/yXbawnrz+TM3pfa1osPqDilPmlyGCroEkRIKtrBPSWmR181DYEIct529rN+ULADP5EXaDGEuAnWMwLmc0qK/kfnDz3MfBR43s525rWJgE9V6fo2/6mGQCGBv1DM3vcRFZ7U8jdYrTKFW3WAoM6pnjMePbgq+RyzXN3+Jp2VArBnfcSjYeD03O6+gya22w7EwTNaYoyC/3gdmUQmkQKSzJuj5Q==|00001000000407908743|

Certificado del Emisor: 00001000000501288737

Fecha y Hora de Certificación: 2021-05-04T14:45:27

Certificado SAT: 00001000000407908743

Proveedor de Certificación: CFA110411FW5





RECIBI DE: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE: \$974,505.54 (NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 54/100 M.N.) POR CONCEPTO ESTIMACION No: EST-56 CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR. AL AMPARO DEL CONTRATO C.O.P.-080-2019-P CON UN IMPORTE DE : \$ 99'991,882.03 (NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. Y CONVENIO MODIFICATORIO C.MOD.-013-2021-P CON UN IMPORTE DE \$12,735,832.76 (DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 76/100M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.

TOTAL DE LA ESTIMACION No. EST-56 (OBRA EXCEDENTE)		\$	842,269.27
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30.00%)		\$	-
SUMA		\$	842,269.27
IVA(16.00%)		\$	134,763.08
TOTAL		\$	977,032.35
DESCUENTOS:			
CMIC	0.20%	\$	1,684.54
DIF	0.10%	\$	842.27
TOTAL		\$	974,505.54
NETO A RECIBIR:		\$	974,505.54

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO C.O.P.-080-2019-P	\$	99,991,882.03
CONVENIO MODIFICATORIO C.MOD.-013-2021-P	\$	12,735,832.76
SUMA	\$	112,727,714.79
ACUMULADA ANTERIOR	\$	106,037,496.36
ESTA ESTIMACION	\$	842,269.27
TOTAL ACUMULADO	\$	106,879,765.63
POR EJERCER	\$	5,847,949.16
IMPORTE DEL ANTICIPO	\$	29,997,564.61
AMORTIZADO ESTA ESTIMACION	\$	-
ACUMULADO ANTERIOR	\$	-
TOTAL AMORTIZADO	\$	-
POR AMORTIZAR	\$	-

RESUMEN DE RETENCIONES	CMIC	DIF
ACUMULADA ANTERIOR	\$ 212,075.00	\$ 106,037.46
ESTA ESTIMACION	\$ 1,684.54	\$ 842.27
TOTAL	\$ 213,759.54	\$ 106,879.73
GRANTOTAL	\$320,639.27	

ARQ. MARIELA ANGÉLICA ÁLVAREZ POSADA
SUPERVISOR DE PROYECTO

ING. MANUEL TREVIZO CHACÓN
JEFE DE LA UNIDAD DE
INGENIERÍA, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

ING. CARLOS ALONSO RUACHO
VAZQUEZ
CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE
C.V.

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO
SUPERVISOR DE COSTOS

ING. JESUS JOSE ESTRADA
HERNÁNDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ING. MARIO A. CHAVEZ GARCIA
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS
S.A. DE C.V.

ING. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ
COORDINADOR GENERAL