

ESTIM. 60 CONST SPARK C.MOD-013-2021-P F-1451

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$2,927,880.46	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$404,892.72		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$7,591.74	
1236-1-58813		EDIFICIO PIDET/SPARK	\$2,530,579.48		
Total :			2,935,472.20	2,935,472.20	

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00418

No. POLIZA

Fecha

27/mayo/2021

Páguese por este cheque a la orden de:

CONSTRUCTORA PROURVIKA SA DE CV

\$ 2,927,880.46

CON
LETRA:

Moneda Nacional

*** (DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 46/100 M.N.) ***

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero.

PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUAChihuahua
GOBIERNO DEL ESTADODon Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

Para abono en cuenta del beneficiario

CUENTA No.

CHEQUE No.

ESTIM. 60 CONST SPARK C.MOD-013-2021-P F-1451

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$2,927,880.46	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$404,892.72		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$7,591.74	
1236-1-58313		EDIFICIO PIDET/SPARK	\$2,530,579.48		
Total :			2,935,472.20	2,935,472.20	

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00418

No. POLIZA



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

26 DE MAYO

DE 2021

IMPORTE DE:

\$ 2,927,880.46

(SON DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 46/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A. DE C.V.

CONCEPTO

ESTIMACION # 60 (SESENTA) AJUSTE DE COSTOS DE LAS ESTIMACIONES 1-44 Y 46-49 CORRESPONDIENTE A RECURSOS PROPIOS DEL ORGANISMO PARA LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK, UBICADO EN EL LOTE 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, CHIHUAHUA, CHIH, PROPIEDAD DEL ORGANISMO SEGÚN CONTRATO C.O.P.-080 2019-P DE FECHA 10 DICIEMBRE 2019 Y DE ACUERDO AL CONVENIO C.MOD.-013-2021-P DE FECHA 20 ABRIL 2021.

FACTURA FOLIO:

0811c272-4167-403d-aca7-5999d71ac3ac

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIÑO CHACON

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ


ELABORÓ

ARQ. MARIELA ANGELICA ALVAREZ POSADA

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



Folio Fiscal (UUID)	
0811c272-4167-403d-aca7-5999d71ac3ac	
Método de Pago	Factura
PPD (Pago en parcialidades o diferido)	A 1451
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	31370
Forma de Pago	Fecha
99 (Por definir)	2021-05-25T13:13:50
Confirmación	Tipo de Relación

Emisor
CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V. CPR1108125Z8 Régimen 601 (General de Ley Personas Morales)

Receptor
PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA PIC800912TA4 Uso CFDI: I01 (Construcciones)

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
72121000	2	E48	EST	1.00	\$ 2,530,579.48		\$ 2,530,579.48
ESTIMACION # 60 (SESENTA) AJUSTE DE COSTOS DE LAS ESTIMACIONES 1-44 Y 46-49 CORRESPONDIENTE A RECURSOS PROPIOS DEL ORGANISMO PARA LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK, UBICADO EN EL LOTE 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, CHIHUAHUA, CHIH, PROPIEDAD DEL ORGANISMO SEGUN CONTRATO C.O.P.-080 2019-P DE FECHA 10 DICIEMBRE 2019 Y DE ACUERDO AL CONVENIO C.MOD.-013-2021-P DE FECHA 20 ABRIL 2021.							
TOTAL ESTIMACION # 60 (AC) \$ 2,530,579.48							
AMORTIZACION ANTICIPO \$ -							
IUMA \$ 2,530,579.48							
IVA 16% \$ 404,892.72							
TOTAL \$ 2,935,472.20							
DESCUENTOS PACTADOS							
0.20% CMIC \$ 5,061.16							
0.10% DIF \$ 2,530.58							
NETO A RECIBIR \$ 2,927,880.46							

	Total con letra: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 20/100.-MXN Tipo de Cambio: 1	Subtotal	\$ 2,530,579.48
		IVA 0.16%	\$ 404,892.72
		Total	\$ 2,935,472.20

Sello digital del Emisor:

mDpbOQx5xZr88BRGZmCdIDAgZxQdBz+SVDZYqR0fepavpMZAUEX2J3UwLJSQwxb+YYnZLRYjjiy5LoHGnEJrb9CVZZ2nySh3V823uNJuqXAvQtklqfWozEnOYpt/Y25b0m vJUtLomwrrs0UvwxpT8EbQJ7d5h2rCYszETP/QpYz/qkseL3XGq9Je/Ve9dgy5V5uVmsL+YQIN66FVSR1M/apDz+IWsRCcArYL4LKHQKk7xyn+c2LqvrBeKMBz+SlksUM9fZOQp 3xoD5VNJ3F6EYWn3KuTzmhAsqAt0HIFQTBBSGz6XdeFycZC+nPg28x1Dm/cmKqyPAtnW==

Sello digital del SAT:

HxCaVAEelCw7nKhf3wYetskebZ0q3NHRX8x2x5HEpzfNpZi1hr1U7v/WA0Q+AwGJ0Ni0UG766gA9OB/TKmPfcRbhpECyALXb9uHQxEE0LVmIXWEEGyFwF69nLpnKDTnDEoWbPb mslbt8zBEKZQphk+C+JNB/JOpKh3GIBBDRwPkS7Qgz2zfvR2RRZpzs0MyJQ2a25QzSNeOeCqI9hclpLw3WARo0nsUHWBNCNkAdMRsMIXzJPRQUPhhnxPeBPo1GjrHsehWBmm1vd R/nycOF8pkIZICwhMUVunganxHQV2SwOBorueof9TOBdt8vYRznXJin46YOP8yO5ar1rpw==

Cadena Original del Complemento del SAT:

||1.1|0811c272-4167-403d-aca7-5999d71ac3ac|2021-05-25T14:13:50|CFA110411FW5|mDpbOQx5xZr88BRGZmCdIDAgZxQdBz+SVDZYqR0fepavpMZAUEX2J3UwLJSQwxb+YYnZLRYjjiy5LoHGnEJrb9CVZZ2nySh3V823uNJuqXAvQtklq fWozEnOYpt/Y25b0m vJUtLomwrrs0UvwxpT8EbQJ7d5h2rCYszETP/QpYz/qkseL3XGq9Je/Ve9dgy5V5uVmsL+YQIN66FVSR1M/apDz+IWsRCcArYL4LKHQKk7xyn+c2LqvrBeKMBz +SlksUM9fZOQp3xoD5VNJ3F6EYWn3KuTzmhAsqAt0HIFQTBBSGz6XdeFycZC+nPg28x1Dm/cmKqyPAtnW==|00001000000407908743||

Certificado del Emisor: 00001000000501288737 Fecha y Hora de Certificación: 2021-05-25T14:13:50
Certificado SAT: 00001000000407908743 Proveedor de Certificación: CFA110411FW5



RECIBI DE: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE: \$2,927,880.46 (DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 46/100 M.N.) POR CONCEPTO ESTIMACION No: EST-60 (AJUSTE DE COSTOS) CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR. AL AMPARO DEL CONTRATO C.O.P.-080-2019-P CON UN IMPORTE DE: \$99,991,882.03 (NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A. Y CONVENIO MODIFICATORIO C.MOD.-013-2021-P CON UN IMPORTE DE \$12,735,832.76 (DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADOR I.V.A.

TOTAL DE LA ESTIMACION No. EST-60 (AJUSTE DE COSTOS)		\$	2,530,579.48 ✓
AMORTIZACION DEL ANTICIPO			
SUMA		\$	2,530,579.48 ✓
IVA(16.00%)		\$	404,892.72 ✓
TOTAL		\$	2,935,472.20 ✓
DESCUENTOS:			
CMIC	0.20%	\$	5,061.16
DIF	0.10%	\$	2,530.58
TOTAL		\$	2,927,880.46 ✓
NETO A RECIBIR:		\$	2,927,880.46
		SIN I.V.A.	
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO C.O.P.-080-2019-P		\$	99,991,882.03
CONVENIO MODIFICATORIO C.MOD.-013-2021-P		\$	12,735,832.76
SUMA		\$	112,727,714.79
ACUMULADA ANTERIOR		\$	106,879,765.63 ✓
ESTA ESTIMACION		\$	2,530,579.48 ✓
TOTAL ACUMULADO		\$	109,410,345.11 ✓
POR EJERCER		\$	3,317,369.68 ✓
IMPORTE DEL ANTICIPO		\$	29,997,564.61
AMORTIZADO ESTA ESTIMACION		\$	
ACUMULADO ANTERIOR		\$	29,997,564.61
TOTAL AMORTIZADO		\$	29,997,564.61
POR AMORTIZAR		\$	

RESUMEN DE RETENCIONES

	CMIC	DIF
ACUMULADA ANTERIOR	213,759.54 ✓	106,879.73 ✓
ESTA ESTIMACION	5,061.16 ✓	2,530.58 ✓
TOTAL	218,820.70 ✓	109,410.31
GRANTOTAL	\$328,231.01	

ARQ. MARIELA ANGÉLICA ÁLVAREZ POSADA
SUPERVISOR DE PROYECTO

ING. MANUEL TRÉVIZO CHACÓN
JEFE DE LA UNIDAD DE
INGENIERÍA, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

ING. CARLOS ALONSO RUACHO
VAZQUEZ
CONSTRUCTORA PROURVIKA S.A.
DE C.V.

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO
SUPERVISOR DE COSTOS

ING. JESUS JOSÉ ESTRADA
HERNÁNDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ING. MARIO A. CHAVEZ GARCIA
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION
VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS
S.A. DE C.V.

ING. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL