

ESTIM. 49 AL 59 SUPERVISION CONST SPARK CAD-101-0220-P

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$1,574,891.47	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$217,788.77		
2119-10001		GOBIERNO DEL ESTADO		\$4,077.54	
1236-1-58313		EDIFICIO PIDET/SPArk	\$1,361,180.24		
Total :			1,578,969.01	1,578,969.01	

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00284 No. POLIZA

Páguese por este cheque a la orden de:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

\$ 1,574,891.47

*** (UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 47/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUAChihuahua
GOBIERNO DEL ESTADODon Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

Para abono en cuenta del beneficiario

Firma(s)

ESTIM. 49 AL 59 SUPERVISION CONST SPARK CAD-101-0220-P

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$1,574,891.47	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$217,788.77		
2119-10001		GOBIERNO DEL ESTADO		\$4,077.54	
1236-1-58813		EDIFICIO PIDET/SPARK	\$1,361,180.24		
Total:			1,578,969.01	1,578,969.01	



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

14 DE ABRIL

DE 2021

IMPORTE DE:

\$ 299,706.71 ✓

(SON DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 71/100 M.N.) ✓

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V. ✓

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 49 (CUARENTA Y NUEVE) RELATIVA A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P, AL AMPARO DEL CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-101-2020-P

Folio fiscal:

1DE191CC-9D62-11EB-A9EF-00155D014009 ✓

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIZO CHACON

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ


ELABORÓ

ING. KARINA WETH MUÑOZ TREVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3758

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2021-04-14T14:43:49

Folio Fiscal

1DE191CC-9D62-11EB-A9EF-00155D014009

Emisor

RFC: VSI040809IC4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

2021-04-14T15:43:49

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No. EST-49, RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No. 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P Y DEL CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-101-2020-P DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DEL 2020 ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$259,037.78000 Tasa - 0.160000 Importe - \$41,446.04480	259,037.78000	259,037.78000

TOTAL EN LETRA:

TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 82/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No. EST 49 \$259,037.78

IVA (16%) \$41,446.04

TOTAL \$300,483.82

DESCUENTOS

CMIC 0.30% \$777.11

NETO A RECIBIR

\$299,706.71

Subtotal 259,037.78 MXN

IVAT 0.160000 41,446.04480 MXN

Total 300,483.82 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||1DE191CC-9D62-11EB-A9EF-00155D014009|2021-04-

14T15:43:49|TBN040609RKA|K5082HhUFDq7/pDuulSuBZmkpgfZvxx1EsMYpbmd1gLYM7SzlX1NK/QFABkg7WCB6QESzqMaSsbqFq4kOxM7uXPRfaMOSFCCQJ
JY0y4qT3CFH09d8mMabciq1T4rr78HWqLGGIU4DgwJZKDCSJFSTALD0BDdb4JknZSZUcO+/o+yaH4SMnxELhZJ26rVUyhzndqz2XigW3CO1vyqQMqh1Wrf6PqH2
eOQHW2RcjQ3YWeyPiKKPMNqrglWGN5b5YBohejrwGPJMuoSw5JHxlnhqWBPJK/G5UVO6/4cha8Z2BNuLcys4qcC3u+600/yi6YqoBbUL3ZxbidwuiBw==|0000100
0000504587508||

Sello digital del emisor

K5082HhUFDq7/pDuulSuBZmkpgfZvxx1EsMYpbmd1gLYM7SzlX1NK/QFABkg7WCB6QESzqMaSsbqFq4kOxM7uXPRfaMOSFCCQJY0y4qT3CFH09d8mMabciq
1T4rr78HWqLGGIU4DgwJZKDCSJFSTALD0BDdb4JknZSZUcO+/o+yaH4SMnxELhZJ26rVUyhzndqz2XigW3CO1vyqQMqh1Wrf6PqH2eOQHW2RcjQ3YWeyPiKKPM
NqrglWGN5b5YBohejrwGPJMuoSw5JHxlnhqWBPJK/G5UVO6/4cha8Z2BNuLcys4qcC3u+600/yi6YqoBbUL3ZxbidwuiBw==

Sello digital del SAT

gqyrYsScG0Ht+N+0eazTktPktCMIBcl.chE1xn8WUQ6ONoBlq4OU0Q2yp+h8GT50sPd4EO72CTIAeLGYvxRYa4fCUDqbsAAolzEBkXqlyYyZwopBISInvbHSX3KJcl5
DMT+rsKumJGkcJ/Xd+XNBOKixuLcd+o4qZtkzbu5WMLzErsLc1TxlXkhLx1ZQWx/ZvRIDkNqBhHJp+lpdqLFtBenq/2f395MSAEDRfth9gWfWldxjor9AowGJVKMA9z
XMxIAJvQpU10xcQF30309/Qq15fyjVFB8wwKVHds+Ouqta3uculwB+rYxTEzCjxjJFVElcln2zRMsa3qEQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

14 DE ABRIL

DE 2021

IMPORTE DE:

\$ 52,092.21

(SON CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y DOS PESOS 21/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 50 (CINCUENTA) EXTRAORDINARIA RELATIVA A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P, AL AMPARO DEL CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-101-2020-P

Folio fiscal:

D9B0FCFC-9D63-11EB-A605-00155D012007

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIÑO CHACON

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIANA A. SANTANA MARQUEZ

TESORERIA


C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe

OBSERVACIONES



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3759

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2021-04-14T14:56:14

Folio Fiscal

D9B0FCFC-9D63-11EB-A605-00155D012007

Emisor

RFC: VSI040809/C4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2021-04-14T15:56:14

00001000000504587508

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No.50 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No. 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO ESTIMACIÓN No. 50 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO C.P.S.O.P.-005-2020-P Y DEL CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-101-2020-P DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DEL 2020 ✓ ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$45,023.52000 Tasa - 0.160000 Importe - \$7,203.76320	45,023.52000	45,023.52000 ✓

TOTAL EN LETRA:

CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 28/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No. 50 (EXTRAORDINARIOS) ✓ \$45,023.52 ✓

IVA (16%) \$7,203.76 ✓

TOTAL \$52,227.28 ✓

DESCUENTOS

CMIC 0.30% \$135.07 ✓

NETO A RECIBIR \$52,092.21 ✓

Subtotal ✓ 45,023.52 MXN

IVAT 0.160000 ✓ 7,203.76320 MXN

Total ✓ 52,227.28 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D9B0FCFC-9D63-11EB-A605-00155D012007|2021-04-14T15:56:14|TBN040609RKA|U1SgCdX5x6ZFj8o0Wqfe+5uZCUZkz6n5zTEq371T8llzcdg4bjo7KcTVJ3rhe9JbmPy3rNDI+UKGW3JJPzIYnqAcKdyZjMhk3GmailF8QQJbxgkK7tvFS04m/U0eHZaulQlIAAGc6S8X7d8WNHZe6XegvW2R1Bo96fIG0sJkKiv9LGB8VEXLdhHwmlKzZv5Rz9x/FcbgX4e9zyOYG0hjqQVCnMN37+eFoQjds99dyZynC4BHXISyhttg2BN14PBk6g4FWCQ7hnpk7WbGqGnKA8VZFBcm2SgMd6a9nFmunAYbg8Ragb5buYvqZvDBOWpVN6wVMNFuln5+dPka==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

U1SgCdX5x6ZFj8o0Wqfe+5uZCUZkz6n5zTEq371T8llzcdg4bjo7KcTVJ3rhe9JbmPy3rNDI+UKGW3JJPzIYnqAcKdyZjMhk3GmailF8QQJbxgkK7tvFS04m/U0eHZaulQlIAAGc6S8X7d8WNHZe6XegvW2R1Bo96fIG0sJkKiv9LGB8VEXLdhHwmlKzZv5Rz9x/FcbgX4e9zyOYG0hjqQVCnMN37+eFoQjds99dyZynC4BHXISyhttg2BN14PBk6g4FWCQ7hnpk7WbGqGnKA8VZFBcm2SgMd6a9nFmunAYbg8Ragb5buYvqZvDBOWpVN6wVMNFuln5+dPka==

Sello digital del SAT

oPZP3CXsvN69yURUT4zPLqFzW38Fs5gd7112Bel7uOkQAVJ2cq5ouA/OLH1GMc6YPd6SegTgC5ZdgKE2/XIQNNLBMbKygXgysvDvxN9r1M9BicGZvuH84tbulkJ23C6rjSBIkpTnqrHyhxBJL38K+o8Eo20BebvzI!AulEWJ7r+YmvUYZ2cbFS3bHRCz1YB8jG54ml13mKJAuUQ+61Df82jN1VEIK54YVLY4mmZKmC8NnhQ1Zot4mFCF8VUvBWOERDUwWl8hNefIGOZIGRMIvXDFcEvNB0915fjMG/fJ181JIWONYaFCpb5V12qXtNs39XrGXGdmA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

14 DE ABRIL

DE 2021

IMPORTE DE:

\$ 85,481.61

(SON OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 61/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 51 (CINCUENTA Y UNO) EXTRAORDINARIA RELATIVA A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P, AL AMPARO DEL CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-101-2020-P

Folio fiscal:

926D29EF-9D64-11EB-A9EF-00155D014009

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIÑO CHACON

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN SANTANA MARQUEZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe

OBSERVACIONES



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3760

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2021-04-14T15:01:24

Folio Fiscal

926D29EF-9D64-11EB-A9EF-00155D014009

Emisor

RFC: VSI040809/C4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

2021-04-14T16:01:24

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No. 51 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No. 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P Y DEL CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-101-2020-P DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DEL 2020 ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$73,882.12000 Tasa - 0.160000 Importe - \$11,821.13920	73,882.12000	73,882.12000

TOTAL EN LETRA:

OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TRES PESOS 26/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No. 51 (EXTRAORDINARIOS) / \$73,882.12 /

IVA (16%) \$11,821.14 /

TOTAL \$85,703.26 /

DESCUENTOS

CMIC 0.30% \$221.65 /

NETO A RECIBIR \$85,481.61 /

Subtotal / 73,882.12 MXN

IVAT 0.160000 / 11,821.13920 MXN

Total / 85,703.26 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]926D29EF-9D64-11EB-A9EF-00155D014009|2021-04-14T16:01:24|TBN040609RKA|EOxm+Sw2/dUjx3w0DcPG2zv5+2NhtzYae6vdd0J1T6IX5cY47Fu+oZ0rMvmdy2jMkhXZGezSigr8jbxavEFKWWQpVfQ/0qnnq9qYTCnzykGkdKlIK6xsW4fANBRDvNkrOFVVPgTrKC+4R+hzb2EICKH4Z5v26HQ06y6kGYTWwNzt2pbVAKg20AQBVOVIBABUEGMA50XTXantQ63Pw3sKOW99rwojdNos/H6OWOTcEdKuy2v+xpj84suc8HXBrQxlo9Q7S8LWGb2qHGeG6wmhgMTFRgS0hf+JxLMYSSKSRd8q0SKooudJf6U+K8IRf6vPm1nuVz2yQ==|00001000000504587508|]]

Sello digital del emisor

EOxm+Sw2/dUjx3w0DcPG2zv5+2NhtzYae6vdd0J1T6IX5cY47Fu+oZ0rMvmdy2jMkhXZGezSigr8jbxavEFKWWQpVfQ/0qnnq9qYTCnzykGkdKlIK6xsW4fANBRDvNkrOFVVPgTrKC+4R+hzb2EICKH4Z5v26HQ06y6kGYTWwNzt2pbVAKg20AQBVOVIBABUEGMA50XTXantQ63Pw3sKOW99rwojdNos/H6OWOTcEdKuy2v+xpj84suc8HXBrQxlo9Q7S8LWGb2qHGeG6wmhgMTFRgS0hf+JxLMYSSKSRd8q0SKooudJf6U+K8IRf6vPm1nuVz2yQ==

Sello digital del SAT

SJsjhixYpu9cYk42W0ntvjB0nifBxecFgEuv6vQ78M+W8I095Wnl+IP+Hu6XKf5q63ZFh8g9nKfrJb1GZnVSyfa1cq8KQxduao9I8SS5KqwgadWT2VjF84RdkuqGYHK9P6WIMGAUIOOpC7IbtsNaj5efhavqy6L73niFy5s9859xav8BN/4JcranFUoyFLKMTJ3AuA+8Q2CLJ08Cfa8jM+Prt2A7L/sBqWZL6i/ZDTwsAB00BamZ2lgSdFYwsq+PBPADnYIH5ZddTVb15pSKAOTfjgm1Chu0Ac0mKjihPjyrC8Qr/Lw10TmDu19Mk8W7i+km3EkSdfrJA7Q==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

14 DE ABRIL

DE 2021

IMPORTE DE:

\$ 39,210.63

(SON TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 63/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 52 (CINCUENTA Y DOS) EXTRAORDINARIA RELATIVA A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P, AL AMPARO DEL CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-101-2020-P

Folio fiscal:

13053D0F-9D65-11EB-A9EF-00155D014009

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIZO CHACON

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3761
No. de serie del CSD del emisor
00001000000504329020
Fecha y Hora de emisión
2021-04-14T15:04:59
Folio Fiscal
13053D0F-9D65-11EB-A9EF-00155D014009

Emisor

RFC: VSI040809IC4
Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2021-04-14T16:05:00

00001000000504587508

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4
Uso de CFDI: I01 - Construcciones
Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No. 52 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No. 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P Y DEL CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-101-2020-P DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DEL 2020 ✓ ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$33,889.91000 Tasa - 0.160000 Importe - \$5,422.38560	33,889.91000	33,889.91000

TOTAL EN LETRA:

TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 30/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No. 52 (EXTRAORDINARIOS) ✓ \$33,889.91 ✓
IVA (16%) \$5,422.39 ✓
TOTAL \$39,312.30 ✓
DESCUENTOS
CMIC 0.30% \$101.67 ✓
NETO A RECIBIR \$39,210.63 ✓

Subtotal	✓ 33,889.91 MXN
IVAT 0.160000	5,422.38560 MXN
Total	✓ 39,312.30 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1][13053D0F-9D65-11EB-A9EF-00155D014009][2021-04-14T16:05:00][TBN040809RKA][OH3ALv10inHwHvDsrGEIwUv+2su5abNngVQByZMcoJuJxyEUEzEkuhqrEhKpsgkTOiPEmKpGxfJBSI5IW2PRzOpZYLwok5qvVrSSI
mimKvHg8H4IPATHMBsg30FybVPUJKVdjb2A1fSog5li+8ipCIVzJhyWZhJJPajbbJYSToA8CrRfuobTvDj7arDigJivhwkqmxwIAkgpINh+ dYTEMHsNN0CTSs1G+
uJNFMo4kEhC78CRNegl+L5eEAJ5ENQJelFaiSN3LmV3z1YeC+174vcPU1UPK7xVbev7hm0nGtKV109Hf79SBJnS8hJn18gkh9Juj8XwbEhJg==][000010000005045875
08]]

Sello digital del emisor

OH3ALv10inHwHvDsrGEIwUv+2su5abNngVQByZMcoJuJxyEUEzEkuhqrEhKpsgkTOiPEmKpGxfJBSI5IW2PRzOpZYLwok5qvVrSSImimKvHg8H4IPATHMBsg30
FybVPUJKVdjb2A1fSog5li+8ipCIVzJhyWZhJJPajbbJYSToA8CrRfuobTvDj7arDigJivhwkqmxwIAkgpINh+ dYTEMHsNN0CTSs1G+uJNFMo4kEhC78CRNegl+L5e
wEAJ5ENQJelFaiSN3LmV3z1YeC+174vcPU1UPK7xVbev7hm0nGtKV109Hf79SBJnS8hJn18gkh9Juj8XwbEhJg==

Sello digital del SAT

QamxP2G8y0NTbvK9N+VOy8bg+7+FCqrRnNo2JhgD7f1JUT/PnAKLuBs29PwhEuG3K1RsdV8x10JANHa66JFdgGNsS4J40PonKnSds9Zoy+WOBRYq98LmMfQX0
nAyU74k4vOVnKGe2XAJRVZK0e/Ah8rrtCI2o2DhVMEUDJBPXwPDG2JTeBzGz8nvttham9CM1heHrgMOwzXUBCAyQyxmrB3xR4/SWKSbh9FkzEFJ0Mv31oofK78v
+WVocGhRr+28eku8yXf4n4nKMBsu54JBMzQ8aZz93HpdfJZHXzwBU587nG611TwH6Us1v8iGk4TnEPeXLAGA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1



PROMOTORA
**PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA**

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

14 DE ABRIL

DE 2021

IMPORTE DE:

\$ **26,046.10** /

(SON VEINTISEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N.) /

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 53 (CINCUENTA Y TRES) EXTRAORDINARIA RELATIVA A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO FIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P, AL AMPARO DEL CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-101-2020-P

Folio fiscal:

871E4DFE-9D65-11EB-A9EF-00155D014009 ✓

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO


SOLICITANTE


ING. MANUEL TREVIZO CHACON


PRESUPUESTOS


C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ


ELABORÓ


ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

COORDINADOR GRAL


M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ


TESORERIA


C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3762

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2021-04-14T15:08:14

Folio Fiscal

871E4DFE-9D65-11EB-A9EF-00155D014009

Emisor

RFC: VSI040809IC4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

2021-04-14T16:08:14

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No. 53 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No. 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P Y DEL CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-101-2020-P DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DEL 2020 ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$22,511.76000 Tasa - 0.160000 Importe - \$3,601.88160	22,511.76000	22,511.76000

TOTAL EN LETRA:

VEINTISEIS MIL CIENTO TRECE PESOS 64/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No. 53 (EXTRAORDINARIOS) ✓

\$22,511.76 ✓

IVA (16%) \$3,601.88 ✓

TOTAL \$26,113.64 ✓

DESCUENTOS

CMIC 0.30% \$87.54 ✓

NETO A RECIBIR

\$26,046.10 ✓

Subtotal 22,511.76 MXN

IVAT 0.160000 3,601.88160 MXN

Total 26,113.64 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1111871E4DFE-9D65-11EB-A9EF-00155D014009|2021-04-14T16:08:14|TBI040809IC4|EB0DyOkQvz6VdGpVmkQtpDou2esdP28QjzoxypEj9nHg8rkNYYYS3Yij1d6XHovkJgv7gCmJBDXqWUivQx3/GkKg22E5L1x1A/62jDhSrTvp9M2KF5dnroFbXUvLc3Fkhd+z1HKJpN9PdSjUS27W/rJfCkXymQH0qkM54SYGkKfMwbaeyQO6XLaPJbapP+yRGRJA2w0sD/IB/A8b5AnaDZXbROzgYpU6CokExHirL17KfXxGybB4d08b6R3Zofz20aFt6ISv01NGraJ6+PewLTPxP37om7SIRX7vzvZqExulNIEYIRN7kkOD3GSLdXmPwQ5cyf2mjkv+g==|00001000000504587508|

Sello digital del emisor

EB0DyOkQvz6VdGpVmkQtpDou2esdP28QjzoxypEj9nHg8rkNYYYS3Yij1d6XHovkJgv7gCmJBDXqWUivQx3/GkKg22E5L1x1A/62jDhSrTvp9M2KF5dnroFbXUvLc3Fkhd+z1HKJpN9PdSjUS27W/rJfCkXymQH0qkM54SYGkKfMwbaeyQO6XLaPJbapP+yRGRJA2w0sD/IB/A8b5AnaDZXbROzgYpU6CokExHirL17KfXxGybB4d08b6R3Zofz20aFt6ISv01NGraJ6+PewLTPxP37om7SIRX7vzvZqExulNIEYIRN7kkOD3GSLdXmPwQ5cyf2mjkv+g==

Sello digital del SAT

IOCEopwKtbt1gWJcrF8XEhJo4GrnFmekP9hK3JRkAYp1phwEKRPvgutOGuIroxy/BCKBIF4cU23WPHCCisr9X83QIU314her+4FZafyIFpy9PJRxcs7G13OjV50yUy600Lw4i+x1MrbDxm0RM7C9lpggJL6qLZ8v2ENmtzECFFRyRg/1eL85H+ilCbFw6nmvz2LhB4xV5pZg4Tm7EoAq65MAV7oEjpacYDocW+3pEohE28Pg25faQJ+s+11KKO V4nsmHwFkV8xHKYHU4Zs+OmBZYvip7XE5+3wt3gOT0slyLry+Tos3pMccZms3wkbkNMSs/bGOW==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1



PROMOTORA
**PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA**

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

14 DE ABRIL

DE 2021

IMPORTE DE:

\$ **85,481.61** ✓

(SON OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 61/100 M.N.) ✓

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 54 (CINCUENTA Y CUATRO) EXTRAORDINARIA RELATIVA A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P, AL AMPARO DEL CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-101-2020-P

Folio fiscal:

DFA5B9F8-9D65-11EB-A9EF-00155D014009 ✓

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIÑO CHACON

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MÁRRUFO PEREZ

ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3763

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2021-04-14T15:10:43

Folio Fiscal

DFA5B9F8-9D65-11EB-A9EF-00155D014009

Emisor

RFC: VSI040809IC4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2021-04-14T16:10:43

00001000000504587508

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No. 54 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No. 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P Y DEL CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-101-2020-P DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DEL 2020 ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$73,882.12000 Tasa - 0.160000 Importe - \$11,821.13920	73,882.12000	73,882.12000

TOTAL EN LETRA:

OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TRES PESOS 26/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No. 54 (EXTRAORDINARIOS) ✓ \$73,882.12 ✓

IVA (16%) \$11,821.14 ✓

TOTAL \$85,703.26 ✓

DESCUENTOS

CMIC 0.30% \$221.65 ✓

NETO A RECIBIR

\$85,481.61 ✓

Subtotal

73,882.12 MXN

IVAT 0.160000

\$11,821.13920 MXN

Total

\$85,703.26 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DFA5B9F8-9D65-11EB-A9EF-00155D014009|2021-04-14T16:10:43|TBN040609RKA|YDZaOtkpEWTzU8LT8pOyOP1LLVMeNvuf4s9oIdQGkeadPlpmUKSWBGHW3q60E/XMlaEQs50FosYBV5B5F3FvAYwSPgz5vq0ubkoVsk24x9wbSD1yXQKev/x1qXxDaAoKZILo7WZThC58MiBudirExjunS7vucE7ubq1Q1YZcPzEB/wrghKanuKOy8swVA6qQmPbRZnplupEREsyct/U6ktUeP91yX2jmJXhWSBF0UUXvnmEhao4EqO6Gmbo30jJavRbJ0bJIEntS2vjcnb6/AKSs4btccZgEw78VJslcAHbIUsgHckaQGuk7rUXq78Fy+fwjOFbB2l8WdrKg==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

YDZaOtkpEWTzU8LT8pOyOP1LLVMeNvuf4s9oIdQGkeadPlpmUKSWBGHW3q60E/XMlaEQs50FosYBV5B5F3FvAYwSPgz5vq0ubkoVsk24x9wbSD1yXQKev/x1qXxDaAoKZILo7WZThC58MiBudirExjunS7vucE7ubq1Q1YZcPzEB/wrghKanuKOy8swVA6qQmPbRZnplupEREsyct/U6ktUeP91yX2jmJXhWSBF0UUXvnmEhao4EqO6Gmbo30jJavRbJ0bJIEntS2vjcnb6/AKSs4btccZgEw78VJslcAHbIUsgHckaQGuk7rUXq78Fy+fwjOFbB2l8WdrKg==

Sello digital del SAT

nENWExyfx8CSrukogrmKoEBX2ZJdk8X10vYiW/HihLFFJez145nFnu/ND3PSV0qzRQhNZ4KH2NJKJ0eABH1MGq10YgCVdIBn1ImKRvCepESEl0iRWMTCjzme9Fz01BCOFxnyckYljc06hUsaolQaaJkwGPwwHW64QcgvagPunRJ41Ptg+Hp45IAMLWfYwt8taFznzhWaoM64cGDe+vHjbd9a+2DpaJK0l9LGM3CBsjalcKfxg/RbkJclt/mC RTz07TRJUYNynnuVxS7huftX8OPaoW6Vr5u+TlalFnWJpDmMGNk1JYvNrgTVISNqTfd/ODVKE/Xh/957WIKcPg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1

PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

14 DE ABRIL

DE 2021

IMPORTE DE:

\$ 182,298.07

(SON CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 55 (CINCUENTA Y CINCO) EXTRAORDINARIA RELATIVA A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P, AL AMPARO DEL CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-101-2020-P

Folio fiscal:

43654F5B-9D66-11EB-A605-00155D012007 ✓

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIZO CHACON

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

[illegible]

OBSERVACIONES



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3764

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2021-04-14T16:13:30

Folio Fiscal

43654F5B-9D66-11EB-A605-00155D012007

Emisor

RFC: VSI040809IC4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

2021-04-14T16:13:30

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No. 55 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No. 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P Y DEL CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-101-2020-P DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DEL 2020 ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$157,560.99000 Tasa - 0.160000 Importe - \$25,209.75840	157,560.99000	157,560.99000

TOTAL EN LETRA:

CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 75/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No. 55 (EXTRAORDINARIOS) ✓ \$157,560.99 ✓
IVA (16%) \$25,209.76
TOTAL \$182,770.75 ✓
DESCUENTOS
CMIC 0.30% \$472.68 ✓
NETO A RECIBIR \$182,298.07 ✓

Subtotal	✓ 157,560.99 MXN
IVAT 0.160000	✓ 25,209.75840 MXN
Total	✓ 182,770.75 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|43654F5B-9D66-11EB-A605-00155D012007|2021-04-14T16:13:30|TBN040609RKA|B11paUR/QiV+YqUHAJYTCumeZzXqHvwhYokMuq3IU9WITAbL1AeeKpLmpSAWAP5CjKETHi3x/hKBjqp/MKIS1k+B4IKcP5PL2BxG7Dw+YqN/Vqsy8HIIHyVG9tJ9HIWbPwbfspa6450/g1KMidBTi+D3ihEZ8m4C37JNUMR1t4JbirUQ2jLchQx60Xio/hLyZQ4gzOP08GgUWmZrjXeapcBgUICqRyRi9GACDQ0TQE41Xm259fubYYPQ1Wto/Px3+7YHHmy80mgLBrf5V7jgHsBkrAbc+kPxvrv2Yf1My1/1m71UPMS4puXHDsUPRfdy0ih1EeX4Lx7M/Z0W/V3sA==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

B11paUR/QiV+YqUHAJYTCumeZzXqHvwhYokMuq3IU9WITAbL1AeeKpLmpSAWAP5CjKETHi3x/hKBjqp/MKIS1k+B4IKcP5PL2BxG7Dw+YqN/Vqsy8HIIHyVG9tJ9HIWbPwbfspa6450/g1KMidBTi+D3ihEZ8m4C37JNUMR1t4JbirUQ2jLchQx60Xio/hLyZQ4gzOP08GgUWmZrjXeapcBgUICqRyRi9GACDQ0TQE41Xm259fubYYPQ1Wto/Px3+7YHHmy80mgLBrf5V7jgHsBkrAbc+kPxvrv2Yf1My1/1m71UPMS4puXHDsUPRfdy0ih1EeX4Lx7M/Z0W/V3sA==

Sello digital del SAT

fqn0MBn+wcEvWbMbsgENvqWtem88qApOg80Xk6HMHMEXI2GfUy0kNol5MaRbi9WNVM1ZMqT95DinUMHyYReWg1pdAg6fPmTXUeDT8y3GWM0abMgG0WjvPcUR0Tq3+kaymNXrPjcpXzrm4tkKubQa5nbt7p7uW1afCgQU5yn7Lu/SID5F4J8mGWYH1gFz/1x8FgO11Uu7FNrDGYT/k/c9na18/V4yyb0AR5ap67IK/ZdoZ/E4dUnZUzSt2vtk2lNvpfa2abmHes2rJ8cO8ivDE5HFME0Ej74SLc+Zm28HjalJQvdW1/Ji31018NvJpyJiFHmn/vhXTUDIA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

14 DE ABRIL

DE 2021

IMPORTE DE:

\$ 42,740.81

(SON CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 81/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 56 (CINCUENTA Y SEIS) EXTRAORDINARIA RELATIVA A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P, AL AMPARO DEL CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-101-2020-P

Folio fiscal:

97D2ED77-9D66-11EB-A9EF-00155D014009

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

COORDINADOR GRAL

ING. MANUEL TREVIZO CHACON

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ


ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3765

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2021-04-14T16:15:52

Folio Fiscal

97D2ED77-9D66-11EB-A9EF-00155D014009

Emisor

RFC: VSI040809IC4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2021-04-14T16:15:52

00001000000504587508

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No. 56 EXTRAORDINARIOS RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No. 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P Y DEL CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-101-2020-P DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DEL 2020 ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$36,941.06000 Tasa - 0.160000 Importe - \$5,910.56960	36,941.06000	36,941.06000

TOTAL EN LETRA:

CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 63/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No. 56 (EXTRAORDINARIOS) / \$36,941.06 ✓

IVA (16%) \$5,910.57 ✓

TOTAL \$42,851.63 ✓

DESCUENTOS

CMIC 0.30% \$110.82 ✓

NETO A RECIBIR \$42,740.81 ✓

Subtotal 36,941.06 MXN

IVAT 0.160000 5,910.56960 MXN

Total 42,851.63 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]97D2ED77-9D66-11EB-A9EF-00155D014009[2021-04-14T16:15:52]TBN040609RKA[CAGA9MIIWpfwCBq2KfCxaewoF8260raTALNKPksnglbw4nkzPOhglJ4XLjubTT8O9sLnJEOl+b8YZfWShLBgsWX22AoYE9Lcs5pMXLtfy2qfUitvDK+B2H/528/w+OAfgkGohX68/3SiucAMyVUGqSGiTHs32+F+Q9R4aHLMIZYC95Ji4W3aOAY6qAnEimFGg31YEw9asxr94qd1WfxY7+segBum++bcvWXIsG/HLzupSLrwHmaXSDIPt7YbLVHeCdsIESdfeBdXy5DRRIZoR/1agbtjIA9XW2loKzQrGuOz79VI62/O3TICuu5d+fd938qIn5T17uWn3tg==[00001000000504587508]]

Sello digital del emisor

CAGA9MIIWpfwCBq2KfCxaewoF8260raTALNKPksnglbw4nkzPOhglJ4XLjubTT8O9sLnJEOl+b8YZfWShLBgsWX22AoYE9Lcs5pMXLtfy2qfUitvDK+B2H/528/w+OAfgkGohX68/3SiucAMyVUGqSGiTHs32+F+Q9R4aHLMIZYC95Ji4W3aOAY6qAnEimFGg31YEw9asxr94qd1WfxY7+segBum++bcvWXIsG/HLzupSLrwHmaXSDIPt7YbLVHeCdsIESdfeBdXy5DRRIZoR/1agbtjIA9XW2loKzQrGuOz79VI62/O3TICuu5d+fd938qIn5T17uWn3tg==

Sello digital del SAT

LAEEf6fr3dWGeVz9TSEuK6IgvG3SXVQwVr6dJldhenTxslwKfSwM/PbSF6M2cigl+yd3F3+sphnQ/VEU9gakSkeFibTS/vYACQ+BEKQm8SF6ZoGIE+dvITHeEuQyS6H3laQ3n5cYC6P+w3FG82FTxgyLgqfXlpVIEJzlwFosj0jxQMwvvlv+HW+/lCDHVVKDGNvDUChY3DaaUhl13GED9Lortio+nHcAWdDAK/bSPto5QAb5baHPFKxnHSHuIRlx7xloTOQOv8cRpkISfv+QCAEC18vBF9f9CIH9qM/cK28JW3K84uYqy33QubN5P0B+WlyRRw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

14 DE ABRIL

DE 2021

IMPORTE DE:

\$ 253,942.60 ✓

(SON DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.) ✓

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 57 (CINCUENTA Y SIETE) EXCEDENTE RELATIVA A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P, AL AMPARO DEL CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-101-2020-P

Folio fiscal:

F182FAF3-9D66-11EB-A605-00155D012007 ✓

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIZO CHACON

COORDINADOR GRAL.

M.B.A. FABIAN T. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ


ELABORÓ

ING. KARINA IVEY MUÑOZ TREVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3766

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2021-04-14T15:18:22

Folio Fiscal

F182FAF3-9D66-11EB-A605-00155D012007

Emisor

RFC: VSI040809/C4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

2021-04-14T16:18:22

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No. EST-57 EXCEDENTES RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No. 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P Y DEL CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-101-2020-P DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DEL 2020 ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$219,483.66000 Tasa - 0.160000 Importe - \$35,117.38560	219,483.66000	219,483.66000

TOTAL EN LETRA:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS UN PESOS 05/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No. EST-57 (EXCEDENTES) ✓ \$219,483.66 ✓

IVA (16%) \$35,117.39 ✓

TOTAL \$254,601.05 ✓

DESCUENTOS

CMIC 0.30% \$658.45 ✓

NETO A RECIBIR \$253,942.60 ✓

Subtotal 219,483.66 MXN

IVAT 0.160000 35,117.38560 MXN

Total 254,601.05 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F182FAF3-9D66-11EB-A605-00155D012007|2021-04-

14T16:18:22|BN040609RKA|Y6Q2ECHR6h9URI2RbBx+aG/PRGBM+u+sv2FN5+wGETKymt6DNTbCc/Uj0o3oy8DpObtmma+WW7+n2F4Vd9s7+WlRwS81YwPzkOEhBmfxo5dXVRVD7WhqUJmI79DSyqrQJ5GahFhBR50ecIfG12y85R/LMId9rFzvxwbq9Lb1Vv9CwXlJ2Ho2+B8osHbCA5OIWmzA/52ZRYCDGFHvLVDL0FrNK0yRyNm9kq8eINRaOwvGQJHRIVSNBywCKo4M4Qlvi08H1RczDQ6VhM+1aNoBmZNumLjgwTgnr2C18g1IKwId+A+ymeT42nDx9g1sIDqdRECJLjh7FINA==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

Y6Q2ECHR6h9URI2RbBx+aG/PRGBM+u+sv2FN5+wGETKymt6DNTbCc/Uj0o3oy8DpObtmma+WW7+n2F4Vd9s7+WlRwS81YwPzkOEhBmfxo5dXVRVD7WhqUJmI79DSyqrQJ5GahFhBR50ecIfG12y85R/LMId9rFzvxwbq9Lb1Vv9CwXlJ2Ho2+B8osHbCA5OIWmzA/52ZRYCDGFHvLVDL0FrNK0yRyNm9kq8eINRaOwvGQJHRIVSNBywCKo4M4Qlvi08H1RczDQ6VhM+1aNoBmZNumLjgwTgnr2C18g1IKwId+A+ymeT42nDx9g1sIDqdRECJLjh7FINA===

Sello digital del SAT

YDwJfAmMe/KqR25aqAsc0wPenAH26jTploFpJD7Qx/sYUyOul8fmxDwHtaYABYjvfgMHmOW4NIWEIshibXp5A0E5W1EXwMLKCRvHxTgAYyBPUWvHyndVXg19K18DUOguh26E6U6jqp+yP0zLkl+jUuEYf8KvMbxFITE81/+98AaAOP2TQuGmI2AaRXG+rhnbnMCYUCfoBIIKEI9JrJT08wH4PXLLeDE/ibQY4uccLID98XEOdj/qoMA143VFj78YAwCB+CrdojIYQE1Xch6inCiQaz5H5P/EszfRk3mJGZTVOqAkbb7hsukfvz2Q94BwhcRQRUBN24z==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

14 DE ABRIL

DE 2021

IMPORTE DE:

\$ 253,942.60

(SON DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 58 (CINCUENTA Y OCHO) EXCEDENTE RELATIVA A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P, AL AMPARO DEL CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-101-2020-P

Folio fiscal:

3DA94DC9-9D67-11EB-A9EF-00155D014009

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA-OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIÑO CHACON

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe

OBSERVACIONES



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3767

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2021-04-14T16:20:30

Folio Fiscal

3DA94DC9-9D67-11EB-A9EF-00155D014009

Emisor

RFC: VSI040809IC4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

2021-04-14T16:20:30

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No. EST-58 EXCEDENTES RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No. 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P Y DEL CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-101-2020-P DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DEL 2020 ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$219,483.66000 Tasa - 0.160000 Importe - \$35,117.38560	219,483.66000	219,483.66000

TOTAL EN LETRA:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS UN PESOS 05/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No. EST-58 (EXCEDENTES) ✓ \$219,483.66

IVA (16%) \$35,117.39 ✓

TOTAL \$254,601.05 ✓

DESCUENTOS

CMIC 0.30% \$658.45 ✓

NETO A RECIBIR \$253,942.60 ✓

Subtotal ✓ 219,483.66 MXN

IVAT 0.160000 ✓ 35,117.38560 MXN

Total ✓ 254,601.05 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3DA94DC9-9D67-11EB-A9EF-00155D014009|2021-04-14T16:20:30|TBN040609RKA|HteCBHtVaw3qriAVio7yLkwo0zGuVhBt2sEeMrkIBtkCaZ+VXfcc9kCqvyVNBnHhA/OAFn3g7Gk1JAzszvGMtLrmxzJMk0b2a4wWfCzPgSLOyIRbo7CZr8CpohOC4lImPB3LGOR3SnBqVyQPHiy4CHICfjPBnvY MtrgHq83aUffUo1CeR7sJj2aB6ENOrAo2azO3YcN5OKah4CdQbQ0VQ2YEaVDERIBT0vx2xBPUuBuvuTY0e0iJhU7ocHmH8ohbVZ11V0pJ9lIbzAp0t4ZUr/TDAteE6ebASvVA59bLdB0U/59Se4rAVsrGDKXbH2fW9ws5HPMPgHwDkrw==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

HteCBHtVaw3qriAVio7yLkwo0zGuVhBt2sEeMrkIBtkCaZ+VXfcc9kCqvyVNBnHhA/OAFn3g7Gk1JAzszvGMtLrmxzJMk0b2a4wWfCzPgSLOyIRbo7CZr8CpohOC4lImPB3LGOR3SnBqVyQPHiy4CHICfjPBnvY MtrgHq83aUffUo1CeR7sJj2aB6ENOrAo2azO3YcN5OKah4CdQbQ0VQ2YEaVDERIBT0vx2xBPUuBuvuTY0e0iJhU7ocHmH8ohbVZ11V0pJ9lIbzAp0t4ZUr/TDAteE6ebASvVA59bLdB0U/59Se4rAVsrGDKXbH2fW9ws5HPMPgHwDkrw==

Sello digital del SAT

q99C21tw42Fmsza2/2a1zSy9anA12sR62Kf3/RBch508cuBG48ngNstKiyXZ3wKu/d17LmetBSafP7fJN6W0n1uy5pXva7Lc9PXo6owMwFTd25XvuV6Z6WZTH1FF0v8hDtugcDCO7WQhjmivYgDeUXJlcnltbRhvu2GynXR0XEbmZxh9PDd8pta7Ok26DZ8Hp0zCryC7f9pwsaJ1V6BkS45t/6yDvNvySxw+Q2oxlgDkvwq4j8wiZ6U0Pb8LJlJxIJsouZPpeZb5uZLmV9Om/LZeyEylvGIMDXNIVanvc+sXD+ONa4CQTLmugtqBj3nm6uYU/0RppcOqw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

14 DE ABRIL

DE 2021

IMPORTE DE:

\$ 253,942.60

(SON DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

CONCEPTO:

ESTIMACION No. 59 (CINCUENTA Y NUEVE) EXCEDENTE RELATIVA A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DEL LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN EDIFICIO PIDET /SPARK AL AMPARO DEL CONTRATO, NUMERO C.P.S.O.P.-005-2020-P, AL AMPARO DEL CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-101-2020-P

Folio fiscal:

9B4673CC-9D67-11EB-A9EF-00155D014009

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIÑO CHACON

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe

OBSERVACIONES



Valuación y Servicios
Integrados S.A. de C.V.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

3768
No. de serie del CSD del emisor
00001000000504329020
Fecha y Hora de emisión
2021-04-14T15:23:07
Folio Fiscal
9B4673CC-9D67-11EB-A9EF-00155D014009

Emisor

RFC: VSI040809IC4
Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2021-04-14T16:23:07

00001000000504587508

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4
Uso de CFDI: I01 - Construcciones
Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No. EST-59 EXCEDENTES RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No. 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P Y DEL CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-101-2020-P DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DEL 2020 ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$219,483.66000 Tasa - 0.160000 Importe - \$35,117.38560	219,483.66000	219,483.66000

TOTAL EN LETRA:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS UN PESOS 05/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No. EST-59 (EXCEDENTES) \$219,483.66
IVA (16%) \$35,117.39
TOTAL \$254,601.05
DESCUENTOS
CMIC 0.30% \$658.45
NETO A RECIBIR \$253,942.60

Subtotal	219,483.66 MXN
IVAT 0.160000	35,117.38560 MXN
Total	254,601.05 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9B4673CC-9D67-11EB-A9EF-00155D014009|2021-04-14T16:23:07|TBN040609RKA|d|xdKdnTiljEYPBFm|JCy0PZ78Yx884FZre|z7ru40HT7CDKO3Yq0vNO7GgMkHOx7Xov8mL40p01o7RFX0LHG|9KhMuOVIUNc73E5zSsaOb1pubRh7as1HPDzZISV9hDndA/S+xo9MPKzLilJISPLWestnxzNwFQhvTQ5q7DbPpOIN+xn6NAmojNQ3k7Og7XQyY46URTEbnuhOwtRTYhxBSW4FyweH8kl9LeHytlIPiYIP/DjYSBAdlaX1xEPvRkRHA2BeUDOE+YgM5elqNB6sczHMIQwJEyH00TzG6NzbUlrMzm0Y2HKLWlrv6ANufkOjY8kiAFVw==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

d|xdKdnTiljEYPBFm|JCy0PZ78Yx884FZre|z7ru40HT7CDKO3Yq0vNO7GgMkHOx7Xov8mL40p01o7RFX0LHG|9KhMuOVIUNc73E5zSsaOb1pubRh7as1HPDzZISV9hDndA/S+xo9MPKzLilJISPLWestnxzNwFQhvTQ5q7DbPpOIN+xn6NAmojNQ3k7Og7XQyY46URTEbnuhOwtRTYhxBSW4FyweH8kl9LeHytlIPiYIP/DjYSBAdlaX1xEPvRkRHA2BeUDOE+YgM5elqNB6sczHMIQwJEyH00TzG6NzbUlrMzm0Y2HKLWlrv6ANufkOjY8kiAFVw==

Sello digital del SAT

Lgl0VsrRgCLOINqkdhoc+aZEP/618a7hn2LaaxQn7K/eDGRGIYKomdg+2Ifu7cHM4fxlaSIE9gbhHghFwM06SK48lgwBNSnmJ9EfVUDpNByyetZR9j8rwpYDVILKqZIP OFOvRwYXHomwDJ8svGo+KazmDg7qTkpXwwrmJlx3BaJhLuAUz3DmjeZdAAiDTv+m4AZo0Dgj0NArZ22wGXGwows1wQucKKqBAeODITPr34y80WNN4JotuVPQ3FALvmHw22au8mqDguvJyIE1WQT6fayT46zBx+jDl2Rz4pKLJ29E5uyfL2ZHgaUF7XrREtsdRJxvqL44cdVDRcPdJMGw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1

**I - Factura - VERSIÓN 3.3**

3768

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504329020

Fecha y Hora de emisión

2021-04-14T15:23:07

Folio Fiscal

9B4673CC-9D67-11EB-A9EF-00155D014009

Emisor

RFC: VSI040809IC4

Razón Social: VALUACION Y SERVICIOS INTEGRADOS SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 31000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2021-04-14T16:23:07

00001000000504587508

99 - Por definir

Receptor

RFC: PIC800912TA4

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Razón Social: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	ACT - Actividad	ESTIMACION No. EST-59 EXCEDENTES RELATIVO A LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN EDIFICIO DENOMINADO "CAMPUS DE INNOVACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PIDET/SPARK", UBICADO EN EL LOTE No. 1 DE LA MANZANA XII DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, PROPIEDAD DEL ORGANISMO, CIUDAD, MUNICIPIO Y ESTADO DE CHIHUAHUA, AL AMPARO DEL CONTRATO C.P.S.O.P.-005-2020-P Y DEL CONVENIO ADICIONAL C.A.D.-101-2020-P DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DEL 2020 ClaveProdServ - 81101500 - Ingeniería civil No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$219,483.66000 Tasa - 0.160000 Importe - \$35,117.38560	219,483.66000	219,483.66000

TOTAL EN LETRA:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS UN PESOS 05/100 MXN

TOTAL DE LA ESTIMACION No. EST-59 (EXCEDENTES) ✓ \$219,483.66 ✓
IVA (16%) \$35,117.39 ✓
TOTAL \$254,601.05 ✓
DESCUENTOS
CMIC 0.30% \$658.45 ✓
NETO A RECIBIR \$253,942.60 ✓

Subtotal	✓ 219,483.66 MXN
IVAT 0.160000	✓ 35,117.38560 MXN
Total	✓ 254,601.05 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1]19B4673CC-9D67-11EB-A9EF-00155D014009[2021-04-

14T16:23:07]TBN040609RKA[d]xdKdntIjEYPBFm/JCy0PZ78Yx884FZrelz7ru40HT7CDKO3IYq0vNO7GgMkHOx7Xov8mL40p01o7RDX0LHGIGKhMuOVIUNc73E5zS
saOb1pubRh7as1HPDZ2fSV9hDndA/S+xo9MPKzLl6JISPMwestnrxzNwFQhVtQ5q7DbPpOtl+xn6NAmojNQ3K7Og7XQyY46URTEbnuhOwtRTYhxB5W4FyweH8kI9
LeHyliPIYIIPy/DjVSBaAeDlaX1xEPvRkHKA2BzUDOE+YgM5elqNB6sczHMIQwJEyH00TZG6G6NzbUlrMzmoY2ZHKLUwlrV6A/NufkOjY8kIAIVw==[0000100000050458750
8]]

Sello digital del emisor

d'xdKdntIjEYPBFm/JCy0PZ78Yx884FZrelz7ru40HT7CDKO3IYq0vNO7GgMkHOx7Xov8mL40p01o7RDX0LHGIGKhMuOVIUNc73E5zSsaOb1pubRh7as1HPDZ2fSV9
hDndA/S+xo9MPKzLl6JISPMwestnrxzNwFQhVtQ5q7DbPpOtl+xn6NAmojNQ3K7Og7XQyY46URTEbnuhOwtRTYhxB5W4FyweH8kI9LeHyliPIYIIPy/DjVSBaAeDlaX1
xEPvRkHKA2BzUDOE+YgM5elqNB6sczHMIQwJEyH00TZG6G6NzbUlrMzmoY2ZHKLUwlrV6A/NufkOjY8kIAIVw==

Sello digital del SAT

Lgl0VsrRgCLOINqkdhoc+azEP/818a7hn2LaxQn7K/eDGRGIYKomdg+2/Fu7cHM4fxlaSIE9gbhHghFwM06SK48/gwBNSnmJ9EfvUDpNByyetZR9j8rwpYDVILKqZIP
OFOvRwYXHOmwDj8svGo+KazmDg7qTtPXwrmJlx3BaJhLUaUz3DmjeZdAAIDTvm+4AZcoDg0NArZ2ZwGXGwows1wQucKqBAeODITP734xB0WN4JotuVQ3
FALvmHwZ2a8mqDguyJlE1WQTF6ayT492bx+JDI2Rz4pKLJ29E5uyfL2ZHgaUF7XrRetsdRjxvqL44cdVDRcPdJMGw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Página 1 de 1