

ESTIM 6 Y 7 (1-ARCHIVO BODEGA 2-ESTACIONAMIENTO R.KIPLING 3-ESTACIONAMIENTO AV TABALAOPA 4- ESTAC AV
ROBERTO FIERRO F-392-393 COP-112-2020-P

RECIBI DE CONFORMIDAD

8/sep/21

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$407,166.08
1124-10001		IVA IDENTIFICADO		\$56,423.04	
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA			\$650.39
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA			\$1,250.59
1231-10001		TERRENOS CHIHUAHUA		\$82,203.41	
1231-10001		TERRENOS CHIHUAHUA		\$19,171.13	
1231-10001		TERRENOS CHIHUAHUA		\$212,387.00	
1231-10002		TERRENOS JUAREZ		\$45,778.62	
1231-10002		TERRENOS JUAREZ		\$78,110.43	
1236-2-58313		BODEGA ARCHIVO		\$69,642.22	
1236-2-58313		BODEGA ARCHIVO		\$126,365.57	
1134-10001		ING Y DISEÑO VAN COP-112-2020-P			\$281,014.36
			Total :	690,081.42	690,081.42

31,361.24

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00737

No. POLIZA

Reclasificado

Fecha

06/septiembre/2021

Páguese por este cheque a la orden de:

INGENIERIA Y DISEÑO VAN SA DE CV

\$

407,166.08

CON
LETRA:

(CUATROCIENTOS SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero.

PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUAChihuahua
GOBIERNO DEL ESTADODon Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

Para abono en cuenta del beneficiario

CUENTA No.

CHEQUE No.

ESTIM 6 Y 7 (1-ARCHIVO BODEGA 2-ESTACIONAMIENTO R.KIPLING 3-ESTACIONAMIENTO AV TABALAOPA 4- ESTAC AV
ROBERTO FIERRO F-392-393 COP-112-2020-P

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$407,166.08	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$56,423.04		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$650.39	
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$1,250.59	
1231-10001		TERRENOS CHIHUAHUA	\$82,203.41		
1231-10001		TERRENOS CHIHUAHUA	\$19,171.13		
1231-10001		TERRENOS CHIHUAHUA	\$212,387.00		
1231-10002		TERRENOS JUAREZ	\$45,778.62		
1231-10002		TERRENOS JUAREZ	\$78,110.43		
1236-2-58313		BODEGA ARCHIVO	\$69,642.22		
1236-2-58313		BODEGA ARCHIVO	\$126,365.57		
1134-10001		ING Y DISEÑO VAN COP-112-2020-P		\$281,014.36	
Total :			690,081.42	690,081.42	

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00737

No. POLIZA



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

3 DE SEPTIEMBRE

DE 2021

IMPORTE DE:

\$ 231,778.62

(SON DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

INGENIERÍA Y DISEÑO VAN, S.A. DE C.V.

CONCEPTO

ESTIMACION 7 (SIETE) EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO C.O.P. 112-2020-P con fecha del 30 de diciembre del 2020 y Convenio adicional C.A.D.- 080-2021-P, relativo a la "CONSTRUCCIÓN DE UN ARCHIVO, ESTACIONAMIENTOS Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADOS EN: 1). - EL ARCHIVO EN LA AVENIDA WILLIAM SHAKESPEARE NUMERO 163, 2). - ESTACIONAMIENTO EN LA AVENIDA RUDYARD KIPLING S/N, AMBOS EN EL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, 3). - ESTACIONAMIENTO EN LA AVENIDA TABALAOPA S/N EN EL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, 4). ESTACIONAMIENTO Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA ROBERTO FIERRO S/N, EN EL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO, MUNICIPIO DE JUÁREZ, EL COMPLEJO Y PARQUES INDUSTRIALES SON PROPIEDAD DEL ORGANISMO".

FACTURA FOLIO:

5CBF26F7-8C2F-4230-B760-F52A1A788633

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIZO CHACON

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES	VER HOJAS ANEXAS		



INGENIERIA Y DISEÑO VAN, S.A. DE C.V.
RFC: IDV861118BNA

Factura
FOLIO: 393
FECHA:
2/9/2021 11:20:06

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
31136

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

TIPO DE COMPROBANTE:
I Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

CLIENTE: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA R.F.C.: PIC800912TA4

DOMICILIO: Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial Chihuahua, C.P. 31136, Chihuahua, Chihuahua, México

FORMA DE PAGO: (02) Cheque nominativo | MONEDA: (MXN) Peso Mexicano | MÉTODO DE PAGO: (PUE) Pago en una sola exhibición |

USO CFDI: (I01) Construcciones | CONDICIONES DE PAGO:

TIPO RELACIÓN: () | CFDI RELACIONADO:

CANT	UNIDAD SAT	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	72141100 Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura SER29 ESTIMACIÓN No. 7 (SIETE) EXTRAS DEL CONTRATO No. C.O.P.-112-2020-P, C.A.D.-080-2021-P RELATIVO A : CONSTRUCCIÓN DE UN ARCHIVO, ESTACIONAMIENTOS Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADOS EN: 1). - EL ARCHIVO EN LA AVENIDA WILLIAM SHAKESPEARE NÚMERO 163, 2). - ESTACIONAMIENTO EN LA AVENIDA RUDYARD KIPLING S/N, AMBOS EN EL COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, 3). - ESTACIONAMIENTO EN LA AVENIDA TABALAOPA S/N EN EL PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA SUR, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, 4). ESTACIONAMIENTO Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA ROBERTO FIERRO S/N, EN EL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO, MUNICIPIO DE JUÁREZ, EL COMPLEJO Y PARQUES INDUSTRIALES SON PROPIEDAD DEL ORGANISMO. ESTA ESTIMACIÓN: \$ 416,863.00 AMORT. ANTICIPO: \$ 215,975.75 RETENCIONES PACTADAS: C.M.I.C. 0.3%: \$ 1,250.59 NETO A RECIBIR: \$ 231,778.62	416,863.00	51.81% 215,975.75	002 - IVA 32,141.96	416,863.00

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL VEINTINUEVE PESOS 21/100

SUBTOTAL	416,863.00
DESCUENTOS	215,975.75
I.V.A	32,141.96
TOTAL	233,029.21

Construcción de un archivo, estacionamientos y alumbrado público, ubicados en: 1). - El archivo en la Avenida William Shakespeare número 163, s/n. - Estacionamiento en la Avenida Rudyard Kipling s/n, ambos en el Complejo Industrial Chihuahua, municipio de Chihuahua, 3). - Estacionamiento en la Avenida Tabalopa s/n en el Parque Industrial Chihuahua Sur, municipio de Chihuahua, 4). Estacionamiento y Alumbrado Público en la Avenida Roberto Fierro s/n, en el Parque Industrial Aeropuerto, municipio de Juárez, el complejo y parques industriales son propiedad del Organismo.



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO

PROYECTORIA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA



Conceptos		Cantidad de obra	Unidad de medida	ESTIMACION No 7 EXTRA	IMPORTE
No.	Descripción				
PARQUE INDUSTRIAL CHIHUAHUA					
ESTACIONES TRANSPORTE DE PERSONAL					
EXT-04	Soporte de cubierta de 3.20x1.17 m terminado en puntas de 18 cm a base de placa de acero de 0.50 pulgadas de espesor con 5 barrenos biselados de 2.5" y 3 barrenos biselados de 3.5" para la pasada de tubería de 2" y 3", soporte de lamina lisa calibre 14 en techumbres de estaciones de transporte de personal, en A36 con cortes curvos y empates, 44 piezas en el Parque Industrial Chihuahua, en la Ciudad de Chihuahua y 8 en el Parque Industrial Aeropuerto en Cd. Juárez, incluye desperdicios, material, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada. P.U.O.T. Según diseño del detalle 02 del plano A-01 ESTACIÓN DE TRANSPORTE 2 proporcionado por al supervisión.	52.00	pza	32.00	\$172,929.60
EXT-06	Grout no metálico de hasta 5 cm de espesor ESTABILICRETO NF. marca Curaceto en desplante de columnas de acero en el Edificio del Archivo y las bases de Estaciones de Transporte de Personal del Parque Industrial Chihuahua en la Cd. De Chihuahua, en los dados de estaciones de transportes de personal del Parque Industrial Aeropuerto en Cd. Juárez. Incluye: cimbrado, colado, materiales, mano de obra, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	0.22	m3	0.10	\$6,882.26
EXT-37	Suministro, fabricación y montaje de placa para anclaje de techumbre en columnas de concreto base en Acero A-36 de 0.25 x 0.405 metros en 1/4" Ø de espesor con 2 barrenos, Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada. P.U.O.T.	88.00	pza.	64.00	\$21,898.24
ESTACIONAMIENTO EN LA AV. RUDYARD KIPLING					
EXT-32	Cambio de retenida eléctrica en poste del Parque Industrial Chihuahua, Incluye: conectores, corbatas plásticas, pruebas, puesta en función, materiales mano de obra, herramienta, equipos, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, montaje, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada	1.00	pza	1.00	\$2,105.38
EXT-33	Retiro de cetos con diámetro variable del tronco de 21 cm a 80 cm, incluye: medios mecánicos, retiro del lugar, izado, carga y traslado del árbol con equipo mecánico, incluye además: mano de obra, equipo, maniobras, herramienta necesaria y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada. P.U.O.T.	44.00	pza.		\$2,105.38
ARCHIVO					
ESTACIONAMIENTO RUDYARD KIPLING					

Construcción de un archivo, estacionamientos y alumbrado público, ubicados en: 1). - El archivo en la Avenida William Shakespeare número 163, z.l. - Estacionamiento en la Avenida Rudyard Kipling s/n, ambos en el Complejo Industrial Chihuahua, municipio de Chihuahua, 3). - Estacionamiento en la Avenida Tabalaoipa s/n en el Parque Industrial Chihuahua Sur, municipio de Chihuahua, 4). Estacionamiento y Alumbrado Público en la Avenida Roberto Fierro s/n, en el Parque Industrial Aeropuerto, municipio de Juárez, el complejo y parques industriales son propiedad del Organismo.



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

INICIATIVA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA



Conceptos		Cantidad de obra	Unidad de medida	ESTIMACION No 7 EXTRA	IMPORTE
No.	Descripción				
EXT-09	Excavación a mano en material "B" en el Complejo Industrial Chihuahua de la Cd. De Chihuahua, Incluye: carga y acarreo a banco de acopio autorizado, pago de derechos de tiro y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada P.U.O.T.	14.00	m3	-5.55	-\$3,955.54
EXT-14	Suministro y colocación de cama de arena para tendido de tubería de conducción eléctrica, hidráulica y sanitaria en el Edificio del Archivo en el Parque Industrial Chihuahua en la Cd. De Chihuahua. Incluye: acarreo interior con carretilla, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada, P.U.O.T.	14.00	m3	2.51	\$1,110.75
EXT-36	Canalón de lamina cal. 26 galvanizada y bajada de tubería de pvc de 6" según diseño en el Edificio de Archivo del Parque Industrial Chihuahua de la Cd. de Chihuahua. Incluye: material, equipo, herramientas, mano de obra, equipo de seguridad, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada, P.U.O.T.	8.57	ml	8.55	\$9,881.58
EXT-43	Castillo triangular con sección de 20x20x28 cm y hasta 8.00m de alto, refuerzo de 1 vs. Vertical #3 y horizontal la #3 del refuerzo del muro, con concreto F'c=200 kg/cm2, acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm en el Edificio de Archivo del Parque Industrial Chihuahua de la Cd. de Chihuahua. Incluye: concreto premezclado, acero de refuerzo, material, equipo, herramientas, mano de obra, equipo de seguridad, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada, P.U.O.T.	13.76	ml	13.76	\$2,106.66
EXT-44	Dala de 20x13 cms para envolver la lamina, armada con escalerilla a base de 2 vs. #3 y estribos #2 a cada 20 cms, con concreto F'c=200 kg/cm2, acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm en el Edificio de Archivo del Parque Industrial Chihuahua de la Cd. de Chihuahua. Incluye: concreto premezclado, acero de refuerzo, material, equipo, herramientas, mano de obra, equipo de seguridad, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada, P.U.O.T.	8.20	ml	8.20	\$1,858.28
EXT-45	Dala de 20 x 15 cm de altura para envolver la lamina en forma escalonada, armada con escalerilla a base de 2 vs. #3 y estribos #2 a cada 20 cms, con concreto F'c=200 kg/cm2, acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm en el Edificio de Archivo del Parque Industrial Chihuahua de la Cd. de Chihuahua. Incluye: concreto premezclado, acero de refuerzo, material, equipo, herramientas, mano de obra, equipo de seguridad, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada, P.U.O.T.	12.40	ml	11.82	\$2,866.11

Construcción de un archivo, estacionamientos y alumbrado público, ubicados en: 1). - El archivo en la Avenida William Shakespeare número 163, s/n. - Estacionamiento en la Avenida Rudyard Kipling s/n, ambos en el Complejo Industrial Chihuahua, municipio de Chihuahua. 3). - Estacionamiento en la Avenida Tabalopa s/n en el Parque Industrial Chihuahua Sur, municipio de Chihuahua. 4). Estacionamiento y Alumbrado Público en la Avenida Roberto Fierro s/n, en el Parque Industrial Aeropuerto, municipio de Juárez, el complejo y parques industriales son propiedad del Organismo.




Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

INICIATIVA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA



Conceptos		Cantidad de obra	Unidad de medida	ESTIMACION No 7 EXTRA	IMPORTE
No.	Descripción				
EXT-46	Dala de remate de pretilles con una sección de 20x8 cm, armada con escalera a base de 2 vs. #3 y estribos #2 a cada 20 cms, con concreto F'c=200 kg/cm2, acero de refuerzo F'y=4200 kg/cm en el Edificio de Archivo del Parque Industrial Chihuahua de la Cd. de Chihuahua. Incluye: concreto premezclado, acero de refuerzo, material, equipo, herramientas, mano de obra, equipo de seguridad, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada, P.U.O.T.	20.70	ml	20.02	\$3,122.72
EXT-47	Aplanado acabado fino en cara interior de pretilles a base de mortero cemento-arena proporción 1:4 sobre muro de block. en el Edificio de Archivo del Parque Industrial Chihuahua de la Cd. de Chihuahua. Incluye: material, equipo, herramientas, mano de obra, equipo de seguridad, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada, P.U.O.T.	11.16	m2	10.70	\$2,001.97
EXT-48	Flashing y contra flashing en pretilles según especificaciones, en el Edificio de Archivo del Parque Industrial Chihuahua de la Cd. de Chihuahua. Incluye: material, equipo, herramientas, mano de obra, equipo de seguridad, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada, P.U.O.T.	9.50	ml	9.50	\$4,469.85
EXT-49	Barbas a base de redondo liso de 1/2 de 60 cm de largo y con pata de 10 cm, para el refuerzo horizontal de muro, soldadas a columna de acero, en el Edificio de Archivo del Parque Industrial Chihuahua de la Cd. de Chihuahua. Incluye: material, equipo, herramientas, mano de obra, equipo de seguridad, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada, P.U.O.T.	36.00	pza	36.00	\$7,362.00
EXT-50	Demolición de registros eléctricos existentes de hasta 1.00x1.00x1.00m a base de block de 15cms con tapa, en el Edificio de Archivo del Parque Industrial Chihuahua de la Cd. de Chihuahua. Incluye: material, equipo, herramientas, mano de obra, retiro de material resultante fuera de la obra, equipo de seguridad, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada, P.U.O.T.	2.00	pza	2.00	\$2,058.00
EXT-51	Registro eléctrico a base de block de 15x20x40 cm, de hasta 1.00x1.00x1.00m, desplantada sobre firme de 10 de concreto simple, con tapa de concreto colada en el lugar y refuerzo según diseño en el Edificio de Archivo del Parque Industrial Chihuahua de la Cd. de Chihuahua. Incluye: material, equipo, herramientas, mano de obra, equipo de seguridad, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada, P.U.O.T.	2.00	pza	2.00	\$6,843.84

Construcción de un archivo, estacionamientos y alumbrado público, ubicados en: 1). - El archivo en la Avenida William Shakespeare número 163, <). - Estacionamiento en la Avenida Rudyard Kipling s/n, ambos en el Complejo Industrial Chihuahua, municipio de Chihuahua, 3). - Estacionamiento en la Avenida Tabalopa s/n en el Parque Industrial Chihuahua Sur, municipio de Chihuahua, 4). Estacionamiento y Alumbrado Público en la Avenida Roberto Fierro s/n, en el Parque Industrial Aeropuerto, municipio de Juárez, el complejo y parques industriales son propiedad del Organismo.



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Conceptos		Cantidad de obra	Unidad de medida	ESTIMACION No 7 EXTRA	IMPORTE
No.	Descripción				
EXT-52	Tapones circulares a base de placa de acero de 1/8" de 2" y 3" de diámetro para tubería de 2" y 3" utilizadas en techumbre de paradas de camión en el Parque Industrial Chihuahua de la Cd. De Chihuahua. Incluye: desbaste, resane, lijado, protección con primario, material, equipo, herramientas, mano de obra, equipo de seguridad, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada, P.U.O.T.	198.00	pza	198.00	\$32,270.04
EXT-53	Desmontaje y desconexión de poste y luminaria, conexión eléctrica en exterior y entrega a donde la supervisión lo solicite, tendido de cableado en piso de archivo del Parque Industrial Chihuahua en Chihuahua, Chih, incluye todo lo necesario para su correcta terminación .P.U.O.T.	1.00	pza	1.00	\$3,462.08
EXT-54	Cajillo en columnas y bajada pluvial tipo DEFS a una cara en el Edificio del Archivo en el Parque Industrial Chihuahua en la Cd. De Chihuahua, Chih., a base de panel de yeso Glass Rey de 1/2" para exteriores, estructura a base de poste 1 5/8" cal. 20, tratamiento de juntas con cinta de fibra de vidrio de 2" y una mano de Recubrimiento Base Protekto Plus; encapsulado con malla de fibra de vidrio de 97 cms de 4 oz/yda2 y recubrimiento base, según diseño. Incluye: esquineros metálicos, trazo, materiales, mano de obra, herramienta, elevaciones, desperdicios, limpieza P.U.O.T.	34.22	ml	34.22	\$41,904.44
EXT-57	Tapa inferior y superior entre muro de block y muros tipo DEFS a una cara en el Edificio del Archivo en el Parque Industrial Chihuahua en la Cd. De Chihuahua, Chih., a base de panel de yeso Glass Rey de 1/2" para exteriores, estructura a base de poste 1 5/8" cal. 20, tratamiento de juntas con cinta fibra de vidrio de 2" y una mano de Recubrimiento Base Protekto Plus; encapsulado con malla fibra de vidrio de 97 cm de 4 oz/yda2 y recubrimiento base, según diseño. Incluye: esquineros metálicos, trazo, materiales, mano de obra, herramienta, elevaciones, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	21.58	ml	20.02	\$9,002.79
PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO CD. JUAREZ, CHIHUAHUA					
ESTACIONES DE TRANSPORTE					
EXT-05	Cajón de 4 anclas a base de redondo liso de 1/2" de 1.00mts de desarrollo según diseño de estaciones de transporte de personal en el Parque Industrial Aeropuerto en Cd. Juárez, suministro, incluye: tuercas, arandelas, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	8.00	pza		
					<u>\$126,365.57</u>

ESTACIONES PARQUE
AEROPUERTO

Construcción de un archivo, estacionamientos y alumbrado público, ubicados en: 1). - El archivo en la Avenida William Shakespeare número 163, 2). - Estacionamiento en la Avenida Rudyard Kipling s/n, ambos en el Complejo Industrial Chihuahua, municipio de Chihuahua, 3). - Estacionamiento en la Avenida Tabalopa s/n en el Parque Industrial Chihuahua Sur, municipio de Chihuahua, 4). Estacionamiento y Alumbrado Público en la Avenida Roberto Fierro s/n, en el Parque Industrial Aeropuerto, municipio de Juárez, el complejo y parques industriales son propiedad del Organismo.



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

PROYECTORIA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA



Conceptos		Cantidad de obra	Unidad de medida	ESTIMACION No 7 EXTRA	IMPORTE
No.	Descripción				
EXT-19	Demolición de banquetta de 10 cm, en estaciones de transporte, incluye retiro de material a banco de acopio autorizado por municipio en el Parque Industrial Aeropuerto en Cd. Juárez, incluye corte de disco de banquetta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	73.50	m2	25.66	\$9,509.74
ESTACIONAMIENTO					
EXT-55	Demolición de guarnición EN ESTACIONAMIENTO, incluye retiro de material a banco de acopio autorizado por municipio en el Parque Industrial Aeropuerto en Cd. Juárez, Chihuahua, incluye corte de disco de banquetta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	16.50	ml	16.50	\$6,117.38
EXT-56	Demolición y reposición de carpeta asfáltica EN ESTACIONAMIENTO para cruces de conducción eléctrica, incluye: retiro de material a banco de acopio autorizado por municipio desde el Parque Industrial Aeropuerto en Cd. Juárez, Chihuahua, corte de disco de carpeta, cama de arena y todo lo necesario para su correcta ejecución, no incluye excavaciones, tubo ni cableado eso se cobrara con los conceptos de catalogo, P.U.O.T.	44.02	ml	44.02	\$62,483.31
					\$416,863.00

ESTIMACION 7
EXTRA



Chihuahua, Chih. A

21 DE JUNIO DEL 2021

INGENIERIA Y DISEÑO VAN S.A. DE C.V.

RECIBI: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE: \$

231,778.62

(DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.)

POR CONCEPTO ESTIMACIÓN No:

7 EXTRAS

RELATIVO A LOS TRABAJOS DE Construcción de un archivo, estacionamientos y alumbrado público, ubicados en: 1). - El archivo en la Avenida William Shakespeare número 163, 2). - Estacionamiento en la Avenida Rudyard Kipling s/n, ambos en el Complejo Industrial Chihuahua, municipio de Chihuahua, 3). - Estacionamiento en la Avenida Tabalaopa s/n en el Parque Industrial Chihuahua Sur, municipio de Chihuahua, 4). Estacionamiento y Alumbrado Público en la Avenida Roberto Fierro s/n, en el Parque Industrial Aeropuerto, municipio de Juárez, el complejo y parques industriales son propiedad del Organismo. AL AMPARO DEL CONTRATO C.AD.-080-2021-P, AL AMPARO DEL CONTRATO C.O.P.-112-2020-P CON UN IMPORTE DE \$6,637,142.76 (SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.

TOTAL DE LA ESTIMACIÓN No.	7 EXTRAS			\$	416,863.00	✓
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO RESTANTE				\$	215,975.75	✓
SUMA				\$	200,887.25	✓
IVA(16.00%)				\$	32,141.96	✓
TOTAL				\$	233,029.21	✓
DESCUENTOS:						
C.M.I.C.	0.30%	\$	1,250.59	✓		
TOTAL		\$	231,778.62	✓		
NETO A RECIBIR:				\$	231,778.62	✓
				\$	231,778.62	✓
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO Y CONVENIO ADICIONAL C.AD.-080-2021-P					SIN I.V.A.	
ACUMULADA ANTERIOR				\$	5,721,674.79	✓
ESTA ESTIMACIÓN				\$	5,001,755.61	✓
TOTAL ACUMULADO				\$	416,863.00	✓
POR EJERCER				\$	5,418,618.61	✓
IMPORTE DEL ANTICIPO				\$	303,056.18	✓
AMORTIZADO ESTA ESTIMACIÓN				\$	1,716,502.44	✓
ACUMULADO ANTERIOR				\$	215,975.75	✓
TOTAL AMORTIZADO				\$	1,500,526.69	✓
POR AMORTIZAR				\$	1,716,502.44	✓

	C.M.I.C.					
RESUMEN DE						
ACUMULADA ANTERIOR	\$	15,005.28 /	\$	0.00	\$	0.00
ESTA ESTIMACIÓN	\$	1250.59 /	\$	0.00	\$	0.00
TOTAL	\$	16255.87 /	\$	0.00	\$	0.00

ING. LUIS FERNANDO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ING. MANUEL TREVIZO CHACÓN
JEFE DE LA UNIDAD DE
INGENIERÍA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

ING. JESÚS L. OROPEZA RODRÍGUEZ.

INGENIERÍA Y DISEÑO VAN, S.A. DE
C.V.

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVINO
SUPERVISOR DE COSTOS

ING. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ
COORDINADOR GENERAL



INGENIERIA Y DISEÑO VAN S.A. DE C.V.

CIRCUITO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ # 164
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA,
CD. DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
C.P. 30136
TEL. 614-481-0437

HOJA DE RESUMEN FINAL

ESTIMACIÓN No.

7 EXTRAS

OBRA:

Construcción de un archivo, estacionamientos y alumbrado público, ubicados en: 1). - El archivo en la Avenida William Shakespeare número 163, 2). - Estacionamiento en la Avenida Rudyard Kipling s/n, ambos en el Complejo Industrial Chihuahua, municipio de Chihuahua, 3). - Estacionamiento en la Avenida Tabalaopa s/n en el Parque Industrial Chihuahua Sur, municipio de Chihuahua, 4). Estacionamiento y Alumbrado Público en la Avenida Roberto Fierro s/n, en el Parque Industrial Aeropuerto, municipio de Juárez, el complejo y parques industriales son propiedad del Organismo.

UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CD. JUAREZ.

R.F.C. IDV-861118-BNA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No:

C.O.P.-112-2020-P, C.AD.-080-2021-P /

PERIODO DE ESTIMACIÓN:

01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2021

CHIHUAHUA, CD. JUAREZ.

IMPORTE ESTIMADO: \$ 416,863.00

ESTIMADO ACUMULADO: \$ 5,418,618.61

CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACIÓN	\$ 416,863.00	
DESCUENTOS		
0.30% C.M.I.C.	\$ 1,250.59	
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACIÓN	\$ 416,863.00	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO RESTANTE	\$ 215,975.75	
SUB-TOTAL	\$ 200,887.25	
IVA	\$ 32,141.96	
TOTAL DE LA FACTURA	\$ 233,029.21	
SALDO NETO PARA PAGO	\$ 231,778.62	
(DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.)		
	ING. JESÚS L. OROPEZA RODRÍGUEZ. INGENIERÍA Y DISEÑO VAN, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL	
	ING. LUIS FERNANDO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. MANUEL CRISÓFORO TREVIÑO JEFE DE LA UNIDAD DE INGENIERÍA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
	ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO SUPERVISOR DE COSTOS	ING. FABIAN ALEJANDRO SANTANA COORDINADOR GENERAL