



PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro (campo: 'Beneficiario' Contiene 'ingenieria y diseño van')

Usu: JLEE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/abr./2022

hora de Impresión 10:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
1112-10002	BANCOMER 0135020670								\$0.00	\$8,138,143.27	-\$8,138,143.27
C00102	09/02/2021	INGENIERIA Y DISEÑO V				8759		CANCELADO (ESTIM 1 1-ARCHIVO BODEGA 2-ESTACIONAMIENTO R.KIPLING	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00104	09/02/2021	INGENIERIA Y DISEÑO V				8761		(ESTIM 1 1-ARCHIVO BODEGA 2-ESTACIONAMIENTO R.KIPLING 3-ESTACION	\$0.00	\$1,305,448.46	-\$1,305,448.46
C00202	12/03/2021	INGENIERIA Y DISEÑO V				8854		(ESTIM 2 (1-ARCHIVO BODEGA 2-ESTACIONAMIENTO R.KIPLING 3-ESTACION	\$0.00	\$1,449,683.94	-\$2,755,132.40
C00334	29/04/2021	INGENIERIA Y DISEÑO V				8979		(ESTIM 3 (1-ARCHIVO BODEGA 2-ESTACIONAMIENTO R.KIPLING 3-ESTACION	\$0.00	\$124,453.03	-\$2,879,585.43
C00381	18/05/2021	INGENIERIA Y DISEÑO V				9022		(ESTIM 4 (1-ARCHIVO BODEGA 2-ESTACIONAMIENTO R.KIPLING 3-ESTACION	\$0.00	\$412,732.78	-\$3,292,318.21
C00471	10/06/2021	INGENIERIA Y DISEÑO V				9108		(ESTIM 4 , 5 Y 6 DESMONTAJE, FABRICACION Y MONTAJE 3 TANQUES ELEV.	\$0.00	\$747,035.25	-\$4,039,353.46
C00563	09/07/2021	INGENIERIA Y DISEÑO V				9191		(ESTIM 5 (1-ARCHIVO BODEGA 2-ESTACIONAMIENTO R.KIPLING 3-ESTACION	\$0.00	\$578,714.60	-\$4,618,068.06
C00583	14/07/2021	INGENIERIA Y DISEÑO V				9210		(ESTIM 7 DESMONTAJE, FABRICACION Y MONTAJE 3 TANQUES ELEVADOS	\$0.00	\$333,846.68	-\$4,951,914.74
C00632	06/08/2021	INGENIERIA Y DISEÑO V				9258		(ESTIM 8 Y 9 DESMONTAJE, FABRICACION Y MONTAJE 3 TANQUES ELEVAD	\$0.00	\$805,685.65	-\$5,757,600.39
C00722	03/09/2021	INGENIERIA Y DISEÑO V				9346		CANCELADO (ESTIM 10 Y 11 DESMONTAJE, FABRICACION Y MONTAJE 3 TAN	\$0.00	\$0.00	-\$5,757,600.39
C00735	06/09/2021	INGENIERIA Y DISEÑO V				9359		(ESTIM 10 Y 11 DESMONTAJE, FABRICACION Y MONTAJE 3 TANQUES ELEV	\$0.00	\$221,621.67	-\$5,979,222.06
C00737	06/09/2021	INGENIERIA Y DISEÑO V				9361		(ESTIM 6 Y 7 (1-ARCHIVO BODEGA 2-ESTACIONAMIENTO R.KIPLING 3-ESTACI	\$0.00	\$407,166.08	-\$6,386,388.14
C00763	07/09/2021	INGENIERIA Y DISEÑO V				9386		(ESTIM 12 Y 13 DESMONTAJE, FABRICACION Y MONTAJE 3 TANQUES ELEV	\$0.00	\$599,559.78	-\$6,985,947.92
C00768	07/09/2021	INGENIERIA Y DISEÑO V				9391		(ESTIM 14 Y 15 DESMONTAJE, FABRICACION Y MONTAJE 3 TANQUES ELEV	\$0.00	\$598,064.17	-\$7,584,012.09
C00769	07/09/2021	INGENIERIA Y DISEÑO V				9392		(ESTIM 8 (1-ARCHIVO BODEGA 2-ESTACIONAMIENTO R.KIPLING 3-ESTACION	\$0.00	\$26,619.69	-\$7,610,631.78
C00921	11/11/2021	INGENIERIA Y DISEÑO V				9536		(ESTIM 14,15 Y 16 DESMONTAJE, MONTAJE 3 TANQUES ELEVADOS CAD-047	\$0.00	\$527,511.49	-\$8,138,143.27
1122-62-01	Aprovechamientos Patrimoniales, Terrenos								\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00104	09/02/2021	INGENIERIA Y DISEÑO V				8761		(ESTIM 1 1-ARCHIVO BODEGA 2-ESTACIONAMIENTO R.KIPLING 3-ESTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00104	09/02/2021	INGENIERIA Y DISEÑO V				8761		(ESTIM 1 1-ARCHIVO BODEGA 2-ESTACIONAMIENTO R.KIPLING 3-ESTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00104	09/02/2021	INGENIERIA Y DISEÑO V				8761		(ESTIM 1 1-ARCHIVO BODEGA 2-ESTACIONAMIENTO R.KIPLING 3-ESTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00104	09/02/2021	INGENIERIA Y DISEÑO V				8761		(ESTIM 1 1-ARCHIVO BODEGA 2-ESTACIONAMIENTO R.KIPLING 3-ESTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00202	12/03/2021	INGENIERIA Y DISEÑO V				8854		(ESTIM 2 (1-ARCHIVO BODEGA 2-ESTACIONAMIENTO R.KIPLING 3-ESTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00202	12/03/2021	INGENIERIA Y DISEÑO V				8854		(ESTIM 2 (1-ARCHIVO BODEGA 2-ESTACIONAMIENTO R.KIPLING 3-ESTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00202	12/03/2021	INGENIERIA Y DISEÑO V				8854		(ESTIM 2 (1-ARCHIVO BODEGA 2-ESTACIONAMIENTO R.KIPLING 3-ESTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00202	12/03/2021	INGENIERIA Y DISEÑO V				8854		(ESTIM 2 (1-ARCHIVO BODEGA 2-ESTACIONAMIENTO R.KIPLING 3-ESTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00202	12/03/2021	INGENIERIA Y DISEÑO V				8854		(ESTIM 2 (1-ARCHIVO BODEGA 2-ESTACIONAMIENTO R.KIPLING 3-ESTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00202	12/03/2021	INGENIERIA Y DISEÑO V				8854		(ESTIM 2 (1-ARCHIVO BODEGA 2-ESTACIONAMIENTO R.KIPLING 3-ESTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00202	12/03/2021	INGENIERIA Y DISEÑO V				8854		(ESTIM 2 (1-ARCHIVO BODEGA 2-ESTACIONAMIENTO R.KIPLING 3-ESTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00334	29/04/2021	INGENIERIA Y DISEÑO V				8979		(ESTIM 3 (1-ARCHIVO BODEGA 2-ESTACIONAMIENTO R.KIPLING 3-ESTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00334	29/04/2021	INGENIERIA Y DISEÑO V				8979		(ESTIM 3 (1-ARCHIVO BODEGA 2-ESTACIONAMIENTO R.KIPLING 3-ESTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00334	29/04/2021	INGENIERIA Y DISEÑO V				8979		(ESTIM 3 (1-ARCHIVO BODEGA 2-ESTACIONAMIENTO R.KIPLING 3-ESTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00334	29/04/2021	INGENIERIA Y DISEÑO V				8979		(ESTIM 3 (1-ARCHIVO BODEGA 2-ESTACIONAMIENTO R.KIPLING 3-ESTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00