

ESTIM 1 REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA CALLE SARABIA PARQ IND JUAREZ F-355

RECIBI DE CONFORMIDAD

15/Julio/2020

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$90,672.59
1124-10001		IVA IDENTIFICADO		\$12,552.94	
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA			\$336.24
1231-10002		TERRENOS JUAREZ		\$78,455.89	
			Total :	91,008.83	91,008.83

ELABORO

REVISOR

PROCESO

AUTORIZO

C00529

No. POLIZA

Páguese por este cheque a la orden de:

INGENIERIA Y DISEÑO VAN SA DE CV

\$ 90,672.59

*** (NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

Para abono en cuenta del beneficiario

Firma(s)

ESTIM 1 REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA CALLE SARABIA PARQ IND JUAREZ F-355

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$90,672.59	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$12,552.94		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$336.24	
1231-10002		TERRENOS JUAREZ	\$78,455.89		
Total:				91,008.83	91,008.83

C00529

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

9 DE JULIO

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ 90,672.59

(SON NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

INGENIERIA Y DISEÑO VAN, S.A. DE C.V.

CONCEPTO

ESTIMACION 2 (DOS) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO C.O.P.-030-2020-P
RELATIVO A RECARPETEO EN CALLE SARABIA EN EL PARQUE INDUSTRIAL
AEROPUERTO, EN CD. JUAREZ, CHIH.

FACTURA FOLIO: AC5F2447-5080-408D-A684-FE1FD0EFA3A

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIZO CHACON

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



INGENIERIA Y DISEÑO VAN, S.A. DE C.V.
RFC: IDV861118BNA

Factura
FOLIO: 356
FECHA:
9/7/2020 09:23:39

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
31136
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales
TIPO DE COMPROBANTE:
I Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

CLIENTE: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA R.F.C.: PIC800912TA4

DOMICILIO: Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial Chihuahua, C.P. 31136, Chihuahua, Chihuahua, México

FORMA DE PAGO: (02) Cheque nominativo | MONEDA: (MXN) Peso Mexicano | MÉTODO DE PAGO: (PPD) Pago en parcialidades o diferido |

USO CFDI: (I01) Construcciones | CONDICIONES DE PAGO:

TIPO RELACIÓN: (07) CFDI por aplicación de anticipo | CFDI RELACIONADO: 218A60D9-11DF-4ECE-8805-7EE0FEC675A8

CANT	UNIDAD SAT	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	72141104 Servicio de repavimentación de calles y carreteras SER27 ESTIMACIÓN No. 2 (DOS) RELATIVA AL CONTRATO No. C.O.P.-030-2020-P, RECARPETEO EN CALLE SARABIA EN EL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO EN CD. JUÁREZ, CHIH. ESTA ESTIMACIÓN: \$112,079.84 AMORT. ANTICIPO: \$ 33,623.95 RETENCIONES PACTADAS: 0.3% C.M.I.C. \$ 336.24 NETO A RECIBIR: \$ 90,672.59	112,079.84	30.00% 33,623.95	002 - IVA 12,552.94	112,079.84

IMPORTE CON LETRA:

NOVENTA Y UN MIL OCHO PESOS 83/100

SUBTOTAL	112,079.84
DESCUENTOS	33,623.95
IVA	12,552.94
TOTAL	91,008.83



SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
00001000000404218673	Julio 9 2020 - 10:23:43
FOLIO FISCAL	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
AC5F2447-5080-408D-A684-FE1FD0EFA3A	00001000000404486074
SELLO DIGITAL DEL CFDI	
GJhMTilpMGOcwQasFaAUktoJwFJaZi/Nft+8o/aLNSDBaSmXaFuNSIntQYLs7f221GtmGXzf46yoGFyOXRA wwWW16k+Cm0szUgAE3pPK7DtxGyUlm0TfyAKCrbIAUx2EHQDLn8gGBFSSBQ7iOH7Fu8q2A3dmGMPE05YbGFR l6YgR08MzDcoiQITPN3Mpah38qqBSvo003NgkcwCR3R0W0g1cp7VwPNXWtoqG5HV0/MkZ41o73gPwFJk4qV5O u6FVtdxbQ5kpGBL17Kfjz6xLrgR9NJlUw8gHJAXJYb85n3C2UqUdZOif8p4XzALYEtmytXIQ6NNIMDSYDQ==	
SELLO DEL SAT	
dH4qC0/D89dnWzsi2QDDpU+zlrP7F/TglPngacy3UM18qRs9puXsAwc7x1slvYVbWtsUMWvo3UTWLzqx qif4pdTRSH4qOox5zsvbKcMghRKU8Lk1WwZ8dmgrR53XBuZ2otP7LUXB3bdQJ6phY5oeakpZ/D1b eXNFe5xZmpasFJPev3QE+S34kcX0LBxbM0n2M3VJoA/F1sLBVzp3cJ1z+J/Hlm/KUqYn9cTG31B71 lfxcBjkQm3hY1IV55qbS3nNfRG65fdnYmfByKxi9xd5T6XNjwQQgsi8xNmsSxInt17OnhwVG0ypA kbrB2QBjgftZQxYukcVJmA==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
[1.1]AC5F2447-5080-408D-A684-FE1FD0EFA3A[2020-07-09T10:23:43]MAS0810247C0jGJhM TilpMGOcwQasFaAUktoJwFJaZi/Nft+8o/aLNSDBaSmXaFuNSIntQYLs7f221GtmGXzf46yoGFyOX RAwwWW16k+Cm0szUgAE3pPK7DtxGyUlm0TfyAKCrbIAUx2EHQDLn8gGBFSSBQ7iOH7Fu8q2A3dmGMPE EO5YbGFRl6YgR08MzDcoiQITPN3Mpah38qqBSvo003NgkcwCR3R0W0g1cp7VwPNXWtoqG5HV0/MkZ41 o73gPwFJk4qV5Oui6FVtdxbQ5kpGBL17Kfjz6xLrgR9NJlUw8gHJAXJYb85n3C2UqUdZOif8p4XzALY EtmytXIQ6NNIMDSYDQ==j00001000000404486074]	

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3

ESTIM 3 REHABILITACION CARPETA ASFALTICA CALLE SARABIA PARQ. IND JUAREZ F-358

RECIBI DE CONFORMIDAD

23/10/16/2020

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$88,199.83
1124-10001		IVA IDENTIFICADO		\$12,210.61	
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA			\$327.07
1231-10002		TERRENOS JUAREZ		\$76,316.29	
			Total :	88,526.90	88,526.90

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00566

No. POLIZA

Páguese por este cheque a la orden de:

INGENIERIA Y DISEÑO VAN SA DE CV

\$

88,199.83

*** (OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUAChihuahua
GOBIERNO DEL ESTADODon Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

Para abono en cuenta del beneficiario

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

Firma(s)

ESTIM 3 REHABILITACION CARPETA ASFALTICA CALLE SARABIA PARQ. IND JUAREZ F-358

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$88,199.83	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$12,210.61		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$327.07	
1231-10002		TERRENOS JUAREZ	\$76,316.29		
Total :				88,526.90	88,526.90

C00566

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

17 DE JULIO

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ 88,199.83

(SON OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

INGENIERÍA Y DISEÑO VAN, S.A. DE C.V.

CONCEPTO

ESTIMACIÓN NUMERO TRES EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO C.O.P.-030-2020-P RELATIVO A RECARPETEO EN CALLE SARABIA EN EL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

FACTURA FOLIO:

EF30941B-BFA2-4F88-9620-A818D0A7484D

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIÑO CHACON

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



INGENIERIA Y DISEÑO VAN, S.A. DE C.V.
RFC: IDV861118BNA

Factura
FOLIO: 358
FECHA:
17/7/2020 09:47:06

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
31136
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales
TIPO DE COMPROBANTE:
I Ingreso

CLIENTE: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA R.F.C.: PIC800912TA4

DOMICILIO: Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial Chihuahua, C.P. 31136, Chihuahua, Chihuahua, México

FORMA DE PAGO: (02) Cheque nominativo | MONEDA: (MXN) Peso Mexicano | MÉTODO DE PAGO: (PPD) Pago en parcialidades o diferido |
USO CFDI: (I01) Construcciones | CONDICIONES DE PAGO:
TIPO RELACIÓN: () | CFDI RELACIONADO:

CANT	UNIDAD SAT	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	72141104 Servicio de repavimentación de calles y carreteras SER27 ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) EXTRAS RELATIVA AL CONTRATO No. C.O.P.-030-2020-P, RECARPETEO EN CALLE SARABIA EN EL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO EN CD. JUÁREZ, CHIH. ESTA ESTIMACIÓN: \$109,023.27 AMORT. ANTICIPO: \$ 32,706.98 RETENCIONES PACTADAS: 0.3% C.M.I.C. \$327.07 NETO A RECIBIR: \$ 88,199.83	109,023.27	30.00% 32,706.98	002 - IVA 12,210.61	109,023.27

IMPORTE CON LETRA:

OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 90/100

SUBTOTAL	109,023.27
DESCUENTOS	32,706.98
I.V.A	12,210.61
TOTAL	88,526.90



SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
00001000000404218673	Julio 17 2020 - 10:47:10
FOLIO FISCAL	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
EF30941B-BFA2-4F88-9620-A818D0A7484D	00001000000404486074
SELLO DIGITAL DEL CFDI	
R9/qoA+xKjN2/pgR+7x4eHHINyKjuVX+Z3Q6MfQyQ+0CkMQLxUNq0n1yHOtpWRJluVDUhrZ8a+LnleF2I8M SYZ6/awEW75h8cWZqj1g5znVQvo3C3m/nMFN9K0UXYwX+0V9jHpsr2rZlrtwdKjfyMY8jMaJ9n7Jgv5ShGVA tYlqeWJxGQuX0H8Q1DAyWwJpW8etct9jAq+ZmD0NfirMnlyxE5UQD/4NY9awK0ZSnB0XJIM2hPQOP7o6Srla3 /tUotS1knkLHk5bHcdEksYzXxbqKFqrsORzSRr+w5gd5zroV5JvH8fJzaA3Ca/tCZr496S9MN3vL1C++dQ==	
SELLO DEL SAT	
BkYgzl1K0kPxTfmxX+nZKFLCt5hxdVCwsF9psdj3JFUqyax28JIN8DhZwD59AhHtLdY8jyJQNBvntfK hTmZiYAwA338E/oSBMIZZsFsz4OsNS+cHqs2btTo/13lFoT8tNOBIM8YzFo+InGktfyd9gvQvobVl 4YUABV+NCz1D2nzqncG2NcnkkrJ9zmnzVq+pm5BvLxGDruktfocGT853EKjxLXhZP3t2RzEaYH37Xf M6zoMoAMmW1WxGJL95c8o6clgRzzqoIM7y4dFGFhVirZ7vGJYwJ4ZV1t97m5h3PNBTokEueKsb57 DS+djcyTt4AmtqAiM/ea8Q==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
1.1 EF30941B-BFA2-4F88-9620-A818D0A7484D 2020-07-17T10:47:10 MAS0810247C0 R9fq oA+xKjN2/pgR+7x4eHHINyKjuVX+Z3Q6MfQyQ+0CkMQLxUNq0n1yHOtpWRJluVDUhrZ8a+LnleF2I 8MSYZ6/awEW75h8cWZqj1g5znVQvo3C3m/nMFN9K0UXYwX+0V9jHpsr2rZlrtwdKjfyMY8jMaJ9n7J gv5ShGVAIYlqeWJxGQuX0H8Q1DAyWwJpW8etct9jAq+ZmD0NfirMnlyxE5UQD/4NY9awK0ZSnB0XJIM 2hPQOP7o6Srla3/tUotS1knkLHk5bHcdEksYzXxbqKFqrsORzSRr+w5gd5zroV5JvH8fJzaA3Ca/tC Zr496S9MN3vL1C++dQ== 00001000000404486074	

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3

ESTIM 4 REHABILITACION CARPETA ASFALTICA CALLE SARABIA PARQ. IND JUAREZ F-359


RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$57,287.66
1124-10001		IVA IDENTIFICADO		\$7,931.05	
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA			\$212.44
1231-10002		TERRENOS JUAREZ		\$49,569.05	
			Total :	57,500.10	57,500.10

C00633

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA

Fecha 13/agosto/2020

Páguese por este cheque a la orden de:

INGENIERIA Y DISEÑO VAN SA DE CV

\$ 57,287.66

*** (CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUAChihuahua
GOBIERNO DEL ESTADODon Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

Firma(s)

Para abono en cuenta del beneficiario

ESTIM 4 REHABILITACION CARPETA ASFALTICA CALLE SARABIA PARQ. IND JUAREZ F-359

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$57,287.66	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO		\$7,931.05	
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA			\$212.44
1231-10002		TERRENOS JUAREZ		\$49,569.05	
Total :				57,500.10	57,500.10

C00633

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

10 DE AGOSTO

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ 57,287.66

(SON CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

INGENIERÍA Y DISEÑO VAN, S.A. DE C.V.

CONCEPTO

ESTIMACIÓN NÚMERO CUATRO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO C.O.P.-030-2020-P RELATIVO A RECARPETEO EN CALLE SARABIA EN EL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

FACTURA FOLIO:

2621E567-1A2F-4B1E-B45B-1D689874BF24

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TRÉVIZO CHACON

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIÁN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



INGENIERIA Y DISEÑO VAN, S.A. DE C.V.
RFC: IDV861118BNA

Factura
FOLIO: 359
FECHA:
7/8/2020 10:46:40

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
31136
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales
TIPO DE COMPROBANTE:
I Ingreso

CLIENTE: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA R.F.C.: PIC800912TA4

DOMICILIO: Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial Chihuahua, C.P. 31136, Chihuahua, Chihuahua, México

FORMA DE PAGO: (02) Cheque nominativo | MONEDA: (MXN) Peso Mexicano | MÉTODO DE PAGO: (PPD) Pago en parcialidades o diferido |

USO CFDI: (I01) Construcciones | CONDICIONES DE PAGO:

TIPO RELACIÓN: (07) CFDI por aplicación de anticipo | CFDI RELACIONADO: 218A60D9-11DF-4ECE-8805-7EE0FEC675A8

CANT	UNIDAD SAT	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	72141104 Servicio de repavimentación de calles y carreteras SER27 ESTIMACIÓN No. 4 (CUATRO) RELATIVA AL CONTRATO No. C.O.P.-030-2020-P, RECARPETEO EN CALLE SARABIA EN EL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO EN CD. JUÁREZ, CHIH. ESTA ESTIMACIÓN: \$ 70,812.93 AMORT. ANTICIPO: \$ 21,243.88 RETENCIONES PACTADAS: 0.3% C.M.I.C.: \$ 212.44 NETO A RECIBIR: \$ 57,287.66	70,812.93	30.00% 21,243.88	002 - IVA 7,931.05	70,812.93

IMPORTE CON LETRA:

CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 10/100

SUBTOTAL	70,812.93
DESCUENTOS	21,243.88
I.V.A	7,931.05
TOTAL	57,500.10



SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
00001000000404218673	Agosto 7 2020 - 11:46:47
FOLIO FISCAL	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
2621E567-1A2F-4B1E-B45B-1D689874BF24	00001000000404486074
SELLO DIGITAL DEL CFDI	
KHscZ6/GelB3Srg2rXH4J0/2GGcmKvAkrK8dOw66NG2USnkw0y3kahNLyaK0L3mXxHkMwyR/xH3mfuz3bJAjSig8B46j1jSfY58fuuVck8v8CelFX0g1jw9tUmezYtmTyZOnDmXe3JrSC9QSW33m4pw2765UFpP06wiUKXEDA7sM2y19G9V3SzcWPAVJP8od6Xduv7VES7uSzyBsk0Lb9IHUzBj8rLMV72CSEAA7Xa8FOupRXfC8o8EDCP1xWm7kN9kjhvDo7mRp/m+C9B03Lm5xrpq2RCK+c3LGRMrPOFv/LM6aV+wHy8ZhshJaD2ksoNrg==	
SELLO DEL SAT	
MFuxDUrrnIT1B/ajHFIAdh6ZHm4znjr5dJ0IS6DouJlajRmVM9UIF5rXmLdqfJfHJqy83As/MBZPyjLkpnKhJEcdQsDDf168TxxQ+n8ZMhxJXzaxoYfA/SlqjvJmBprVGQsrhzA0963m7q82ehSyz17wma0UL8N25zgtcB+KeEvpBeEfeBzh8/tvstUJ+QDbr12TuPzhjLEa8HpurBW8A79jceVXNn0ffS3zUxZPIJnKIS4jgcDSSlBdj7rVspROtnpfoiwcsVnb43c+rMyyBVCeWKEfuXpG6p126s5SOc1kOQOU/n16wjoHxXh+6XMJJOVohnCA==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
1.1 2621E567-1A2F-4B1E-B45B-1D689874BF24 2020-08-07T11:46:47 MAS0810247C0 KHscZ6/GelB3Srg2rXH4J0/2GGcmKvAkrK8dOw66NG2USnkw0y3kahNLyaK0L3mXxHkMwyR/xH3mfuz3bJAjSig8B46j1jSfY58fuuVck8v8CelFX0g1jw9tUmezYtmTyZOnDmXe3JrSC9QSW33m4pw2765UFpP06wiUKXEDA7sM2y19G9V3SzcWPAVJP8od6Xduv7VES7uSzyBsk0Lb9IHUzBj8rLMV72CSEAA7Xa8FOupRXfC8o8EDCP1xWm7kN9kjhvDo7mRp/m+C9B03Lm5xrpq2RCK+c3LGRMrPOFv/LM6aV+wHy8ZhshJaD2ksoNrg== 00001000000404486074	

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3

ESTIM 5 REHABILITACION CARPETA ASFALTICA CALLE SARABIA PARQ. IND JUAREZ F-360


RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$46,080.03
1124-10001		IVA IDENTIFICADO		\$6,379.44	
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA			\$170.88
1231-10002		TERRENOS JUAREZ		\$39,871.47	
			Total :	46,250.91	46,250.91

C00635

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA

Fecha 13/agosto/2020

Páguese por este cheque a la orden de:

INGENIERIA Y DISEÑO VAN SA DE CV

\$ 46,080.03

*** (CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS 03/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUAChihuahua
GOBIERNO DEL ESTADODon Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels: +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

Para abono en cuenta del beneficiario

Firma(s)

ESTIM 5 REHABILITACION CARPETA ASFALTICA CALLE SARABIA PARQ. IND JUAREZ F-360

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$46,080.03
1124-10001		IVA IDENTIFICADO		\$6,379.44	
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA			\$170.88
1231-10002		TERRENOS JUAREZ		\$39,871.47	
Total :				46,250.91	46,250.91

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00635
No. POLIZA



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

10 DE AGOSTO

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ 46,080.03

(SON CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS 03/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

INGENIERÍA Y DISEÑO VAN, S.A. DE C.V.

CONCEPTO

ESTIMACIÓN NÚMERO CINCO EXCEDENTES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO
C.O.P.-030-2020-P RELATIVO A RECARPETEO EN CALLE SARABIA EN EL PARQUE
INDUSTRIAL AEROPUERTO, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

FACTURA FOLIO:

C3BC4658-4712-4EFD-B889-36C6D1B000D6

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIZO CHACON

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe
OBSERVACIONES			



INGENIERIA Y DISEÑO VAN, S.A. DE C.V.
RFC: IDV861118BNA

Factura
FOLIO: 360
FECHA:
7/8/2020 10:57:02

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
31136
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales
TIPO DE COMPROBANTE:
I Ingreso

CLIENTE: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA R.F.C.: PIC800912TA4

DOMICILIO: Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial Chihuahua, C.P. 31136, Chihuahua, Chihuahua, México

FORMA DE PAGO: (02) Cheque nominativo | MONEDA: (MXN) Peso Mexicano | MÉTODO DE PAGO: (PPD) Pago en parcialidades o diferido |
USO CFDI: (I01) Construcciones | CONDICIONES DE PAGO:

TIPO RELACIÓN: (07) CFDI por aplicación de anticipo | CFDI RELACIONADO: 218A60D9-11DF-4ECE-8805-7EE0FEC675A8

CANT	UNIDAD SAT	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	72141104 Servicio de repavimentación de calles y carreteras SER27 ESTIMACIÓN No. 5 (CINCO) EXCEDENTES RELATIVA AL CONTRATO No. C.O.P.-030-2020-P, RECARPETEO EN CALLE SARABIA EN EL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO, EN CD. JUÁREZ, CHIH. ESTA ESTIMACIÓN: \$ 56,959.25 AMORT. ANTICIPO: \$ 17,087.78 RETENCIONES PACTADAS: 0.3% C.M.I.C. \$ 170.88 NETO A RECIBIR: \$ 46,080.03	56,959.25	30.00% 17,087.78	002 - IVA 6,379.44	56,959.25

IMPORTE CON LETRA:

CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 91/100

SUBTOTAL	56,959.25
DESCUENTOS	17,087.78
I.V.A	6,379.44
TOTAL	46,250.91



SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
00001000000404218673	Agosto 7 2020 - 11:57:04
FOLIO FISCAL	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
C3BC4658-4712-4EFD-B889-36C6D1B000D6	00001000000404486074
SELLO DIGITAL DEL CFDI	
Z3Mmbo4vqgXG+4NqKHedCFngUE+yEdusJNLSetziHaR3TKh1bYwRrER6HV0yxngb9snX4Q4CrMHREWo52AoQaRiNmWvQRiRhRG0oZyYWhaibcd8Alm637Kqm9uUXloIHAmMFqSWuk7noZgwdLLz6Tqg61Mf1j3MdcFzuwVWkC R0tYJGJUNXMXjNXZj/qXAPbDANQ1StD7Gywd8IBxW0bDeY3JTNrMEEQNP2KsR5gU6hw6HM6fzAE6xm7Q9U zuc1D6vxVfKhlRk4dVIHMHpPpLbEv08+MhhUayQPneM6fQnNfZj/E2DJuU4+CIV5ZqSwTuS2GdebiHCKA==	
SELLO DEL SAT	
c/acmPqR6v7IH/OeRdHfm2JnQoOe+CkJcDafoWzlyhALEM92FXBBP1NaxCs83z8He4zpgKOW6DLJA iWRA3UWSZ2KWWsk7F1M1t+nkQ86F+IZYuAZR05G8K0yJB4RnMxwXQ2Cb33fMgQPXylz65T0x/F wt+ITsY9ydW9INV4byVaiPhWc7qvhQnfjIDTMRJDJGKIK4wMwVorFA+zmMbTOFpkdggSeDMeuyfjH 1gY+5yCv55Sx3VdnqfNYvhQj6m5IHQIYSFCIE4hcW4Qxd+E766wIkj5ILHa+sNKsnQ6Tltpyb7IAv KVghyDcLmHyLBfy8e17HA==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
1.1 C3BC4658-4712-4EFD-B889-36C6D1B000D6 2020-08-07T11:57:04 MAS0810247C0 Z3Mmbo4vqgXG+4NqKHedCFngUE+yEdusJNLSetziHaR3TKh1bYwRrER6HV0yxngb9snX4Q4CrMHREWo52AoQaRiNmWvQRiRhRG0oZyYWhaibcd8Alm637Kqm9uUXloIHAmMFqSWuk7noZgwdLLz6Tqg61Mf1j3MdcFzuwVWkC R0tYJGJUNXMXjNXZj/qXAPbDANQ1StD7Gywd8IBxW0bDeY3JTNrMEEQNP2KsR5gU6hw6HM6fzAE6xm7Q9U zuc1D6vxVfKhlRk4dVIHMHpPpLbEv08+MhhUayQPneM6fQnNfZj/E2DJuU4+CIV5ZqSwTuS2GdebiHCKA== 00001000000404486074	

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3



INGENIERIA Y DISEÑO VAN, S.A. DE C.V.
RFC: IDV861118BNA

Factura
FOLIO: 360
FECHA:
7/8/2020 10:57:02

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
31136

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

TIPO DE COMPROBANTE:
I Ingreso

CLIENTE: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA R.F.C.: PIC800912TA4

DOMICILIO: Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial Chihuahua, C.P. 31136, Chihuahua, Chihuahua, México

FORMA DE PAGO: (02) Cheque nominativo | MONEDA: (MXN) Peso Mexicano | MÉTODO DE PAGO: (PPD) Pago en parcialidades o diferido |
USO CFDI: (I01) Construcciones | CONDICIONES DE PAGO:

TIPO RELACIÓN: (07) CFDI por aplicación de anticipo | CFDI RELACIONADO: 218A60D9-11DF-4ECE-8805-7EE0FEC675A8

CANT	UNIDAD SAT	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	72141104 Servicio de repavimentación de calles y carreteras SER27 ESTIMACIÓN No. 5 (CINCO) EXCEDENTES RELATIVA AL CONTRATO No. C.O.P.-030-2020-P, RECARPETEO EN CALLE SARABIA EN EL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO, EN CD. JUÁREZ, CHIH. ESTA ESTIMACIÓN: \$ 56,959.25 AMORT. ANTICIPO: \$ 17,087.78 RETENCIONES PACTADAS: 0.3% C.M.I.C. \$ 170.88 NETO A RECIBIR: \$ 46,080.03	56,959.25	30.00% 17,087.78	002 - IVA 6,379.44	56,959.25

IMPORTE CON LETRA:

CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 91/100

SUBTOTAL	56,959.25
DESCUENTOS	17,087.78
I.V.A	6,379.44
TOTAL	46,250.91



SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
00001000000404218673	Agosto 7 2020 - 11:57:04
FOLIO FISCAL	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
C3BC4658-4712-4EFD-B889-36C6D1B000D6	00001000000404486074
SELLO DIGITAL DEL CFDI	
Z3Mmbo4vqgXG+4NqKHEDCFngUE+yEdusJNLSetzi/HaR3TKh1bYwRrER6HV0yxngb9snX4Q4CrMHREWo52AoQa RiNmWvQRIRhRG0oZyYWhaibcd8Alm637Kqm9uUXlHAmfMFqSWuk7noZgwdLz6Tqg61Mf1j3MdcFzuWVxK R0tYJGUNXMXjNXZj/qXAPbDANQ1StjD7Gywd8IBxW0bDeY3JTNrMEEQNP2Ks5gU6hw6HM6fzAE6m7Q9U zuc1D6vxVfKhIRk4dVIHmPpLbEv08+MhhUayQPneM6fQrnNjZj/E2DJuU4+CIv5ZqSwTuS2GdebiHCKA==	
SELLO DEL SAT	
c/acmPqR6v7IH/OeRxdHfm2JnQoQe+ckJcDafoWzlyhALEM92FXBBR1NaxCs83z8He4zpgKOW6DLJA iWra3UJVSZ2KWVsk7IFM1IT+nkQ86F+IZYuAZR05G8K0yJIB4RnMxwXQ2Cb33IMgQPBxYlzv65T0x/F wt+ITSy9ydW9INv4byVaPhWc7qvhQ/nfjDTMRJDJGKIK4wMwVorfA+zmMbTOFpkdggSeDMeufjH 1gY+5yCv5Sx3VdngfNYhQj6m/5HQIYSFCEx4hcW4Qxd+E766wkl5fHa+sNKsnQ6Tltpyb7IAv KVghyDcLMHyLBFy8e17HA==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
1.1 C3BC4658-4712-4EFD-B889-36C6D1B000D6 2020-08-07T11:57:04 MAS0810247C0jZ3Mm bo4vqgXG+4NqKHEDCFngUE+yEdusJNLSetzi/HaR3TKh1bYwRrER6HV0yxngb9snX4Q4CrMHREWo52Ao QaRiNmWvQRIRhRG0oZyYWhaibcd8Alm637Kqm9uUXlHAmfMFqSWuk7noZgwdLz6Tqg61Mf1j3MdcF zuWVxKCR0tYJGUNXMXjNXZj/qXAPbDANQ1StjD7Gywd8IBxW0bDeY3JTNrMEEQNP2Ks5gU6hw6 HM6fzAE6m7Q9Uzuc1D6vxVfKhIRk4dVIHmPpLbEv08+MhhUayQPneM6fQrnNjZj/E2DJuU4+CIv 5ZqSwTuS2GdebiHCKA= 00001000000404486074	

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3

ESTIM 6 REHABILITACION CARPETA ASFALTICA CALLE SARABIA PARQ. IND JUAREZ F-361

RECIBI DE CONFORMIDAD

25/09/2020

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$246,665.35
1124-10001		IVA IDENTIFICADO		\$34,148.97	
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA			\$914.70
1231-10002		TERRENOS JUAREZ		\$213,431.08	
Total :				247,580.05	247,580.05

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00662

No. POLIZA

Páguese por este cheque a la orden de:

INGENIERIA Y DISEÑO VAN SA DE CV

\$ 246,665.35

COPIA SIN VALOR

*** (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

Firma(s)

Para abono en cuenta del beneficiario

ESTIM 6 REHABILITACION CARPETA ASFALTICA CALLE SARABIA PARQ. IND JUAREZ F-361

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$246,665.35	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$34,148.97		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA			\$914.70
1231-10002		TERRENOS JUAREZ	\$213,431.08		
Total :				247,580.05	247,580.05



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

20 DE AGOSTO

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ **246,665.35**

(SON DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

INGENIERÍA Y DISEÑO VAN, S.A. DE C.V.

CONCEPTO

ESTIMACIÓN NÚMERO SEIS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO C.O.P.-030-2020-P
RELATIVO A RECARPETEO EN CALLE SARABIA EN EL PARQUE INDUSTRIAL
AEROPUERTO, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

FACTURA FOLIO:

613EECEC-4F5D-4A32-BC61-6FOAC4734E0A

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIZO CHACON

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

ELABORÓ

ING. KARINA IVETH MUÑOZ TREVIÑO

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe

OBSERVACIONES



INGENIERIA Y DISEÑO VAN, S.A. DE C.V.
RFC: IDV861118BNA

Factura
FOLIO: 361
FECHA:
20/8/2020 09:40:57

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
31136

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

TIPO DE COMPROBANTE:
I Ingreso

CLIENTE: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA R.F.C.: PIC800912TA4

DOMICILIO: Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial Chihuahua, C.P. 31136, Chihuahua, Chihuahua, México

FORMA DE PAGO: (02) Cheque nominativo | MONEDA: (MXN) Peso Mexicano | MÉTODO DE PAGO: (PPD) Pago en parcialidades o diferido |
USO CFDI: (I01) Construcciones | CONDICIONES DE PAGO:

TIPO RELACIÓN: (07) CFDI por aplicación de anticipo | CFDI RELACIONADO: 218A60D9-11DF-4ECE-8805-7EE0FEC675A8

CANT	UNIDAD SAT	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	72141104 Servicio de repavimentación de calles y carreteras SER27 ESTIMACIÓN No. 6 (SEIS) RELATIVA AL CONTRATO No. C.O.P.-030-2020-P, RECARPETEO EN CALLE SARABIA EN EL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO, EN CD. JUÁREZ, CHIH. ESTA ESTIMACIÓN: \$ 304,901.54 AMORT. ANTICIPO: \$ 91,470.46 RETENCIONES PACTADAS: 0.3% C.M.I.C.: \$ 914.70 NETO A RECIBIR: \$ 246,665.35	304,901.54	30.00% 91,470.46	002 - IVA 34,148.97	304,901.54

IMPORTE CON LETRA:

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 05/100

SUBTOTAL	304,901.54
DESCUENTOS	91,470.46
I.V.A.	34,148.97
TOTAL	247,580.05



SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
00001000000404218673	Agosto 20 2020 - 10:41:00
FOLIO FISCAL	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
613EECEC-4F5D-4A32-BC61-6F0AC4734E0A	0000100000040486074
SELLO DIGITAL DEL CFDI	
KWPqrZs16q229h3TI5EYfTrSPYDz2LMBhGDuRB2S8kgKib8Tk2MlqkfmFT8sCa0j6IsIFd+G0jScCnmAKrdn16 ImCgbcKuGnd9NE6fE3QIDfNLRhzzTpy3U5R524SdNOiOyzE9b5RUhSZgnsVDe9+wpWVYCx90ebj42H+zrhwJ4 YGJK11/cZVYNXaBfWaoBjrnAnAikH4db6CvdRHcln/ssTGEjje7XkCIAHzYkXQvWDT4rtZ094UyofW1x+Nuh dYyJgv6fOX6TYsow6duHqKdkkC4bF55I2SQnUSHIWAmCgOrjxQydzAgrRqPJLFIJqB0k2eXcLwKB1yGfw==	
SELLO DEL SAT	
oSteeKJPzmP7moTPIFNq4f1u3u/RUdcX+FjQBII0V1So08L14afnukfKqV72kusjVK2PyYZ5wX Btqht/HLy8TdEMRGR71fnEISocYIsRL1PPsGai7IMLX/uVipDj0ZIOla3EIB4IWE8Z5kc9uzeSzSv5W yYmDYINhNkGkuhlRstIC5eaw02fEyo/wh1oaCgplJjrlzYLZUjfpN1IrpLwJLHj9fYJsQ7RnTn5NqX 5wnrCSsms+mHnXj1XuKx/IQDh1wmgg2I7T5xYnkYue+KWqZ9UDRhYXmplDVphnAC7n2YxsnFbz DnvO63rhstv+2VvmKpbSRw==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
[1.1]613EECEC-4F5D-4A32-BC61-6F0AC4734E0A[2020-08-20T10:41:00]MAS0810247C0JWQPq rZs16q229h3TI5EYfTrSPYDz2LMBhGDuRB2S8kgKib8Tk2MlqkfmFT8sCa0j6IsIFd+G0jScCnmAKrdn 16ImCgbcKuGnd9NE6fE3QIDfNLRhzzTpy3U5R524SdNOiOyzE9b5RUhSZgnsVDe9+wpWVYCx90ebj42 H+zrhwJ4YGJK11/cZVYNXaBfWaoBjrnAnAikH4db6CvdRHcln/ssTGEjje7XkCIAHzYkXQvWDT4rtZ 094UyofW1x+NuhdYyJgv6fOX6TYsow6duHqKdkkC4bF55I2SQnUSHIWAmCgOrjxQydzAgrRqPJLFIJq B0k2eXcLwKB1yGfw==[0000100000040486074]	

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3

ESTIM 7 REHABILITACION CARPETA ASFALTICA CALLE SARABIA PARQ. IND JUAREZ F-362


RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$117,342.71	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$16,245.22		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$435.14	
1231-10002		TERRENOS JUAREZ	\$101,532.63		
			Total :	117,777.85	117,777.85

C00704

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA

Páguese por este cheque a la orden de:

INGENIERIA Y DISEÑO VAN SA DE CV

\$ 117,342.71

CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N.

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUAChihuahua
GOBIERNO DEL ESTADODon Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

Firma(s)

Para abono en cuenta del beneficiario

ESTIM 7 REHABILITACION CARPETA ASFALTICA CALLE SARABIA PARQ. IND JUAREZ F-362

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$117,342.71	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$16,245.22		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$435.14	
1231-10002		TERRENOS JUAREZ	\$101,532.63		
Total :				117,777.85	117,777.85



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

2 DE SEPTIEMBRE

DE 2020

IMPORTE DE:

\$ **117,342.71**

(SON CIENTO DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

INGENIERIA Y DISEÑO VAN, S.A. DE C.V.

CONCEPTO

ESTIMACION 7 (EXTRAS) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO C.O.P.-030-2020-P
RELATIVO A RECARPETEO EN CALLE SARABIA EN EL PARQUE INDUSTRIAL
AEROPUERTO, EN CD. JUAREZ, CHIH.

FACTURA FOLIO:AF4BD24F-F93F-4C37-B4A0-1A4B307DD204

DEPARTAMENTO:

INGENIERÍA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SOLICITANTE

ING. MANUEL TREVIZO CHACON

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

ELABORÓ

ARQ. MARIELA ALVAREZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	N o m b r e	Importe
OBSERVACIONES			



INGENIERIA Y DISEÑO VAN, S.A. DE C.V.
RFC: IDV861118BNA

Factura
FOLIO: 362
FECHA:
2/9/2020 13:20:42

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
31136
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales
TIPO DE COMPROBANTE:
I Ingreso

CLIENTE: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA R.F.C.: PIC800912TA4

DOMICILIO: Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial Chihuahua, C.P. 31136, Chihuahua, Chihuahua, México

FORMA DE PAGO: (02) Cheque nominativo | MONEDA: (MXN) Peso Mexicano | MÉTODO DE PAGO: (PPD) Pago en parcialidades o diferido |

USO CFDI: (I01) Construcciones | CONDICIONES DE PAGO:

TIPO RELACIÓN: (07) CFDI por aplicación de anticipo | CFDI RELACIONADO: 218A60D9-11DF-4ECE-8805-7EE0FEC675A8

CANT	UNIDAD SAT	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	72141104 Servicio de repavimentación de calles y carreteras SER27 ESTIMACIÓN No. 7 (SIETE) EXTRAS RELATIVA AL CONTRATO No. C.O.P.-030-2020-P, RECARPETEO EN CALLE SARABIA EN EL PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO, EN CD. JUÁREZ, CHIH. ESTA ESTIMACIÓN: \$ 145,046.61 AMORT. ANTICIPO: \$ 43,513.98 RETENCIONES PACTADAS: 0.3% C.M.I.C.: \$ 435.14 NETO A RECIBIR: \$ 117,342.71	145,046.61	30.00% 43,513.98	002 - IVA 16,245.22	145,046.61

SUBTOTAL	145,046.61
DESCUENTOS	43,513.98
I.V.A	16,245.22
TOTAL	117,777.85

IMPORTE CON LETRA:

CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 85/100



SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
00001000000404218673	Septiembre 2 2020 - 14:20:45
FOLIO FISCAL	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
AF4BD24F-F93F-4C37-B4A0-1A4B307DD204	00001000000404486074
SELLO DIGITAL DEL CFDI	
Uxxein9DobOZqWLMQ5bYYdeC5Ubt1ELfyynPnh7V46vArf4YwyjUjGeekKl6wKSixl9n03XB2MDtkYHgOBqV ObegEo0PXNtK1QU6bS3144d7S7AM+m8qgpEkF9UVn+BJi1nRD4sxP79Vb4KwvC6YRzVvo1vnF4WmxcqSVUY sVihL5tGgl3/5kpR4g4BPbV4O4bXNoa2TXQle0cu3jA24V/OOllKneC9dFOphOC0M2olqeylthAuRmf2VtW /gKDL+25Q7Q6H2j+cbZlNreDncPt67uBd2KDXZBoR1k+bHOKYi1bwdS5emrapYn6SIMR7vOroeGAzpezQ==	
SELLO DEL SAT	
Rq/cPdUq/ndK39cvgQKRXIPKa+JzoYNtllFk0gMwbXZ5TrUMlLJtsKKZcaaUbXzQyywFVw+aci75H decC/MAO87oiJnaGJecsgSy5HqoxCTIBsXJ9DW8PP84olzKkQc3Cg4N7/Ulbco6hF1jaCVMMN1ELAUj fPenhLEW4zclQL7/S2GAU9hAeuEhmUuWR0qPyLkcsSasyhTBouhMCVvH9r/CCHCqRKzlen+Bqx4udK2 HvklCct3Tw+9/P0RqVVI+JEfRbX3MpZUp6Gnio3AN8mEreVCEmKSXTS26nJHTIjoHhtoxyoVUW7myRW An40OmyF/HpD96g5R9fIA==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
1.1 AF4BD24F-F93F-4C37-B4A0-1A4B307DD204 2020-09-02T14:20:45 MAS0810247C0 Uxxe in9DobOZqWLMQ5bYYdeC5Ubt1ELfyynPnh7V46vArf4YwyjUjGeekKl6wKSixl9n03XB2MDtkYHgOB qVObegEo0PXNtK1QU6bS3144d7S7AM+m8qgpEkF9UVn+BJi1nRD4sxP79Vb4KwvC6YRzVvo1vnF4Wm xcqSVUYsVihL5tGgl3/5kpR4g4BPbV4O4bXNoa2TXQle0cu3jA24V/OOllKneC9dFOphOC0M2ol qeylthAuRmf2VtW/gKDL+25Q7Q6H2j+cbZlNreDncPt67uBd2KDXZBoR1k+bHOKYi1bwdS5emrapYn 6SIMR7vOroeGAzpezQ== 00001000000404486074	

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3